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DODATEK Č 1 KE SMLOUVĚ O D"LO """"'""" "
(dále jen ,,dodatek č. l") 4./

Článek č. 1

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Hluboké Mašůvky
Hluboké Mašůvky 10
671 52 Hluboké Mašůvky

Bankovní spojeni: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 1584001369/0800
IČO: 00292770
DIČ: CZ00292770
zastoupený: Be. Zbyňkem Freyem, starostou obce
Osoby oprávněné k jednání:
Ve věcech smluvních: Be. Zbyněk Frey, starosta
Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

Ing. Leoš Kučeřík

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
divize Silniční stavitelstvkoblast Jih, Kosovská 10, 586 37 jihlava -
Region Jižní Morava
Kontaktní adresa: COLAS CZ, a.s., Stavební provoz Znojmo, Dyje
ev.č.511/286, 669 02 znojmo

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 6556
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu:
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zastoupený: Ing. Pavlem Armutidisem, manažerem regionu Jižní Morava,

na základě plné moci
Osoby oprávněné k jednání:
Ve věcech smluvních: I
Ve věcech technických, k odsouh|asení dokladů a k fakturaci:

Společně dále jen ,,smluvní strany", samostatně pak ,,smluvní strana"
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COLAS

COLAS CZ

Obnova náměstí u Pelánova kopečku
- část B-parkoviště

Článek č. 2
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1 Smluvní strany spolu dne 13.1.2020 uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy u zhotovitele:
1911332455, zakázka číslo: 1911332455, na akci: Obnova náměstí u Pelánova kopečku -
část B-parkoviště (dále také ,,smlouva o dílo").

2.2 Z důvodu změn a okdností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly
na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkajíci se ceny díla. Za tímto účelem smluvní
strany uzavÍrajÍ tento dodatek č. 1.

3.1

Článek č. 3
ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

Článek č. V Cena díla, odst. 1. nově zní:

Původní cena díla bez DPH 1 229 092,38 Kč

Konečná cena díla bez DPH 1 171 309,85 KČ

K ceně bude účtováno DPH ve výši dle platného zákona.

Článek č. 4
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá v 5 vyhotoveních s platnosti originálu, z nichž
objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 3 vyhotovení.

4.2 Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Hluboké Mašůvky
č. ..'i... ze dne o

Kontroloval:

podpis:

Příloha č. l: položkový rozpočet

v Hlubokých Mašůvkách dne 1 O, 06, 2020 Ve znojmě dne 1 O. 06, 2Ô20
Za objednatele: Za zhotovitele:

OBEC
HLUBOKÉ '.-." 'ŠŮV3'CY

~~--~StT67152,K, u.c92 770

Obec Hluboké Ma vky COLAS CZ, a.s.
Bc. Zbyněk Frey Ing. Pavel Armutidis

starosta manažer regionu jižní Morava
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:Z, a.s.
CENOVÁ NABÍDKA

Kč
Kód Popis Množství M.j.

ba: 1911332455-01 - Hluboké Mašůvky, obnova náměstí u Pelánova kopečku

objekt: so 01 - Parkoviště

Cena/m.j.

Stránka 1 l 2

'2' ,,S;,: :"

,Cena celk. DPH Celkem s ĎPŇ.' ,.,,."" " ;'j 'ť9>
. .. .. . .4b

,r r

1 - 1 - Zemni práce

001 122301102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 4 do
1000 m3

002 122301109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4
003 120001101 ROD Příplatek za ztíženI vykopávky v

blízkosti vedení
004 162701105R00 Vodorovné přemístěni výkopku z

hor.1-4 do 10000 m
005 162701109R00 Příplatek k vod. přerrňstěni hor.1-4

za další 1 km

006 171201101R00 Uložení sypaniny do násypu
nezhutněných

007 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy
008 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4,

se zhutněním
009 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v

množství do 100 m3

010 162301101R00 Vodorovné přemIstěni výkopku z
hor.1-4 do 500 m

011 181006123R00 Rozprostřeni zemin ve sklonu nad
1:5, ti. do 20 cm

012 180400020RA( Založení trávniku parkového, rovina.
dodání osiva

Součet za 1 - 1 - Zemni práce

2 - 2 - Základy

001 289971211R00 Zřízeni vrstvy z geotextilie sklon do
1:5 š.do 3 m

002 67352004 Geotextilie netkaná PK-Nontex PET
300 g/m2

Součet za 2 - 2 - Základy

457,620000 m3 110,00 50 338,20 21% 60 909,22

457,620000 m3 15,00 6 864,30 21% 8 305,80
57,202500 m3 176,00 10 067,64 21% 12 181,84

457,620000 m3 164,00 75 049,68 21% 90 810,11

2 745,720000 m3 1,00 2 745,72 21% 3 322,32

457,620000 m3 18,00 8 237,16 21% 9 966,96

457,620000 m3 50,00 22 881,00 21% 27 686,01
861,000000 m2 14,00 12 054,00 21% 14 585,34

27,200000 M3 71,00 1 931,20 21% 2 336,75

27,200000 M3 84,00 2 284,80 21% 2 764,61

136,000000 m2 48,00 6 528,00 21% 7 898,88

136,000000 m2 23,00 3 128,00 21% 3 784,88

202 109,70 244 552,74

384,000000 m2 13,00 4 992,00 21% 6 040,32

395,520000 m2 25,00 9 888,00 21% 11 964,48

14 880,00 18 004,80

5 - 5 - Komunikace

001 564671111R00 Podklad z kameniva drceného
63-200 mm, ti. 25 cm

002 564851111 ROD Podklad ze štěrkodrti po zhutněni
tloušt'ky 15 cm

003 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění
tloušťky 15 cm

004 596921111R00 Kladeni bet.veget.dlaždicjože 30 mm
005 59248130 Dlažba vegetační LORA LÓR

24/24/8 ll nať (17,6 ks/m2)

006 564851111 ROD Podklad ze štěrkodrti po zhutněni
tloušťky 15 cm

007 567122114R00 Podklad z kameniva zpev.cementem
SC C8/10 tl.15 cm

008 596215040R00 Kladeni zámkové dlažby ti. 8 cm do
drtě ti. 4 cm

009 59248040 Dlažba zámková GRANIT 20/10/8 ||
přirodnÍ

384,000000 m2 233,00 89 472,00 21% 108 261,12

384,000000 m2 124,00 47 616,00 21% 57 615,36

362,000000 m2 124,00 44 888,00 21% 54 314,48

342,000000 m2
6 079,392000 KUS

321,00 109 782,00 21% 132 836,22
15,00 91 190,88 21% 110 340,96

477,000000 m2 124,00 59 148,00 21% 71 569,08

450,000000 m2 250,00 112 500,00 21% 136 125,00

409,000000 m2 321,00 131 289,00 21% 158 859,69

413,090000 m2 253,00

Součet za 5 - 5 - Komunikace

104 511,77 21% 126 459,24

790 397,65 956 381,16

8 - 8 - Potrubí

001 899231111 rod výšková úprava vstupu do 20 cm,
zvýšení mříže

002 899331111r00 výšková úprava vstupu do 20 cm,
zvýšeni poklopu

003 899431111 rod výšková úprava do 20 cm, zvýšení
krytu šoupěte

004 895941311RT2 Zřízeni vpusti uliční z dílcu typ UVB
- 50 VC. dodání bet dilcu

2,000000 KUS 2 135,00 4 270,00 21% 5 166,70

3,000000 KUS 1 970,00 5 910,00 21% 7 151,10

7,000000 KUS 1 735,00 12 145,00 21% 14 695,45

1,000000 KUS 9 031,00 9 031,00 21% 10 927,51



3Z, a.s.
CENOVÁ NABÍDKA

Kč
Kód Popis Množství M.j.

899203111 RT3 Osazení mříží litinových s rámem do 1,000000 KUS
150kg vC. dodání lit. mříže

)6 831350113RAF Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 14,000000 m

Součet za 8 - 8 - Potrubí

9 - 9 - Ostatní konstrukce a práce

001 917862111 RT5 Osazeni stojat. obrub.bet. s opěrou,, 70,000000 m
lože z C 12/15 vC. dodáni obruby
ABO 100/15/15 || N nať

002 917862111RT7 Osazeni stojat. obrub.bet. s opěrou,. 77,000000 m
lože z C 12/15 VC. dodání obrub
ABO 100/15/25 nať

002a 917932131 RT2 Osazení betonové prefa přidlažby 32,000000 m
do lože z C20/25 vC. dodání krajníku
50/25/8

003 914001125R00 Osazeni svislé dopr.značky na 1,000000 KUS
sloupek nebo konzolu

004 40445055.A Značka dopr inf, 750/1000 fól1, EG 7letá 1,000000 KUS
005 553469642 Sloupek na dopravní značku 1,000000 KUS

Součet za 9 - 9 - Ostatní konstrukce a práce

99 - 99 - Staveništní přesun hmot

001 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, 863,000000 t
kryt dlážděný

Součet za 99 - 99 - Staveništní přesun hmot

Celkem Objekt: SO 01 - Parkoviště

CELKEM Stavba: 1911332455-01 - Hluboké Mašůvky, obnova
náměstí u Pelánova kopečku

Cena/m.j.

4 390,00

2 106,00

Stránka 2 l 2
05.05.2020

:g':y=~
Cena celk. DPH Celkem -7 :Zj'

4 390,00 21% 5 311,90

29 484,00 21% 35 675,64 ,

65 230,00 78 928,30

344,00 24 080,00 21% 29 136,80

368,00 28 336,00 21% 34 286,56

340,50 10 896,00 21% 13184,16

481,00 481,00 21% 582,01

1 200,00 1 200,00 21% 1 452,00
2 200,00 2 200,00 21% 2 662,00

67 193,00 81 303,53

36,50 31 499,50 21% 38 114,40

31 499,50 38 114,40

1 171 309,85 1 417 284,92

1 171 309,85 1 417 284,92


