
ZMĚNOVÝ  LIST Č : 1

Název : VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE 
Předkladatel : zhotovitel ve spolupráci s AD a TDS po projednání se zástupci objednatele ve věech technických 

Název akce : "Nové infocentrum Týn nad Vltavou"
Číslo SOD : 2020D0002 ze dne 06.02.2020

Zhotovitel: Š+H Bohunice, s.r.o., se sídlem Temelín 3, 373 01 Temelín, IČ: 45022313 
Objednatel: Město Týn nad Vltavou, Náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou
Stavební objekt : SO 01, SO 04, SO 05 (členění uváděné v přiloženém rozpočtu víceprací a méněprací dle ZL č. 1)

Iniciátor změny : zhotovitel ve spolupráci s AD a TDS po projednání se zástupci objednatele ve věcech technických 

Forma předložení změny : položkový rozpočet víceprací a méněprací

Dopad na cenu dodávky : ANO Vícepráce (VCP):                                      220 741,95 Kč bez DPH
Méněpráce (MNP):                                   -173 469,70 Kč bez DPH
Rozdíl více a méněprací dle ZL č. 1:         47 272,25 Kč  bez DPH

Vliv na harmonogram prací : ANO Dokončení dle SoD:           do 31.05.2020 

Nový termín dokončení:     do 30.06.2020

Technický popis :  VÍCEPRÁCE:

      VCP_01 Dodatečné požadavky investora na el. Instalace.

VCP_02 Změna osvětlení m.č. 102

VCP_03 Oprava zdi u objektu č.p. 35 (Spořitelna) směrem do zámeckého nádvoří

VCP_04 Zařizovací předměty

VCP_05 Doplnění okruhu podlahového vytápění

VCP_06 Konstrukce truhlářské

VCP_07 Doplnění dvířek u zábradlí do podzemí

VCP_08 Komínová dvířka

V zadávací dokumentaci byl mechanický pisoár. Byla dohodnta instalace piosoáru na čidlo.        V 

zadávací dokumentaci ve výkazu výměr  nebyla uvedena výlevka a baterie u výlevky.

V projektové dokumentaci byly v m.č. 101 tři okruhy. Dodavatel doporučil s ohledem na délku 

potrubí v jednom z okruhů rozdělit tento okruh na dva menší- lepší funkčnost. Doplnění dilatačního 

pásku dle skutečného rozsahu - ve výkazu výměr byla menší celková délka než ve skutečnosti.

Z důvodu překážky ze strany objednatele bylo zhotoviteli staveniště předáno až dne 02.03.2020 (oproti 

původnímu nejzaššímu termínu 15.02.2020 stanoveného Smlouvou o dílo).  Z důvodu posunu zahájení stavby 

nezaviněného zhotovitelem bylo při předání staveniště zhotoviteli před zahájením stavby určen termín 

dokončení do 17.06.2020.

Doba plnění je dále posunuta z důvodu úpravy rozsahu předmětu plnění dle ZL č. 1 a  z důvodu nutnosti 

koordinace stavby s výrobcem nábytku do interieru stavby - výrobce nábytku byl vybrán objednatelem na 

základě samostatného výběrového řízení až v průběhu stavby.

Ve výkazu výměr v zadávací dokumentaci chyběly interiérové dveře.Vybrána  levnější varianta- 

prefa dveře designem  odpovídající stávajícím atypickým dveřím.

Zadávací doklumentace stavebního řešení   byla zpracována v 10.2019. Projekt interiéru byl zadán 

až následně. Z projektové dokumentace  vyplynuly úpravy a rozšíření  v oblasti  elektro a SLP. Byly 

doplněny zásuvkové oktuhy, doplněny vývody pro  TV, infopanel a počítače.

V m.č. 102 jsou schody vedoucí do podzemí. Byl vznesen dodatečný požadavek investora na 

doplnění dvířek, která umožní  zabezpečení volného přístupu do podzemí.

V zadávací dokumentaci bylo navrženo osvětlení nástěnnými svítidly. Bylo dohodnuto sjednocení 

typu osvětlení  s m.č. 101. Nástěnná svítidla měla být použita   zbylá ze stavby Sokolovny.Ty již 

nejsou k dispozici a byla proto vybrána nová.

V zadávací dokumentaci byla uvedena oprava zdi v rozsahu dotčeném stavbou tj. kolem 

plakátovací plochy.  S ohledem na stav omítek v navazující části stávající zdi byla dohodnuta 

oprava omítek až k zalomení ohradní zdi severně od původně uvažovaného ukončení opravy.



                                   VCP_09 Větrací m,řížky s protidešťopvou žaluzií

                                   VCP_10 Interiérové větrací mřížky

                                   VCP_11 Dlažba v m.č. 107

Technický popis :  MÉNĚPRÁCE:

MNP_01 Elektroinstalace m.č.107

MNP_02 vypuštění nadbytečného svítidla  na pisoáru

MNP_03 Zatemění

MNP_04 Vypuštění nástěnných svítidel

MNP_05 SLP
Nerealizování  části navržených rozvodů v m.č.107, bylo provedeno již dříve

MNP_06

MNP_07 Bourání  konstrukcí- odečet již dříve provedených prací - otlučení omítek.

MNP_08

MNP_09 Pisoár mechanický nahrazen pisoárem s čidlem
nebudou fakturovány a jsou proto zahrnuty do méněprací MNP_02.

MNP_10 Truhlářské  konstrukce
odečteny chybně uvedené kusy ve výkazu výměr

MNP_11 Podlahy z dlaždic 

MNP_12 Keramické obklady

MNP _13 Ostatní náklady
Technický dozor a autorský dozor byl vyjmud z předmětu plnění dle SoD č. 2020D0002

 Odečet  za vybrané  obklady . Vybrány levnější. Původně 600Kč/m2 bez DPH, vybrány  cca  za 

380Kč/m2 s DPH

V zadávací dokumentaci byla  repase jedněch historických kovaných  komínových dvířek. Při 

vyklizení mč. 102 se  zjistila další dvoje dvířka.

V zadávací dokumentaci byl   ve výkazu výměr 1ks větrací mřížky  na odvětrání  vzduchové  vrstvy 

pod podlahou. Ve výkresové části byly uvedeny 4 ks.Větrací mřížka vč. potrubí.

V zadávací dokumentaci  byly uvedeny 3ks větracích stěnových mřížek u předsíní na WC.Do kabin 

WC byly navrženy dveře bez prahu . V současné době  hygiena tento způsob řešení nedoporučuje. 

Byly doplněny dvě větrací mřížky stěnové.

V zadávací dokumentaci  se neměla pokládat dlažba v m.č. 107, protože byla  provedena  již dříve. 

Vzhledem k tomu, že  prostor m.č. 107 bude  využíván rovněž  pro potřeby infocentra, bylo 

navrženo sjednocení designu  obou podlah. 

V zadávací dokumentaci byly  zásuvkové rozvody m.č. 107. Tyto byly již provedeny dříve při 

přestavbě místnosti.

V zadávací dokumentaci bylo navrženo  zatemnění v m.č. 107. Po dohodě s  pracovníky infocentra 

bylo zatemění  zrušeno.

V mč. 101 a 102 bylo navrženo využití stávajících nástěnných svítidel. Tato již nejsou k dispozici. V 

mč. 101 zrušena bez náhrady, v mč. 102  instalována  nová zářivková stropní závěsná svítidla.

Nerealizování stěrkové omítky, ve výkazu výměr uvedeno 2x stejná práce pod různými 
položkami. 

Trativody-nerealizování  drenážních trubek po obvodu zdiva, dostatečná úprava  štěrkovým 
obsypem ,v místech kleneb nebylo možné realizovat propojení

 Odečet za vybranou dlažbu. Dlažba vybrána levnějsí .Původně 600Kč/m2  bez DPH, vybrána  cca 

za 260Kč/m2 s DPH



Stanovisko AD a TDS : Se změnami souhlasím a potvrzuji. Jedná se o optimalizace a lepší technická řešení vycházející 

z reálné situace na stavbě. Potvrzuji skutkový stav popsaný v tomto Z.L. - odpovídá skutečnosti.

Ocenění víceprací bylo provedeno dle dle cen rozpočtu SOD s vyjímkou nových položek, které 

původní rozpočet neobsahoval - tyto práce byly oceněny cenami v čase a místě obvyklými.

Přílohy : položkový rozpočet víceprací a méněprací

Změnu bude realizovat : zhotovitel 

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá 

Jméno : Podpis, razítko, datum 

Za zhotovitele : Jan Hrdlička

Za objednatele :
Bc. Jan Dolejší            

Ing. Petr Rohlena

Za provozovatele :
Mgr. Milada Pixová 

Hodná

Za AD a TDS :  Ing. arch. Jiří Kobera



Stavba:

Objednatel: M�sto Týn nad Vltavou I�O: 245585

nám. Míru 2 DI�: CZ00245585

375 01 Týn nad Vltavou

Zhotovitel: I�O: 45022313

DI�: CZ45022313

37301
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

ROZPO�ET VÍCEPRÁCÍ A MÉN�PRÁCÍ DLE ZM�NOVÉHO  LISTU �. 1

9 927,17

0,00

41 817,88

0,00

„Nové infocentrum Týn nad Vltavou“

Š+H Bohunice, s.r.o.

Celkem

53 244,37

Temelín 3

VÍCEPRÁCE A MÉN�PRÁCE DLE ZL �.1, �. smlouvy objednatele: 2020D0002

Temelín

Za zhotovitele

0,00

0,00

-47 790,00

47 272,25

57 199,42

47 272,25

0,00
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Rekapitulace díl�ích �ástí

�íslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

SO 01 0,00 75 232,75 15 798,88 91 031,63 159

01 0,00 75 232,75 15 798,88 91 031,63 159

SO 04 0,00 -173 469,70 -36 428,64 -209 898,34 -367

01 0,00 -173 469,70 -36 428,64 -209 898,34 -367

SO 05 0,00 145 509,20 30 556,93 176 066,13 308

01 0,00 145 509,20 30 556,93 176 066,13 308

0,00 47 272,25 9 927,17 57 199,42 100

Rekapitulace díl�

�íslo Název Typ dílu Celkem %

_2 HSV 1 363,97 3

0 HSV -3 629,68 -8

00 HSV -584,10 -1

00 HSV 30 358,45 64

62 HSV 14 949,95 32

63 HSV 9 455,55 20

96 HSV -841,24 -2

711 PSV -6 518,18 -14

713 PSV 2 781,00 6

725 PSV 10 435,32 22

734 PSV 800,00 2

766 PSV 1 506,11 3

767 PSV 30 355,50 64

771 PSV 22 274,83 47

781 PSV -19 816,70 -42

D96 PSU 2 171,47 5

ON ON -47 790,00 -101

Cena celkem 47 272,25 100

Konstrukce záme�nické

Podlahy z dlaždic a obklady

Obklady keramické

P�esuny suti a vybouraných hmot

Ostatní náklady

Izolace proti vod�

Izolace tepelné

Za�izovací p�edm�ty

Armatury

Konstrukce truhlá�ské

SLP - Nep�i�azený díl

SLP - Nep�iznaný díl

Úpravy povrch� vn�jší

Podlahy a podlahové konstrukce

Bourání konstrukcí

Vícepráce - viz VCP_01 - 10

Vícepráce VCP_01 - 10

Celkem rozdíl více a mén�prací dle ZL �. 1

ROZVAD�� R1

Elektroinstalace

Vým�na dlažby v m.�. 107 - VCP_11

Vícepráce VCP_11

Mén�práce - MNP_01 - 13

Mén�práce - MNP_01 - 13
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S: 2020D0002

O: SO 01

R: 01

P.�.�íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 9 455,55

1 632416236R00 Pot�r betonový, tl. 20 mm m2 50,70000 186,50 9 455,55

Díl: 96 Bourání konstrukcí 3 563,39
2 965081713RT1 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ru�n�, 

dlaždice keramické
m2 50,71000 70,27 3 563,39

48,5+22,1*0,1 50,71000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 60 042,34
3 631343891R00 Penetrace hloubková m2 50,70000 69,38 3 517,57

4 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 50,70000 36,10 1 830,27

5 771475014R00 Obklad soklík� keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 22,10000 126,27 2 790,57

6 771479001R00 �ezání dlaždic keramických pro soklíky m 22,10000 53,13 1 174,17

7 771575206RU7 Montáž podlah keramických relief., tmel, 20x10 cm Ardex 
FB9L flex.lep.,Ardex G8S FLEX 1-6 spár.hmota

m2 48,50000 655,16 31 775,26

8 771578011R00 Spára podlaha - st�na, silikonem m 22,10000 54,41 1 202,46

9 771579795R00 P�íplatek za spárování vodot�snou hmotou m2 50,70000 21,08 1 068,76

10 776101115R00 Vyrovnání podklad� samonivela�ní hmotou do 5 mm m2 48,50000 72,70 3 525,95

11 998771192R00 P�íplatek zv�tš. p�esun, podl. z dlaždic do 100 m t 4,22000 123,70 522,01

12 59764203R Dlažba dle výb�ru investora 300x300 mm m2 58,30500 205,80 11 999,17

50,7*1,15 58,30500

13 998771101R00 P�esun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 1,38812 458,28 636,15

Díl: D96 P�esuny suti a vybouraných hmot 2 171,47
14 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,01400 59,25 60,08

15 979081121R00 P�íplatek k odvozu za každý další 1 km ( 24 km ) t 120,28000 13,15 1 581,68

16 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,01420 287,80 291,89

17 979082121R00 P�íplatek k vnitrost. doprav� suti za dalších 5 m t 1,01420 32,08 32,54

18 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 1,01420 192,00 194,73

19 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn�ní t 1,01420 10,40 10,55

Celkem 75 232,75 VCP_11

Položkový rozpo�et 

„Nové infocentrum Týn nad Vltavou“

Vým�na dlažby v m.�. 107 - viz VCP_11

Vícepráce VCP_11

Poznámky 
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S: 2020D0002

O: SO 04

R: 01

P.�.�íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 0 Elektroinstalace -12 603,58

44 1. CYKY-J 3x1,5mm m -45,00000 46,02 -2 070,90 MNP_01
37 16. Zásuvka jednonásobná 16A/230V, IP20, zapušt�ná, bílá ks -1,00000 223,02 -223,02

36 17. Zásuvka jednonásobná 16A/230V, zapušt�ná, s 
p�ep��ovou ochranou III.stupe� v �ervené barv�

ks -4,00000 941,64 -3 766,56

35 18. Zásuvka jednonásobná 16A/230V, IP20, zapušt�ná, 
�ervená

ks -4,00000 234,82 -939,28

43 59244084R Stropní zá�ivkové svítidlo 2x26W, kompenzované s el. 
p�ed�adníkem, v�etn� zdroje

ks -1,00000 1 357,00 -1 357,00
MNP_02

38 59244142R P�ístroj žaluziového ovláda�e ABB Busch-Jalousiecontrol 
6410-0-0380

ks -1,00000 352,82 -352,82
MNP_03

1 9. Stávající nást�nné svítidlo 2x60W (2x26W), v�etn�
zdroje

ks -11,00000 354,00 -3 894,00
MNP_04

Díl: 00 SLP - Nep�i�azený díl -584,10 MNP_05
15 Pol__0015 Krabice KT 125 ks -5,00000 116,82 -584,10

Díl: 62 Úpravy povrch� vn�jší -8 403,03 MNP_06
39 602021183RT2 St�rka na st�nách silikátová Baumit SilikatTop, škrábaná, 

zrnitost 2,0 mm
m2 -29,87000 281,32 -8 403,03

Díl: 96 Bourání konstrukcí -5 323,03 MNP_07
58 978021191R00 Otlu�ení cementových omítek vnit�ních st�n do 100% m2 -79,20000 67,21 -5 323,03

Díl: 711 Izolace proti vod� -6 518,18 MNP_08
68 212792112R00 Montáž trativod� z flexibilních trubek, lože m -82,00000 79,49 -6 518,18

Díl: 725 Za�izovací p�edm�ty -9 824,68 MNP_09
97 725016103R00 Pisoár DOMINO 4110.1 s oplachov. ventilem, bílý soubor -1,00000 9 824,68 -9 824,68

Díl: 766 Konstrukce truhlá�ské -24 838,89 MNP_10
129 642952220R00 Osazení zárubní dve�ních d�ev�ných, pl. do 4 m2 kus -9,00000 2 006,00 -18 054,00

132 766661112R00 Montáž dve�í do zárubn�,otevíravých 1k�.do 0,8 m kus -9,00000 229,14 -2 062,26

133 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus -3,00000 122,21 -366,63

135 549146420R Dve�ní kování klika-klika kus -3,00000 1 452,00 -4 356,00

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady -37 767,51 MNP_11
170 597642033R2 Dlažba 300x300x9 mm - dle výb�ru investora m2 95,80800 -394,20 -37 767,51

Díl: 781 Obklady keramické -19 816,70 MNP_12
182 597623141R2 Dlaždice 30x30 - dle výb�ru investora m2 69,12000 -286,70 -19 816,70

Díl: ON Ostatní náklady -47 790,00 MNP_13
208 VN001 Technický dozor investora hod   -50,00000 531,00 -26 550,00

209 VN002 Technický dozor projektanta hod   -40,00000 531,00 -21 240,00

Celkem -173 469,70 MNP_01-13

Položkový rozpo�et 

„Nové infocentrum Týn nad Vltavou“

Mén�práce - viz MNP_01 - 13

Mén�práce  MNP_01 - 13

Poznámky 
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S: 2020D0002

O: SO 05

R: 01

P.�.�íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: _2 ROZVAD�� R1 1 363,97 VCP_01

57 1. Rozvodnice PRAGMA pro zapušt�nou montáž 3 �ady po 
18 modulech, v�etn� p�íslušenství

ks 0,25000 2 112,20 528,05

54 12. Svorky RSA4A ks 6,00000 17,40 104,40

53 13. Popisný štítek ks 4,00000 11,88 47,52

49 5. Jisti� C60H 16A/1/B ks 2,00000 342,00 684,00

Díl: 0 Elektroinstalace 8 973,90 VCP_02
11 4. CYKY-J 3x2,5mm m 70,00000 53,10 3 717,00

2 8. Svítidlo záv�sné LED (ekvivalent za 2x36W), 
v�.lankových záv�s� a koncových �el, nap�. BEGHELLI 
Atomic LED (délka svítidla 1200mm), IP40

ks 3,00000 1 752,30 5 256,90

Díl: 00 SLP - Nep�iznaný díl 30 358,45 VCP_01
1 Pol__0001 Patch panel Panduit, modulární, celokovový, pro max 24 

modul� MiniCom, 1HU
ks 1,00000 586,46 586,46

2 Pol__0002 Modul Panduit MiniCom TG -RJ45 do patchpanelu, Cat6, 
STP - BL

ks 23,00000 28,91 664,93

4 Pol__0004 ABB Tango, resp. ABB Time Element pro 3 moduly 
Panduit MiniCom, resp.2/3 ráme�ky s kombinací 220V

ks 11,00000 234,82 2 583,02

5 Pol__0005 Modul Panduit MiniCom TG -RJ45 do patchpanelu, Cat6, 
STP - WL

ks 23,00000 28,91 664,93

6 Pol__0006 Kabel Panduit, 6000TX, Category 6 (Class E) , 4-Pair, 24 
AWG, FTP, LSZH, Dark Gray,balení 305m

m 500,00000 23,01 11 505,00

7 Pol__0007 LCD klávesnice "PC5500ZV3" ks 1,00000 2 159,40 2 159,40

10 Pol__0010 Montáž kpt 0,55000 17 287,00 9 507,85

7 Pol__0007 Propojovací kabel Panduit, Copper Patch Cord, Category 
6A, Black STP Cable, 1 Meter

ks 23,00000 116,82 2 686,86

Díl: 62 Úpravy povrch� vn�jší 23 352,98 VCP_03
210 602011171R00 Štuk vn�jší Cemix 023 j tl. 2 mm, ru�n� m2 16,00000 117,13 1 874,08

38 602016195R00 Penetrace hloubková st�n m2 16,00000 47,59 761,44

37 622421143R00 Omítka vn�jší st�n, MVC, štuková, složitost 1-2 m2 7,80000 339,63 2 649,11

40 622471317RU2 Nát�r nebo nást�ik st�n vn�jších, složitost 1 - 2 hmota 
nát�rová Baumit SilikatColor

m2 78,50000 230,17 18 068,35

Díl: 96 Bourání konstrukcí 918,40 VCP_03
211 978015293R00 Oškrábání omítky m2 16,00000 57,40 918,40

Díl: 713 Izolace tepelné 2 781,00 VCP_05
74 713121118RU1 Montáž dilata�ního pásku podél st�n a v dilatacích 

podlah, v�etn� dodávky ISOVER N/PP 15x100x1000 mm
m 45,00000 61,80 2 781,00

Díl: 725 Za�izovací p�edm�ty 20 260,00 VCP_04
212 725016105R00 Pisoár ovládání automatické, bílý soubor 1,00000 12 200,00 12 200,00

213 725019101R00 Výlevka stojící  s plastovou m�ížkou soubor 1,00000 5 770,00 5 770,00

214 725829201RT1 Montáž baterie umyv.a d�ezové nást�nné chromové 
v�etn� dodávky pákové baterie

kus 1,00000 2 290,00 2 290,00

Díl: 734 Armatury 800,00 VCP_05
25 734001 Podlahové topení - rozd�lova� kus 1,00000 800,00 800,00

Díl: 766 Konstrukce truhlá�ské 26 345,00 VCP_06
215 766670011R00 Montáž obložkové zárubn� a d�ev�ného k�ídla dve�í kus 5,00000 1 888,00 9 440,00

216 61160156R0 Dve�e vnit�ní foliované kus 5,00000 1 560,00 7 800,00

217 61181507R0 Zárube� obložková foliovaná kus 5,00000 1 821,00 9 105,00

Díl: 767 Konstrukce záme�nické 30 355,50
218 767002 D+M dví�ka zábradlí u schodišt� m 1,00000 10 177,50 10 177,50 VCP_07
162 767010Z Repase komínových dví�ek 1200x900 Z10 ks    2,00000 5 664,00 11 328,00 VCP_08

Položkový rozpo�et 

„Nové infocentrum Týn nad Vltavou“

Vícepráce - viz VCP_01 - 10

Vícepráce VCP_01 - 10

Stránka 1 z 2Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2020D0002

O: SO 05

R: 01

P.�.�íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpo�et 

„Nové infocentrum Týn nad Vltavou“

Vícepráce - viz VCP_01 - 10

Vícepráce VCP_01 - 10

163 767011Z V�trací m�ížka s protideš�ovou žaluzií pr�m 150mm Z11 ks    3,00000 2 702,20 8 106,60
VCP_09

151 4297311011R M�ížka st�nová st�edová  MSU 25-1.0   300x100 kus 2,00000 371,70 743,40 VCP_10

Celkem 145 509,20 VCP_01-10

Poznámky 
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