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                                        D O D A T E K  č. 3 
                                         ke smlouvě  o dílo č. 26/2010 

 
uzavřený  

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

mezi smluvními stranami 

 

 

Objednatel: Státní pozemkový úřad ČR, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, 

Pobočka Klatovy 

zastoupená Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxx 

Pobočka Klatovy: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy    

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx 

IČ/DIČ: 01312774 / CZ01312774 

 

a 

 

Zhotovitel: Geocart CZ a. s.  

Adresa: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno   

  Zastoupený: Richardem Mrázkem, předsedou představenstva 

  Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat: Richard Mrázek, předseda představenstva                                                                       

  V technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Drápela                                    

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx  

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx 
IČ / DIČ: 25567179/CZ 25567179 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 2989. 

 

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. XI bod 4 smlouvy o dílo č. 26/2010 dohodly na 

dodatku, kterým se upravují následující ustanovení této smlouvy:  

 

 

 I. 

 

Předmětem dodatku je změna termínů dokončení dílčích etap 2. 2. Vypracování návrhu 

nového uspořádání pozemků, 2.2.1. Vícepráce - Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků - změna obvodu a 2. 3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ. Na 

základě žádosti zhotovitele ze dne 23. 7. 2014 se smluvní strany dohodly na změně termínů 

dokončení takto: 

 

 

2. Návrhové práce: 

 

    - 2. 2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

 

    - 2.2.1. Vícepráce - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - změna obvodu 

 

     Termín dokončení: 31. 1. 2015 



SPU 370462/2014 

 

   

      - 2. 3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ 

 

      Termín dokončení: 30. 4. 2015 

 

 

                                                                 II. 

 

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a    

  ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 

 

 V Klatovech dne:  7. 8. 2014                                                                    

 

 

O b j e d n a t e l :                                                                     Z h o t o v i t e l  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ……………………………………….                                  …………………………………                                                                                                                                          

                 Ing. Zbyněk Weber                          Richard Mrázek 

           vedoucí Pobočky Klatovy                                                  předseda představenstva       

             Státní pozemkový úřad                                                            Geocart CZ a. s.   
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                          Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. 26/2010 

 

  

                                              k nabídkové ceně  

 

 

                            k návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bystřice nad Úhlavou 

  

 

   

Ucelená část, fakturační celek MJ 
Počet 

MJ 

Cena za 

MJ bez 

DPH v 

Kč 

Cena bez 

DPH 

celkem v Kč  

Termín  

ukončení 1) 

  

 

 1. Přípravné práce            

 1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor 

souč. stavu včetně vyhotovení 

ortofotomapy 

ha 404  200  80 800  31.10.2011  

 1.2. Dohledání, ověření a doplnění 

stávajícího bodového pole včetně 

stabilizace 

ha 354 100  35 400  31.8.2011  

 1.3. Polohopisné zaměření zájmového 

území  

ha 354 800  283 200  31.10.2011  

 1.4. Geometrické a polohové určení 

vnějšího obvodu upravovaného 

území - vyšetření obvodu 

upravovaného území vč. ZPMZ, 

geom. plánů a stabilizace plastovou 

nebo kamennou značkou 

 

100 

bm 

50 2 500 125 000   

 

 

 

 

 

30.6.2012 

 

 Méněpráce - Geometrické a 

polohové určení vnějšího obvodu 

upravovaného území - vyšetření 

obvodu upravovaného území vč. 

ZPMZ, geom. plánů a stabilizace 

plastovou nebo kamennou značkou 

100 

bm 

44 2 500 110 000  

 1.5. Geometrické a polohové určení 

vnitřního obvodu upravovaného 

území - vyšetření obvodu 

upravovaného území vč. ZPMZ, 

geom. plánů a stabilizace plastovou 

značkou 

 

100 

bm 

42       3 500 147 000   

 

 

 

 

30.6.2012 

 

 Méněpráce - Geometrické a 

polohové určení vnitřního obvodu 

upravovaného území - vyšetření 

obvodu upravovaného území vč. 

ZPMZ, geom. plánů a stabilizace 

plastovou značkou 

 

100 

bm 

41 3 500 143 500  
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 1.5.1. Vícepráce - Geometrické a 

polohové určení vnitřního obvodu 

upravovaného území - vyšetření 

obvodu upravovaného území vč. 

ZPMZ, geom. plánů a stabilizace 

plastovou značkou - změna obvodu 

100 

bm 

5 3 500 17 500 30.6.2013  

 1.6. Zjišťování hranic pozemků 

neřešených dle § 2 zák. - vytyčení 

hranic a stabilizace plastovou 

značkou  

 

ha 0 0 0 0  

 1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro 

vypracování návrhu nového 

uspořádání a vypracování podkladů 

pro řešení nesouladu druhu 

pozemků 

 

ha 404 300  121 200  15.11.2012  

   Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH 791 600   

  

2. 

 

Návrhové práce 

           

 2.1. Vypracování plánu společných 

zařízení včetně potřebného 

výškopisného zaměření zájmového 

území, potřebných podélných a 

příčných profilů společných zařízení 

a nezbytných studií, záměrů, 

průzkumů, odborných posudků 

apod. 

ha 354 900  318 600  30.6.2013  

 2.1.1. Vícepráce - Vypracování plánu 

společných zařízení včetně 

potřebného výškopisného zaměření 

zájmového území, potřebných 

podélných a příčných profilů 

společných zařízení a nezbytných 

studií, záměrů, průzkumů, 

odborných posudků apod. - změna 

obvodu 

ha 1 900 900 30.6.2013  

 2.2. Vypracování návrhu nového 

uspořádání pozemků 

 

ha 354 900  318 600  31.1.2015  

 2.2.1. Vícepráce - Vypracování návrhu 

nového uspořádání pozemků - 

změna obvodu 

 

ha 1 900 900 31.1.2015  

 2.3. Předložení kompletní dokumentace 

návrhu KoPÚ 

 

ks 3 4 000  12 000  30.4.2015  

   Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH 651 000   
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3. 

 

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového 

dílo 

 

Termín ukončení v měsících 

od výzvy zadavatele 

 

 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle 

návrhu KoPÚ včetně stabilizace 

hranic pozemků 

 

ha 354 550  194 700  
do 3 měsíců od 

výzvy 

zadavatele  

 

 3.1.1. Vícepráce - Vytyčení hranic 

pozemků dle návrhu KoPÚ včetně 

stabilizace hranic pozemků - změna 

obvodu 

 

ha 1 550 550 

do 3 měsíců od 

výzvy 

zadavatele 

 

 3.2. Zpracování mapového díla včetně 

DKM a SPI 

ha 354 400  141 600  do 3 měsíců od 

výzvy 

zadavatele  

 

 3.2.1. Vícepráce - Zpracování mapového 

díla včetně DKM a SPI – změna 

obvodu 

ha 1 400 400 do 3 měsíců od 

výzvy 

zadavatele 

 

   Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem 

(3.1.-3.2.1) bez DPH 

337 250   

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Rekapitulace 

 

 

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH 791 600 Kč 

 

 

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH 651 000 Kč 

 

 

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo 

celkem (3.1.-3.2.1.) bez DPH 
337 250 Kč 

 

 

Celková cena bez DPH 1 779 850 Kč 

 

 

DPH 20 %  (etapy 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7) 154 820 Kč 

 

 

DPH 21 %  (etapy 1.5.1, 2.1 - 3.2.1) 211 208 Kč 

 

 

Celková cena díla včetně DPH                            2 145 878 Kč 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
   


