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DODATEK Č. 1

Č. PPR-5802-14/ČJ-2019-990656
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 5. 2019

Smluvní strany

objednatel:
se sídlem:
zastoupen:

adresa pro doručování:

IČO:
DIČ:
bankovní spojeni:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
mob. tel.:
e-mail:
(dále jen ,,objednatel")

Česká republika - Ministerstvo vnitra
Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
Ing. Milanem Grohmannem, náměstkem ředitele Správy
logistického zqbezpečeni PP ČR
Správa logistického zabezpečeni Policejního prezidia ČR,
Praha 5, Nádražní 16, PSČ: 150 05
000 07 064
CZ00007064
Česká národní banka
5504881/0710

zhotovitel:
se sídlem:
zastoupen:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
e-mail:
telefo n:
zapsán:

ROYAL DIAMOND - stavební společnost s. r. o.
U Hřiště 577, 267 24, Hostomice

jednatelem
47122439
CZ47122439
Moneta Money Bank, a. s.
804607684/0600

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu
v Praze, oddíl C, vložka 13420

(dále jen ,,zhotovitel")

(společně též ,,smluvní strany")
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VZHLEDEM K TOMU, ZE:

A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řIzenI k veřejné zakázce
s názvem ,,Rekonstrukce části 1 NP Strojnická - realizace stavby", č.j.: PPR-5802-
11/ČJ-2019-990656, dne 23. 5. 2019 Smlouvu o dílo, (dále jen ,,smlouva");

B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany
konstatuji, že jejich řešeni formou dodatku je nezbytné,

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku XXVI. odst. 8 smlouvy dohodly na
tomto dodatku č. 1 (dále jen ,,dodatek č. l") ke smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou
změnu závazku ze smlouvy.

1. Smluvní strany se v souladu s ČI. VII. smlouvy dohodly na dodatečných stavebních
pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členěni dle vzájemně odsouhlaseného
změnového listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Na základě shora uvedeného činí hodnota
· méněprací - 90 564,61 KČ bez DPH, tj. 109 583,18 Kč včetně DPH; a

· víceprací " 414 609,00 KČ bez DPH, tj. 501 676,89 KČ včetně DPH.

2. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě dohodly, že celková cena díla za
poskytnuté plnění uvedená v ČI. V. Cena díla, odst. (l) smlouvy se podle ČI. VIl.
smlouvy navyšuje o 324 044,39 Kč bez DPH, tj. 392 093,71 KČ včetně DPH.

Na základě shora uvedeného, se znění ČI. V. Cena díla, odst. (l) smlouvy ruší
a nahrazuje novým zněním:

,,1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této
smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši, 4 205 221,39 KČ bez, ti.
5 088 317,71 KČ včetně DPH."

Ostatní odstavce ČI. V. Cena díla zůstávají beze změny.

1. Ostatní ustanoveni smlouvy ve znění shora uvedeného dodatku č. 1 zůstávají tímto
nedotčeny.

2. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy, uzavírá se v elektronické podobě
a nabývá účinnosti dnem uveřejněni v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštn Ich podmiň kách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
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3. Nedílnou součásti tohoto dodatku č. 1 je:
Příloha č. l: Změnový list č. 1

Za objednatele: Za zhotovitele:

Digitálně podepsal Ing.Ing. Milan Milan Grohmann
Datum: 2020.06.11 06:53:15Grohmann [Nytally siyed by k

[Bate

Ing. Milan Grohmann
náměstek ředitele SLZ PP ČR

I
jednatel společnosti
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změnový list číslo 1

Název akce: Praha 7, strojnická 935/27 - rekonstrukce části 1NP
Číslo akce SMVS: 014V12200 8105

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra
Zhotovitel: Royal - Diamond - stavební společnost s, r. o,
Projektant:

Předmět změnového listu

Změny byly vyvolány skutečnostmi zjištěními v průběhu realizace akce. Dodatečné práce v průběhu
realizace stavebních a montážních prací vzniklé na základě nepřesností v položkovém výkazu výměr či
nepřesností uvedených v projektové dokumentaci Či na základě dodatečných požadavků uživatele.
Část díla dotčená změnovým listem

odpočty nerealizovaných položek ve stavebním rozpočtu (odpočet příčky a krytů ÚT) . Přípočty se týkají
položek stavebního rozpoČtu (oddíl povlakové podlahy) a profese silnoproudá elektroinstalace -
dop|něnjzdrojů a rámečků pro svítidla do podhledů .
Popis změny, popis technického řešerú
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
realizováno dle PO + rozšířenÍd|e skutečného stavu a skutečnostízjištěného v průběhu realizace
rekonstrukce
Nové řešení :
doplněni a realizace chybějÍcÍch položek ve výkazu výměr
Zdůvodnění změny '
Změny byly vyvolány skutečnostmi zjištěními v průběhu realizace akce. Změny jsou nutné pro řádné dokonČení
celého díla
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

není
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

není
předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: zrněný nemajivliv na dokončenív terminu
Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla
Vliv na cenu: docházik navýšeniceny díla
PřípoČty k ceně díla bez DPH: 414 609,00 KČ
Odpočty z ceny díla bez DPH: 90 564,61 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 324 044,39 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla vC. DPH: 392 093,71 KČ

Za zhotovitele: Za objednatele:
Ing. Milan Grohmann
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