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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů 

Číslo smlouvy objednatele: O/20/243 

Číslo smlouvy zhotovitele: 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s. 

 sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno 

 Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786 

 IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534 

 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

 Číslo účtu: 32606 621/0100 

 Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem 

  a členem představenstva 

 Kontaktní osoby: 

 ve věcech smluvních: xxx 

 ve věcech technických: xxx 

2. Zhotovitel: TENZA, a.s. 

 sídlo: Svatopetrská 7, 617 00 Brno 

 Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 3023 

 IČ: 255 70 722 DIČ: CZ25570722 

 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

 Číslo účtu: 743541–641/0100 

 Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 

 Číslo účtu: 17319173/0300 

 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

 Číslo účtu: 39188004/2700 

 Zastoupení:  Ing. Michalem Hrubým, předsedou představenstva 

  Ing. Františkem Paulíkem, místopředsedou představenstva 

 Kontaktní osoby: 

 ve věcech obchodních: xxx 

 ve věcech technických: xxx 

 Tel.: xxx E-mail: xxx 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Na základě Smlouvy o dílo č. O/20/243 (dále jen „Smlouva“) se zhotovitel zavázal pro objednatele 

zhotovit dílo „Rekonstrukce lokálních zdrojů“, část VZ 1, název LZ BPK Merhautova 222a, 

Brno. 

2. Smluvní strany tímto uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu prodloužení zadávacího řízení 

způsobeného odstoupením prvního vybraného uchazeče.  
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III. ZMĚNA SMLOUVY 

1. Čl. III odst. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím ustanovením: 

„2. Časový harmonogram provedení díla: 

2.1. předání staveniště a zahájení prací do tří dnů od výzvy zhotovitele 

2.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz 

díla do 15. 9. 2020 

2.3. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla do 30. 9. 2020 

2.4. provedení topné zkoušky (zkušebního provozu) do 31. 12. 2020, po výzvě objednatele“ 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 

2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 

obdrží jedno vyhotovení. 

3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat 

uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 

30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek 

v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny 

Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. 

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě 

zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

V Brně dne 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

…………………………… …………………………… 

Ing. Petr Fajmon, MBA Ing. Michal Hrubý 

člen představenstva předseda představenstva 

a generální ředitel 

  …………………………… 

  Ing. František Paulík 

  místopředseda představenstva 


