
Projekt Domy pro sociální účely v k.ú Heřmanice ,ul. Uhrova

Část Keramické obklady,štukové omítky,keramický sokl,malby

ZMĚNOVÝ LIST č.: 04

Vliv na cenu : Ne Ano

Vliv na milníky : Ne Ano

Vliv na dokončení stavby : Ne Ano

Ne Ano

Společnost:

Jméno: Datum : 28.02.2020

SCHVÁLENO TDI Datum Podpis

SCHVÁLENO INVESTOREM Datum Podpis

SCHVÁLENÁ CENA -1 428,96 Kč

Připraveno :
Stanislav Kostka

STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ  s.r.o 

Vliv na termín :

Vliv na ostatní podmínky zhotovitele:

PŘÍLOHY : Položkový rozpočet méněprací a víceprací

Očekávané datum schválení : 

POPIS :

Na požadavek investora se provedou keramické obklady pouze v místnostech a na stěnách ohrožených vodou z namáčecí kádě a u technologie

   Ve všech mísnostech s dlažbou bude proveden chybějící sokl o výšce 50 mm,tam kde měl být proveden keramický obklad bude provedena výmalba

   pro vytápění a  ohřev teplé užitkové vody.Místo keramických obkladů bude provedena sanační štuková omítka na jádro stejně tak ve zbývajících místnostech suterénu. 

Zhotovitel : STAMONT PS s.r.o

Mostárenská 1140/48,40300 Ostrava-Vítkovice

POPIS ZMĚNY

NÁZEV ZMĚNY : Odpočet keramických obkladů,provedení štukových sanačních omítek  a keram. soklu v 1.PP,malby suterénu

Investor: ČTYŘLÍSTEK-centrum pro osoby se zdrav. 

postižením Ostrava,příspěvková organizace

KÝM JE ZMĚNA VYVOLÁNA : pracovníky provozu organizace ČTYŘLÍSTEK

DŮVOD:

POZNÁMKY :


