
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Ostrava-Zábřeh

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ64617874

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

9. 3. 2020

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 0,00

2 Montáž 167 544,46 9 Bez pevné podl. 0,00 14 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 0,00

4 Montáž 66 537,20 11 0,00 16 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 234 081,66 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 234 081,66

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 35 112,25

 základní 21,0 0,00

Cena s DPH 269 193,91

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

234 081,66

0,00

64617874

CZ-CPV

CZ-CPA

JKSO

EČO

Místo

IČO

Ivona Barabaschová   

Zařízení staveniště   

Projektové práce   

Územní vlivy   

Provozní vlivy   

Jiné VRN   

Rekonstrukce domu pro sociální účely na ul. Jandova v 

Ostravě-Zábřehu   

ZL  č.6

Čtyřlístek-centrum pro osoby se ZP Ostrava, p.o.   
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Stavba:   Rekonstrukce domu pro sociální účely na ul. Jandova v Ostravě-Zábřehu

Objekt:   PŘÍPOČTY

Objednatel:   Čtyřlístek-centrum pro osoby se ZP Ostrava, p.o.

Zhotovitel:   STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Zpracoval:   Ivona Barabaschová

Místo:   Ostrava-Zábřeh Datum:   9. 3. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   167 544,46

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   106 034,48

124 R 965042141

Pol. 124 - Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 

m2   m3 52,542 2 018,09 106 034,48

(318,73+848,85)*0,07=81,731   

81,731-(318,73+848,85)*0,025   52,542

Součet   52,542

997 Přesun sutě   61 509,98

141 R 997013P31

Pol. 141 - Poplatek za uložení stavebního odpadu na 

skládce (skládkovné)   t 115,592 94,13 10 880,67

142 R 997211111 Pol. 142 - Svislá doprava suti na v 3,5 m   t 115,592 150,60 17 408,16

143 R 997211119 Pol. 143 - Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy suti   t 173,388 22,14 3 838,81

115,592*1,5 "Přepočtené koeficientem množstv   173,388

Součet   173,388

144 R 997321511

Pol. 144 - Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po 

suchu do 1 km   t 115,592 75,30 8 704,08

145 R 997321519

Pol. 145 - Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a 

vybouraných hmot po suchu   t 1 155,920 11,30 13 061,90

115,592*10 "Přepočtené koeficientem množství   1 155,920

Součet   1 155,920

146 R 997321611

Pol. 146 - Nakládání nebo překládání suti a vybouraných 

hmot   t 115,592 65,89 7 616,36

PSV Práce a dodávky PSV   66 537,20

713 Izolace tepelné   61 707,36

R

713100812R0

0

Dle pol. 187 z obj. Uhrova - Odstranění tepelné izolace z 

desek polystyrenových tloušťka přes 20 do 50 mm   m2 1 167,580 52,71 61 543,14

318,73+848,85   1 167,580

197 R 998713201.1 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné   Kč 1,000 164,22 164,22

776 Podlahy povlakové   4 829,84

313 R 776201811

Pol. 313 - Demontáž lepených povlakových podlah bez 

podložky ručně   m2 254,760 18,83 4 797,13

marmoleum   "1.NP" 

11,3+30,48+92,92+25,12+127,85+8,6+19+20,66=335,93   "2.NP" 

58,58+56,69+56,69+87,75+39,1+81,31+70,03+22,2+15,0

PVC   

"1.NP" 10,75+8,4=19,50   

Koberec   

"1.NP"= 6,42   

(335,93+487,35+19,5+6,42)*0,3   254,760

Součet   254,760

323 R 998776201.1 Pol. 323 - Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové   Kč 1,000 32,71 32,71

Celkem   234 081,66
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