
DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO 
č.56/18 ze dne 20. 3. 2019

na zhotovení stavby

FN Motol - zastřešení lávky a vstupu do objektu 1 -  ll“

(dále jen „dodatek")

uzavřený mezi

Fakultní nemocnicí v Motole
a

KAZIKO a.s.
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p r e a m b u l e

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je uzavřen postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

SMLUVNÍ STRANY

Tento dodatek ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby „FN Motol - zastřešení lávky a 
vstupu do objektu 1 -  H“ (dále také jako „smlouva") uzavírají níže uvedeného dne, 
měsíce a roku následující smluvní strany:

Fakultní nemocnice v Motole

se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol 
IČ: 000 64 203 
DIČ: CZ00064203
zastoupená:

(dále také jako „objednatel")

a

KAZIKO a.s.

se sídlem: Pod Turnovskou tratí 182/18, 198 00 Praha 9 - Hloubětín 
IČ: 266 93 054 
DIČ: CZ26693054
zastoupená:
představenstva

(dále také jako „zhotovitel")

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu smlouvy provedením dodatečných
stavebních prací a dodávek a na odpočtu neprovedených prací a dodávek 
v rozsahu oceněného soupisu prací a dodávek, který tvoří přílohu č. 1 tohoto 
dodatku.

2. Smluvní strany se dohodly na časovém plánu plnění předmětu smlouvy způsobem
uvedeným v příloze č. 2 tohoto dodatku, která nahrazuje přílohu č. 1 dodatku č. 1 
smlouvy.
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3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

2 3. Smluvní strany se dohodly na finančním harmonogramu plnění předmětu smlouvy 
způsobem uvedeným v příloze č. 3 tohoto dodatku, která nahrazuje přílohu č. 2 
dodatku č. 1 smlouvy.

2.4. Smluvní strany se dohodly na novém znění odst. 2. článku II. smlouvy takto:

Celková cena činí: 27.739.437,61,- Kč bez DPH, tj. 33.564.719,51,- Kč včetně 
21%DPH.

2.5. Smluvní strany se dohodly na novém znění odst. 1. článku IV. smlouvy takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle podmínek sjednaných v článku VII. smlouvy 
nejpozději v termínu uvedeném v příloze č. 2 tohoto dodatku.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy a jejich náležitostí 
objednatelem za účelem splnění povinností uložených mu platnou a účinnou právní 
úpravou, a to zejména, zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů a dále pokyny a rozhodnutími Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel, jakožto státní příspěvková organizace, je 
povinna na dotaz třetí osoby poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění, včetně všech jeho 
náležitostí, které jsou její nedílnou součástí v registru smluv.

Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou účastníků 
dodatku a účinnosti nabývá v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve 
znění pozdějších předpisů.

Dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé 
z vyhotovení obsahuje i úplný soubor pevně spojených příloh. Po podpisu si objednatel 
ponechá dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací a dodávek

2: Časový plán plnění předmětu smlouvy 
3: Finanční harmonogram 
4: Plná moc

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Svým podpisem obě smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem dodatku
hybnosti o výkladu jeho znění a uzavírají jej na základě
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STAVBY
........

fS  Motol Zastřešeni lávky a vstupu do objektu 1 - dodatek č.2

v L/válu 84. 150 06 Praha 5 - Motol

J J u lin  .nemocn.ce v Motole V Úvalu 84, 150 06

a s. pod Turnovskou tratí 182/18, 198 00 Praha 9

Cena s DPH CZK

CC-CZ:
Datum:

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

f  proiektanl IČ:
r  k aRLINBLOK. s.r.o Pernerova 659/31 a, Praha 8

DIČ:
Zpracovatel IČ:

DIČ:
Poznám ka

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně
DPH základní 21,00% -509,90

snížená 15,00% 0,00

13.3.2020

-509,90

Výše daně
-107,08

0,00

-616,9898

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:
— Razítko

Zhotovitel ------ —

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:
tel.: 281 863 804 ©

Razítko
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o b j e k t ů STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
032020

FN Motol Zastřešení lávky a vstupu do objektu 1 - dodatek č.2

Hel

Kód

Fakultní nemocnice v Motole V Úvalu 84, 150 06 Projektant:

Zpracovatel:

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol Datum: 13.03.2020

KARLÍNBLOK, s.r.o.
Pernerova 659/31 a, Praha

Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

02
02a
04a
04b

Rekonstrukce - odpočet 
Rekonstrukce - přípočet 
Vedlejší a ostatní náklady 
Vedlejší a ostatní náklady

odpočet
přípočet

-509,90

-179 580,80 
318 600,00 

-230 000,00 
90 470,90

-616,98

-217 292,77 
385 506,00 

-278 300,00 
109 469,79
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/LIST SOUPISU p r a c í

0O'01 Zastřešení lávky 3 vstupu do objektu 1 '  dodatek č.2

**?02 - Rekonstrukce - odpočet

V Oválu 84, 150 06 Praha 5 - Motol
Místo
Zadavatel.

Fakultní nemocnice 

Zhotovitel:

v Motole V Úvalu 84, 150 06

projektant:
KARLÍNBLOK, s.r.o. Pernerova 659/31 a, Praha 8 

Zpracovatel:

Poznámka:

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

CC-CZ:
Datum:

Cena bez DPH

Základ dané Sazba daně
dph základní -179 580,80 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

13.03.2020

-179 580,80

Výše daně 
-37 711,97 

0,00

-217 292,77

Razítko

Razítko
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F  io( Zastřešení lávky a vstupu do objektu 1 - dodatek č.2

' 202 - Rekonstrukce - odpočet
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol

J jlACE členění soupisu prací

,vaiei 

hotovíte'

5^0 dílu - Popis

Fakultní nemocnice v Motole V Úvalu 84, 150 06 Projektant:

Zpracovatel:

Datum:

KARLÍNBLOK, 
s.r.o. Pernerova 
659/31 a, Praha 8

13.03,2020

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -179 580,80

HSV - Práce a dodávky HSV -28 936,93
5 - Komunikace pozemní -23 576,20

998 - Přesun hmot -5 360,73

PSV - Práce a dodávky PSV -150 643,87
764 - Konstrukce klempířské -3 500,00

766 - Konstrukce truhlářské -122 643,87

767 - Konstrukce zámečnické -24 500,00
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pRACIplS

Motol Zastřešení lávky a vstupu do objektu 1 - dodatek č.2

<eki

M's,°

0202 - Rekonstrukce - odpočet

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol

Zadavatel Fakultní nemocnice v Motole V Úvalu 84, 150 06

Zhotovitel Zpracovatel:

Datum:

Projektant:

13,03.2020

KARLÍNBLOK,
s.r.o. Pernerova
659/31 a, Praha 8

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -179 580,80

D HSV Práce a dodávky HSV -28 936,93

D 5 Komunikace pozemní -23 576,20
1 K 5-OV.03 OV.03 Odvodňovací žlab dle PD kus -11,000 1 925,00 -21 175,00 cena z nabídky

2 K 564751111R00 Podklad z kameniva drceného vel. 16-32 mm,tl. 15 cm m2 -2,800 144,00 -403,20 cena z nabídky

3 K 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, 8- 
16mm m2 -18,500 108,00 -1 998,00 cena z nabídky

D 998 Přesun hmot -5 360,73
4 K 999281108RO0 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t -8,147 658,00 -5 360,73 cena z nabídky

D PSV Práce a dodávky PSV -150 643,87

D 764 Konstrukce klempířské -3 500,00
5 K 764-OV.19b OV.19b Dešťový svod dle PD kus -1,000 3 500,00 -3 500,00 cena z nabídky

D 766 Konstrukce truhlářské -122 643,87
6 K 766211100R00 Montáž madel dřevěných dílčích kus -108,400 72,00 -7 804,80 cena z nabídky
7 K 766-OV. 15 OV. 15 Madlo dle PD kus -1,000 1 750,00 -1 750,00 cena z nabídky
8 K 766-OV. 16 OV.16 Madlo dle PD kus -2,000 13 950,00 -27 900,00 cena z nabídky
9 K 766-OV.23 OV.23 Madlo dle PD kus -1,000 85 000,00 -85 000,00 cena z nabídky

10 K 998766102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 
obiektech v do 12 m t -0,210 900,00 -189,07 cena z nabídky

D 767 Konstrukce zámečnické -24 500,00
11 K 767-Z.09 Z.09 Repase stávajícíchvodících prvku, včetně PU, 

D+M. dle PD kus -2,000 3 500,00 -7 000,00 cena z nabídky

12 K 767-Z.10 Z. 10 Repase stávajících vodících prvků, včetně PU, 
D+M. dle PD kus -2,000 3 500,00 -7 000,00 cena z nabídky

13 K 767-Z.11 Z. 11 Repase stávajících vodících prvků, včetně PU, 
D+M. dle PD kus -2,000 3 500,00 -7 000,00 cena z nabídky

14 K 767-Z.12 Z. 12 Repase stávajícího zábradlí, včetně PU, D+M, dle 
PD kus -1,000 3 500,00 -3 500,00 cena z nabídky
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list soupisu prací

Stavba:
FN Motol Zastřešení lávky a vstupu do objektu 1 dodatek č.2

Objekt:
0202 - Rekonstrukce - přípočet

KS O: 
Místo V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol

Zadavatel:
Fakultní nemocnice v Motole V Úvalu 84, 150 06

Zhotovitel:

Projektant:
KARLÍNBLOK, s.r.o. Pernerova 659/31 a, Praha 8 

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

CC-CZ:
Datum: 13.03.2020

Poznámka:

Cena bez DPH 318 600,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 318 600,00 21,00% 66 906,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 385 506,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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W lT U L A C E  ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

FN Motol Zastřešení lávky a vstupu do objektu 1 - dodatek č.2

0202 - Rekonstrukce - přípočet

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol

Fakultní nemocnice v Motole V Úvalu 84, 150 06

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

13.03.2020

KARLÍNBLOK, 
s.r.o. Pernerova 
659/31 a, Praha 8

Cena celkem [CZK]

318 600,00

318 600,00
318 600,00
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SOUPIS p r a c í

Stavba:
FN Motol Zastřešení lávky a vstupu do objektu 1 - dodatek č.2

0202 - Rekonstrukce - přípočet

^ísto: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol

Zhotovitel:

Zadavatel: Fakultní nemocnice v Motole V Úvalu 84, 150 06

Zpracovatel:

Datum:

Projektant:

13.03,2020

KARLÍNBLOK,
s.r.o. Pernerova
659/31 a, Praha 8

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 318 600,00

D PSV Práce a dodávky PSV 318 600,00

D 767 Konstrukce zámečnické 318 600,00
1 K 7G7-Z.01 -Z.08 Z.01 - Z .08 Výroba a montáž zámečnických výrobtů kg 1 770,000 180,00 318 600,00 cena z nabídky

W "viz tabulka prvků"
W 1770 1 770,000

průměrná cena z nabídky
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krycí list soupisu prací
Stavba:

FN Motol Zastřešení lávky a vstupu do objektu 1 
Objekt:

04a - Vedlejší a ostatní náklady - odpočet

KSO:
Místo V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol

Zadavatel:
Fakultní nemocnice v Motole V Úvalu 84, 150 06 

Zhotovitel:

Projektant:
KARLÍNBLOK, s.r.o. Pernerova 659/31 a, Praha 8 

Zpracovatel:

Poznámka:

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

CC-CZ:
Datum: 13.03.2020

Cena bez DPH -230 000,00

Základ dané Sazba daně Výše daně
dph základní -230 000.00 21,00% -48 300,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -278 300,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:
FN Motol Zastřešení lávky a vstupu do objektu 1

04a - Vedlejší a ostatní náklady - odpočet

Místo: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol

^KAPITULACE členění soupisu prací

Zadavatel

Zhotovitel

Fakultní nemocnice v Motole V Úvalu 84, 150 06 Projektant:

Zpracovatel:

Datum:

KARLÍNBLOK, 
s.r.o. Pernerova 
659/31 a, Praha 8

13.03.2020

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -230 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV -230 000,00

762 - Konstrukce tesařské -230 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

FN Motol Zastřešení lávky a vstupu do objektu 1
Objekt:

04a - Vedlejší a ostatní náklady • odpočet

Místo: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol Datum: 13.03.2020

KARLÍNBLOK,
Zadavatel: Fakultní nemocnice v Motole V Úvalu 84, 150 06 Projektant: s.r.o. Pernerova

659/31 a, Praha 8
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -230 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV -230 000,00

D 762 Konstrukce tesařské -230 000,00
1 K Provizorní lávka kus -1,000 230 000,00 -230 000,00
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krycí list soupisu prací
Stavba:

FN Motol Zastřešení lávky a vstupu do objektu 1 
Objekt:

04b - Vedlejší a ostatní náklady - přípočet

KSO:
Místo: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol

Zadavatel:
Fakultní nemocnice v Motole V Úvalu 84, 150 06 

Zhotovitel:

Projektant:
KARLÍNBLOK, s.r.o. Pernerova 659/31 a, Praha 8 

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

CC-CZ:
Datum: 13.03.2020

Poznámka:

Cena bez DPH 90 470,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 90 470,90 21,00% 18 998,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 109 469,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

FN Motol Zastřešení lávky a vstupu do objektu 1
Objekt:

04b - Vedlejší a ostatní náklady - přípočet

Místo: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol Datum:

Zadavatel: Fakultní nemocnice v Motole V Úvalu 84, 150 06 Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

13.03.2020

KARLÍNBLOK, 
s.r.o. Pernerova 
659/31 a, Praha 8

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 90 470,90

PSV - Práce a dodávky PSV 90 470,90

762 - Konstrukce tesařské 90 470,90
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

FN Motol Zastřešení lávky a vstupu do objektu 1
Objekt:

04b - Vedlejší a ostatní náklady - přípočet

Místo: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 -Motol Datum: 13.03.2020

KARLÍNBLOK,
Zadavatel: Fakultní nemocnice v Motole V Úvalu 84, 150 06 Projektant: s.r.o. Pernerova

659/31 a, Praha 8
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 90 470,90

D PSV Práce a dodávky PSV 90 470,90

D 762 Konstrukce tesařské 90 470,90

1 K 76292311R Pracovní lešení montáž, pronájem, demontáž nutná po 
dobu výstavby

kpl 1,000 90 470,90 90 470,90
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FN Motol - Zastreioni lávky II

Předáni staveniště

Zřízeni zařízeni staveniště a zabezpečeni stavensté j
Zřízeni dočasných dopravních opatření , přemostěni -Mávka

Zřízeni dočasných dělících příček • přízemi
Bouráni dočasných dělících příček - přízemí
Bourací práce dlažby a podkladních vrstev terasy a lávky • přízemi

0 Uzlový bod - Kolaudace
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H T

I. měsíc

Fakturované částky 108 955,90 Kč

li. měsíc

300 115,00 Kč


