DODATEK C1 . SMLOUVY O DILO
C. A-003253 - 00

uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku v plathém znéni

Clanek 1

Smluvni strany
1.1 objednatel: Mésto Susice
sidlo: Namésti Svobody 138, 342 01, Susice |
IC: 00256129
DIC: CZ00256129
bankovni spojeni:
Cislo uctu:
zastoupeny: Bc. Petrem Mottlem, starostou mésta

ve vécech technickych: |

1.2 zhotovitel: MACAN PROJEKCE DS s.r.o.

sidlo: Chudenice, Tyrsova 273, PSC 339 01

IC: 28057198

DIC: CZ28057198

bankovni spojeni:

Cislo uctu:

zastoupeny: panem Karlem Macanem, jednatelem spolecnosti
Clanek 2

Predmét smlouvy

2.1 Mezi smluvnimi stranami byla dne 27.03.2019 uzaviena smlouva o dilo. Zhotovitel se
touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele ve sjednané dobé na svUj naklad a na své
nebezpedi dilo uvedené v &l. 2.2 (dale jen ,dilo“) a objednatel se zavazuje dilo prevzit a
zaplatit zhotoviteli za provedeni dila sjednanou cenu.

2.2 Dilem se pro ucely této smlouvy rozumi vypracovani projektové dokumentace v rozsahu
pro stavebni povoleni a provadéni stavby v souladu svyhl. 251/2018 Sb., na stavbu
,SUSICE II, ULICE LERCHOVA - Il. ETAPA®, a to dle cenové nabidky ze dne 13.3.2019,
ktera je pfilohou této smlouvy.

Clanek 3
Zména SOD
3.1 V dusledku pratahd s vypracovanim dila a jeho projednani zplsobené epidemii
koronaviru neni mozné dodrzet stanoveny termin dokonceni dila dle SOD nejpozdé&ji do
30.5.2020.



3.2 S ohledem na duvody uvedené v odst. 3.1. tohoto dodatku, které se vyskytly
az v pribéhu realizace dila a které nebyly predpokladany, se strany dohodly na prodlouzeni
koneéného terminu dokonc€eni a predani dila a to nejpozdéji do 31.10.2020.

3.3 Cena dila dle &l.5.1. SOD se timto dodatkem neméni.
3.4 Ostatni ujednani SOD zuistavaji beze zmén.

3.5 Smlouva byla schvalena radou mésta SuSice dne 1.6.2020 usnesenim €. 369.

Za objednatele za zhotovitele

v Susicidne ............. v Chudenicich dne
Bc. Petr Mottl Karel Macan
starosta mésta SuSice jednatel



