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DODATEK  Č . 3 KE  SMLOUVĚ  O PROJEKTOVÉ

PŘÍPRAVĚ   
II/422 JEŽOV – KYJOV - DSP/PDPS, SP, IČ

______________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

ZHOTOVITEL  

Linio Plan, s.r.o.

sídlem Sochorova 23, 616 00 Brno IČO: 277 38 809
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 55650
zastoupena 

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 1. 12. 2017
ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. 3. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 29. 11. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto
dodatku č. 3.

Zdůvodnění:

Z důvodu výskytu pandemie covid-19 a vyhlášení nouzového stavu nebylo možné provést místní šetření za účasti
PČR a získat tak doplňující požadavky nutné zapracování do projektové dokumentace. 

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách: 

Koncept DSP/PDSP, průzkumy a studie, SP do 15. 3. 2019

Konečná DSP/PDPS, SP, IČ do 10 pracovních dnů od předání výstupu 
z kontroly konceptu 

Aktualizace DSP/PDPS, SP, IČ dle požadavků DOS do 31. 7. 2020 

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
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Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu
a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v  platném znění. Smluvní
strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel.

V Brně, dne  11. 6. 2020 V Brně, dne 11. 6. 2020

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Linio Plan, s.r.o.
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje
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