
Dodatek č. 1
k Souhrnu smluvních dohod ze dne 20.02.2017
Č. smlouvy objednatele: 06EU-002565
č. smlouvy zhotovitele: 16 414 202
„I/26 D5 - Stod, DÚR/IČ"
ISPROFIN: „5001510002”
Tento Dodatek č. 1 byl sepsán mezi
Ředitelství silnic a dálnic ČR
	se sídlem:
	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4.

	IČO:
	65993390

	DIC:
	CZ65993390

	zastoupeným
	Ing. Radkem Mátlem, generálním ředitelem.

	bankovní spojení:
	43935041/0100


(dále jen „Objednatel”) na jedné straně
Společnost „SUDOP GROUP - 2016 IV” zastoupena hlavním společníkem  SUDOP PRAHA a.s.
	se sídlem
	Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov,

	IČO:
	25793349

	DIČ:
	CZ25793349

	zastoupenou:
	Ing. Tomášem Slavíčkem. předsedou představenstva. Ing. Ivanem Pomykáčkem. mistopředsedou představenstva.
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva,

	bankovní spojení:
	51-2489990247/0100


(dále jen „Zhotovitel") na straně druhé
(Objednatel a Zhotovitel dále společné také jako „Smluvní strany")
Preambule
A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 20.02.2017 Souhrn smluvních dohod — Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva”).
B. Součásti Smlouvy jsou Obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikaci. schválených MD — OPK č. j. 11/2015-120-TN/I s účinnosti od 06.02.2015 (dále jen „VOP")
C. Smluvní strany se dohodly na poskyt0Nání dodatečných služeb podle čl. 4.2 VOP a na prodloužení doby v souvislosti s dodatečnými službami tak, jak je specifikováno níže. Důvodem tohoto prodlouženi je skutečnost, během realizace projektu došlo k nutnosti provedení dodatečných [image: ]prací, s čímž je spojena také nutnost pokračování administrace projektu. Smluvní strany se proto dohodly na dodatečných službách a prodlouženi doby poskytováni služeb tak, jak je uvedeno níže.
Čl. I Změny Smlouvy
1. Ustanoveni Smlouvy, Přílohy A — Rozsah služeb se tímto rozšiřuje o projektové práce na těchto částech DÚR:
a. Nový most přes železnici ve staničení km 10.3.
b. Polni a přístupové cesty,
c. Sjezdy na pozemky,
d. Úprava kanalizace SO 310 ve Stodu.
e. Úprava plynovodu SO 510.
f. Kompenzační opatření (tůně).
g. Posouzeni křížení stavby s vedením ZV N.
Detailní rozpis jednotlivých prací je přílohou tohoto Dodatku č. 1.
2. V ustanoveni čl. 22.2 VOP, jež jsou součásti Smlouvy, se tímto mění dílčí terminy nebo lhůty pro dokončeni následovně:
	Popis části díla
	Termín (lhůta) dokončení

	koncept DÚR
	do 4 měsíců od účinnosti tohoto Dodatku

	čistopis DÚR
	do 1 měsíce od projednání připomínek ke konceptu
[bookmark: _GoBack]DÚR potvrzeného písemným zápisem


(dále jen „Doba plněni")

ČI. II Závěrečná ustanoveni
1. Všechna ostatní ujednáni Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašuji, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento Dodatek č. I je uzavřen v souladu s článkem 23.1 VOP, jež jsou přílohou Smlouvy.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obé Smluvní strany obdrží po dvou
(2) stejnopisech.
Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele						za Poskytovatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR				SUDOP PRAHA a.s.
V Praze dne 09-06-2020					V Praze dne 04-06-2020







image1.jpg




