
Dodatek č. 6

Smlouva o dílo na zhotovení Záměru projektu a Přípravné dokumentace stavby

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO
NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU 

A PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE STAVBY

Název zakázky: Modernizace traťového úseku Kolín (mimo) 
-  odb. Babin (mimo), vč. Libické spojky

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955,190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-374/2017/Šim

1SPROFOND:: 327 321 4901/ 521 352 0030

a

společnost „MP+MMD -  Kolín -  Babin"

společník 1:
METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7 

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418 

bank. spojení: .............................................. ............................. č. účtu:.........................

zastoupen: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva
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Dodatek č. 6
Smlouva o dílo na zhotovení Záměru projektu a Přípravné dokumentace stavby

společník 2:
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Národní č.p. 984/15,110 00 Praha 1 

IČO: 48588733, DIČ: CZ48588733

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051

zastoupen: Společníkem 1 na základě Smlouvy o sdružení osob ve společnosti ze dne 5.8.2016 a plné
moci ze dne 5.8.2016

Korespondenční adresa: METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: 7028/MP

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 6 jsou následující 
skutečnosti:

1. Rozšíření předmětu Díla a s tím související navýšení Ceny Díla. K rozšíření předmětu Díla 
dochází na základě skutečnosti, že projednání náhrady rušených úrovňových přejezdů se 
zastupiteli jednotlivých dotčených měst a obcí, které bylo odsouhlasené odbornými složkami 
Objednatele, odevzdal Zhotovitel v prosinci 2018.
Po volbách na proběhlých na podzim roku 2018 byly však na Objednatele počátkem roku 2019 
vzneseny novými představiteli dotčených samospráv odlišné požadavky na řešení 
mimoúrovňových křížení (Obecní úřad Libice požadoval místo nadjezdu variantní řešení 
podjezdu, Městský úřad Poděbrady požadoval náhradu lávky v ulici Na Hrázi podchodem a 
změnu nadjezdu za podjezd v ulici Jiráskova -  Revoluční).
Dalším požadavkem bylo i doplnění lávky přes Cidlinu (požadavek Obecního úřadu Opolany, pro 
zkrácení pěšího spojení Opolany - Libice) a zemního tělesa k ní, včetně jejího osvětlení a 
dodatečný požadavek Objednatele na variantní prověření náhrady přejezdu podjezdem v obci 
Choťánky.
Předmět díla tak bude tedy rozšířen o dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních 
zadávacích podmínkách a budou provedené v souladu s ustanovením § 222, odst. 5 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen ZZVZ). Celkový 
cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ je cca 19,51% 
původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle 
ustanovení § 222, odst. 4 ZZVZ zůstává na cca 2,92% původní hodnoty závazku ze Smlouvy. 
Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 6.
V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3, ve znění 
dodatku č. 4 Smlouvy, na úpravě článku 5, odst. 5.13, ve znění dodatku č. 5 Smlouvy a na úpravě 
přílohy č. 1 Smlouvy.

2. Úprava ceny Díla, vyplývající z rozšíření předmětu Díla o dodatečné služby a s tím související 
úprava přílohy č. 4 Smlouvy -  Rozpis Ceny Díla. Vzhledem k výše uvedené úpravě Ceny Díla se 
smluvní strany dále dohodly na úpravě částky Bankovní záruky za provedení Díla tak, aby 
odpovídala 3 % z Ceny Díla, ve znění dodatku č. 4 Smlouvy. V souvislosti s výše uvedeným se 
smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.1, ve znění dodatku č. 4 Smlouvy, článku 5, 
odst. 5.13, ve znění dodatku č. 5 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 4, ve znění dodatku č. 5 Smlouvy.
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Dodatek č. 6
Smlouva o dílo na zhotovení Záměru projektu a Přípravné dokumentace stavby

3. Úprava harmonogramu plnění Díla, související s rozšířením předmětu Díla o dodatečné služby.
Vzhledem k rozšíření předmětu díla uvedeného shora se smluvní strany dohodly na zařazení 
nové dílčí etapy 5c. Doplnění nové dílčí etapy plnění Díla nezmění celkovou předpokládanou 
dobu zpracování Díla. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 
5, odst. 5.13, ve znění dodatku č. 5 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 5, ve znění dodatku č. 5 
Smlouvy.

4. Změna sídla společníka č. 1 Zhotovitele. Objednatel bere na vědomí, že od 01.01.2020 má 
společník č. 1 společnosti „MP+MMD -  Kolín -  Babin", firma METROPROJEKT Praha a.s. nové 
sídlo na adrese Praha 7, Holešovice, Argentinská 1621/36, PSČ 170 00.

U všech výše uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením čl. 5., odst. 5.3 
Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S- 
374/2017/Šim, číslo smlouvy Zhotovitele: 7028/MP, ve znění dodatků č. 1 až č. 5, takto:

1) Článek 3 -  PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY
-  ruší se stávající text odst 3.3, ve znění dodatku č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v 

tomto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit 
Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy 
č. 4 této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH:

Cena prací dle Dodatku č. 2 bez DPH 

Cena prací dle Dodatku č. 4 bez DPH 

Cena prací dle Dodatku č. 6 bez DPH

42 513 800,- Kč 

789 600,- Kč 

7 811 700,- Kč 

933 800,- Kč

Cena Díla bez DPH, ve znění Dodatku č. 6 Smlouvy, celkem: 52 048 900,- Kč

slovy: padesát dva milionů čtyřicet osm tisíc devět set korun českých

2) Článek 4 - ZÁRUKY ZHOTOVITELE
-  ruší se stávající text odst. 4.1, ve znění dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým textem 

tohoto znění:

4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí.. . ...z Ceny za zpracování 
Díla, tj.: ........ ........ .... ............. Cena za zpracování Díla je uvedena v Příloze č. 4, ve znění 
dodatku č. 6 této Smlouvy.

3) Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
-  ruší se stávající text odst. 5.13, ve znění dodatku č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v 

tomto znění

Příloha č. 1: Specifikace Díla
-  znění platné ke dni podpisu dodatku č. 6
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Dodatek č. 6
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Příloha č. 2: Obchodní podmínky-OP/ZP-PD/04/16

Příloha č. 3: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních 
drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky -  přípravná 
dokumentace stavby-VTP/PD/03/15

c) Zvláštní technické podmínky - č.j.: 6981/2016- 
SŽDC-SSZ-ÚTl-Ben

Příloha č. 4:

Příloha č. 5:

Příloha č. 6: 

Příloha č. 7: 

Příloha č. 8:

Příloha č. 9: 

Příloha č. 10:

Rozpis Ceny Díla
-  znění platné ke dni podpisu dodatku č. 6

Harmonogram plnění
-  znění platné ke dni podpisu dodatku č. 6

Oprávněné osoby

Seznam požadovaných pojištění

Seznam subdodavatelů
-  znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5

Související dokumenty 

Kopie plné moci ze dne 5.8.2016

4) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo -  Specifikace Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 -  Specifikace Díla. Ruší se znění přílohy č. 1 
platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku 
č. 6, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 6 (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou 
součástí.

5) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo -  Rozpis Ceny Díla
Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 -  Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 
platné k datu podpisu dodatku č. 5 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu 
dodatku č. 6, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 6 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho 
nedílnou součástí.

6) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo -  Harmonogram plnění
Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 -  Harmonogram plnění. Ruší se znění 
přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 5 a nahrazuje se novým zněním platným k datu 
podpisu dodatku č. 6, které je přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 6 (současně příloha č. 5 Smlouvy) 
a jeho nedílnou součástí.
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Dodatek č. 6
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II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále 
jen „zákon o registru smluv").

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 6 v Registru smluv, v souladu se zákonem 
o registru smluv.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-374/2017/Šim, číslo 
smlouvy Zhotovitele: 7028/MP, nedotčené tímto dodatkem č. 6 zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento dodatek č. 6 je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 6 přečetly, že sjeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 01.01.2020 došlo ke změně názvu státní organizace, 
dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým 
Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku 
nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné 
okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní 
strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 jsou tyto následující přílohy:

Specifikace Díla
Příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): 

Příloha č. 2 (příloha č. 4 Smlouvy): 

Příloha č. 3 (příloha č. 5 Smlouvy):

-  nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 6 
Rozpis Ceny Díla
-  nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 6 
Harmonogram plnění
-  nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 6

V Praze dne 2 9 - 05-  2020 V Praze dne 19.05.2020

........................\ ..........................\....................................
I ng.^ojmfrNejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Ing. David Krása
předseda představenstva 

METROPROJEKT Praha a.s.

In g . Vladim ír Seídl
"místopředseda představenstva 

METROPROJEKT Praha a.s.
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/ Ing. David Krása
předseda představenstva 

METROPROJEKT Praha a.s. 
na základě Smlouvy o sdružení osob ve společnosti 

ze dne 5.8.2016 a plné moci ze dne 5.8.2016 za 
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

.^■ ""Ing. Vladimír^Seidl
-^rnístopředseda^představenstva 

METROPROJEKT Praha a.s. 
na základě Smlouvy o sdružení osob ve společnosti 

ze dne 5.8.2016 a plné moci ze dne 5.8.2016 za 
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
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Dodatek č. 6
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Příloha č. 1 

Specifikace Díla

Předmětem díla je:

- Zpracování dokumentace v úrovni Záměru projektu a Přípravné dokumentace stavby 
„Modernizace traťového úseku Kolín (mimo) -  odb. Babin (mimo), vč. Libické spojky"
a získání územního rozhodnutí

- Zpracování Oznámení respektive Dokumentace posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen 
EIA); jeho projednání až do doby vydání Závěru zjišťovacího řízení respektive Stanoviska, 
zapracování podmínek ze závěru procesu EIA

Dodatkem č. 6 se předmět díla rozšířil o následující

- Variantní řešení podjezdu v Libici nad Cidlinou

- Náhrada lávky v Poděbradech v ulici Na Hrázi podchodem

- Náhrada nadjezdu za podjezd v Poděbradech v ulici Jiráskova -  Revoluční včetně variantního 
řešení podchodu

- Doplnění lávky přes řeku Cidlinu v Libici nad Cidlinou

- Variantní prověření náhrady přejezdu podjezdem v obci Choťánky.

Rozšíření díla bude zpracováno ve stejném rozsahu jako vlastní předmět díla
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Příloha č. 4 

Rozpis Ceny Díla

■  Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace podle členění na základní a dodatečné 
služby:

1. Základní služby

Položka Popis Počet hodin
Jednotková

cena
Cena celkem za 

položku

1 . zpracování záměru projektu ......... ...... .................. . .

2.
zpřesnění technických řešení z předcházejících 
stupňů dokumentace

......... ...... .................. . .

3.

geotechnický průzkum potřebný pro úplné a 
podrobné zpracování projektu a základní 
geotechnická zpráva průzkumu kontaminace 
štěrk, lože

......... ...... .................. . .

4.

ověření úplnosti a přesnosti stávajících 
geodetických a mapových podkladů a jejich 
doplnění

......... ...... .................. . .

5. doplnění ověření stávajících inženýrských sítí ...... ...... ............... . .

6. průvodní zpráva ...... ...... ............... . .

7. souhrnná technická zpráva ...... ...... ............... . .

8 .
provozní a dopravní technologie včetně 
výhledového grafikonu

...... ...... ............... . .

9.
zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, 
botanický, zoologický a dendrologický průzkum

......... ...... .................. . .

10. požární zpráva ...... ...... ............. . .

11. energetické výpočty ...... ...... ............. . .

12. dokumentace protikorozních opatření ...... ...... ............... . .

13. návrh dopravních opatření ...... ...... ............... . .

14.
podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a 
PUPFL

...... ...... ............... . .

15. situace Stavby ......... ...... .................. . .

16. dokumentace technologické části Stavby ......... ...... .................. . .

17. dokumentace stavební části ........... ...... .................... . .
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18. položkové rozpočty technologické části Stavby ...... ...... ............... . .

19. položkové rozpočty stavební části Stavby ...... ...... ............... . .

20.
výkazy výměr a technické specifikace 
technologické části stavby

...... ...... ............... . .

21.
výkazy výměr a technické specifikace stavební 
části stavby

......... ...... .................. . .

22. dokladová část, IČ ......... ...... .................. . .

23. geodetická dokumentace ........ ...... ............... . .

24. Práce dle dodatku č. 2 ........ ...... ............... . .

25. Práce dle dodatku č. 4 ........ ...... .................. . .

26. Práce dle dodatku č. 6 ........ ...... ............... . .

Celkem ... ............... .

2. Dodatečné služby (není třeba vyplňovat)

Položka Popis Počet hodin
Jednotková

cena
Cena celkem za 

položku

27.
poskytnutí součinnosti zadavateli při 
veřejném projednávaní .... ...... ............. . .

Celkem ... ..........

■  Cena Díla:

Cena Díla (bez DPH) Vvše DPH Cena Díla (s DPH)

52 048 900 Kč 10 930 269 Kč 62 979 169 Kč
Z  toho

Záměr Droiektu
. ................ ............... . ................

PřÍDravná dokumentace
.. . ................ .. . ................ . . . ................
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■  Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

Specifikace položky Cena položkv (bez DPH) Cena položkv (s DPH)

1. Dílčí etapa ....................... .......................
2. Dílčí etapa ..................... .... ....................... ..........................
3a. Dílčí etapa .................. ........................ ... ...................

3b. Dílčí etapa . ................... . ...................... ........................

3c. Dílčí etapa ..................... ........................ ... ......................

4. Dílčí etapa ..................... .... ....................... .........................
5a. Dílčí etapa ....................... .......................
5b. Dílčí etapa .................... .... ....................... .........................
5c. Dílčí etapa .................. ........................ ... ...................... . .
6 Dílčí etapa ..................... .... ....................... ...........................
7 Dílčí etapa .................... .... ....................... .........................
8 Dílčí etapa .................... .... ....................... .........................
Ukončení díla .................... ............................... .........................

Celkem: 52 048 900 Kč 62 979 169 Kč
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Příloha č. 5 

Harmonogram plnění

Část Díla Termín plnění Poois činností prováděných v Dílčí etapě Podmínkv dokončení Dílčí etapy
(návaznost na p ře d ch o zí 

term ín)

Datum
zahájení

prací

Ihned po podpisu 
SOD - -

1. Dílčí 
etapa do 31.7.2017 Návrh a projednání základního technického řešení stavby vč. konceptu GPK a 

rozhodujících SO a PS stavby, návrh provozní a dopravní technologie.

Schválené a uzavřené zápisy ze 
vstupních a profesních porad

(bez fakturace)

2. Dílčí 
etapa do 30.11.2017 Přípravná dokumentace k projednání se složkami SŽDC a ČD vč. variant Libické spojky Předávací protokol pro část díla

Doplnění geotechnických průzkumů a základní geotechnická zpráva.

3a. Dílčí 
etapa

3b. Dílčí 
etapa

do 31.3.2018 

do 30.6.2018

Práce dle dodatku č. 2, ekonomické posouzení přejezdů HDM4

Přípravná dokumentace se zapracovanými připomínkami k projednání s dotčenými 
orgány státní správy a samosprávy a fyzickými/právnickými osobami dotčenými stavbou

Předávací protokol pro část díla 
(cena dle dodatku č. 2 bez DPH)

Předávací protokol pro část díla
(...... .  celkové ceny díla bez DPH)

3c. Dílčí 
etapa do 5.12.2018

Doplněná přípravná dokumentace v rozsahu dle dodatku č. 4 se zapracovanými 
připomínkami k projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a 
fyzickými/právnickými osobami dotčenými stavbou

Předávací protokol pro část díla 
(cena dle dodatku č. 4 bez DPH)

4. Dílčí 
etapa do 30.9.2018 Dokumentace pro oznámení v rozsahu dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí.
Předávací protokol pro část díla 
(...... .  celkové ceny díla bez DPH)

5a. Dílčí 
etapa

po obdržení 
stanoviska od MŽP Vydání stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. Předávací protokol pro část díla 

(bez fakturace)
5b. Dílčí 

etapa
do 2 měsíců od 

vydání stanoviska EIA
Přípravná dokumentace variant Libické spojky se zapracovaným závěrem z procesu vlivů 
stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. k rozhodnutí o výsledné variantě.

Předávací protokol pro část díla 
(...... .  celkové ceny díla bez DPH)

5c. Dílčí 
etapa do 30. 6. 2020 Práce v rozsahu dle dodatku č. 6 - zapracování odlišných požadavků na řešení 

mimoúrovňových křížení
Předávací protokol pro část díla 
(cena dle dodatku č. 6 bez DPH)
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6. Dílčí 
etapa

do 2 měsíců od 
informace 

Objednatele o 
schválení ASP

Kompletní přípravná dokumentace se zapracovaným závěrem z procesu vlivů stavby na 
životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. vč. výsledné varianty Libické spojky Předávací protokol pro část díla

(...... .  celkové ceny díla bez DPH)Záměr projektu včetně povinných příloh a ekonomického hodnocení k projednání.
Dokumentace pro územní řízení k okamžitému podání žádosti o vydání ÚR.

7. Dílčí 
etapa

do 1 měsíce od 
předání 6. Dílčí etapy Záměr projektu ke schválení do Centrální komise MD. Předávací protokol pro část díla

(...... .  celkové ceny díla bez DPH)
8. Dílčí 
etapa

do 2 měsíců od 
předání 7. Dílčí etapy

Nabytí právní moci vydaného rozhodnutí o umístění stavby. Předávací protokol pro část díla
....... .  celkové ceny díla bez DPH)Přípravná dokumentace ke schválení na SŽDC

Ukončení
díla

do 3 měsíců od 
předání 8. Dílčí etapy

Kompletní přípravná dokumentace po ukončení územního řízení a schválení v rámci 
SŽDC (v papírové podobě a elektronické podobě ve struktuře TREEINFO)

Předávací protokol pro část díla 
(...... .  celkové ceny díla bez DPH)
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