
 

 

Změnový list / protokol o návrhu změny díla č. 1 
 

Stavba: Sanace obvodového pláště, izolace a sanace stěny garáže, oplocení objektu – Liberec     

Objekt:        

Objednatel: AOPK ČR 

Zhotovitel:  Aron house, s.r.o.  

Projektant:  

Změna: 
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Změnu vyvolal:  Zhotovitel dle skutečnosti na 

stavbě  

 

Popis změny:  
 
Zvýšený objem sanačních prací na 
severní části obvodového pláště objektu. 
Při zahájení rekonstrukce bylo provedeno 
podrobné zkoumání celé fasády nikoliv 
jen místní sondy. Na severní části fasády 
byla lokalizovaná místa, která jsou více 
poškozena a je naprosto nezbytné 
provést jejich hlubší ošetření, z důvodu 
zamezení dalšího šíření hmyzu 
způsobujícího poškození fasády a 
nosních dřevěných prvků objektu i nově 
sanovaných míst. 
 

 

 

 

 

 

náklady na změnu vícepráce méněpráce 

stavební náklady  65.259,46 Kč vč. DPH  --- Kč vč. DPH 

dosud platná cena dle SOD: 
1.177.220,89 Kč vč. DPH 

  

zvýšení: 65.259,46 Kč vč. DPH   

snížení:  ---   

nová cena: 1.242.480,35 Kč vč. DPH    
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Termín realizace změny: ihned   

   

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez změny  
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 Změna bude smluvně zakotvena v: 

dodatku číslo 1 
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Přílohy: Změnový list č. 1 
Položkový rozpočet 

   

   

   

   

 Datum odsouhlasení změny: 
  

Náklady na změnu: Jméno Podpis 

zhotovitel   

objednatel (osoba zmocněná k jednání) 
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