
Projekt Domy pro sociální účely v k.ú Heřmanice ,ul. Jandova

Část Práce HSV

ZMĚNOVÝ LIST č.: 06

Vliv na cenu : Ne Ano

Vliv na milníky : Ne Ano

Vliv na dokončení stavby : Ne Ano

Ne Ano

Společnost:

Jméno: Datum : 28.02.2020

SCHVÁLENO TDI Datum Podpis

SCHVÁLENO INVESTOREM Datum Podpis

SCHVÁLENÁ CENA 234 081,66 Kč bez DPH

Připraveno :
Stanislav Kostka

STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ  s.r.o 

Vliv na termín :

Vliv na ostatní podmínky zhotovitele:

PŘÍLOHY : Položkový rozpočet  víceprací

Očekávané datum schválení : 

POPIS :

Dle rozočtu k SOD bylo bourání Podkladu pod dlažby o síle 25 mm . Skutečnost je 70 mm .(viz fotodokumentace)

  Součástí rozpočtu k SOD chybí odstranění stávající tepelné izolace z polyst.desek 20-50 mm . ( viz fotodokumentace )

  Demontáž lepených povlakových podlah ( 1vrstva) . Skutečnost 3-4 vrstvy . ( viz fotodokumentace )

Změna nebyla před zahájením demontážních prací předvídatelná .

Zhotovitel : STAMONT PS s.r.o

Mostárenská 1140/48,40300 Ostrava-Vítkovice

POPIS ZMĚNY

NÁZEV ZMĚNY : VPC Bourání podlah nad rámec SOD

Investor: ČTYŘLÍSTEK-centrum pro osoby se zdrav. 

postižením Ostrava,příspěvková organizace

KÝM JE ZMĚNA VYVOLÁNA : Zhotovitelem na základě rozpočtu k SOD a skutečnému stavu na stavbě

DŮVOD:

POZNÁMKY :


