
Projekt Domy pro sociální účely v k.ú Heřmanice ,ul. Jandova

Část Práce HSV

ZMĚNOVÝ LIST č.: 07

Vliv na cenu : Ne Ano

Vliv na milníky : Ne Ano

Vliv na dokončení stavby : Ne Ano

Ne Ano

Společnost:

Jméno: Datum : 24.03.2020

SCHVÁLENO TDI Datum Podpis

SCHVÁLENO INVESTOREM Datum Podpis

SCHVÁLENÁ CENA 179 639,69 Kč bez DPH

Připraveno :
Stanislav Kostka

STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ  s.r.o 

Vliv na termín :

Vliv na ostatní podmínky zhotovitele:

PŘÍLOHY : Položkový rozpočet  víceprací

Očekávané datum schválení : 

POPIS :

Při výkopových pracích  bylo zjištěno , že v plánovaných trasách  a hloubkách vedení ležaté kanalizace se nachází betonová táhla statického

2 ) změna hloubky uložení ležaté kanalizace . 

ztužení budovy . Proto byla dokumentace ležaté kanalizace projektantem stavby přepracována . Výsledkem této změny je 1) změna trasy ležaté kanalizace

Tímto zhotoviteli vzniknou vícenáklady  (viz položkový rozpočet )

Zhotovitel : STAMONT PS s.r.o

Mostárenská 1140/48,40300 Ostrava-Vítkovice

POPIS ZMĚNY

NÁZEV ZMĚNY : VPC - ZTI Ležatá kanalizace

Investor: ČTYŘLÍSTEK-centrum pro osoby se zdrav. 

postižením Ostrava,příspěvková organizace

KÝM JE ZMĚNA VYVOLÁNA : Zhotovitelem na základě PD , rozpočtu k SOD a skutečnému stavu na stavbě

DŮVOD:

POZNÁMKY :


