
Projekt Domy pro sociální účely v k.ú Heřmanice ,ul. Jandova

Část Práce HSV

ZMĚNOVÝ LIST č.: 12

Vliv na cenu : Ne Ano

Vliv na milníky : Ne Ano

Vliv na dokončení stavby : Ne Ano

Ne Ano

Společnost:

Jméno: Datum : 24.03.2020

SCHVÁLENO TDI Datum Podpis

SCHVÁLENO INVESTOREM Datum Podpis

SCHVÁLENÁ CENA  32 827,06 Kč bez DPH

Připraveno :
Stanislav Kostka

STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ  s.r.o 

Vliv na termín :

Vliv na ostatní podmínky zhotovitele:

PŘÍLOHY : Položkový rozpočet  víceprací - Fotodokumentace - Nákres kotvení

Očekávané datum schválení : 

POPIS :

Při výkopových pracích souvisejících se zhotovením výtahové šachty bylo zjištěno , že v místě budované šachty prochází 

táhlo odstranit . Úprava spočívá v proarmování  nově budovaných konstrukcí s táhlem  a  po dostatečném vyzrání betonových

ztužící táhlo . Po konzultaci se statikem byl vypracován a odsouhlašen způsob statického zajištění tak , aby bylo možné následně 

kontrukcí v odstranění táhla . Změna nebyla před zahájením demontážních prací předvídatelná . 

Zhotovitel : STAMONT PS s.r.o

Mostárenská 1140/48,40300 Ostrava-Vítkovice

POPIS ZMĚNY

NÁZEV ZMĚNY : Vyzdívky 

Investor: ČTYŘLÍSTEK-centrum pro osoby se zdrav. 

postižením Ostrava,příspěvková organizace

KÝM JE ZMĚNA VYVOLÁNA : Zhotovitelem - Kolize statického prvku s nově budovanou výtahovou šachticí
DŮVOD:

POZNÁMKY :


