
    

 

 

 

 

 

Číslo projektu: 521 551 0011        Investiční akce: „Úprava ohlaví PK Hořín“ 

 

 
Konzultant / Správce stavby:       Společníci: 
 
Kontakt a veškerá korespondence Společník   Společník a správce společnosti 
 
Společnost  TÝM/INFRAM – Hořín - Správce stavby INFRAM a.s.                      Tým dopravního inženýrství s.r.o. 
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje Pelušková 1407 Moskevská 532/60 

   198 00 Praha 9 – Kyje 101 00 Praha 10 - Vršovice 
   

 Zapsaná u MS Praha,  Zapsaná u MS Praha, 
 OR oddíl B, vložka 4235 OR oddíl C, vložka 178437 
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Objednatel:   Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

Konzultant:   Společnost TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby 

Název zakázky:   Úprava ohlaví PK Hořín – správce stavby  

Číslo smlouvy Objednatele: S/ŘVC/081/R/PřS/2017 

Číslo projektu:   521 551 0011 

SFDI, ISPROFOND:  521 551 0011 

 

Věc:    Prodloužení doby pro dokončení – Správce stavby 

Související Pod-články Smlouvy: 4.2.3, 4.4 

Adresováno Objednateli (podle článku 1.1.7, 1.3): Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

 

Datum:  27.05.2020 

  

PRODLOUŽENÍ DOBY PRO DOKONČENÍ 
v souladu s Pod-článkem 4.4 Smluvních podmínek 

 

Vážený pane Mydláři, 

v souladu s Pod-článkem 4.4 Smluvních podmínek tímto podáváme návrh na prodloužení doby pro 
dokončení z důvodu uvedeném v Pod-článku 4.4.1, písm. b) Smluvních podmínek, kterým je prodloužení 
Doby pro dokončení díla a uvedení stavby do provozu pro Zhotovitele díla (viz DOHODA podle Pod-článku 
3.5 OP/SP SoD – Záznam o změně závazku uzavřená mezi zhotovitelem a objednatelem dne 11.3.2020). 

OZNÁMENÍ Konzultanta/správce stavby PK Hořín ve věci předložení aktualizovaného harmonogramu služeb 
bylo objednateli předloženo 31.3.2020. 

Platba za zvýšené náklady za poskytnuté služby související s prodloužením doby pro dokončení bude 
provedena v souladu s Přílohou 3 (Odměna a platba). 

 

Za Objednatele:       Za konzultanta: 

 

 

 

…………………………………………     …………………………………………….. 

Bc. Martin Mydlář      Ing. Vladimír Maha 

ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČR     vedoucí týmu správce stavby 
Garant zakázky        Společnost (sdružení)   
        TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby 

 

 



Příloha č. 4 – Harmonogram Služeb „Úprava ohlaví PK Hořín – Správce stavby“ 

 

Aktualizace: 31.3.2020 

 

Příloha 4 

Harmonogram služeb 

1. Datum uzavření Smlouvy: 

Datum podpisu smlouvy:      20.06.2018 

Datum nabytí účinnosti Smlouvy (Registr smluv):   20.06.2018 

Datum zahájení Služeb (Pod-článek 4.2.2):   20.06.2018 

2. Přípravná etapa: 

Zahájení této etapy:      20.06.2018 

Ukončení této etapy:      31.07.2018 

3. Etapa zadávacího řízení na Zhotovitele Díla: 

Zahájení této etapy:      25.07.2018 

Ukončení této etapy:      17.01.2019 

4. Etapa činnosti správce stavby: 

Zahájení této etapy:      17.01.2019 

Ukončení této etapy:      31.10.2021 

Z toho: 

Činnost týmu Správce stavby před zahájením stavby:  od 17.01.2019 do 01.03.2019 

Činnost týmu Správce stavby v průběhu stavebních prací:  od 01.03.2019 do 31.05.2021 

Činnost týmu Správce stavby po dokončení stavebních prací:  od 31.05.2021 do 31.10.2021 

5. Etapa poradenských a kontrolních služeb v době trvání záruční doby Díla: 

Zahájení této etapy:      31.05.2021 

Ukončení této etapy:      31.05.2026 

Doba pro dokončení Díla (Pod-článek 4.2.3):   31.05.2021 




