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Číslo smlouvy objednatele: 460/2020
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 730/2020

Číslo smlouvy zhotovitele:    

___________________________________________________________________________________________________

DODATEK  Č .  1 KE  SMLOUVĚ  O  DÍLO

III/0476 ROUSÍNOV,  MOST 0476-2 NAD   D1
___________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

ZHOTOVITEL 

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

sídlem Albertova 229/21, 779 00 Olomouc IČO: 258 69 523
zapsaná v obchodním rejstříku  u Krajského soudu v Ostravě sp. zn. B 2419
zastoupena členem představenstva 

                                                                                                 I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 4. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli
na tomto dodatku č. 1. 

Zdůvodnění

 Sanační  práce.  Z důvodu zjištěného graffity na křídlech  mostu  budou navýšeny sanační  práce  oproti  zadávací
dokumentaci.

 Ostatní a vedlejší náklady. Nebylo nutné požadovat hlavní prohlídku mostu a mostní list z důvodu provedení pouze
sanačních prací a sjednocujícího nátěru mostních opěr a křídel.

                                                                                                II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BE Z  DPH 850.060,00 KČ

                                                                                 III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, 
objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, 
že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.
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______________________________________________________________________________________________

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – Vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Olomouci, dne V Brně, dne 12. 6. 2020

Ing. Zdeněk Komůrka

člen představenstva ředitel

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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______________________________________________________________________________________________

PŘÍLOHA Č .  1 -  VYČÍSLENÉ  MÉNĚPRÁCE  A VÍCEPRÁCE

______________________________________________________________________________________________
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