
 

  
 

SPH 1012/2020  
                                                                                      ID RS smlouvy: 10964540 

  ID RS dodatku:            
 

D o d a t e k   č. 1 

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 455/2020 uzavřené dne 25.2.2020 na akci  

„Technický dozor stavebníka na akci Odstranění azbestu ve Španělském sále a 
přilehlých prostorech včetně stavebních úprav“ 

 
 

Smluvní strany: 
 

Správa Pražského hradu 
se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

právní forma: příspěvková organizace 
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993 

zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem  
IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 
bankovní spojení:  

číslo účtu:  
plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

OWO.CZ, s.r.o. 
se sídlem: Davídkova 675/76, Libeň, 182 00 Praha 8 

zastoupena: Ivetou Novotnou, jednatelkou 
IČO: 28167538 

DIČ: CZ28167538 
bankovní spojení:  

číslo účtu:  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  

pod spisovou značkou oddíl C vložka 130104 
plátce DPH 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“)  
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 455/2020 uzavřené dne 25.2.2020 (dále jen „smlouva“). 

 
 
 
 
 



Článek I. 
Předmět dodatku 

1. Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že od 17.3. 2020 do 14.4. 2020 zhotovitel stavby 
nemohl provádět stavbu z důvodu uzavření areálu Pražského hradu pro veřejnost. 
Vzhledem k uvedenému neprováděl činnosti technického dozoru stavebníka dle uzavřené 
smlouvy ani zhotovitel. 

2. V souvislosti s přerušením provádění stavby došlo následně k prodloužení termínu splnění 
stavby do 30.9.2020. 

3. V článku II, Doba a místo provádění díla, odst. 1 smlouvy se mění ustanovení „Doba 
realizace stavby je naplánovaná do 31.8.2020.“ a nahrazuje se ustanovením „Stavba má být 
zhotovitelem stavby dokončena nejpozději do 30.9.2020.“. 

4. Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že prodloužení termínu splnění stavby a s tím 
související prodloužení provedení činností technického dozoru stavebníka nemá vliv na 
cenu sjednanou ve smlouvě. 

 
Článek II. 

Závěrečná ustanovení 
1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn. 
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 455/2020 uzavřené dne   

25.2.2020. 
3. Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel 

jedno vyhotovení. 
4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti 

nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, v platném znění.  

 
           
V Praze dne V Praze dne 
 
 
 
 Iveta Novotná Ing. Ivo Velíšek, CSc. 
 jednatelka ředitel 
 OWO.CZ, s.r.o. Správa Pražského hradu 
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