
ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

27.4.-1.5. 4.-8.5. 11.-15.5. 18.-22.5. 25.-29.5. 1.-5.6. 8.-12.6. 15.-19.6. 22.-26.6. 29.6.-3.7. 6.-10.7. 13.-17.7. 20.-24.7 27.-31.7. 3.-7.8. 10.-14.8. 17.-21.8. 24.-28.8. 31.8.-4.9. 7.-11.9. 14.-18.9. 21.-25.9. 28.9.-2.10. 5.-9.10. 12.-16.10 19.-23.10. 26.-30.10.

Veřejné osvětlení Zemní práce

Práce elektro

Vodovod Zemní práce

Trubní vedení

Komunikace Přípravné práce

Demolice + bourání

Odkopávky a prokopávky

Podkladní vrstvy komunikace

Kryty pozemních kom. (asfaltové)

Kryty pozemních kom. (dlážděné)

Doplňující kce. a práce na kom.

Kanalizace Zemní práce

Trubní vedení

Odvodnění komunikace Zemní práce

Trubní vedení

Harmonogram je platný v tomto znění pouze do chvíle jakékoliv změny oproti PD, poté je potřeba aktualizace.

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o.

Slavníkovců 455

391 55  CHÝNOV

AG TEPLÁRNA

9.20 10.20

I. ETAPA II. ETAPA

8.20

Týden

Datum týdnů

Vimperk - ulice Čelakovského
Délka výstavby : 180 DNÍ

4.20 6.20 7.205.20

Etapa

Měsíc


