
ID Režim 

úkolu

Název úkolu Doba trvání

1 TRAŤOVÝ ÚSEK FRIČOVA – ZAHRÁDKY – ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTI 82 dny

2 zahájení prací 0 dny

3 DOBA VÝSTAVBY 82 dny

4 DIO - Dopravně inženýrské opatření 82 dny

5 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 82 dny

6 přípravné práce pro S 661, SO 662 a SO 666 16 dny

7 SO 661 - Tramvajový svršek 16 dny

8 SO 662 - Tramvajový spodek 16 dny

9 SO 666 - Úpravy trakčního vedení 16 dny

10 dokončovací práce pro S 661, SO 662 a SO 666 10 dny

11 SO 661 - Tramvajový svršek 10 dny

12 SO 662 - Tramvajový spodek 10 dny

13 SO 666 - Úpravy trakčního vedení 10 dny

14 VÝLUKA TRAMVAJOVÉHO PROVOZU 56 dny

15 SO 661 - Tramvajový svršek 56 dny

16 SO 662 - Tramvajový spodek 56 dny

17 SO 666 - Úpravy trakčního vedení 56 dny

18 DOČASNÝ ZÁBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 56 dny

19 ukončení prací 0 dny
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