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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 07.10.2019 č. SD 251/2019 
na kompletní rekonstrukci stavby

„Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní"

Objednatel:
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
státní příspěvková organizace
Se sídlem: Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem 
Zastupuje: Ing. Jiří Machek, ředitel 
IČO: 72048972 
DIČ: CZ72048972v
Bankovní spojení: ............................ 
Číslo účtu: ............/...... 
(dále též „objednatel")

Zhotovitel:
PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.
Se sídlem: Tovární 1130, 537 23 Chrudim 
Zastupuje: Ing. Michal Hejzlar, člen představenstva 
IČO: 46504621 
DIČ: CZ46504621 ^
Bankovní spojení: ............................
Číslo účtu: ................./...... 
Telefon: +420 ............... 
E-mail: ...................... 
(dále též „zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany")

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník") a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tento

1. Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení dne 07.10.2019 smlouvu o dílo, jejímž 
předmětem je kompletní rekonstrukce stavby „Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní".

2. V důsledku objektivně nepředvídatelných okolností vyvstala potřeba dodatečných stavebních 
prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani smlouvě o dílo, a 
tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací 
podle smlouvy o dílo. Viz příloha tohoto dodatku - Položkový rozpočet ze dne 22.05.2020 (ZL2, 
ZL3) součet hodnot všech těchto změn: 688 737,97 Kč bez DPH.

3. V důsledku dodatečných požadavků objednatele vyvstala potřeba změnit rozsah díla o dodatečné 
stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani smlouvě o 
dílo. Viz příloha tohoto dodatku - Položkový rozpočet ze dne 22.05.2020 (ZLÍ, ZL4, ZL5) součet 
hodnot všech těchto změn: 1 631 508,94 Kč bez DPH.

1. V souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly, že se rozsah 
prací díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v příloze tohoto dodatku.
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2. V návaznosti na provedení víceprací a vzniklé méněpráce se či. 4. CENA DÍLA odst. 4.1. smlouvy 

o dílo ruší a nahrazuje textem:

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla 
ve výši:

Cena bez DPH 23 880 849,26 Kč

DPH 5 014 978,35 Kč

Cena celkem včetně DPH 28 895 827,61 Kč

(slovy: dvacetosmmilionůosmsetdevadesátpěttisícosmsetdvacetsedm korun českých 
a šedesátjedna haléřů) včetně DPH.

Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a je překročitelná pouze za splnění 
podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo a příslušných ustanoveních zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a v případě, dojde-li v průběhu 
realizace k navýšení sazby DPH při změně právních předpisů.

Celková cena díla bude snížena v případě, že jsou do Položkového rozpočtu zahrnuty práce, 
dodávky, či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším 
množství či rozsahu.

II.

V návaznosti na provedení víceprací se čl. 3. DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY odst. 
3.1 pododstavec 3.1.3 ruší a nahrazuje textem:

3.1.3. Termín pro předání a převzetí stavebních objektů SO 01 Skladový objekt, SO 02 Jízdárna, 
SO 03 Kanalizace a akumulační jímka

(protokolární předání a převzetí díla)

do 10 měsíců od zahájení stavebních prací.

Termín pro předání a převzetí stavebních objektů SO 06 Venkovní plocha - příprava 

(protokolární předání a převzetí díla) 

do 11 měsíců od zahájení stavebních prací.

Termín pro předání a převzetí stavebních objektů SO 07 Zpevněné plochy, SO 04 Výběh pro 
koně

(protokolární předání a převzetí díla) 

do 12 měsíců od zahájení stavebních prací.

III.
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

2. V souladu s ust. § 6 zákona ó registru smluv nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho 
uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.

3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a 
zhotovitel vyhotovení jedno.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým 
obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně,
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určitě a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho 
připojují své podpisy.

Příloha: Položkový rozpočet ze dne 22.05.2020 (ZL2, ZL3)
Položkový rozpočet ze dne 22.05.2020 (ZL1, ZL4, ZL5)

V Kladrubech nad Labem 

dne  11 . 6 . 2020

V Chrudimi

dne 08-06-2020

Za Národní hřebčín Kladruby nad LabemIng. Jiří Machek, ředitelZa objednatele

Za PRVNÍJ3ŤAVEBNI CHRUDIM a.s. 
Ing. Michal Hejzlar, člen představenstva

Za zhotovitele




