
DODATEK Č. 1 SMLOUVY  O  DÍLO  

č. jed. DDCE/483/2020 

 

I. 

Smluvní strany 

 

1. Objednatel: 

      Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, příspěvková organizace 

Se sídlem:  739 12 Čeladná 87 

Zastoupen: Mgr. Kateřinou Surovíkovou, ředitelkou  

IČ: 60043661  

DIČ: Neplátce DPH 

Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických a realizačních: 

  Mgr. Kateřina Surovíková - ředitelka DD, tel.:   

  Ing. René Dvoran, statutární zástupce, tel.   

 E-mail:       

Bankovní spojení:    

Číslo účtu:    

 (dále jen „objednatel“) 

a 

 

2.   Zhotovitel:    ARCHA-PLUS Lukáš Pěgřimek 

       se sídlem 739 01 Baška 525  

  Firma zapsaná u Živnostenského úřadu ve Frýdku-Místku č.j. 

ŽÚ/130/2009/Pol/2  

 IČ:  73326691 

 DIČ:  CZ8106035212    

 Bankovní spojení:     

 Zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních: 

  Lukáš Pěgřimek, majitel firmy 

 Tel., fax:     

 (dále jen „zhotovitel“)  

 

 

II. 

Změny ve smlouvě 

 

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo číslo jednací 

DDCE/483/2020  na akci „Výměna a oprava podlahových krytin“, kterým se mění termín 

ukončení díla.  

Důvodem posunutí termínu dokončení výměny podlahových krytin je nutnost provedení 

sanace zdiva. Vlhkost byla zjištěna po odkrytí původního obložení stěn a podlah. Po 

dokončení sanace zdiva bude dílo Výměna a oprava podlahových krytin dokončena. 

 

1. Termín ukončení díla se posunuje do: 20. 7. 2020 
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III. 

 

Platební podmínky 

 

1. Platební podmínky zůstávají v platnosti dle původní Smlouvy o dílo DDCE/483/2020. 

 

IV. 

Závěrečná ustanovení 

 

 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý strana obdrží 

jeden stejnopis. 

 

Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo DDCE/483/2020 ze dne 30. 3. 

2020 zůstávají v platnosti. 

 

 

 

V Čeladné dne:  5. 6. 2020                          V Bašce dne: 5. 6. 2020 

 

Objednatel: 

 

 

 

 

Zhotovitel: 

 


