DODATEK č.1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřená dle § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

č.dodatku objednatele: DOD00105448
č.smlouvy zhotovitele:2/01/073/16
 na dodávku části díla:

„Výstavba nového objektu Záchranné a požární služby na letišti Karlovy Vary“
uzavřené dne 2.9.2016 mezi níže uvedenými smluvními stranami

Objednatel:

OHL ŽS, a.s. 




se sídlem Brno, Veveří, Burešova 938/17, PSČ 602 00 

zapsaný  v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vl. 695

zastoupený/jednající Ing. Jiřím Káplem, ředitelem Divize 5, na základě plné moci



IČ: 4634 2796             




DIČ: CZ46342796

Adresa pro doručování faktur: OHL ŽS, a.s., Brno, Veveří, Burešova 938/17,            PSČ 602 00




Adresa pro doručování veškeré korespondence mimo faktur:




OHL ŽS, a.s., Divize 5, Vrbenská 2, 370 01, České Budějovice




Zástupce pro věci smluvní: Ing. Jiří Kápl, na základě zmocnění




Zástupce pro věci technické (telefon): xxxxxxxxxxx (MT: xxxxxxxxxxx)






              
   xxxxxxxxxxxx (MT: xxxxxxxxxx)
          (dále jen „objednatel“)


Zhotovitel:
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s


se sídlem: Na Vlečce 177, 360 01 Otovice
zapsaný v Obchodním rejstříku pod vložkou B 1197 vedená u Krajského soudu v Plzni


zastoupený:  
Ing. Jaroslav Fiala CSc., předseda představenstva 





Michal Riško, místopředseda představenstva


IČO: 26402068
             DIČ:CZ26402068


Bankovní spojení:  č.ú.: 35-6289030207/0100



Zástupce pro věci smluvní(telefon, fax): Ing. Jaroslav Fiala, CSc.




Zástupce pro věci technické(telefon, fax): xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
          (dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 2.9.2016  Smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele:  DOD00105448, na dodávku části díla „Výstavba nového objektu Záchranné a požární služby na letišti Karlovy Vary “, dále jen „Smlouva o dílo. Kompletní provedení pokládky zpevněných ploch hutněných násypových vrstev, finálních asfaltových povrchů, zámkových dlažeb a veškerých zemních prací související s těmito pracemi.
II.

Na základě požadavku objednatele se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

2.1. Čl. III odst. 3.1.  Doba a místo plnění díla se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
3.1 Termíny plnění díla:


Termín předání staveniště:


15.9.2016 

Termín zahájení realizace díla:

              15.9.2016 
                               Termín dokončení a předání díla:
        16.12.2016
2.2.  Čl. III odst. 7.1. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

7.1. K předání a převzetí díla jsou oprávněni:

· za objednatele: xxxxxxxx,  tel:xxxxxxxxxx
za zhotovitele:  xxxxxxxx 

III.

V ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem č.1 se smlouva o dílo nemění.
Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení dodatku.

Datum :       20.9.2016                                                     

Datum : 20.9.2016
Objednatele: OHL ŽS, a.s. 

                     Za zhotovitele Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s

__________________________
 



 __________________________

              Ing. Jiří Kápl,



       Ing. Jaroslav Fiala CSc., předseda představenstva        předseda na základě plné moci 



                     
            za společnost OHL ŽS, a.s.           



  







__________________________




Michal Riško, místopředseda představenstva 
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