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D O D A T E K Č. 1

k e S m l o u v ě o z p r a c o v á n í a p r o j e d n á n í p r o j e k t o v é
d o k u m e n t a c e n a z h o t o v e n í s t a v b y „ V ý j e z d o v á

z á k l a d n a Z d r a v o t n i c k é z á c h r a n n é s l u ž b y
J i h o m o r a v s k é h o k r a j e , p . o . v B o s k o v i c í c h “

( d á l e j e n „ D o d a t e k č . 1 “)

Smluvní strany

Název: Jihomoravský kraj
Sídlo: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Zastoupený: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje
IČ: 70888337
DIČ:
Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Název: GARANT projekt s.r.o.
Se sídlem: Staňkova 103/18, 602 00
Zastoupený: Ing. Michal Novákem, Ing. Jakubem Karmazínem a Ing.

Stanislavem Smolíkem
IČ: 06722865
DIČ: CZ06722865
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ke Smlouvě o zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby
„Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p.o. v Boskovicích,
uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 8.11.2019 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění (dále jen „Smlouva“), v souladu s článkem XV. odst. 6 Smlouvy tento
Dodatek č. 1:

I. Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku č. 1 je sjednání rozsahu dodatečných služeb, nezbytných k získání územního
rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu „Výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby
Jihomoravského kraje, p.o. v Boskovicích“ (dále jen Stavba) a tedy k dokončení díla dle Smlouvy
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(upraveno v čl. II. odst. 1 Dodatku č. 1),  a to s ohledem na nemožnost realizace Stavby v souladu se 
studií, která je podkladem ke zpracování projektové dokumentace Stavby, zejména z důvodu studií 
neřešených navazujících prací nutných k realizaci základny, a to vypracování projektu dopravního  
napojení výjezdové základny na stávající dopravní infrastrukturu, včetně řešení úpravy stávající 
hlukové stěny  formou její otevíratelnosti při průjezdu vozidel ZZS, dále zpracování projektu  
sadovnických úprav na základě vyjádření správy zeleně MěÚ Boskovice (požadavek na zpracování více 
než jednoho projektu pro řešení sadovnických úprav z důvodu kácení stávajících dřevin v místě 
umístění výjezdové základny), dále  vypracování nového dopravního řešení napojení základny na 
areálové komunikace nemocnice Boskovice, a to na základě v současné době zpracovávaného 
projektu nového dopravní řešení a parkování v areálu nemocnice  Boskovice  v blízkosti výjezdové 
základny a posouzení hlukové zátěže na základě požadavku Krajské hygienické stanice v důsledku 
kumulačního  efektu  hlukové zátěže z více připravovaných projektů v místě umístění výjezdové 
základny, a to zejména nového projektu dopravního řešení a parkování v areálu nemocnice Boskovice 
v blízkosti výjezdové základny.  Tyto nové podmínky nebyly studií řešeny. Účelem Dodatku č. 1 je dále 
změna termínů plnění stanovených ve Smlouvě v návaznosti na rozšíření předmětu díla.  

2. Účelem Dodatku je dále optimalizace energetického řešení Stavby (upraveno v čl. II. odst. 2. a odst. 
3. Dodatku č. 1) s tím, že dle čl. II., odst. 1 Smlouvy se zhotovitel zavázal, že zajistí zapracování 
optimální varianty technicky a ekonomicky vhodných opatření ke snížení energetické náročnosti 
budovy do projektové dokumentace, přičemž zhotovitel navrhnul objednateli jako optimální variantu 
energeticky pasivní standard Stavby, s čímž objednatel souhlasil. Realizace takto navržené optimální 
varianty vyžaduje změny předmětu plnění spočívající mj. v rozšíření předmětu díla. S ohledem na 
skutečnost, že objednatel se na základě předloženého návrhu optimální varianty dohodnul se 
zhotovitelem na přerušení prací za účelem projednání a odsouhlasení návrhu zhotovitele, je účelem 
Dodatku č. 1 rovněž prodloužení termínů plnění v souvislosti s přerušením prací. 

V návaznosti na skutečnost, že dle návrhu zhotovitele je optimální variantou energetického řešení 
Stavby její realizace v pasivním standardu, má objednatel zájem požádat o dotaci z OPŽP (prioritní 
osa 5 - Specifický cíl: 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití 
obnovitelných zdrojů energie podporovaného titulu 5.1c) Výstavba nových veřejných budov v 
pasivním energetickém standardu). Za účelem podání žádosti o dotaci z OPŽP si objednatel nechává 
zpracovat „Energetický posudek VZ ZZS JMK Boskovice“. 

3. V souvislosti s rozšířením předmětu díla se smluvní strany tímto Dodatkem ke smlouvě též dohodli 
na navýšení ceny díla. 

II. Předmět Dodatku 

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy takto: 

1. Článek II. odst. 3 písm. d) Smlouvy, který zní: 

„d) zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí, popř. 
projektové dokumentace k žádosti o vydání územního souhlasu (dále jen „DUR“) dle vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 
499/2006 Sb.“), a to v 4 vyhotoveních v listinné podobě a 2 vyhotoveních v elektronické 
podobě na vhodném nosiči  přičemž výkresy budou ve formátu (*.dwg) a rovněž (*.pdf), 
textové části ve formátu (*.doc) a tabulkové části ve formátu (*.xls) a rovněž (*.pdf); „ 

Se nahrazuje textem: 

d) „zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí, popř. 
projektové dokumentace k žádosti o vydání územního souhlasu (dále jen „DUR“) dle vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 
499/2006 Sb.“), a to v 4 vyhotoveních v listinné podobě a 2 vyhotoveních v elektronické 
podobě na vhodném nosiči  přičemž výkresy budou ve formátu (*.dwg) a rovněž (*.pdf), 
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textové části ve formátu (*.doc) a tabulkové části ve formátu (*.xls) a rovněž (*.pdf), která 
bude v návaznosti na důvody uvedené v čl. I. Dodatku č. 1 zahrnovat zpracování projektové 
dokumentace úpravy stávající hlukové stěny u dopravního napojení vjezdu, rozšíření 
koncepce zpracování projektu sadovnických úprav na základě vyjádření správy zeleně MěÚ 
Boskovice, řešení napojení záložního výjezdu s ohledem na řešený projekt navrhovaného 
dopravního řešení a parkoviště v areálu nemocnice, posouzení hluku v rámci stávající okolní 
zástavby a zdrojů hluku. 
 

2. Článek II. odst. 3 písm. h) Smlouvy, který zní: 

h) „vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně podrobného soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a jeho ocenění (dále jen „DPS“), která 
bude obsahovat veškeré náležitosti dle stavebního zákona vyhlášky č. 499/2006 Sb. a 
souvisejících právních předpisů, včetně jejích dílčích částí.  Rozsah a obsah DPS bude 
zpracován v souladu s přílohou č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s požadavky uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy - 
Specifikace některých částí díla;“ 
 

Se nahrazuje textem: 

h) vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně podrobného soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a jeho ocenění (dále jen „DPS“), která 
bude obsahovat veškeré náležitosti dle stavebního zákona vyhlášky č. 499/2006 Sb. a 
souvisejících právních předpisů, včetně jejích dílčích částí.  Rozsah a obsah DPS bude 
zpracován v souladu s přílohou č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů, a v souladu s požadavky uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy - 
Specifikace některých částí díla;  
V rámci vypracování DPS zhotovitel zapracuje následující změny oproti studii společnosti 
ATELIER 2002, s.r.o.  z prosince 2018, která je dle čl. II. odst. 1 Smlouvy podkladem ke 
zpracování požadované projektové dokumentace: 

- změna způsobu vytápění a chlazení pomocí tepelného čerpadla, a to dle výsledků 
hydrogeologického posudku (jehož zpracování je upraveno v čl. II. odst. 3. písm. k) 
Dodatku č. 1) ve variantě země-voda nebo ve variantě vzduch-voda, 
- změna energetických parametrů budov na pasivní standard. 

 
3. Článek II. odst. 3 Smlouvy se dále doplňuje o písmena k) , l) a m) takto: 

k) zajištění hydrogeologického posudku, na základě kterého, bude zjištěno, zda bude realizován 
způsob vytápění a chlazení pomocí tepelného čerpadla ve variantě země – voda nebo vzduch 
- voda   

a dle výsledku tohoto hydrogeologického posudku  

l) vypracování projektu pro provádění vrtů hornickým způsobem dle vyhlášky č. 239/1998 Sb., 
ve variantě země – voda, a to ve 4 vyhotoveních v listinné podobě a 2 vyhotoveních 
v elektronické podobě na vhodném nosiči, přičemž výkresy budou ve formátu (*.dwg) a 
rovněž (*.pdf), textové části ve formátu (*.doc) a tabulkové části ve formátu (*.xls) a rovněž 
(*.pdf), včetně; výkon inženýrské činnosti spočívající v zajištění vydání pravomocného 
územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení na vrty pro tepelné čerpadlo 
včetně jejich vystrojení potrubím s oběžným mediem v případě varianty země – voda; výkon 
inženýrské činnosti spočívající zajištění vydání pravomocného povolení hornické činnosti 
v případě varianty země – voda a dále výkon inženýrské činnosti spočívající v zajištění vydání 
všech případných souvisejících povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek dle zpracované 
projektové dokumentace, spočívající v zastupování stavebníka v  řízení dle příslušných 
ustanovení zákona, jenž bude spočívat v přípravě veškerých nezbytných dokumentů (vč. 
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případných změn v projektové dokumentaci) a podkladů týkajících se řešení pro příslušné 
řízení a dále v účasti na veškerých jednáních před dotčenými správními orgány a zajištění 
souhlasných stanovisek těchto dotčených orgánů ve vztahu k požadovanému rozhodnutí či 
souhlasu nebo stanovisku či povolení.  

m) výkon inženýrské činnosti spočívající v zajištění vydání pravomocného vodoprávního 
rozhodnutí v případě varianty země – voda a dále spočívající v zajištění vydání všech 
případných souvisejících povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek dle zpracované 
projektové dokumentace, spočívající v zastupování stavebníka v  řízení dle příslušných 
ustanovení zákona, jenž bude spočívat v přípravě veškerých nezbytných dokumentů (vč. 
případných změn v projektové dokumentaci) a podkladů týkajících se řešení pro příslušné 
řízení a dále v účasti na veškerých jednáních před dotčenými správními orgány a zajištění 
souhlasných stanovisek těchto dotčených orgánů ve vztahu k požadovanému rozhodnutí či 
souhlasu nebo stanovisku či povolení.  

4. V případě, že dle výsledků hydrogeologického posudku zpracovaného dle čl. II. odst. 3 písm. k) 
tohoto Dodatku č. 1 nebude možné realizovat vrty pro tepelné čerpadlo a související plnění ve 
variantě země-voda, nebudou plnění specifikovaná v čl. II. odst. 3 písm. l) a m) tohoto Dodatku č. 
1 realizována a bude realizována změna způsobu vytápění a chlazení pomocí tepelného čerpadla 
ve variantě vzduch-voda.  

5. Čl. II odst. 6 Smlouvy, který zní: 

„V případě, že bude místně příslušným stavebním úřadem povoleno konání společného územního 
a stavebního řízení ve smyslu stavebního zákona (dále jen „společné řízení“), zavazuje se 
zhotovitel provést všechny úkony nutné pro zajištění vydání společného územního rozhodnutí a 
stavebního povolení či společného povolení (dále jen „společné rozhodnutí“), a to v obdobném 
rozsahu jako dle předcházejícího odstavce. Zároveň se zhotovitel zavazuje v takovém případě 
zpracovat namísto DUR a DSP společnou dokumentaci pro vydání společného územního 
rozhodnutí a stavebního povolení, příp. dokumentaci pro vydání společného povolení (dále jen 
„společná dokumentace“), která bude obsahovat veškeré náležitosti dle stavebního zákona, 
vyhlášky č. 499/2006 Sb. a souvisejících právních předpisů a bude splňovat výše uvedené 
požadavky objednatele na obsah, formu a počet předávaných vyhotovení DSP.“ 

 

Se nahrazuje textem: 

„Dokumentace bude zpracována zvlášť pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.“ 

 

4. Čl. III odst. 2 písm. d) až g) Smlouvy, který zní: 

„d) část díla dle čl. II. odst. 3. písm. d) této smlouvy (zpracování DUR) nejpozději v termínu do 150 
kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy; 

e) část díla dle čl. II. odst. 3. písm. e) této smlouvy (výkon IČ – zajištění pravomocného územního 
rozhodnutí nebo souhlasu) nejpozději v termínu do 180 kalendářních dnů ode dne účinnosti této 
smlouvy; 

f) část díla dle čl. II. odst. 3. písm. f) této smlouvy (zpracování DSP) nejpozději v termínu do 270 
kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy; 

g) část díla dle čl. II. odst. 3. písm. g) této smlouvy (výkon IČ – zajištění pravomocného stavebního 
povolení) nejpozději v termínu do 300 kalendářních dnů ode účinnosti této smlouvy;“ 

 

Se nahrazuje textem: 
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„d) část díla dle čl. II. odst. 3. písm. d) této smlouvy (zpracování DUR) nejpozději v termínu do 150 
kalendářních dnů ode dne účinnosti Dodatku č.1;  

e) část díla dle čl. II. odst. 3. písm. e) této smlouvy (výkon IČ – zajištění pravomocného územního 
rozhodnutí nebo souhlasu) nejpozději v termínu do 180 kalendářních dnů ode dne účinnosti 
Dodatku č.1; 

f) část díla dle čl. II. odst. 3. písm. f) této smlouvy (zpracování DSP) nejpozději v termínu do 270 
kalendářních dnů ode dne účinnosti Dodatku č.1; 

g) část díla dle čl. II. odst. 3. písm. g) této smlouvy (výkon IČ – zajištění pravomocného stavebního 
povolení) nejpozději v termínu do 300 kalendářních dnů ode účinnosti Dodatku č. 1.“ 

 

5. Čl. III odst. 2 Smlouvy se dále doplňuje o písm. k) a l): 

k) část díla dle čl. II. odst. 3. písm. k) Dodatku č. 1 (zajištění hydrogeologického posudku, ) 
nejpozději v termínu do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti Dodatku č. 1, 

l) část díla dle čl. II. odst. 3. písm. l) Dodatku č. 1 (vypracování projektu pro provádění vrtů 
hornickým způsobem, zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného 
stavebního povolení na vrty pro tepelné čerpadlo, zajištění vydání pravomocného povolení 
hornické činnosti) nejpozději v termínu do 180 kalendářních dnů ode dne účinnosti Dodatku 
č. 1. 

m) část díla dle čl. II. odst. 3. písm. m) Dodatku č. 1 (zajištění vydání pravomocného vodoprávního 
rozhodnutí) nejpozději v termínu do 180 kalendářních dnů ode dne účinnosti Dodatku č. 1. 

 

6. Čl. IV odst. 1 Smlouvy se doplňuje o ceny nově sjednaných služeb takto: 

Tabulka č.1 ceny nově sjednaných služeb realizovaných v rámci optimalizace energetického řešení 
Stavby 

Část díla Cena v Kč bez DPH 

Zajištění hydrogeologického posudku 
(část díla dle čl. II. odst. 3. písm. k) Dodatku č. 1) 

14.000,- 

vypracování projektové dokumentace pro 
provádění vrtů hornickým způsobem včetně 

jejich vystrojení potrubím s oběžným mediem, 
zajištění vydání územního rozhodnutí a 

stavebního povolení, zajištění povolení hornické 
činnosti    

  (část díla dle čl. II. odst. 3. písm. l) Dodatku č. 1) 

40.700,- 

zajištění vydání vodoprávního souhlasu 
(část díla dle čl. II. odst. 3. písm. m) Dodatku č. 1) 

10.200,- 

změna způsobu vytápění a chlazení pomocí  
tepelného čerpadla 

(část díla dle čl. II. odst. 2. Dodatku č. 1) 
45.100,- 

změna energetických parametrů budov na 
pasivní standard 

(část díla dle čl. II. odst. 2. Dodatku č. 1) 
22.000,- 

Součet změn/cen 132.000,- 
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Tabulkač.2 nově sjednaných služeb, které jsou nezbytné ke splnění předmětu díla  

 

Část díla Cena v Kč bez DPH 

zpracování projektové dokumentace úpravy 
stávající hlukové stěny u dopravního napojení 
vjezdu  

61.000,- 

 rozšíření koncepce zpracování projektu 
sadovnických úprav na základě vyjádření správy 
zeleně MěÚ Boskovice (náhrada zeleně mimo 
katastr Boskovic) 38.000,- 
řešení napojení záložního výjezdu s ohledem na 
řešený projekt navrhovaného dopravního řešení a 
parkoviště v areálu nemocnice  88.000,- 
posouzení hluku v rámci stávající okolní zástavby 
a zdrojů hluku (hluková stěna, objekt Kauflandu, 
zdroje hluku v areálu nemocnice 39.000,- 
Součet cen 226.000,- 

 

7. Čl. IV odst. 1 Smlouvy se mění takto: 

„1. Cena za provedení díla, resp. jeho jednotlivých částí, je stanovena dohodou smluvních stran takto:   

 

1. d
c 

Část díla 
Cena dle Smlouvy v Kč 

bez DPH 
Cena dle Dodatku 
č.1 v Kč bez DPH 

1.d 
zpracování DUR  

(část díla dle čl. II. odst. 3. písm. d) Smlouvy) 
200.000,- 

 
351.200,- 

 

1.e 

výkon inženýrské činnosti – zajištění 

pravomocného územního rozhodnutí  
nebo souhlasu  

(část díla dle čl. II. odst. 3. písm. e) Smlouvy) 

65.000,- 

 
 

65.000,- 

1.f 
zpracování DSP  

(část díla dle čl. II. odst. 3. písm. f) Smlouvy) 
200 000,- 

 
200.000,- 

1.g 
výkon inženýrské činnosti – zajištění  
pravomocného stavebního povolení  

(část díla dle čl. II. odst. 3. písm. g) Smlouvy) 
65 000,- 

 
204.700,- 

1.h 
zpracování DPS  

(část díla dle čl. II. odst. 3 písm. h) Smlouvy) 
 

400.000,- 
467.100,- 
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1.i 
součinnost při přípravě a realizaci 

zadávacího řízení na zhotovitele stavby 

(část díla dle čl. II. odst. 3 písm. i) Smlouvy) 

 
20.000,- 20.000,- 

1.j 
výkon autorského dozoru  

(část díla dle čl. II. odst. 3 písm. j) Smlouvy) 

9300/měsíčně 
tj. celková cena za 14 

měsíců: 
130.200,- 

9300/měsíčně 
tj. celková cena za 

14 měsíců: 
130.200,- 

 
Cena za kompletní a řádné provedení Díla se navyšuje o cenu Dodatku č.1 následovně: 

 
Nabídková cena celkem dle Smlouvy bez DPH 1.350.000,- Kč 

Cena Dodatku č.1 dle Tab. č. 1 132 000,- Kč 

Cena Dodatku č.1 dle Tab. č. 2 226 000,- Kč 

Nová cena celkem 1.708.000,- Kč 

 
8. Čl. V odst. 3 Smlouvy se doplňuje takto: 

Právo na úhradu cen za provedení nově sjednaných dílčích částí díla zhotoviteli vzniká takto: 

- právo na úhradu ceny za část díla dle čl. II. odst. 3. písm. k) Dodatku č. 1 (zajištění 
hydrogeologického posudku) dnem předání hydrogeologického posudku objednateli, 

- část díla dle čl. II. odst. 3. písm. l) Dodatku č. 1 (vypracování projektu pro provádění vrtů 
hornickým způsobem, zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného 
stavebního povolení na vrty pro tepelné čerpadlo, (zajištění vydání pravomocného povolení 
hornické činnosti) dnem protokolárního předání a převzetí pravomocného územního 
rozhodnutí nebo územního souhlasu a DUR potvrzené stavebním úřadem objednateli.  

- část díla dle čl. II. odst. 3. písm. m) Dodatku č. 1 (zajištění vydání pravomocného vodoprávního 
rozhodnutí) dnem nabytí právní moci vodoprávního rozhodnutí objednatelem. 

 
9. Čl. V odst. 2 Smlouvy se dále doplňuje o větu: 

Zhotovitel se zavazuje objednateli zasílat faktury v elektronické formě do datové schránky (ID: 
x2pbqzq) nebo e-mailem na adresu posta@kr-jihomoravsky.cz. 

 

III. Závěrečná ujednání 

1. Smluvní strany se dohodly, že: 

- objednatel předá zhotoviteli „Energetický posudek VZ ZZS JMK Boskovice“ pro účely 
dotačního titulu OPŽP prioritní osa 5 - Specifický cíl: 5.1 – Snížit energetickou náročnost 
veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie podporovaného titulu 5.1c) 
Výstavba nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu nejpozději do 60 dnů 
ode dne účinnosti Dodatku č. 1 

- objednatel předá zhotoviteli dílčí část energetického posudku v rozsahu konečné podoby 
dispozic místností VZ, velikosti oken, a vyloučení nutnosti 3. NP pro VZT a kotelnu, na  
základě požadovaných výkonů energetického posudku nejpozději do 14 dnů ode dne 
účinnosti Dodatku č. 1. 



8

2. V případě, že bude objednatel v prodlení s předáním plnění uvedených v odst. 1, prodlužují se
veškeré lhůty plnění zhotovitele upravené Dodatkem č. 1 o počet dní, o který je objednatel v
prodlení.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.

4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě
vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.

5. Dodatek č. 1 podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějších předpisů.

6. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede
objednatel, který současně informuje druhou smluvní stranu o uveřejnění Dodatku č. 1.

7. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho
uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.

8. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59
odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 149. schůzi
konané dne 25.5.2020 usnesením č. 9976/20/R149.

V Brně dne 10.06.2020 V Brně dne 25.05.2020

objednatel
za Jihomoravský kraj

JUDr. Bohumil Šimek, hejtman

zhotovitel
za GARANT projekt s.r.o.

Ing. Michal Novák
Ing. Jakub Karmazín
Ing. Stanislav Smolík


