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DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 26. 3. 2020 na provedení díla "CYKLOSTEZKA BRUNTÁL – STARÉ MĚSTO“, dílo spolufinancováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje, registrační č. projektu: MSK 96955/2019, mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I. 
SMLUVNÍ STRANY


1. Město Bruntál 
se sídlem:    				Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál 
IČ / DIČ:    				00295892 / CZ00295892 
jednající / zastoupený  
- ve věcech smluvních:	Ing. Hana Šutovská, 1. místostarostka města 
- ve věcech technických:	XXXXXXXXXX 

bankovní spojení:   			XXXXXXXXXX 
telefon / fax:  				XXXXXXXXXX 
e-mail:   				XXXXXXXXXX 

(dále též jen "Město Bruntál" nebo "objednatel" na straně jedné)

--a--

2. KARETA s.r.o.
se sídlem:    				Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál   
IČ / DIČ:    				62360213/CZ62360213 
jednající / zastoupený: 		Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti 
- ve věcech smluvních: 		XXXXXXXXXX 
- ve věcech technických: 	XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX 
- hlavní stavbyvedoucí: 		XXXXXXXXXX 
 
registrace:   				C 8072 vedená u Krajského soudu v Ostravě 
bankovní spojení:   			XXXXXXXXXX 
telefon / fax:   			XXXXXXXXXX  
e-mail:   				XXXXXXXXXX 

(dále též jen "zhotovitel" na straně druhé)





II.
PŘEDMĚT DODATKU
Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy v článku VI. Doba plnění, kde znění bodu č. 1 iii se mění tak, že nově zní:
„termín dokončení a předání díla (dokončení stavebních prací): do 7. 8. 2020“

Výše uvedená změna je důsledkem změny v úpravě souvrství sanace aktivní zóny zemní pláně, která je upravena Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo. Termín dokončení a předání díla je tímto Dodatkem č. 2 prodloužen o skutečnou dobu přerušení díla, po kterou nebylo zhotoviteli umožněno provádět práce na díle. Z důvodu ochrany zemní pláně byly dne 6. 4. 2020 veškeré stavební práce do doby vyhodnocení vzorků zeminy a schválení nového řešení sanace zápisem do stavebního deníku přerušeny, a to v souladu s čl. VI. 3 Smlouvy o dílo uzavřené dne 26. 03. 2020. Dne 11. 5. 2020 byly stavební práce zápisem do stavebního deníku opětovně zahájeny.


III.
OSTATNÍ PODMÍNKY
Ustanovení Smlouvy o dílo ve znění jejího Dodatku č. 1, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna. 
Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění. 
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo byl schválen Radou města dne 27. 5. 2020, pod č. usnesení 1583/34R/2020.
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