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Krajský úřad 

Číslo objednatele: 20/SML3385/SOD/INV 
Číslo zhotovitele:      
 

SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany 

Objednatel 
Ústecký kraj 
Sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
IČ:   708 92 156  
DIČ:   CZ70892156  
Bank. spojení:   Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu:              5512232/0800  
Zástupce pro věcná jednání:  
                   Ing. Pavla Svítilová, vedoucí investičního odboru Krajského úřadu    
                              Ústeckého kraje,  

                  e-mail/telefon: svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 567 319 
Zástupce pro technická jednání:  

                  Vitalij Černecký, samostatný referent investičního odboru Krajského úřadu 
                  Ústeckého kraje,  
                  e-mail/telefon: cernecky.v@kr-ustecky.cz / 475 567 315   

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel/dodavatel: 
Název:     HARTEX CZ s.r.o. 
Sídlo: Českolipská 325/20, 412 01 Litoměřice 
Zastoupený:        Petrem Cihlářem, jednatelem společnosti 
IČ:               25048902 
DIČ: CZ25048902 
Bank. spojení: ČSOB, a.s. 
                            číslo účtu: 182791906/0300              
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Petr Cihlář 
E-mail/telefon:     petr.cihlar@hartex.cz , 602 285 142   
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jiří Kuncl 
E-mail/telefon: jiri.kuncl@hartex.cz , 775 866 743 
 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u  Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,  
vložka 15091, pod spis. zn. C 15091 od 4. března 1999. 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
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SMLOUVU O DÍLO 
 
I. 

Předmět smlouvy a díla 

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při zhotovení díla: 
„ZZS ÚK – výstavba výjezdové základny v Lovosicích“ (dále „předmět plnění“ nebo 
„dílo“) za podmínek dále sjednaných v této smlouvě a dalších dokumentech, na které se 
tato smlouva odkazuje. 

2. Předmět plnění je vymezen v: 

a) soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněném 
zhotovitelem v nabídce (dále i jako „položkový rozpočet“ nebo „rozpočet“), který tvoří 
přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy a  

b) projektové dokumentaci zpracované „Projekční kanceláří Polerecký, spol. s r. o., 
Litoměřice“  

c) nabídce zhotovitele ze dne 14. 4. 2020.  

3. Zhotovitel je s předmětem díla seznámen a zavazuje se k provedení díla pro objednatele 
na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

4. Pokud je v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci nebo v soupisu prací použit 
nějaký přímý či nepřímý odkaz na dodavatele nebo výrobky, nebo na patenty na 
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, 
zadavatel tímto výslovně umožňuje pro plnění této veřejné zakázky použít i jiné 
rovnocenné řešení. Při provedení takové záměny bude postupováno dle § 222 odst. 7 
zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), zápis o tom se 
zpracuje do stavebního deníku nebo do zápisu z kontrolního dne.  

5. Bude-li objednatel požadovat v průběhu provádění díla další dodávky nebo práce, 
zavazuje se je zhotovitel v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě o ceně.  

6. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn jednostranně snížit 
(omezit) rozsah díla z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu objednatele. 
(jedná se o částečné odstoupení od smlouvy). Cena díla bude v takovém případě 
snížena způsobem podle  ust. § 2614 občanského zákoníku. 

7. Dílo je určeno pro účely: Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, Sociální péče 
799/7A, 400 11 Ústí nad Labem. 

II. 
Doba a místo provedení díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 80 týdnů od předání staveniště. 

2. Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné 
výzvy objednatele zhotoviteli. 

3. Provádění díla bude zhotovitelem zahájeno nejpozději do 10 dnů od předání a převzetí 
staveniště.  

4. Objednatel je oprávněn jednostranným právním jednáním: 

a) prodloužit dobu plnění díla, pokud to bude nutné z důvodu potřeby posílení rozpočtu 
Ústeckého kraje. Objednatel tímto projevuje vůli k převzetí díla až v prodloužené době 
plnění, nikoliv v době dřívější, 

b) dočasně pozastavit provádění díla z důvodu potřeby posílení rozpočtu Ústeckého 
kraje.  

Uvedená jednání objednatele budou zapsána do SD a provádění díla bude zhotovitelem 
přerušeno ke dni objednatelem stanovenému. Zhotovitel bude v průběhu roku 
informován o stavu finančních prostředků určených rozpočtem Ústeckého kraje na 
financování díla. Po uplynutí důvodů pro pozastavení provádění díla bude v provádění 
díla pokračováno nejpozději do 30 dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení prací. 
Opětovné zahájení prací bude zaznamenáno zhotovitelem ve SD a od tohoto data bude 
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pokračovat doba plnění. O dobu odpovídající pozastavení provádění díla dle odst. 4b) 
tohoto čl. se prodlužuje doba plnění díla dle odst. 1 tohoto článku.  

5. V případě nutnosti přerušení prací z důvodu extrémně nevhodných klimatických 
podmínek nebo provozních potřeb ze strany uživatele nebo z neočekávaných situací na 
stavbě, které nebyly zahrnuty do harmonogramu stavebních prací, bude toto zapsáno do 
SD, odsouhlaseno a potvrzeno objednatelem i zhotovitelem, a tato nezbytně nutná doba 
přerušení prací se nebude započítávat do celkového termínu plnění dle odst. 1 tohoto 
článku. 

6. Místem provedení díla je pozemková parcela č. 2477/9 v k. ú. Lovosice (dále i jako 
„staveniště“).  

III. 
Cena díla a platební podmínky 

 
1. Cena díla je sjednána ve výši: 

- 37 859 441,15 Kč (slovy: třicet-sedm-milionů-osm-set-padesát-devět-tisíc-čtyři-sta- 
čtyřicet -jedna korun 15 haléřů českých) bez DPH 

- 45 809 923,79 Kč (slovy: čtyřicet-pět-milionů-osm-set-devět-tisíc-devět-set-dvacet-tři 
korun 79 haléřů českých) včetně  21 % DPH.  

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky KUUK/025829/2020/INV/VZ-
INV/0022/SP-172.17 uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 14. 4. 2020. 

2. Cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje 
veškeré náklady spojené s realizací díla. Sazba DPH se řídí příslušným právním 
předpisem. Zhotovitel není oprávněn žádat změnu ceny díla ze žádného důvodu (např. 
že provádění díla si vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno). 
Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny 
okolností. 

3. Změny v rozsahu díla oproti původně sjednanému rozsahu ke dni uzavření této smlouvy 
(zejména vůči projektové dokumentaci nebo rozpočtu), nebo jeho doplnění, budou 
včetně souvisejících změn smlouvy sjednány výlučně formou písemných, oboustranně 
odsouhlasených dodatků postupem dle § 222 ZZVZ, není-li v této smlouvě uvedeno 
jinak. 

4. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací 
(vícepráce a méněpráce), která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, 
zpracovat a předat objednateli do 15 pracovních dnů změnový list, potvrzený 
objednatelem, technickým dozorem stavebníka a projektantem, který je podkladem pro 
zpracování dodatku smlouvy. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla pouze v té 
části, které brání v provedení vzniklá skutečnost. 

5. Ocenění přípočtových a odpočtových položek v dodatcích bude kalkulováno shodným 
způsobem a ve stejných cenových relacích tak, jak je kalkulována cena díla uvedená 
v této smlouvě.  

U přípočtových položek neobsažených v cenách položkového rozpočtu, budou tyto 
kalkulovány v jednotkových cenách, jejichž výše se vypočte podle vzorce:  

a) celková nabídková cena bez DPH / předpokládaná hodnota bez DPH (dle kontrolního 
rozpočtu zpracovatele projektové dokumentace z 11/2018 na předmět smlouvy a díla 
ve výši 44 701 562,60 Kč bez DPH) x jednotková cena dle aktuálních ceníků cenové 
soustavy ÚRS, nebo 

b) celková nabídková cena bez DPH / předpokládaná hodnota bez DPH (dle kontrolního 
rozpočtu zpracovatele projektové dokumentace z 11/2018  na předmět smlouvy a díla 
ve výši 44 701 562,60 Kč bez DPH) x jednotková cena včetně způsobu stanovení 
ceny, tj. kalkulace položky, pokud není položka vedena v aktuálních cenících Cenové 
soustavy ÚRS.  

6. Cena díla bude průběžně placena objednatelem na základě vystavených daňových 
dokladů – faktur (dále i jako „faktura“.  
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7. Objednatel uhradí měsíční, skutečně provedené práce a dodávky při provádění díla, a to 
na základě vzájemně odsouhlasených a oběma smluvními stranami potvrzených 
Soupisů skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů 
až do výše 90 % ceny díla vč. DPH.  Zbývajících 10 % ceny díla bude objednatelem 
uhrazeno zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez jakýchkoliv výhrad 
nebo po odstranění výhrad, které jsou uvedeny v Protokolu o předání a převzetí díla dle 
článku IV. odst. 1 této smlouvy. 

8. Daňový doklad - faktura vystavená zhotovitelem musí kromě lhůty splatnosti, která činí 
30 dnů ode dne doručení obsahovat dle rozlišení: 

Měsíční faktura: 

- číslo této smlouvy, 

- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

- údaje dle § 435 občanského zákoníku, 

- částku k úhradě v Kč bez DPH, DPH a s DPH, 

- vzájemně odsouhlasený a oběma smluvními stranami potvrzený soupis skutečně 
provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů, 

- ve zjišťovacích protokolech bude uvedeno čerpání běžných a kapitálových výdajů 
odděleně, 

Konečná faktura: 

- výslovný název "konečná faktura", 

- číslo této smlouvy, 

- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

- údaje dle § 435 občanského zákoníku, 

- celkovou sjednanou cenu v Kč bez DPH, DPH a s DPH, 

- soupis všech vystavených faktur, 

- částku zbývající k úhradě v Kč bez DPH, DPH a s DPH, 

- přenesená DPH: částku zbývající k úhradě v Kč bez DPH, 

Faktura bude objednateli doručena v listinné podobě nebo v elektronické podobě do 
datové schránky. V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel 
není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného 
odkladu, a to nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli 
k doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího 
veškeré náležitosti. 

9. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 
zhotovitele. Pokud je zhotovitel plátce DPH, bude úhrada ceny provedena pouze na účet 
zveřejněný v registru plátců vedeném správcem daně zhotovitele. Obě smluvní strany se 
dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu 
objednatele.  

10. Pro platby dle článku VI. této smlouvy činí splatnost 15 dnů ode dne vystavení dokladu. 

11. Ústecký kraj (objednatel), jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy a které 
odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 
2008, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná 
k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně 
z přidané hodnoty. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije 
režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je 
povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění. 

12. Zhotovitel prohlašuje, že daň uvedenou v jím vystaveném daňovém dokladu – faktuře 
řádně zaplatí a že se nedostal do postavení, kdy nemůže tuto daň zaplatit. Pokud by se 
stalo, že by nebyl schopen daň zaplatit, oznámí to nejpozději den před splatností faktury 
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objednateli a navrhne správci daně její úhradu objednatelem. Pokud správce daně 
zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel určil 
v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost zhotovitele 
zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Pro případ, že se 
zhotovitel, jako poskytovatel zdanitelného plnění, stane v okamžiku zdanitelného plnění 
dle § 21 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jako „ZDPH“), nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, se smluvní strany 
dohodly, že objednatel zaplatí cenu díla takto: 

a)  cenu díla bez DPH zaplatí na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo 
na daňovém dokladu; 

b)  DPH na účet správce daně jako zvláštní způsob zajištění daně podle právní úpravy 
platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, které je placeno. Zhotovitel 
prohlašuje, že jeho místně příslušným správcem daně z přidané hodnoty je Finanční 
úřad pro Ústecký kraj, územní pracoviště Litoměřice a že případnou změnu místně 
příslušného správce daně z přidané hodnoty zhotovitel do tří dnů oznámí objednateli. 

 
IV. 

Splnění závazku (provedení díla) 
Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo k předmětu díla 

 
1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním díla objednateli 

v místě provedení díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu o předání a převzetí díla 
(dále i jako „Protokol“) oběma smluvními stranami. Dílo není předáváno a přebíráno po 
částech. 

2. Zhotovitel je povinen nejméně 7 dní před dokončením díla vyzvat objednatele k převzetí 
díla zápisem do stavebního deníku a e-mailem kontaktní osobu objednatele a objednatel 
je povinen se k předání a převzetí díla dostavit.  

3. Při přebírání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku za 
účelem zjištění zjevných vad. Vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou 
jako výhrady uvedeny v Protokolu včetně termínů pro jejich odstranění. V případě, že se 
strany nedohodnou na termínu odstranění vad a nedodělků platí, že zhotovitel je povinen 
vady odstranit nejpozději do 14 dnů od podepsání Protokolu.  

4. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění 
závazku zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto článku. 

5. Vlastnické právo k dokončenému a předanému dílu přechází na objednatele okamžikem 
splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným dle odst. 1. tohoto článku. 

6. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla z důvodu existujících ojedinělých drobných 
vad, které samy o sobě a ve spojení s jinými brání v užívání díla funkčně nebo esteticky 
a její užívání podstatným způsobem omezují. Smluvní strany o tomto vyhotoví Zápis s 
uvedením vad a termínů pro jejich odstranění. Bez ohledu na takto stanovené termíny 
pro odstranění vad, se zhotovitel dostává do prodlení se splněním svého závazku 
provést řádně a včas dílo prvním dnem následujícím po uplynutí doby plnění díla dle 
článku II. odst. 1. 

 

V. 
Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost 

 
1. Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. 

3. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část ve výši odpovídající odhadem 
přiměřeně právu objednatele na slevu z ceny díla, a to nad rámec pozastávky zhotovitele 
dle článku III odst. 7. 
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4. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby 
způsobilé pro použití ke smluvenému účelu. 

5. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla (po odstranění všech 
výhrad). Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za 
vady díla.  

6. Vady díla existující v době jeho předání a vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je 
objednatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu u zhotovitele písemnou formou (dále 
jako „reklamace“). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak 
se projevují. 

Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla poskytne objednateli následující práva 
plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady, a to:  

a)  právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad provedením nového díla, pokud 
dílo vykazuje vady bránící užívání; 

b)  právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad opravou předmětu díla, nebo; 

c)  právo na přiměřenou slevu z ceny díla. 

Objednatel sdělí zhotoviteli, jaké právo si zvolil, při uplatnění vad, nebo bez zbytečného 
odkladu po uplatnění vad. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu 
zhotovitele; to neplatí, žádal-li objednatel opravu vady, která se ukáže jako 
neopravitelná. 

V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad provedením nového díla 
nebo opravou předmětu díla platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději  
do 7 dnů od doručení reklamace. 

7. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn si zvolit, zda vadu odstraní 
zhotovitel nebo objednatel sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že zhotovitel je 
povinen uhradit náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování. 

8. Neodstraní-li zhotovitel vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může objednatel 
požadovat slevu z ceny díla, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu 
nemůže objednatel změnit bez souhlasu zhotovitele.  

9. Uplatněním práv dle odst. 7. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné 
sankce. 

10. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé pro nevhodnost věci, kterou mu objednatel 
k provedení díla předal nebo příkazu, který mu objednatel dal, v případě, že nedodržel 
povinnost upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, 
kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To 
neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. 

11. Jakékoliv finanční nároky dle odst. 7. tohoto článku je objednatel oprávněn uhradit ze 
zadržené ceny díla nebo její části dle odst. 3 tohoto článku. 

 
VI. 

Porušení smluvních povinností 
 
1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností: 

a) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 
plnění díla smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH; 

b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 
odstranění vady nebo výhrady (vady či nedodělky v zápisu) smluvní pokutu ve výši  
0,1 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH;  

c) zhotovitel se zavazuje zaplatit za každé opakované porušení povinností dle článku 
VII. této smlouvy, na které bude písemným zápisem upozorněn objednatelem či 
technickým dozorem stavebníka (dále jako „TDS“) a ve stanoveném termínu 
nesjedná patřičnou nápravu, smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč, a to za jednotlivé 
porušení a den prodlení až do provedení nápravy; 



 

 

7 z 12 

 

d) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za neúčast stavbyvedoucího na kontrolních 
dnech v průběhu realizace stavebních prací a za nesoučinnost při řešení problémů, 
vzniklých při realizaci stavebních prací v případě, že byl písemně vyzván 
objednatelem, smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za každou neúčast či neřešení 
vzniklého problému; 

e) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 
pro doložení zpracovaného změnového listu v termínu dle čl. III. odst. 4 smluvní 
pokutu ve výši 3 000,00 Kč až do předání změnového listu objednateli  

f) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení termínu pro 
předložení dokladu o existenci pojištění a nedodržení povinnosti udržovat v účinnosti 
doklad o pojištění vyžadované touto smlouvou smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč  

g) smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu 
splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05 % z 
neuhrazené částky do jejího zaplacení; 

2. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se 
vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 

 
VII. 

Práva a povinnosti smluvních stran 
Ostatní ujednání 

 
1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště, nebo jeho ucelenou část, 

prosté faktických vad a práv třetích osob v termínech sjednaných v této smlouvě. O 
předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný Protokol o předání staveniště 
podepsaný oběma smluvními stranami. Součástí předání a převzetí staveniště je i 
předání dokumentů nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady 
objednatelem předány zhotoviteli dříve. 

2. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

3. Zhotovitel vybuduje v předaném prostoru staveniště plnohodnotné zařízení staveniště 
včetně připojení na potřebné energie (elektroinstalace, voda a kanalizace), jehož 
součástí budou kromě skladů, šaten a sociálního zařízení pro pracovníky zhotovitele 
také vybavené kanceláře pro vedení stavby, TDS  a zástupce investora. Pro zařízení 
staveniště vybuduje zhotovitel v souladu s projektovou dokumentací samostatnou 
přípojku NN.  

4. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu dle příslušného právního předpisu.  

5. Organizace kontrolních dní a další procesní postupy budou dohodnuty při předání a 
převzetí staveniště, což bude zaznamenáno do protokolu o předání staveniště. 

6. Zhotovitel je povinen provádět stavbu zejména v souladu s rozhodnutím nebo jiným 
opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování 
povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících 
ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a 
dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a 
technických norem. V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby, 
je povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou. 
Zadavatel od dodavatele vyžaduje, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil 
legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby, které se 
budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet.  Vybraný dodavatel je povinen zajistit 
splnění tohoto požadavku zadavatele i u svých poddodavatelů. 

7. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to 
vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. 
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Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského 
řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších 
úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy 
uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. 

8. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s podmínkami stanovenými ve stavebním 
povolení, které mu bude předáno v den předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje k 
dodržení veškerých podmínek uvedených ve stavebním povolení, a taktéž podmínek za 
stavebníka, ke kterým je stavebník povinen v souvislosti s prováděním stavby na základě 
stanovisek dotčených orgánů státní správy vydaných v rámci stavebního řízení stavby. 
Veškerá příslušná stanoviska obdrží zhotovitel při předání staveniště. 

9. Zhotovitel při realizaci stavby svou činností v žádném případě nezasáhne do práv 
vlastníků sousedních pozemků a ostatních osob. 

10. Zhotovitel si k datu podpisu této smlouvy vyjasnil s objednatelem všechny nejasné 
podmínky pro realizaci díla. 

11. Zhotovitel se zavazuje, že všichni pracovníci budou jednoznačně označeni 
identifikačními znaky zhotovitele. 

12. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám svou 
činností a tyto je povinen na své náklady bezodkladně odstranit či nahradit. 

13. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště projektovou dokumentaci 
stavby ve 2 vyhotoveních. 

14. Zhotovitel díla předá objednateli nejpozději při předání staveniště ve dvojím vyhotovení 
kopii položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele (jinak i příloha č. 1 této 
smlouvy) a dále předá nejpozději na 1. KD stavby podrobný harmonogram postupu 
prací.  

15. Zhotovitel zajistí zpracování plánu BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na stavbě a 
bude tvořit přílohu k SD.  

16. Zhotovitel je povinen zajistit ve dnech, kdy se na staveništi pracuje, denní přítomnost na 
staveništi osoby odpovědné za provádění prací (dále také jen „stavbyvedoucí“) dle 
ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve 
znění pozdějších předpisů. Funkci stavbyvedoucího bude vykonávat a vedením SD bude 
pověřen Ing. Jiří Kuncl, zástupcem stavbyvedoucího bude Zdeněk Klier. V případě 
změny stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího je zhotovitel povinen před touto 
změnou písemně požádat o schválení této změny objednatele, přičemž v žádosti o 
změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nový stavbyvedoucí nebo člen 
realizačního týmu splňuje kvalifikační požadavky tak, jako původní členové. Objednatel 
tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou doklady v žádosti 
úplné, takovou změnu neodmítne. Změna údaje o stavbyvedoucím nebo jiném členovi 
realizačního týmu nebude prováděna dodatkem k této smlouvě. 

17. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím jiné 
osoby a v průběhu plnění prací má dojít ke změně této osoby, musí zhotovitel před 
změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele, přičemž v žádosti o 
změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nová osoba, splňuje kvalifikační 
požadavky tak, jako tato původní osoba. Součástí žádosti musí být i doklady podle  
§ 83 ZZVZ. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou 
doklady v žádosti úplné, takovou změnu odsouhlasí. 

18. Za objednatele je oprávněn k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané 
dle této smlouvy (výslovně v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy 
nedochází na základě písemných dodatků - článku IX. odst. 3.) Vitalij Černecký, referent 
investičního odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje. Za zhotovitele je oprávněn 
k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané dle této smlouvy (výslovně 
v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy nedochází na základě 
písemných dodatků dle článku IX. odst. 3.) stavbyvedoucí dle článku VII. odst. 16 této 
smlouvy.  
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 K ostatním zápisům do SD jsou oprávněny osoby vymezené právními předpisy. 

19. Zhotovitel je povinen akceptovat jako nepřekročitelnou obchodní podmínku, že TDS u 
téže stavby nesmí provádět vybraný zhotovitel díla ani osoba s ním propojená. To 
neplatí, pokud TDS provádí sám objednatel. 

20. Zhotovitel je povinen předávat koordinátorovi BOZP aktuální informace o fyzických 
osobách, které se mohou zdržovat na staveništi. 

21. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných 
předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní 
ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy, které 
opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 

22. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými zápisem v SD a zároveň e-
mailem. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny přede dnem, v 
němž budou předmětné práce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné 
písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt či 
znepřístupnit. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že 
práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

23. Zhotovitel díla v průběhu realizace plně zodpovídá za plnění podmínek zákona č. 
20/1987 Sb. § 22, ohlášení stavby Archeologickému ústavu AV ČR. 

24. Pokud se v průběhu realizace stavby vyskytují práce se zvýšeným rizikem dle nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, nebo je splněn rozsah stavby dle § 15 zák. č. 
309/2006Sb., zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů, objednatel zajistí zpracování plánu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), popř. zajistí na stavbě osobu vykonávající 
funkci koordinátora BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na stavbě a bude tvořit 
přílohu k SD. Koordinátor BOZP bude v rámci realizace díla zajišťovat i odborné 
provedení všech úkonů v rozsahu stanoveném uvedenými právními předpisy. 

25. V případě potřeby dočasných záborů pozemků jiných vlastníků pro realizaci stavby 
sjedná zhotovitel s příslušným vlastníkem podmínky záboru. Náklady s tím spojené jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

26. Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých nových objektů nebo změn stávajících 
objektů. Společně s dílem předá zhotovitel objednateli dokladovou část nezbytnou pro 
řádné převzetí, kolaudaci a užívání dokončeného díla tj. dokumentaci skutečného 
provedení včetně geodetického zaměření dokončené stavby (GP pro potřeby 
majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků, zápis do KN a zřízení VB na pozemky 
dotčené stavbou a přeložkami), stanovisko Policie ČR OŘ DI místa příslušného, doklady 
o provedených předepsaných zkouškách a měřeních (viz TKP), atesty, prohlášení o 
shodě materiálu použitého na stavbě, doklady o likvidaci odpadu, doklady prokazující 
splnění technických požadavků na zabudované vybrané stavební výrobky dle zák. č. 
22/1997 Sb. a nařízení vlády č.163/2002 Sb. v platných zněních, prohlášení zhotovitele k 
provedené stavbě, stavební deník, vyjádření správců sítí k provedení stavby a k převzetí 
provedených přeložek a případně další potřebné dle vyžádání objednatele. Zhotovitel se 
zavazuje zúčastnit se na vyžádání objednatele závěrečné kontrolní prohlídky SÚ před 
vydáním kolaudačního souhlasu. 

27. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel 
v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a 
autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem. 
Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu a likvidaci a vyklizení zařízení 
staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. 
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28. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. 

29. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení tak, aby nedošlo ke vzniku škody objednateli. 

30. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v 
úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Dále se zhotovitel 
zavazuje spolupracovat s osobou vykonávající TDS nebo autorský dozor projektanta. 
Zavazuje se taktéž k provedení nápravy v případě, kdy je na porušení BOZP upozorněn 
objednatelem nebo TDS, a to ve stanoveném termínu. 

31. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných 
konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem 
nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných. 

32. Náklady na spotřebu energií (elektřina, voda apod.) hradí zhotovitel. V případě, že dojde 
k nezbytnému napojení na zdroje objednatele nebo třetích osob, bude při předání 
stanoviště dohodnut způsob úhrady. 

33. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklizení staveniště nejpozději do 15 
dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápisu není dohodnuto jinak (zejména jde-li 
o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla). 

34. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené jdou k tíži 
zhotovitele. O předání a převzetí staveniště po dokončení díla bez výhrad vyhotoví 
smluvní strany Protokol o vyklizení staveniště, který obě smluvní strany stvrdí svými 
podpisy. 

 
VIII.  

Pojištění zhotovitele a díla 
Bankovní záruky 

 
1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Zhotovitel je povinen po 

celou dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 50 mil. Kč. 
Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději v den podpisu 
této smlouvy.  

2. Zákonné pojištění zaměstnanců. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla 
pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci 
z povolání svých zaměstnanců. 

3. Pojištění poddodavatelů (podzhotovitelů). Povinnost obou pojištění podle předchozích 
odstavců se v plné míře vztahuje také na podzhotovitele. Zhotovitel je povinen smluvně 
splnění této povinnosti zajistit.  

4. Pojištění díla – stavebně montážní pojištění. Pojištění stavebních a montážních rizik 
pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na 
škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo 
technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště 
z těchto příčin: 

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho 
části nebo jeho nákladu, 

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 
sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

c) pádem pojištěné věci, nárazem, 

d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 

e) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 
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f)    neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, 
nešikovností, nepozorností, nedbalostí. 

Pojistnou hodnotou je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, 
což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U 
ostatního pojišťovaného majetku je to nová cena nebo cena pojištění na první riziko. 

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo (stavbu, technologická zařízení, 
materiály a dokumentaci) proti všem možným rizikům (s vyloučením vyšší moci), na celé 
provádění stavby až do termínu předání a převzetí díla a bez vad a nedodělků, a to na 
novou cenu díla. 

       Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději v den podpisu 
této smlouvy. 

5. Při vzniku pojistné události realizuje veškerá jednání vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel 
je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených 
s pojistnou událostí. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí 
poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech. Náklady na pojištění 
nese zhotovitel v rámci ceny díla. 

6. Zhotovitel je povinen v případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací 
platnost pojištění prodloužit a v případě navýšení ceny díla navýšit pojistnou částku. 
Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli v den podpisu dodatku k 
této smlouvě. 

7. Bankovní záruky 

a) Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje finanční nároky objednatele za 
zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli 
z důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v 
předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě 
objednatele. 

Výše bankovní záruky za řádné provedení díla (garantovaná částka) se stanovuje ve 
výši 5 % z ceny díla bez DPH a objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem 
úspěšného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

Zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy poskytnout objednateli 
originál záruční listiny v listinné podobě nebo v elektronické podobě prostřednictvím 
datové schránky zaslané přímo od bankovní instituce ve sjednané výši platné po 
celou dobu provádění stavby. Doba provádění stavby začíná dnem předání a 
převzetí staveniště a končí dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

Zhotovitel je povinen v případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací 
platnost bankovní záruky prodloužit a v případě navýšení ceny díla navýšit částku 
bankovní záruky. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli v den 
podpisu dodatku k této smlouvě. 

b) Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje finanční nároky 
objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), 
vzniklé objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 
které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. 

Zhotovitel je povinen v termínu předání a převzetí díla poskytnou objednateli originál 
záruční listiny v listinné podobě nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové 
schránky zaslané přímo od bankovní instituce ve sjednané výši, platné po celou dobu 
záruční lhůty. 

Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

Výše bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek (garantovaná částka) se 
stanovuje ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH, v prvním roce průběhu záruční 
lhůty a k 1. dni každého dalšího roku záruční lhůty se snižuje o část garantované 
částky odpovídající podílu celkové výši bankovní záruky na jeden rok sjednané 
záruční lhůty. 
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Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem uplynutí posledního dne záruční 
lhůty. 

 

IX.  
Závěrečná ustanovení 

1. Objednatel  tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou 
Ústeckého kraje č. 134/97R/2020 ze dne 29. 04. 2020. 

2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou 
písemných a číslovaných dodatků.  

4. Tato smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel  
obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení. 

5. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, 
popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich 
osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se 
dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, 
aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID 
vec9r9y /na e-mail: petr.cihlar@hartex.cz. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího 
uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 
X. 

Podpisy smluvních stran 
 

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 
přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, 
určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, 
rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.  

2. Petr Cihlář je oprávněn podepsat tuto smlouvu za zhotovitele v souladu s výpisem z 
Obchodního rejstříku. 

 
V Ústí nad Labem dne 09. 06. 2020                      V   Litoměřicích dne 03. 06. 2020  

 
 
 
 
 
 
.......................................................... 
Ústecký kraj              
Oldřich Bubeníček 
Hejtman Ústeckého kraje 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
.......................................................... 
HARTEX CZ, s.r.o. 
Petr Cihlář 
Jednatel společnosti 

Příloha č. 1: Položkový rozpočet 
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lovosice Datum: 12. 11. 2018

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, V. Hradební 3118/48, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 25048902
DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

Ing.Miroslav Polerecký DIČ:

Zpracovatel: IČ: 65060865

Roman Šácha DIČ: CZ460128473

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

45 809 923,79CZK

2018/37

ZZS ÚK - Výstavba výjezdové základny v Lovosicích

HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

37 859 441,15

Sazba daně Základ daně Výše daně

37 859 441,1521,00% 7 950 482,64

0,000,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018/37

Stavba:

Místo: Lovosice Datum:

Zadavatel: Ústecký kraj, V. Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Projektant:

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, LitoměřiceZpracovatel:

Náklady z rozpočtů

2018/37-

01
21 875 717,40

5 361 065,19
2018/37-

02
ZTI - zdravotně-technické instalace 4 430 632,39

Ing.Miroslav Polerecký

Roman Šácha

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

2018/37-

09
968 000,00800 000,00VRN

ZZS ÚK - Výstavba výjezdové základny v Lovosicích

12. 11. 2018

Kód Popis

45 809 923,7937 859 441,15

SO-01 Vlastní objekt 26 469 618,05

2018/37-

07
Zpevněné plochy 2 261 473,141 868 986,07

504 175,39 610 052,22Oplocení
2018/37-

08

2018/37-

05
1 829 302,16Elektroinstalace - Slaboproud 1 511 819,97

2 487 634,75Vzduchotechnika 2 055 896,49
2018/37-

06

2 627 963,95
2018/37-

03
2 171 871,03ÚT - Ustřední vytápění

3 194 814,322 640 342,41
2018/37-

04
Elektroinstalace - Silnoproud
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lovosice Datum: 12. 11. 2018

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, V. Hradební 3118/48, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 25048902

DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

Ing.Miroslav Polerecký DIČ:

Zpracovatel: IČ: 65060865

Roman Šácha DIČ: CZ460128473

Poznámka:

Cena bez DPH 21 875 717,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21 875 717,40 21,00% 4 593 900,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 26 469 618,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZZS ÚK - Výstavba výjezdové základny v Lovosicích

2018/37-01 - SO-01 Vlastní objekt

HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 12. 11. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj, V. Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Projektant:
Ing.Miroslav 

Polerecký

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice Zpracovatel: Roman Šácha

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 21 875 717,40

HSV - Práce a dodávky HSV 14 522 576,22

    1 - Zemní práce 601 644,54

      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 50 960,00

      12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 28 604,93

      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 20 190,16

      16 - Zemní práce - přemístění výkopku 224 572,03

      17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 267 307,42

      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 10 010,00

    2 - Zakládání 4 469 928,50

      22 - Zakládání - vrty 1 409 895,00

      23 - Zakládání - piloty 1 411 776,75

      27 - Zakládání - základy 1 547 246,75

      29 - Zakládání - pomocné konstrukce pro zakládání 101 010,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 886 752,36

      31 - Zdi pozemních staveb 2 332 046,57

      33 - Sloupy a pilíře, rámové konstrukce 157 581,14

      34 - Stěny a příčky 397 124,65

    4 - Vodorovné konstrukce 2 436 850,14

      41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb 2 359 229,84

      43 - Schodišťové konstrukce a rampy 77 620,30

    5 - Komunikace pozemní 170 259,85

      56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 13 670,00

      59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 156 589,85

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 903 762,96

      61 - Úprava povrchů vnitřních 1 512 945,40

      62 - Úprava povrchů vnějších 828 128,87

      63 - Podlahy a podlahové konstrukce 544 698,69

      64 - Osazování výplní otvorů 17 990,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 396 106,90

      94 - Lešení a stavební výtahy 209 253,85

      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 156 858,05

      97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 13 745,00

    997 - Přesun sutě 185 107,18

    998 - Přesun hmot 472 163,79

PSV - Práce a dodávky PSV 7 353 141,18

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 394 474,16

    712 - Povlakové krytiny 719 169,56

    713 - Izolace tepelné 584 854,13

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 3 640,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 13 743,94

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 7 020,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 473 666,90

    764 - Konstrukce klempířské 25 811,55

    766 - Konstrukce truhlářské 1 258 165,54

    767 - Konstrukce zámečnické 2 299 480,65

    771 - Podlahy z dlaždic 244 586,42

    776 - Podlahy povlakové 465 373,58

    777 - Podlahy lité 103 136,80

    781 - Dokončovací práce - obklady 283 928,67

    783 - Dokončovací práce - nátěry 75 268,58

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 117 373,20

2018/37-01 - SO-01 Vlastní objekt

ZZS ÚK - Výstavba výjezdové základny v Lovosicích
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    787 - Dokončovací práce - zasklívání 283 447,50
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 12. 11. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj, V. Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Projektant:
Ing.Miroslav 

Polerecký

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice Zpracovatel: Roman Šácha

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 21 875 717,40

D HSV Práce a dodávky HSV 14 522 576,22

D 1 Zemní práce 601 644,54

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 50 960,00

1 K 113152112

Odstranění podkladů zpevněných ploch  s 

přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek z kameniva 

m3 182,000 280,00 50 960,00 CS ÚRS 2018 02

VV Odstranění zpevněné plochy

VV (40,00*13,00+26,00*15,00)*0,20 182,000

VV Mezisoučet 182,000

VV Součet 182,000

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 28 604,93

2 K 121101102

Sejmutí ornice nebo lesní půdy  s vodorovným 

přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 

dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost 

přes 50 do 100 m

m3 271,700 33,00 8 966,10 CS ÚRS 2018 02

VV Sejmutí ornice na ploše stavby

VV 2717,00*0,10 271,700

VV Mezisoučet 271,700

VV Součet 271,700

3 K 122201102

Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením 

výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 

m3

m3 220,661 89,00 19 638,83 CS ÚRS 2018 02

VV Odkopávky pro výkop základových pasů na úroveň -0,47

VV Průměrná výška odkopávek 0,25 m

VV (40,00*13,00+26,00*15,00)*0,25 227,500

VV Mezisoučet 227,500

VV Odpočet plochy pilot

VV -(0,282*97)*0,25 -6,839

VV Mezisoučet -6,839

VV Součet 220,661

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 20 190,16

4 K 132201202

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 

600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

m3 109,136 185,00 20 190,16 CS ÚRS 2018 02

VV Výkop rýh pro základové pasy

VV Obvodové pasy s prohloubením pro beton. mazaninu

VV
(39,05+17,05-0,75+21,20-0,75+11,20+24,70-

0,75+27,68+13,55-0,75*2)*0,75*0,50
56,505

VV Vnitřní pasy

VV (26,85+12,05+7,65*4+5,95*2+9,95*3+9,70*3)*0,75*0,50 52,631

VV Mezisoučet 109,136

VV Součet 109,136

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 224 572,03

5 K 162301101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 220,610 66,00 14 560,26 CS ÚRS 2018 02

VV Odvoz přebytečného výkopku z odkopávek na mezideponii

VV 220,61 220,610

VV Mezisoučet 220,610

VV Součet 220,610

6 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 

m3 862,282 175,00 150 899,35 CS ÚRS 2018 02

VV Odvoz výkopku na skládku

VV Sejmutí ornice

VV 271,70 271,700

VV Odkopávky

VV 220,661 220,661

VV Rýhy pro základové pasy

VV 109,136 109,136

VV Zemina z vývrtu pilot

VV 921,50*0,283 260,785

VV Mezisoučet 862,282

VV Součet 862,282

7 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m

m3 2 586,846 16,50 42 682,96 CS ÚRS 2018 02

VV Příplatek za k.d. 1000 m

VV 862,282*3 2 586,846

VV Mezisoučet 2 586,846

VV Součet 2 586,846

ZZS ÚK - Výstavba výjezdové základny v Lovosicích

2018/37-01 - SO-01 Vlastní objekt
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8 K 167101102

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny  nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin tř. 1 až 4

m3 260,785 63,00 16 429,46 CS ÚRS 2018 02

VV Nakládání zeminy pro odvoz

VV Zemina z vývrtu pilot

VV 921,50*0,283 260,785

VV Mezisoučet 260,785

VV Součet 260,785

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 267 307,42

9 K 171201211

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 1 724,564 155,00 267 307,42 CS ÚRS 2018 02

VV Poplatek za uložení zeminy

VV 862,282*2,00 1 724,564

VV Mezisoučet 1 724,564

VV Součet 1 724,564

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 10 010,00

10 K 181951102
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině 

tř. 1 až 4 se zhutněním
m2 910,000 11,00 10 010,00 CS ÚRS 2018 02

VV Úprava pláně pro pilotáž

VV (40,00*13,00+26,00*15,00) 910,000

VV Mezisoučet 910,000

VV Součet 910,000

D 2 Zakládání 4 469 928,50

D 22 Zakládání - vrty 1 409 895,00

11 K 226212213

Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené  

ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v 

hl od 0 do 10 m v hornině tř. III

m 921,500 1 380,00 1 271 670,00 CS ÚRS 2018 02

VV Vrty pro piloty

VV 9,50*97 921,500

VV Mezisoučet 921,500

VV Součet 921,500

12 K 227211113
Odpažení velkoprofilových vrtů průměru  přes 550 do 

650 mm
m 921,500 150,00 138 225,00 CS ÚRS 2018 02

VV Odpažení pilot

VV 9,50*97 921,500

VV Mezisoučet 921,500

VV Součet 921,500

D 23 Zakládání - piloty 1 411 776,75

13 K 231212112

Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic 

z vrtu  svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, 

při průměru piloty přes 450 do 650 mm

m 921,500 255,00 234 982,50 CS ÚRS 2018 02

VV Zřízení výplně pilot

VV 9,50*97 921,500

VV Mezisoučet 921,500

VV Součet 921,500

14 M 58932936 beton C 25/30 XF1 XA1 kamenivo frakce 0/16 m3 259,863 2 750,00 714 623,25 CS ÚRS 2018 02

VV 921,500*0,282 259,863

15 K 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země  z oceli 10 505 (R) t 15,990 24 900,00 398 151,00 CS ÚRS 2018 02

VV Výztuž pilot

VV V.č.D1.2.b.2

VV 14,536*1,10 15,990

VV Mezisoučet 15,990

VV Součet 15,990

16 K 239111112

Odbourání vrchní znehodnocené části výplně 

betonových pilot  při průměru piloty přes 450 do 650 

mm

m 29,100 2 200,00 64 020,00 CS ÚRS 2018 02

VV Odbourání části pilot

VV Předpoklad 0,30 m/pilotu

VV 97*0,30 29,100

VV Mezisoučet 29,100

VV Součet 29,100

D 27 Zakládání - základy 1 547 246,75

17 K 273321511
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 

betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30
m3 201,932 2 750,00 555 313,00 CS ÚRS 2018 02

VV Základová deska z betonu C 25/30

VV (27,68*13,55+17,05*11,45+21,20*11,20)*0,25 201,932

VV Mezisoučet 201,932

VV Součet 201,932

18 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 38,650 515,00 19 904,75 CS ÚRS 2018 02

VV Bednění vnějšího obvodu základové desky

VV (39,05*2+38,25*2)*0,25 38,650

VV Mezisoučet 38,650

VV Součet 38,650

19 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 38,650 130,00 5 024,50 CS ÚRS 2018 02

VV Odednění vnějšího obvodu základové desky

VV (39,05*2+38,25*2)*0,25 38,650

VV Mezisoučet 38,650

VV Součet 38,650

20 K 273361821
Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) 

nebo BSt 500
t 4,788 26 000,00 124 488,00 CS ÚRS 2018 02

VV Výztuž základových desek

VV V.č.D.1.2.b.4

VV 4,353*1,10 4,788

VV Mezisoučet 4,788

VV Součet 4,788

21 K 273362021
Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu 

KARI
t 11,975 22 900,00 274 227,50 CS ÚRS 2018 02

VV Výztuž základových desek KARI

VV V.č.D.1.2.b.4

VV 10,886*1,10 11,975
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VV Mezisoučet 11,975

VV Součet 11,975

22 K 274321511
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z 

betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30
m3 112,956 2 750,00 310 629,00 CS ÚRS 2018 02

VV Základové pasy z betonu

VV Betonované do výkopu

VV Obvodové pasy 

VV
(39,05+17,05-0,75+21,20-0,75+11,20+24,70-

0,75+27,68+13,55-0,75*2)*0,75*0,50*1,035
58,483

VV Vnitřní pasy

VV (26,85+12,05+7,65*4+5,95*2+9,95*3+9,70*3)*0,75*0,50*1,035 54,473

VV Mezisoučet 112,956

VV Součet 112,956

23 K 274361821
Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) 

nebo BSt 500
t 9,910 26 000,00 257 660,00 CS ÚRS 2018 02

VV Výztuž základových pasů

VV V.č.D.1.2.b.3

VV 9,009*1,10 9,910

VV Mezisoučet 9,910

VV Součet 9,910

D 29 Zakládání - pomocné konstrukce pro zakládání 101 010,00

24 K 291111111
Podklad pro zpevněné plochy  s rozprostřením a 

s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm
m3 182,000 555,00 101 010,00 CS ÚRS 2018 02

VV Zřízení zpevněné plochy

VV (40,00*13,00+26,00*15,00)*0,20 182,000

VV Mezisoučet 182,000

VV Součet 182,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 886 752,36

D 31 Zdi pozemních staveb 2 332 046,57

25 K 311231125
Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm 

P 20 až 25, na maltu ze suché směsi 5 MPa
m3 0,715 5 280,00 3 775,20 CS ÚRS 2018 02

VV Zdivo z cihel plných

VV 1.NP

VV Dozdívka v m.č.1.02

VV 0,60*0,30*3,97 0,715

VV Mezisoučet 0,715

VV Součet 0,715

26 K 311236111

Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných 

spojených na pero a drážku na maltu cementovou 

M10, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 200 mm

m2 8,184 1 050,00 8 593,20 CS ÚRS 2018 02

VV Zdivo z cihel keramických tl.200 mm

VV 2.NP

VV Mezi m.č.2.07 a 2.13

VV 2,20*3,72 8,184

VV Mezisoučet 8,184

VV Součet 8,184

27 K 311236331

Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných 

z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost 

cihel do P15, tl. zdiva 300 mm

m2 600,789 1 200,00 720 946,80 CS ÚRS 2018 02

VV Zdivo z cihel keramických tl.300 mm

VV 1.NP

VV
(6,00+5,00*4+0,30*5-2,00+8,00*5+2,50+4,80*2+5,80-

0,60)*3,97
328,716

VV Dozdívka stání

VV 3,85*3,97 15,285

VV Odpočet otvorů

VV -(0,90*2,02*8+1,30*2,33+1,60*2,33) -21,301

VV Odpočet překladů

VV -(1,50*0,25*8+2,00*0,25+2,20*0,24) -4,028

VV Mezisoučet 318,672

VV 2.NP

VV (37,10-1,50+4,00*2+4,50)*3,72 178,932

VV Odpočet otvorů

VV -(1,00*2,10*2+0,90*2,10*2+1,50*2,10) -11,130

VV Odpočet překladů

VV -(1,25*0,25*2+1,50*0,25*2+2,00*0,25) -1,875

VV Mezisoučet 165,927

VV Atika tl.300 mm

VV 1.NP

VV (38,10*2+10,70*2)*0,90 87,840

VV 2.NP

VV (22,00*2+12,70)*0,50 28,350

VV Mezisoučet 116,190

VV Součet 600,789

28 K 311237161

Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných 

broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu 

tepla U přes 0,14 do 0,18, tl. zdiva 500 mm

m2 608,752 2 000,00 1 217 504,00 CS ÚRS 2018 02

VV Zdivo z broušených cihel tl.500 mm

VV 1.NP

VV (38,80*2+12,38*2)*3,97 406,369

VV Odpočet otvorů

VV

-

(1,80*0,75*3+1,30*0,75*2+1,00*2,30+0,60*0,75*8+1,50*2,33+

2,35*2,33+1,10*2,33+3,25*3,27*5)

-76,571

VV Odpočet překladů

VV

-

(1,00*0,25*8+1,50*0,25*2+1,75*0,25*2+2,00*0,25+2,25*0,25*3

+3,50*0,25)

-6,688

VV -(2,95*0,25+3,75*0,12*5) -2,988

VV Mezisoučet 320,122

VV 2.NP

VV (38,10*2+12,00*2)*3,72 372,744

VV Odpočet otvorů
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VV

-

(2,00*2,35*6+1,00*2,35+3,00*1,50+6,00*1,50+3,00*1,97+1,30

*0,75++1,50*2,35*2+0,60*2,35+0,90*2,35*6)

-72,085

VV Odpočet překladů

VV

-

(1,00*0,25+1,25*0,25*6+1,50*0,25+1,75*0,25+2,00*0,25*2+2,

50*0,25*6+3,50*0,25*3)

-10,313

VV -(6,60*0,26) -1,716

VV Mezisoučet 288,630

VV Součet 608,752

29 K 311321411
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) 

nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 
m3 8,633 2 750,00 23 740,75 CS ÚRS 2018 02

VV Stěna z betonu C 25/30

VV Stěna S4

VV (5,80+3,00)*0,30*3,27 8,633

VV Mezisoučet 8,633

VV Součet 8,633

30 K 311351121
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné 

oboustranné za každou stranu zřízení
m2 59,514 550,00 32 732,70 CS ÚRS 2018 02

VV Bednění nadzákladových zdí

VV Stěna S4

VV (5,80*2+3,30*2)*3,27 59,514

VV Mezisoučet 59,514

VV Součet 59,514

31 K 311351122
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné 

oboustranné za každou stranu odstranění
m2 59,514 138,00 8 212,93 CS ÚRS 2018 02

VV Odednění nadzákladových zdí

VV Stěna S4

VV (5,80*2+3,30*2)*3,27 59,514

VV Mezisoučet 59,514

VV Součet 59,514

32 K 311361821

Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo 

odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z 

betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,518 26 000,00 13 468,00 CS ÚRS 2018 02

VV Výztuž nadzákladových zdí

VV Stěna S4

VV 0,518 0,518

VV Mezisoučet 0,518

VV Součet 0,518

33 K 317168021

Překlady keramické ploché osazené do maltového 

lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1000 

mm

kus 2,000 267,00 534,00 CS ÚRS 2018 02

VV Keramické překlady

VV 2.NP

VV 2,00 2,000

VV Mezisoučet 2,000

VV Součet 2,000

34 K 317168022

Překlady keramické ploché osazené do maltového 

lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 

mm

kus 49,000 350,00 17 150,00 CS ÚRS 2018 02

VV Keramické překlady

VV 1.NP

VV 26,00 26,000

VV 2.NP

VV 23,00 23,000

VV Mezisoučet 49,000

VV Součet 49,000

35 K 317168051

Překlady keramické vysoké osazené do maltového 

lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 

mm

kus 42,000 348,00 14 616,00 CS ÚRS 2018 02

VV Keramické překlady

VV 1.NP

VV 40,00 40,000

VV 2.NP

VV 2,00 2,000

VV Mezisoučet 42,000

VV Součet 42,000

36 K 317168052

Překlady keramické vysoké osazené do maltového 

lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 

mm

kus 38,000 436,00 16 568,00 CS ÚRS 2018 02

VV Keramické překlady

VV 2.NP

VV 38,00 38,000

VV Mezisoučet 38,000

VV Součet 38,000

37 K 317168053

Překlady keramické vysoké osazené do maltového 

lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 

mm

kus 59,000 504,00 29 736,00 CS ÚRS 2018 02

VV Keramické překlady

VV 1.NP

VV 46,00 46,000

VV 2.NP

VV 13,00 13,000

VV Mezisoučet 59,000

VV Součet 59,000

38 K 317168054

Překlady keramické vysoké osazené do maltového 

lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 

mm

kus 15,000 621,00 9 315,00 CS ÚRS 2018 02

VV Keramické překlady

VV 1.NP

VV 10,00 10,000

VV 2.NP

VV 5,00 5,000

VV Mezisoučet 15,000

VV Součet 15,000

39 K 317168055

Překlady keramické vysoké osazené do maltového 

lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 

mm

kus 39,000 787,00 30 693,00 CS ÚRS 2018 02
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VV Keramické překlady

VV 1.NP

VV 21,00 21,000

VV 2.NP

VV 18,00 18,000

VV Mezisoučet 39,000

VV Součet 39,000

40 K 317168056

Překlady keramické vysoké osazené do maltového 

lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 

mm

kus 15,000 913,00 13 695,00 CS ÚRS 2018 02

VV Keramické překlady

VV 1.NP

VV 15,00 15,000

VV Mezisoučet 15,000

VV Součet 15,000

41 K 317168057

Překlady keramické vysoké osazené do maltového 

lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 

mm

kus 34,000 1 120,00 38 080,00 CS ÚRS 2018 02

VV Keramické překlady

VV 1.NP

VV 4,00 4,000

VV 2.NP

VV 30,00 30,000

VV Mezisoučet 34,000

VV Součet 34,000

42 K 317168061

Překlady keramické vysoké osazené do maltového 

lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3500 

mm

kus 20,000 1 500,00 30 000,00 CS ÚRS 2018 02

VV Keramické překlady

VV 1.NP

VV 5,00 5,000

VV 2.NP

VV 15,00 15,000

VV Mezisoučet 20,000

VV Součet 20,000

43 K 317311711 Klenbové pásy z betonu prostého  tř. C 20/25 m3 1,688 3 100,00 5 232,80 CS ÚRS 2018 02

VV Beton překladů z ocelových nosníků - výplň

VV 1.NP

VV 3,75*(0,45*0,20)*5 1,688

VV Mezisoučet 1,688

VV Součet 1,688

44 K 317351107

Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů 

překladů neproměnného nebo proměnného průřezu 

nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně 

včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení

m2 14,813 550,00 8 147,15 CS ÚRS 2018 02

VV Bednění překladů z válcovaných nosníků

VV (3,25*0,45)*5 7,313

VV (3,75*0,20*2)*5 7,500

VV Mezisoučet 14,813

VV Součet 14,813

45 K 317351108

Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů 

překladů neproměnného nebo proměnného průřezu 

nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně 

včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění

m2 14,813 138,00 2 044,19 CS ÚRS 2018 02

VV Bednění překladů z válcovaných nosníků

VV (3,25*0,45)*5 7,313

VV (3,75*0,20*2)*5 7,500

VV Mezisoučet 14,813

VV Součet 14,813

46 K 317941121

Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu  I 

nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky 

do 120 mm

t 0,624 9 420,00 5 878,08 CS ÚRS 2018 02

VV Osazování ocelových nosníků

VV I č.120

VV 1.NP

VV 0,62440 0,624

VV Mezisoučet 0,624

VV Součet 0,624

47 M 13010714 ocel profilová IPN 120 jakost 11 375 t 0,686 26 200,00 17 973,20 CS ÚRS 2018 02

VV 0,624*1,10 0,686

48 K 317941123

Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu  I 

nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo 

výšky do 220 mm

t 0,491 8 650,00 4 247,15 CS ÚRS 2018 02

VV Osazování válcovaných nosníků

VV 1.NP

VV I č.140

VV 0,0915 0,092

VV 2.NP

VV 0,0258 0,026

VV Mezisoučet 0,118

VV I č.160

VV 2.NP

VV 0,08413 0,084

VV Mezisoučet 0,084

VV I č.180

VV 1.NP

VV 0,28908 0,289

VV Mezisoučet 0,289

VV Součet 0,491

49 M 13010716 ocel profilová IPN 140 jakost 11 375 t 0,130 25 800,00 3 354,00 CS ÚRS 2018 02

VV 0,118*1,10 0,130

50 M 13010718 ocel profilová IPN 160 jakost 11 375 t 0,092 25 900,00 2 382,80 CS ÚRS 2018 02

VV 0,084*1,10 0,092

51 K 317941125

Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu  I 

nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo 

výšky přes 220 mm

t 1,340 8 100,00 10 854,00 CS ÚRS 2018 02
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VV Osazování válcovaných nosníků

VV I č.240

VV 1.NP

VV 0,51030 0,510

VV Mezisoučet 0,510

VV I č.260

VV 2.NP

VV 0,82962 0,830

VV Mezisoučet 0,830

VV Součet 1,340

52 M 13010726 ocel profilová IPN 240 jakost 11 375 t 0,561 27 900,00 15 651,90 CS ÚRS 2018 02

VV 0,510*1,10 0,561

53 M 13010728 ocel profilová IPN 260 jakost 11 375 t 0,913 28 100,00 25 655,30 CS ÚRS 2018 02

VV 0,830*1,10 0,913

54 K 317998121
Izolace tepelná mezi překlady  z pěnového polystyrénu 

jakékoliv výšky, tloušťky přes 30 do 50 mm
m2 2,250 236,00 531,00 CS ÚRS 2018 02

VV Izolace překladů z válcovaných nosníků

VV 1.NP

VV 3,75*0,12*5 2,250

VV Mezisoučet 2,250

VV Součet 2,250

55 K 317998122
Izolace tepelná mezi překlady  z pěnového polystyrénu 

jakékoliv výšky, tloušťky 70 mm
m2 0,708 269,00 190,45 CS ÚRS 2018 02

VV Izolace překladů z válcovaných nosníků

VV 1.NP

VV 2,95*0,24 0,708

VV Mezisoučet 0,708

VV Součet 0,708

56 K 317998125
Izolace tepelná mezi překlady  z pěnového polystyrénu 

jakékoliv výšky, tloušťky 100 mm
m2 1,716 317,00 543,97 CS ÚRS 2018 02

VV Izolace překladů z válcovaných nosníků

VV 2.NP

VV 6,60*0,26 1,716

VV Mezisoučet 1,716

VV Součet 1,716

D 33 Sloupy a pilíře, rámové konstrukce 157 581,14

57 K 330321410

Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu 

železového (bez výztuže)  bez zvláštních nároků na 

vliv prostředí tř. C 25/30

m3 11,216 3 150,00 35 330,40 CS ÚRS 2018 02

VV Sloupy z betonu C 25/30

VV Sloup S1

VV (0,45*0,30)*3,72*9 4,520

VV Pilíř S2

VV (1,30*0,30)*3,72*3 4,352

VV Pilíř S3

VV (2,10*0,30)*3,72 2,344

VV Mezisoučet 11,216

VV Součet 11,216

58 K 331351121

Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření 

průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, 

průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení

m2 50,220 684,00 34 350,48 CS ÚRS 2018 02

VV Bednění pilířů

VV (0,45*2+0,30*2)*3,72*9 50,220

VV Mezisoučet 50,220

VV Součet 50,220

59 K 331351122

Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření 

průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, 

průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění

m2 50,220 171,00 8 587,62 CS ÚRS 2018 02

VV Odbednění pilířů

VV (0,45*2+0,30*2)*3,72*9 50,220

VV Mezisoučet 50,220

VV Součet 50,220

60 K 331351125

Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření 

průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, 

průřezu přes 0,16 m2 zřízení

m2 53,568 684,00 36 640,51 CS ÚRS 2018 02

VV Bednění pilířů

VV Pilíře S2

VV (1,30*2+0,30*2)*3,72*3 35,712

VV Pilíř S3

VV (2,10*2+0,30*2)*3,72 17,856

VV Mezisoučet 53,568

VV Součet 53,568

61 K 331351126

Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření 

průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, 

průřezu přes 0,16 m2 odstranění

m2 53,568 171,00 9 160,13 CS ÚRS 2018 02

VV Odbednění pilířů

VV Pilíře S2

VV (1,30*2+0,30*2)*3,72*3 35,712

VV Pilíř S3

VV (2,10*2+0,30*2)*3,72 17,856

VV Mezisoučet 53,568

VV Součet 53,568

62 K 331361821

Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo 

vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) 

z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 1,136 29 500,00 33 512,00 CS ÚRS 2018 02

VV Výztuž sloupů a pilířů

VV Sloupy S1, S2, S3

VV 1,136 1,136

VV Mezisoučet 1,136

VV Součet 1,136

D 34 Stěny a příčky 397 124,65

63 K 342244221

Příčky jednoduché z cihel děrovaných  broušených, na 

tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 

140 mm

m2 610,961 650,00 397 124,65 CS ÚRS 2018 02

VV Příčky z cihel broušených tl.140 mm

VV 1.NP

Strana 11 z 95



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
(2,00+4,00+23,05+2,35*10+1,50+4,65+2,85+4,35*2+6,70*2+1

,50+2,50)*3,97
347,971

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97*5+0,80*1,97*10+0,90*1,97*2) -26,201

VV Odpočet překladů

VV -1,25*0,15*17 -3,188

VV Mezisoučet 318,582

VV 2.NP

VV
(24,50+4,35*6+12,45+4,003+5,60+1,80*4+1,40*2+1,50+2,50)*

3,72
322,349

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97*9+0,80*1,97*9) -26,595

VV Odpočet překladů

VV -1,25*0,15*18 -3,375

VV Mezisoučet 292,379

VV Součet 610,961

D 4 Vodorovné konstrukce 2 436 850,14

D 41 Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb 2 359 229,84

64 K 411168302

Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO 

a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění 

konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při 

osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 19 

cm (MIAKO 19/50), tloušťky stropní konstrukce 25 cm, 

z nosníků délky přes 2 do 3 m

m2 30,755 1 950,00 59 972,25 CS ÚRS 2018 02

VV Strop nad 1.NP

VV Nosníky ozn. SN1

VV 2,50*4,65+2,50*1,50 15,375

VV Mezisoučet 15,375

VV Strop nad 2.NP

VV Nosníky ozn. SN1

VV M.č.2.02

VV 11,63 11,630

VV 1,50*2,50 3,750

VV Mezisoučet 15,380

VV Součet 30,755

65 K 411168303

Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO 

a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění 

konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při 

osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 19 

cm (MIAKO 19/50), tloušťky stropní konstrukce 25 cm, 

z nosníků délky přes 3 do 4 m

m2 4,500 1 940,00 8 730,00 CS ÚRS 2018 02

VV Strop nad 1.NP

VV Nosníky ozn. SN2

VV 1,50*3,00 4,500

VV Mezisoučet 4,500

VV Součet 4,500

66 K 411168304

Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO 

a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění 

konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při 

osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 19 

cm (MIAKO 19/50), tloušťky stropní konstrukce 25 cm, 

z nosníků délky přes 4 do 5 m

m2 262,015 1 960,00 513 549,40 CS ÚRS 2018 02

VV Strop nad 1.NP

VV Nosníky ozn. SN3

VV M.č.1.10 -1.21A

VV 47,61+16,00+14,81+3,76*3+2,35*5+6,46+6,35 114,260

VV Mezisoučet 114,260

VV Nosníky ozn.SN4

VV M.č.1.22, 1.23

VV 3,53+11,86 15,390

VV 4,35*2,10+1,50*4,80 16,335

VV Mezisoučet 31,725

VV Strop nad 2.NP

VV Nosníky ozn. SN3

VV M.č.2.03-2.14

VV 16,00+1,86+4,11+43,60+5,33+1,80*5+5,33+30,80 116,030

VV Mezisoučet 116,030

VV Součet 262,015

67 K 411168305

Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO 

a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění 

konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při 

osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 19 

cm (MIAKO 19/50), tloušťky stropní konstrukce 25 cm, 

z nosníků délky přes 5 do 6 m

m2 214,400 2 000,00 428 800,00 CS ÚRS 2018 02

VV Strop nad 1.NP

VV Nosníky ozn. SN5

VV M.č.1.05-1.08

VV 40,00*4 160,000

VV Mezisoučet 160,000

VV Nosníky ozn.SN6

VV M.č.1.02,1.03, 1.04, 1.26

VV 17,10+13,49+8,70+15,11 54,400

VV Mezisoučet 54,400

VV Součet 214,400

68 K 411168306

Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO 

a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění 

konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při 

osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 19 

cm (MIAKO 19/50), tloušťky stropní konstrukce 25 cm, 

z nosníků délky přes 6 do 7 m

m2 217,785 2 110,00 459 526,35 CS ÚRS 2018 02

VV Strop nad 1.NP

VV Nosníky ozn. SN7

VV M.č.1.09

VV 48,00 48,000

VV Mezisoučet 48,000

VV Strop nad 2.NP
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VV Nosníky ozn. SN7

VV M.č.2.15-2.25

VV 36,75+15,23*6+3,12+3,64+16,97 151,860

VV M.č.2.01 - část

VV 6,15*1,50 9,225

VV M.č.2,26 - část

VV 2,00*4,35 8,700

VV Mezisoučet 169,785

VV Součet 217,785

69 K 411168307

Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO 

a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění 

konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při 

osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 19 

cm (MIAKO 19/50), tloušťky stropní konstrukce 25 cm, 

z nosníků délky přes 7 do 8,25 m

m2 41,588 2 170,00 90 245,96 CS ÚRS 2018 02

VV Strop nad 2.NP

VV Nosníky ozn. SN8

VV M.č.2.01 - část

VV 1,50*3,00 4,500

VV M.2.36 - část

VV 6,25*4,35 27,188

VV Schodiště

VV 3,30*3,00 9,900

VV Mezisoučet 41,588

VV Součet 41,588

70 K 411168527

Ztužující příčné žebro (skrytý průvlak) pro keramické 

stropy z cihelných stropních vložek MIAKO z betonu 

železového C 16/20 včetně výztuže při osové 

vzdálenosti nosníků 50 cm, tloušťka stropní konstrukce 

25 cm, z nosníků délky přes 3 do 4 m

m2 1,625 2 290,00 3 721,25 CS ÚRS 2018 02

VV Ztužující příčné žebro

VV 1.NP

VV 3,25*0,50 1,625

VV Mezisoučet 1,625

VV Součet 1,625

71 K 411168529

Ztužující příčné žebro (skrytý průvlak) pro keramické 

stropy z cihelných stropních vložek MIAKO z betonu 

železového C 16/20 včetně výztuže při osové 

vzdálenosti nosníků 50 cm, tloušťka stropní konstrukce 

25 cm, z nosníků délky přes 5 do 6 m

m2 3,638 2 350,00 8 549,30 CS ÚRS 2018 02

VV Ztužující žebro

VV 1.NP

VV (10,55+4,00)*0,25 3,638

VV Mezisoučet 3,638

VV Součet 3,638

72 K 411168530

Ztužující příčné žebro (skrytý průvlak) pro keramické 

stropy z cihelných stropních vložek MIAKO z betonu 

železového C 16/20 včetně výztuže při osové 

vzdálenosti nosníků 50 cm, tloušťka stropní konstrukce 

25 cm, z nosníků délky přes 6 do 7 m

m2 9,400 2 460,00 23 124,00 CS ÚRS 2018 02

VV Ztužující příčné žebro

VV 2.NP

VV (6,30+6,50+24,80)*0,25 9,400

VV Mezisoučet 9,400

VV Součet 9,400

73 K 411321414

Stropy z betonu železového (bez výztuže)  stropů 

deskových, plochých střech, desek balkonových, 

desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů 

tř. C 25/30

m3 68,845 2 850,00 196 208,25 CS ÚRS 2018 02

VV Stropy z betonu C25/30

VV V.č.D.1.2.b.8

VV 24,72*11,14*0,25 68,845

VV Mezisoučet 68,845

VV Součet 68,845

74 K 411351011

Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 

konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 

cm zřízení

m2 243,132 385,00 93 605,82 CS ÚRS 2018 02

VV Bednění stropní desky

VV (3,00++5,00*3+4,85)*5,85 133,673

VV 3,00*3,00+3,00*0,55+5,00*3,85*3+4,85*3,85 87,073

VV Obvod

VV (24,72*2+10,90)*0,12 7,241

VV (24,72*2+11,14)*0,25 15,145

VV Mezisoučet 243,132

VV Součet 243,132

75 K 411351012

Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 

konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 

cm odstranění

m2 243,132 118,00 28 689,58 CS ÚRS 2018 02

VV Bednění stropní desky

VV (3,00++5,00*3+4,85)*5,85 133,673

VV 3,00*3,00+3,00*0,55+5,00*3,85*3+4,85*3,85 87,073

VV Obvod

VV (24,72*2+10,90)*0,12 7,241

VV (24,72*2+11,14)*0,25 15,145

VV Mezisoučet 243,132

VV Součet 243,132

76 K 411354313

Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 

skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 

15 do 25 cm zřízení

m2 243,132 143,00 34 767,88 CS ÚRS 2018 02

VV Bednění stropní desky

VV (3,00++5,00*3+4,85)*5,85 133,673

VV 3,00*3,00+3,00*0,55+5,00*3,85*3+4,85*3,85 87,073

VV Obvod

VV (24,72*2+10,90)*0,12 7,241

VV (24,72*2+11,14)*0,25 15,145

VV Mezisoučet 243,132

VV Součet 243,132
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77 K 411354314

Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 

skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 

15 do 25 cm odstranění

m2 243,132 41,00 9 968,41 CS ÚRS 2018 02

VV Bednění stropní desky

VV (3,00++5,00*3+4,85)*5,85 133,673

VV 3,00*3,00+3,00*0,55+5,00*3,85*3+4,85*3,85 87,073

VV Obvod

VV (24,72*2+10,90)*0,12 7,241

VV (24,72*2+11,14)*0,25 15,145

VV Mezisoučet 243,132

VV Součet 243,132

78 K 411361821

Výztuž stropů  prostě uložených, vetknutých, spojitých, 

deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 

keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 

balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 

sloupů, plochých střech a pro zavěšení 

železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 

t 1,829 26 000,00 47 554,00 CS ÚRS 2018 02

VV Výztuž stropů 10505

VV V.č.D.1.2.b.8

VV 1,663*1,10 1,829

VV Mezisoučet 1,829

VV Součet 1,829

79 K 411362021

Výztuž stropů  prostě uložených, vetknutých, spojitých, 

deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 

keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 

balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 

sloupů, plochých střech a pro zavěšení 

železobetonových podhledů ze svařovaných sítí 

t 3,226 22 900,00 73 875,40 CS ÚRS 2018 02

VV Výztuž stropů KARI

VV V.č.D.1.2.b.8

VV 2,933*1,10 3,226

VV Mezisoučet 3,226

VV Součet 3,226

80 K 413321414

Nosníky z betonu železového (bez výztuže)  včetně 

stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, 

rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel 

apod., tyčových konstrukcí tř. C 25/30

m3 12,102 2 850,00 34 490,70 CS ÚRS 2018 02

VV Nosníky z betonu C 25/30

VV T1

VV 10,00*0,30*0,25*4+10,00*0,45*0,25 4,125

VV T2

VV 24,30*0,45*0,25*2 5,468

VV T3

VV (24,15+9,30)*0,30*0,25 2,509

VV Mezisoučet 12,102

VV Součet 12,102

81 K 413351111

Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné 

konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky 

do 100 cm zřízení

m2 72,365 684,00 49 497,66 CS ÚRS 2018 02

VV Bednění nosníků a trámů

VV Trám  T1

VV Dno

VV (4,80+4,85*3+3,85*3)*0,30+10,00*0,45-2,10*0,30 13,140

VV Stěny

VV 4,85*0,25*2*5+3,85*0,25*2*4 19,825

VV Trám T2

VV Dno

VV (3,40*2+5,00*2)*0,45 7,560

VV Stěny

VV (3,40*2*2+5,00*2*2)*0,25 8,400

VV Trám T3

VV Dno

VV (9,30+5,00*4)*0,30 8,790

VV Stěny

VV (9,30*2+5,00*4*2)*0,25 14,650

VV Mezisoučet 72,365

VV Součet 72,365

82 K 413351112

Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné 

konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky 

do 100 cm odstranění

m2 72,365 171,00 12 374,42 CS ÚRS 2018 02

VV Bednění nosníků a trámů

VV Trám  T1

VV Dno

VV (4,80+4,85*3+3,85*3)*0,30+10,00*0,45-2,10*0,30 13,140

VV Stěny

VV 4,85*0,25*2*5+3,85*0,25*2*4 19,825

VV Trám T2

VV Dno

VV (3,40*2+5,00*2)*0,45 7,560

VV Stěny

VV (3,40*2*2+5,00*2*2)*0,25 8,400

VV Trám T3

VV Dno

VV (9,30+5,00*4)*0,30 8,790

VV Stěny

VV (9,30*2+5,00*4*2)*0,25 14,650

VV Mezisoučet 72,365

VV Součet 72,365

83 K 413361821

Výztuž nosníků  včetně stěnových i jeřábových drah, 

volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, 

konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí 

lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné 

střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 

t 3,124 26 500,00 82 786,00 CS ÚRS 2018 02

VV Výztuž nosníků

VV Výkres č.D.1.2.b.7

VV 2,84*1,10 3,124

VV Mezisoučet 3,124

VV Součet 3,124
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84 K 417321515
Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez 

výztuže)  tř. C 25/30
m3 8,456 3 290,00 27 820,24 CS ÚRS 2018 02

VV Ztužující pasy z betonu C 25/30

VV Pas V3 - na atice

VV (38,80*2+12,70)*0,30*0,15 4,064

VV Mezisoučet 4,064

VV 2.NP

VV Pas V3 - na atice

VV (38,10*2+10,70*2)*0,30*0,15 4,392

VV Mezisoučet 4,392

VV Součet 8,456

85 K 417351115
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr  

zřízení
m2 143,565 360,00 51 683,40 CS ÚRS 2018 02

VV Bednění ztužujících pasů

VV 1.NP

VV Pas V1

VV Vnější obvod

VV (38,40+13,40+12,90+12,35*0,25

VV Pas V2

VV
(27,20+6,00+5,00*4+8,00*9+4,00+12,30+10,30*2+8,30*2)*0,2

5
44,675

VV Pas V3 na atice 

VV (27,50*2+13,30+27,20*2+12,70)*0,15 20,310

VV Mezisoučet 64,985

VV 2.NP

VV Pas V1

VV Vnější obvod

VV (37,70*2+12,90*2)*0,25 25,300

VV Pas V2

VV Vnější obvod

VV (37,70*2+10,90*2)*0,25 24,300

VV Pas V4 na atice

VV (37,70*2+11,30*2+36,90*2+10,70*2)*0,15 28,980

VV Mezisoučet 78,580

VV Součet 143,565

86 K 417351116
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr  

odstranění
m2 143,565 81,00 11 628,77 CS ÚRS 2018 02

VV Bednění ztužujících pasů

VV 1.NP

VV Pas V1

VV Vnější obvod

VV (38,40+13,40+12,90+12,35*0,25

VV Pas V2

VV
(27,20+6,00+5,00*4+8,00*9+4,00+12,30+10,30*2+8,30*2)*0,2

5
44,675

VV Pas V3 na atice 

VV (27,50*2+13,30+27,20*2+12,70)*0,15 20,310

VV Mezisoučet 64,985

VV 2.NP

VV Pas V1

VV Vnější obvod

VV (37,70*2+12,90*2)*0,25 25,300

VV Pas V2

VV Vnější obvod

VV (37,70*2+10,90*2)*0,25 24,300

VV Pas V4 na atice

VV (37,70*2+11,30*2+36,90*2+10,70*2)*0,15 28,980

VV Mezisoučet 78,580

VV Součet 143,565

87 K 417362021
Výztuž ztužujících pásů a věnců  ze svařovaných sítí 

z drátů typu KARI
t 0,352 22 900,00 8 060,80 CS ÚRS 2018 02

VV Výztuž KARI ztužujících pásů

VV Pás na atice

VV V3

VV (13,30+ 27,50*2)*0,25*0,007667*1,10 0,144

VV V4

VV (11,30*2+38,10*2)*0,25*0,007667*1,10 0,208

VV Mezisoučet 0,352

VV Součet 0,352

D 43 Schodišťové konstrukce a rampy 77 620,30

88 K 430321414

Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového 

(bez výztuže)  stupně, schodnice, ramena, podesty 

s nosníky tř. C 25/30

m3 2,832 3 300,00 9 345,60 CS ÚRS 2018 02

VV Schodišťové konstrukce z betonu C 25/30

VV Podesta horní

VV 1,28*1,50*0,16 0,307

VV Mezipodesta

VV (1,65+1,28)*1,50*0,16 0,703

VV Mezisoučet 1,010

VV Podstupňová deska

VV (3,72+3,87)*1,50*0,16 1,822

VV Mezisoučet 1,822

VV Součet 2,832

89 K 430361821

Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp  stupňů, 

schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 

10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,139 26 000,00 3 614,00 CS ÚRS 2018 02

VV Výztuž schodiště R10

VV (1,47*10*2+1,60*20*2*2+1,20*20*2)*0,000617*1,10 0,139

VV Mezisoučet 0,139

VV Součet 0,139

90 K 430362021

Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp  stupňů, 

schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí 

z drátů typu KARI

t 0,179 22 900,00 4 099,10 CS ÚRS 2018 02

VV Výztuž schodiště KARI 150/150/8

VV Podesta horní

VV 1,28*1,50*2*0,005267*1,10 0,022

VV Mezipodesta
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VV (1,65+1,28)*1,50*0,005267*1,10 0,025

VV Mezisoučet 0,047

VV Podstupňová deska

VV (3,72+3,87)*1,50*2*0,005267*1,10 0,132

VV Mezisoučet 0,132

VV Součet 0,179

91 K 431351121

Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně 

podpěrné konstrukce  výšky do 4 m půdorysně 

přímočarých zřízení

m2 17,700 980,00 17 346,00 CS ÚRS 2018 02

VV Bednění schodiště

VV 1,55*1,50+1,16*1,50+1,50*1,50 6,315

VV (3,72+3,87)*1,50 11,385

VV Mezisoučet 17,700

VV Součet 17,700

92 K 431351122

Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně 

podpěrné konstrukce  výšky do 4 m půdorysně 

přímočarých odstranění

m2 17,700 245,00 4 336,50 CS ÚRS 2018 02

VV Bednění schodiště

VV 1,55*1,50+1,16*1,50+1,50*1,50 6,315

VV (3,72+3,87)*1,50 11,385

VV Mezisoučet 17,700

VV Součet 17,700

93 K 434311115

Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného 

kamenem  na terén nebo na desku bez potěru, se 

zahlazením povrchu tř. C 20/25

m 36,000 500,00 18 000,00 CS ÚRS 2018 02

VV Schodišťové stupně z betonu

VV (12,00*2)*1,50 36,000

VV Mezisoučet 36,000

VV Součet 36,000

94 K 434351141
Bednění stupňů  betonovaných na podstupňové desce 

nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení
m2 17,100 977,00 16 706,70 CS ÚRS 2018 02

VV Bednění stupňů

VV 36,00*(0,175+0,30) 17,100

VV Mezisoučet 17,100

VV Součet 17,100

95 K 434351142
Bednění stupňů  betonovaných na podstupňové desce 

nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění
m2 17,100 244,00 4 172,40 CS ÚRS 2018 02

VV Bednění stupňů

VV 36,00*(0,175+0,30) 17,100

VV Mezisoučet 17,100

VV Součet 17,100

D 5 Komunikace pozemní 170 259,85

D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 13 670,00

96 K 564801112
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm
m2 273,400 50,00 13 670,00 CS ÚRS 2018 02

VV Podklad ze štěrkodrti pod zámkovou dlažbu

VV M.č.1.01

VV 30,38 30,380

VV M.č.1.27

VV 3,72 3,720

VV M.č.1.28

VV 239,30 239,300

VV Mezisoučet 273,400

VV Součet 273,400

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 156 589,85

97 K 596212210

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 

dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny 

A, pro plochy do 50 m2

m2 273,400 295,00 80 653,00 CS ÚRS 2018 02

VV Kladení zámkové dlažby

VV M.č.1.01

VV 30,38 30,380

VV M.č.1.27

VV 3,72 3,720

VV M.č.1.28

VV 239,30 239,300

VV Mezisoučet 273,400

VV Součet 273,400

98 M 59245020 dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní m2 276,134 275,00 75 936,85 CS ÚRS 2018 02

VV 273,4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 276,134

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 903 762,96

D 61 Úprava povrchů vnitřních 1 512 945,40

99 K 611131111

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch  

polymercementový spojovací můstek nanášený ručně 

stropů

m2 208,000 91,30 18 990,40 CS ÚRS 2018 02

VV Spojovací můstek na stropech

VV 1.NP

VV M.č.1.05-1.09

VV 40,00*4+48,00 208,000

VV Mezisoučet 208,000

VV Součet 208,000

100 K 611131115

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch  

polymercementový spojovací můstek nanášený ručně 

schodišťových konstrukcí

m2 17,700 96,10 1 700,97 CS ÚRS 2018 02

VV Podkladní vrstva schodiště

VV 1,55*1,50+1,16*1,50+1,50*1,50 6,315

VV (3,72+3,87)*1,50 11,385

VV Mezisoučet 17,700

VV Součet 17,700
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101 K 611142001

Potažení vnitřních ploch pletivem  v ploše nebo 

pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením 

do tmelu stropů

m2 208,000 234,00 48 672,00 CS ÚRS 2018 02

VV Potažení stropů pletivem

VV 1.NP

VV M.č.1.05-1.09

VV 40,00*4+48,00 208,000

VV Mezisoučet 208,000

VV Součet 208,000

102 K 611321141

Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená 

ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 

tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných 

konstrukcí stropů rovných

m2 208,000 265,00 55 120,00 CS ÚRS 2018 02

VV Omítka štuková stropů

VV 1.NP

VV M.č.1.05-1.09

VV 40,00*4+48,00 208,000

VV Mezisoučet 208,000

VV Součet 208,000

103 K 611321145

Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená 

ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 

tloušťky štuku do 3 mm štuková schodišťových 

konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků

m2 17,700 265,00 4 690,50 CS ÚRS 2018 02

VV Omítka schodiště štuková

VV 1,55*1,50+1,16*1,50+1,50*1,50 6,315

VV (3,72+3,87)*1,50 11,385

VV Mezisoučet 17,700

VV Součet 17,700

104 K 612131111

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch  

polymercementový spojovací můstek nanášený ručně 

stěn

m2 2 336,945 45,00 105 162,53 CS ÚRS 2018 02

VV Podladní vrstva stěn

VV 1.NP

VV M.č.1.02

VV (3,00*2+5,70*2)*3,30 57,420

VV Odpočet otvorů

VV -(2,35*2,33+1,50*2,10) -8,626

VV Ostění

VV (2,35+2,33*2)*0,30 2,103

VV M.č.1.03

VV (4,35*2+3,10*2)*3,00 44,700

VV Odpočet otvorů

VV -(0,90*1,97+1,30*2,33) -4,802

VV Ostění

VV (1,30+2,33*2)*0,30 1,788

VV M.č.1.04

VV (4,35*2+2,00*2)*3,00 38,100

VV Odpočet otvorů

VV -(1,00*2,02+0,90*1,97) -3,793

VV Ostění

VV (1,00+2,02*2)*0,30 1,512

VV M.č.1.05

VV (5,00*2+8,00*2)*3,80 98,800

VV Odpočet otvorů

VV -(1,30*2,33+0,80*1,97+0,90*1,97+3,25*3,21) -16,811

VV M.č.1.06

VV (5,00*2+8,00*2)*3,80 98,800

VV Odpočet otvorů

VV -(0,80*1,97*3+3,25*3,21) -15,161

VV M.č.1.07

VV (5,00*2+8,00*2)*3,80 98,800

VV Odpočet otvorů

VV -(0,80*1,97*3+3,25*3,21) -15,161

VV M.č.1.08

VV (5,00*2+8,00*2)*3,80 98,800

VV Odpočet otvorů

VV -(0,80*1,97*3+3,25*3,21) -15,161

VV M.č.1.09

VV (6,00*2+8,00*2)*3,80 106,400

VV Odpočet otvorů

VV -(0,80*1,97+3,25*3,21) -12,009

VV M.č.1.10

VV (27,65*2+4,35*2)*3,30 211,200

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97*2+0,8*1,97*13+0,90*1,97) -25,019

VV M.č.1.11

VV (4,00*2+4,15*2)*3,80 61,940

VV Odpočet otvorů

VV -(1,80*0,75+0,80*1,97) -2,926

VV Ostění

VV (1,80+0,75*2)*0,30 0,990

VV M.č.1.12

VV (6,30*2+2,35*2)*3,00 51,900

VV Odpočet otvorů

VV -(1,80*0,75+0,80*1,97) -2,926

VV Ostění

VV (1,80+0,75*2)*0,30 0,990

VV M.č.1.13

VV (1,60*2+2,35*2)*3,00 23,700

VV Odpočet otvorů

VV -0,80*1,97 -1,576

VV M.č.1.14

VV (1,60*2+2,35*2)*3,00 23,700

VV Odpočet otvorů

VV -(0,80*1,97+1,00*2,33) -3,906

VV Ostění

VV (1,00+2,33*2)*0,30 1,698

VV M.č.1,15
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VV (1,60*2+2,35*2)*2,60 20,540

VV Odpočet otvorů

VV -(0,80*1,97+0,60*0,75) -2,026

VV Ostění

VV (0,60+0,75*2)*0,30 0,630

VV M.č.1.16

VV (1,00*2+2,35*2)*2,60 17,420

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97+0,60*0,75) -1,829

VV Ostění

VV (0,60+0,75*2)*0,30 0,630

VV M.č.1.17

VV (1,00*2+2,35*2)*2,60 17,420

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97+0,60*0,75) -1,829

VV Ostění

VV (0,60+0,75*2)*0,30 0,630

VV M.č.1.18

VV (1,00*2+2,35*2)*2,60 17,420

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97+0,60*0,75) -1,829

VV Ostění

VV (0,60+0,75*2)*0,30 0,630

VV M.č.1.19

VV (1,00*2+2,35*2)*2,60 17,420

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97*2+0,60*0,75) -3,208

VV Ostění

VV (0,60+0,75*2)*0,30 0,630

VV M.č.1.20

VV (1,00*2+2,35*2)*2,60 17,420

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97+0,60*0,75) -1,829

VV Ostění

VV (0,60+0,75*2)*0,30 0,630

VV M.č.1.21

VV (2,75*2+2,35*2)*3,00 30,600

VV Odpočet otvorů

VV -(0,80*1,97+1,80*0,75) -2,926

VV Ostění

VV (1,80+0,75*2)*0,30 0,990

VV M.č.1.21A

VV (2,70*2+2,35*2)*3,00 30,300

VV Odpočet otvorů

VV -(0,80*1,97+0,60*0,75) -2,026

VV Ostění

VV (0,60+0,75*2)*0,30 0,630

VV M.č.1.22

VV (1,50*2+2,35*2)*3,00 23,100

VV Odpočet otvorů

VV -(0,80*1,97+0,60*0,75) -2,026

VV Ostění

VV (0,60+0,75*2)*0,30 0,630

VV M.č.1.23

VV (2,55*2+4,65*2)*3,00 43,200

VV Odpočet otvorů

VV -(0,80*1,97+1,30*0,75) -2,551

VV Ostění

VV (1,30+0,75*2)*0,30 0,840

VV M.č.1.24

VV (2,50*2+4,65*2)*3,00 42,900

VV Odpočet otvorů

VV -(0,80*1,97+1,30*0,75) -2,551

VV Ostění

VV (1,30+0,75*2)*0,30 0,840

VV M.č.1.25

VV (5,80*2+1,50*2-3,00)*3,30 38,280

VV (3,00+4,80*2)*3,80 47,880

VV Odpočet otvorů

VV -(0,90*1,97+0,80*1,97*2+1,40*2,00+1,50*2,83) -11,970

VV Ostění

VV (1,50+2,23*2)*0,30 1,788

VV M.č.1.26

VV (2,65*2+5,70*2)*3,00 50,100

VV Odpočet otvorů

VV -(0,80*1,97+2,80*0,75) -3,676

VV Ostění

VV (2,80+0,75*2)*0,30 1,290

VV Mezisoučet 1 279,976

VV 2.NP

VV M.č.2.01

VV (4,80*2+3,00)*3,40+(7,65*2+5,80*2)*3,00 123,540

VV Odpočet otvorů

VV -(0,80*1,97*4+0,90*1,97+3,00*1,97+1,50*2,33) -17,482

VV Ostění

VV (1,50+2,35*2+3,00+1,97*2)*0,30 3,942

VV M.č.2.02

VV (2,50*2+4,65*2)*3,00 42,900

VV Odpočet otvorů

VV -(1,30*0,75+0,80*1,97) -2,551

VV Ostění

VV (1,30+0,75*2)*0,30 0,840

VV M.č.2.03

VV (4,00*2+4,00*2)*3,00 48,000

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97+0,80*1,97+2,80*2,35) -9,535

VV Ostění

Strana 18 z 95



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (2,80+2,35*2)*0,30 2,250

VV M.č.2.04

VV (1,50*2+1,20*2)*2,60 14,040

VV Odpočet otvorů

VV -0,70*1,97*2 -2,758

VV M.č.2.05

VV (1,50*2+2,65*2)*2,60 21,580

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97+0,65*2,35) -2,907

VV Ostění

VV (0,65+2,35*2)*0,30 1,605

VV M.č.2.06

VV (4,00*2+10,90*2)*3,00 89,400

VV Odpočet otvorů

VV -(0,80*1,97+0,70*1,97+0,90*2,35*2) -7,185

VV Ostění

VV (0,90*2+2,35*2*2)*0,30 3,360

VV M.č.2.07

VV (2,05*2+2,70*2+1,40*2)*2,60 31,980

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97+0,90*2,35) -3,494

VV (0,90+2,35*2)*0,30 1,680

VV M.č.2.08

VV (1,00*2+1,80*2)*2,60 14,560

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97) -1,379

VV M.č.2.09

VV (1,00*2+1,80*2)*2,60 14,560

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97)*3 -4,137

VV M.č.2.10

VV (1,00*2+1,80*2)*2,60 14,560

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97) -1,379

VV M.č.2.11

VV (1,00*2+1,80*2)*2,60 14,560

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97)*2 -2,758

VV M.č.2.12

VV (1,00*2+1,80*2)*2,60 14,560

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97) -1,379

VV M.č.2.13

VV (2,05*2+2,70*2+1,40*2)*2,60 31,980

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97+0,90*2,35) -3,494

VV Ostění

VV (0,90+2,35*2)*0,30 1,680

VV M.č.2.14

VV (4,00*2+7,65*2)*3,00 69,900

VV Odpočet otvorů

VV -(0,80*1,97+0,90*2,35*2) -5,806

VV Ostění

VV (0,90+2,35*2)*0,30*2 3,360

VV M.č.2.15

VV (25,60*2+1,50*2)*3,00 162,600

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97*3+0,80*1,97*8+0,90*1,97+1,50*2,35) -22,043

VV Ostění

VV (1,50+2,35*2)*0,30 1,860

VV M.č.2.16

VV (3,50*2+4,35*2)*3,00 47,100

VV Odpočet otvorů

VV -(0,80*1,97+2,00*2,35) -6,276

VV Ostění

VV (2,00+2,35*2)*0,30 2,010

VV M.č.2.17

VV (3,50*2+4,35*2)*3,00 47,100

VV Odpočet otvorů

VV -(0,80*1,97+2,00*2,35) -6,276

VV Ostění

VV (2,00+2,35*2)*0,30 2,010

VV M.č.2.18

VV (3,50*2+4,35*2)*3,00 47,100

VV Odpočet otvorů

VV -(0,80*1,97+2,00*2,35) -6,276

VV Ostění

VV (2,00+2,35*2)*0,30 2,010

VV M.č.2.19

VV (3,50*2+4,35*2)*3,00 47,100

VV Odpočet otvorů

VV -(0,80*1,97+2,00*2,35) -6,276

VV Ostění

VV (2,00+2,35*2)*0,30 2,010

VV M.č.2.20

VV (3,50*2+4,35*2)*3,00 47,100

VV Odpočet otvorů

VV -(0,80*1,97+2,00*2,35) -6,276

VV Ostění

VV (2,00+2,35*2)*0,30 2,010

VV M.č.2.21

VV (3,50*2+4,35*2)*3,00 47,100

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97+0,80*1,97+2,00*2,35) -7,655

VV Ostění

VV (2,00+2,35*2)*0,30 2,010

VV M.č.2.22
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VV (2,60*2+1,20*2)*2,60 19,760

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97*2+1,00*2,35) -5,108

VV Ostění

VV (1,00+2,35*2)*0,30 1,710

VV M.č.2.23

VV (2,60*2+1,40*2)*2,60 20,800

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97) -1,379

VV M.č.2.24

VV (1,45*2+2,60*2)*2,60 21,060

VV Odpočet otvorů

VV -0,70*1,97 -1,379

VV M.č.2.25

VV (3,90*2+4,35*2)*3,00 49,500

VV Odpočet otvorů

VV -(0,80*1,97+3,00*1,50+2,05*1,97) -10,115

VV Ostění

VV (3,00+1,50*2)*0,30 1,800

VV M.č.2.26

VV (8,25*2+4,35*2)*3,00 75,600

VV Odpočet otvorů

VV -(0,80*1,97+2,05*1,97+6,00*1,50) -14,615

VV Ostění

VV (6,00+1,50*2)*0,30 2,700

VV Mezisoučet 1 056,969

VV Součet 2 336,945

105 K 612142001

Potažení vnitřních ploch pletivem  v ploše nebo 

pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením 

do tmelu stěn

m2 2 336,945 190,00 444 019,55 CS ÚRS 2018 02

VV Potažení ploch pletivem

VV 1.NP

VV M.č.1.02

VV (3,00*2+5,70*2)*3,30 57,420

VV Odpočet otvorů

VV -(2,35*2,33+1,50*2,10) -8,626

VV Ostění

VV (2,35+2,33*2)*0,30 2,103

VV M.č.1.03

VV (4,35*2+3,10*2)*3,00 44,700

VV Odpočet otvorů

VV -(0,90*1,97+1,30*2,33) -4,802

VV Ostění

VV (1,30+2,33*2)*0,30 1,788

VV M.č.1.04

VV (4,35*2+2,00*2)*3,00 38,100

VV Odpočet otvorů

VV -(1,00*2,02+0,90*1,97) -3,793

VV Ostění

VV (1,00+2,02*2)*0,30 1,512

VV M.č.1.05

VV (5,00*2+8,00*2)*3,80 98,800

VV Odpočet otvorů

VV -(1,30*2,33+0,80*1,97+0,90*1,97+3,25*3,21) -16,811

VV M.č.1.06

VV (5,00*2+8,00*2)*3,80 98,800

VV Odpočet otvorů

VV -(0,80*1,97*3+3,25*3,21) -15,161

VV M.č.1.07

VV (5,00*2+8,00*2)*3,80 98,800

VV Odpočet otvorů

VV -(0,80*1,97*3+3,25*3,21) -15,161

VV M.č.1.08

VV (5,00*2+8,00*2)*3,80 98,800

VV Odpočet otvorů

VV -(0,80*1,97*3+3,25*3,21) -15,161

VV M.č.1.09

VV (6,00*2+8,00*2)*3,80 106,400

VV Odpočet otvorů

VV -(0,80*1,97+3,25*3,21) -12,009

VV M.č.1.10

VV (27,65*2+4,35*2)*3,30 211,200

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97*2+0,8*1,97*13+0,90*1,97) -25,019

VV M.č.1.11

VV (4,00*2+4,15*2)*3,80 61,940

VV Odpočet otvorů

VV -(1,80*0,75+0,80*1,97) -2,926

VV Ostění

VV (1,80+0,75*2)*0,30 0,990

VV M.č.1.12

VV (6,30*2+2,35*2)*3,00 51,900

VV Odpočet otvorů

VV -(1,80*0,75+0,80*1,97) -2,926

VV Ostění

VV (1,80+0,75*2)*0,30 0,990

VV M.č.1.13

VV (1,60*2+2,35*2)*3,00 23,700

VV Odpočet otvorů

VV -0,80*1,97 -1,576

VV M.č.1.14

VV (1,60*2+2,35*2)*3,00 23,700

VV Odpočet otvorů

VV -(0,80*1,97+1,00*2,33) -3,906

VV Ostění

VV (1,00+2,33*2)*0,30 1,698

VV M.č.1,15

VV (1,60*2+2,35*2)*2,60 20,540
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VV Odpočet otvorů

VV -(0,80*1,97+0,60*0,75) -2,026

VV Ostění

VV (0,60+0,75*2)*0,30 0,630

VV M.č.1.16

VV (1,00*2+2,35*2)*2,60 17,420

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97+0,60*0,75) -1,829

VV Ostění

VV (0,60+0,75*2)*0,30 0,630

VV M.č.1.17

VV (1,00*2+2,35*2)*2,60 17,420

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97+0,60*0,75) -1,829

VV Ostění

VV (0,60+0,75*2)*0,30 0,630

VV M.č.1.18

VV (1,00*2+2,35*2)*2,60 17,420

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97+0,60*0,75) -1,829

VV Ostění

VV (0,60+0,75*2)*0,30 0,630

VV M.č.1.19

VV (1,00*2+2,35*2)*2,60 17,420

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97*2+0,60*0,75) -3,208

VV Ostění

VV (0,60+0,75*2)*0,30 0,630

VV M.č.1.20

VV (1,00*2+2,35*2)*2,60 17,420

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97+0,60*0,75) -1,829

VV Ostění

VV (0,60+0,75*2)*0,30 0,630

VV M.č.1.21

VV (2,75*2+2,35*2)*3,00 30,600

VV Odpočet otvorů

VV -(0,80*1,97+1,80*0,75) -2,926

VV Ostění

VV (1,80+0,75*2)*0,30 0,990

VV M.č.1.21A

VV (2,70*2+2,35*2)*3,00 30,300

VV Odpočet otvorů

VV -(0,80*1,97+0,60*0,75) -2,026

VV Ostění

VV (0,60+0,75*2)*0,30 0,630

VV M.č.1.22

VV (1,50*2+2,35*2)*3,00 23,100

VV Odpočet otvorů

VV -(0,80*1,97+0,60*0,75) -2,026

VV Ostění

VV (0,60+0,75*2)*0,30 0,630

VV M.č.1.23

VV (2,55*2+4,65*2)*3,00 43,200

VV Odpočet otvorů

VV -(0,80*1,97+1,30*0,75) -2,551

VV Ostění

VV (1,30+0,75*2)*0,30 0,840

VV M.č.1.24

VV (2,50*2+4,65*2)*3,00 42,900

VV Odpočet otvorů

VV -(0,80*1,97+1,30*0,75) -2,551

VV Ostění

VV (1,30+0,75*2)*0,30 0,840

VV M.č.1.25

VV (5,80*2+1,50*2-3,00)*3,30 38,280

VV (3,00+4,80*2)*3,80 47,880

VV Odpočet otvorů

VV -(0,90*1,97+0,80*1,97*2+1,40*2,00+1,50*2,83) -11,970

VV Ostění

VV (1,50+2,23*2)*0,30 1,788

VV M.č.1.26

VV (2,65*2+5,70*2)*3,00 50,100

VV Odpočet otvorů

VV -(0,80*1,97+2,80*0,75) -3,676

VV Ostění

VV (2,80+0,75*2)*0,30 1,290

VV Mezisoučet 1 279,976

VV 2.NP

VV M.č.2.01

VV (4,80*2+3,00)*3,40+(7,65*2+5,80*2)*3,00 123,540

VV Odpočet otvorů

VV -(0,80*1,97*4+0,90*1,97+3,00*1,97+1,50*2,33) -17,482

VV Ostění

VV (1,50+2,35*2+3,00+1,97*2)*0,30 3,942

VV M.č.2.02

VV (2,50*2+4,65*2)*3,00 42,900

VV Odpočet otvorů

VV -(1,30*0,75+0,80*1,97) -2,551

VV Ostění

VV (1,30+0,75*2)*0,30 0,840

VV M.č.2.03

VV (4,00*2+4,00*2)*3,00 48,000

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97+0,80*1,97+2,80*2,35) -9,535

VV Ostění

VV (2,80+2,35*2)*0,30 2,250
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VV M.č.2.04

VV (1,50*2+1,20*2)*2,60 14,040

VV Odpočet otvorů

VV -0,70*1,97*2 -2,758

VV M.č.2.05

VV (1,50*2+2,65*2)*2,60 21,580

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97+0,65*2,35) -2,907

VV Ostění

VV (0,65+2,35*2)*0,30 1,605

VV M.č.2.06

VV (4,00*2+10,90*2)*3,00 89,400

VV Odpočet otvorů

VV -(0,80*1,97+0,70*1,97+0,90*2,35*2) -7,185

VV Ostění

VV (0,90*2+2,35*2*2)*0,30 3,360

VV M.č.2.07

VV (2,05*2+2,70*2+1,40*2)*2,60 31,980

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97+0,90*2,35) -3,494

VV (0,90+2,35*2)*0,30 1,680

VV M.č.2.08

VV (1,00*2+1,80*2)*2,60 14,560

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97) -1,379

VV M.č.2.09

VV (1,00*2+1,80*2)*2,60 14,560

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97)*3 -4,137

VV M.č.2.10

VV (1,00*2+1,80*2)*2,60 14,560

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97) -1,379

VV M.č.2.11

VV (1,00*2+1,80*2)*2,60 14,560

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97)*2 -2,758

VV M.č.2.12

VV (1,00*2+1,80*2)*2,60 14,560

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97) -1,379

VV M.č.2.13

VV (2,05*2+2,70*2+1,40*2)*2,60 31,980

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97+0,90*2,35) -3,494

VV Ostění

VV (0,90+2,35*2)*0,30 1,680

VV M.č.2.14

VV (4,00*2+7,65*2)*3,00 69,900

VV Odpočet otvorů

VV -(0,80*1,97+0,90*2,35*2) -5,806

VV Ostění

VV (0,90+2,35*2)*0,30*2 3,360

VV M.č.2.15

VV (25,60*2+1,50*2)*3,00 162,600

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97*3+0,80*1,97*8+0,90*1,97+1,50*2,35) -22,043

VV Ostění

VV (1,50+2,35*2)*0,30 1,860

VV M.č.2.16

VV (3,50*2+4,35*2)*3,00 47,100

VV Odpočet otvorů

VV -(0,80*1,97+2,00*2,35) -6,276

VV Ostění

VV (2,00+2,35*2)*0,30 2,010

VV M.č.2.17

VV (3,50*2+4,35*2)*3,00 47,100

VV Odpočet otvorů

VV -(0,80*1,97+2,00*2,35) -6,276

VV Ostění

VV (2,00+2,35*2)*0,30 2,010

VV M.č.2.18

VV (3,50*2+4,35*2)*3,00 47,100

VV Odpočet otvorů

VV -(0,80*1,97+2,00*2,35) -6,276

VV Ostění

VV (2,00+2,35*2)*0,30 2,010

VV M.č.2.19

VV (3,50*2+4,35*2)*3,00 47,100

VV Odpočet otvorů

VV -(0,80*1,97+2,00*2,35) -6,276

VV Ostění

VV (2,00+2,35*2)*0,30 2,010

VV M.č.2.20

VV (3,50*2+4,35*2)*3,00 47,100

VV Odpočet otvorů

VV -(0,80*1,97+2,00*2,35) -6,276

VV Ostění

VV (2,00+2,35*2)*0,30 2,010

VV M.č.2.21

VV (3,50*2+4,35*2)*3,00 47,100

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97+0,80*1,97+2,00*2,35) -7,655

VV Ostění

VV (2,00+2,35*2)*0,30 2,010

VV M.č.2.22

VV (2,60*2+1,20*2)*2,60 19,760
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VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97*2+1,00*2,35) -5,108

VV Ostění

VV (1,00+2,35*2)*0,30 1,710

VV M.č.2.23

VV (2,60*2+1,40*2)*2,60 20,800

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97) -1,379

VV M.č.2.24

VV (1,45*2+2,60*2)*2,60 21,060

VV Odpočet otvorů

VV -0,70*1,97 -1,379

VV M.č.2.25

VV (3,90*2+4,35*2)*3,00 49,500

VV Odpočet otvorů

VV -(0,80*1,97+3,00*1,50+2,05*1,97) -10,115

VV Ostění

VV (3,00+1,50*2)*0,30 1,800

VV M.č.2.26

VV (8,25*2+4,35*2)*3,00 75,600

VV Odpočet otvorů

VV -(0,80*1,97+2,05*1,97+6,00*1,50) -14,615

VV Ostění

VV (6,00+1,50*2)*0,30 2,700

VV Mezisoučet 1 056,969

VV Součet 2 336,945

106 K 612321121

Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená 

ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 

konstrukcí stěn

m2 372,744 216,00 80 512,70 CS ÚRS 2018 02

VV Omítka stěn hladká pod obklady vnitřní

VV 1.NP

VV M.č.1.03

VV (4,35*2+3,10*2)*3,00 44,700

VV Odpočet otvorů

VV -(0,90*1,97+1,30*2,33) -4,802

VV Ostění

VV (2,33*2)*0,30 1,398

VV M.č.1.09

VV (6,00*2+8,00*2)*3,80 106,400

VV Odpočet otvorů

VV -(0,80*1,97+3,25*3,21) -12,009

VV M.č.1,15

VV (1,60*2+2,35*2)*2,00 15,800

VV Odpočet otvorů

VV -(0,80*1,97+0,60*0,75) -2,026

VV Ostění

VV (0,42*2)*0,30 0,252

VV M.č.1.16

VV (1,00*2+2,35*2)*2,00 13,400

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97+0,60*0,75) -1,829

VV Ostění

VV (0,42*2)*0,30 0,252

VV M.č.1.17

VV (1,00*2+2,35*2)*2,00 13,400

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97+0,60*0,75) -1,829

VV Ostění

VV (0,42*2)*0,30 0,252

VV M.č.1.18

VV (1,00*2+2,35*2)*2,00 13,400

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97+0,60*0,75) -1,829

VV Ostění

VV (0,42*2)*0,30 0,252

VV M.č.1.19

VV (1,00*2+2,35*2)*2,00 13,400

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97*2+0,60*0,75) -3,208

VV Ostění

VV (0,42*2)*0,30 0,252

VV M.č.1.20

VV (1,00*2+2,35*2)*2,00 13,400

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97+0,60*0,75) -1,829

VV Ostění

VV (0,42*2)*0,30 0,252

VV Mezisoučet 207,449

VV 2.NP

VV M.č.2.04

VV (1,20+0,60*2)*0,60 1,440

VV M.č.2.05

VV (1,50*2+2,65*2)*2,60 21,580

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97+0,65*2,35) -2,907

VV Ostění

VV (2,35*2)*0,30 1,410

VV M.č.2.07

VV (2,05*2+2,70*2+1,40*2)*2,60 31,980

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97+0,90*2,35) -3,494

VV Ostění

VV (2,35*2)*0,30 1,410

VV M.č.2.08

VV (1,00*2+1,80*2)*2,00 11,200

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97) -1,379

VV M.č.2.09
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VV (1,00*2+1,80*2)*2,00 11,200

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97)*3 -4,137

VV M.č.2.10

VV (1,00*2+1,80*2)*2,00 11,200

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97) -1,379

VV M.č.2.11

VV (1,00*2+1,80*2)*2,00 11,200

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97)*2 -2,758

VV M.č.2.12

VV (1,00*2+1,80*2)*2,00 11,200

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97) -1,379

VV M.č.2.13

VV (2,05*2+2,70*2+1,40*2)*2,60 31,980

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97+0,90*2,35) -3,494

VV Ostění

VV (2,35*2)*0,30 1,410

VV M.č.2.22

VV (1,20+0,60*2)*0,60 1,440

VV M.č.2.23

VV (2,60*2+1,40*2)*2,60 20,800

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97) -1,379

VV M.č.2.24

VV (1,45*2+2,60*2)*2,00 16,200

VV Odpočet otvorů

VV -0,70*1,97 -1,379

VV M.č.2.25

VV (4,35+0,60*2)*0,60 3,330

VV Mezisoučet 165,295

VV Součet 372,744

107 K 612321141

Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená 

ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 

tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí 

m2 1 964,201 150,00 294 630,15 CS ÚRS 2018 02

VV Omítka štuková stěn

VV 2336,945 2 336,945

VV Odpočet plochy obkladů

VV -372,744 -372,744

VV Mezisoučet 1 964,201

VV Součet 1 964,201

357 K 612325121
Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, 

šířky rýhy do 150 mm
m2 11,500 885,00 10 177,50 CS ÚRS 2018 02

VV Omítka rýh po instalaci elektrorozvodů

VV Silnoproud

VV 100*0,02 2,000

VV 150,00*0,04 6,000

VV Slaboproud

VV 75*0,02 1,500

VV 50*0,04 2,000

VV Mezisoučet 11,500

VV Součet 11,500

108 K 621221151

Montáž kontaktního zateplení  z desek z minerální vlny 

s kolmou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky 

desek přes 200 mm

m2 355,716 600,00 213 429,60 CS ÚRS 2018 02

VV KZS podhledu garážových stání

VV (24,60*10,90-5,80*0,30-3,10*0,30) 265,470

VV Rozšíření pro podélné nosníky

VV (3,10*2+5,00*4*2)*0,69 31,878

VV (3,10+5,00*4)*0,79 18,249

VV Rozšíření pro příčné nosníky

VV
(10,00-0,48)*0,79*3+(10,00-0,24)*0,54+(10,00-0,24-

0,30)*0,54*2+(3,10-0,48)*0,79
40,119

VV Mezisoučet 355,716

VV Součet 355,716

109 M 63151537
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

kolmé vlákno λ=0,040-0,042 tl 240mm
m2 362,830 650,00 235 839,50 CS ÚRS 2018 02

VV 355,716*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 362,830

D 62 Úprava povrchů vnějších 828 128,87

110 K 621521021

Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch  

probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 

2,0 mm podhledů

m2 291,985 245,00 71 536,33 CS ÚRS 2018 02

VV Omítka podhledů

VV Garážové stání

VV KZS podhledu garážových stání

VV (24,60*10,90-5,80*0,30-3,10*0,30) 265,470

VV Svislá část nosníků

VV (3,10*2+5,00*4*2)*0,25 11,550

VV (3,10+5,00*4)*0,0,25*2

VV
(10,00-0,48)*0,25*3+(10,00-0,24)*0,25+(10,00-0,24-

0,30)*0,25*2+(3,10-0,48)*0,25
14,965

VV Mezisoučet 291,985

VV Součet 291,985

111 K 622131121
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch  

penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn
m2 748,981 35,00 26 214,34 CS ÚRS 2018 02

VV Spojovací vrstva na stěnách

VV 1.NP - Garážové stání

VV Betonové stěny

VV M.č.1.01, 1.27, 1.28

VV
(3,00*2+5,80+1,20+4,30+0,30+5,80*2+0,30*2+2,10*2+0,30*2)

*3,35
115,910

VV Cihelné zdivo

VV (1,20+9,80)*3,35 36,850

VV Odpočet otvorů
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VV -(1,10*2,33+2,35*2,33) -8,039

VV Mezisoučet 144,721

VV Pohled severovýchodní

VV 11,30*(8,40-3,31) 57,517

VV 27,50*5,16)

VV Odpočet otvorů

VV -(1,50*2,35+3,25*3,21*5) -55,688

VV Mezisoučet 1,829

VV Pohled jihovýchodní

VV 13,30*5,10 67,830

VV 24,80*(8,40-3,31) 126,232

VV 13,30*(8,40-5,10) 43,890

VV Přípočet styku objektů

VV 12,50*0,70 8,750

VV Odpočet otvorů

VV -(1,80*0,75+2,00*2,35*6+1,00*2,35+3,00*1,50+6,00*1,50) -45,400

VV Mezisoučet 201,302

VV Pohled jihozápadní

VV 13,00*8,40+(38,80-13,00)*5,10 240,780

VV Odpočet otvorů

VV
-

(1,30*0,75*3+1,80*0,75*2+30,00*1,97+1,00*2,33+0,60*0,75*8)
-70,655

VV Mezisoučet 170,125

VV Pohled severozápadní

VV 38,10*8,40-24,80*3,31 237,952

VV Odpočet otvorů

VV

-

(2,80*0,75+1,50*2,35+0,90*2,35*6+0,60*2,35+2,80*2,35+1,50

*2,35)

-29,830

VV Mezisoučet 208,122

VV Ostění vnějších výplní otvorů

VV

((1,80+0,75*2)*2+(0,60+0,75*2)*8+(1,80+0,75*2)+(1,30+0,75*

2)*3+(2,80+0,75*2)+(3,00+1,97*2)+(1,50+2,35*2)+(2,80+2,35*

2))*0,12

7,205

VV

((0,65+2,35*2)+(0,90+2,35*2)*6+(1,50+2,35*2)+(2,00+2,35*2)*

5+(2,00+2,35*2)+(1,00+2,35*2)+(3,00+1,50*2)+(6,00+1,50*2))

*0,12

12,726

VV
((1,00+2,33*2)+(1,10+2,33*2)+(2,35+2,33*2)+(1,50+2,33*2))*0

,12
2,951

VV Mezisoučet 22,882

VV Součet 748,981

112 K 622142001

Potažení vnějších ploch pletivem  v ploše nebo 

pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením 

do tmelu stěn

m2 748,981 175,00 131 071,68 CS ÚRS 2018 02

VV Potažení vnějších ploch pletivem

VV 1.NP - Garážové stání

VV Betonové stěny

VV M.č.1.01, 1.27, 1.28

VV
(3,00*2+5,80+1,20+4,30+0,30+5,80*2+0,30*2+2,10*2+0,30*2)

*3,35
115,910

VV Cihelné zdivo

VV (1,20+9,80)*3,35 36,850

VV Odpočet otvorů

VV -(1,10*2,33+2,35*2,33) -8,039

VV Mezisoučet 144,721

VV Pohled severovýchodní

VV 11,30*(8,40-3,31) 57,517

VV 27,50*5,16)

VV Odpočet otvorů

VV -(1,50*2,35+3,25*3,21*5) -55,688

VV Mezisoučet 1,829

VV Pohled jihovýchodní

VV 13,30*5,10 67,830

VV 24,80*(8,40-3,31) 126,232

VV 13,30*(8,40-5,10) 43,890

VV Přípočet styku objektů

VV 12,50*0,70 8,750

VV Odpočet otvorů

VV -(1,80*0,75+2,00*2,35*6+1,00*2,35+3,00*1,50+6,00*1,50) -45,400

VV Mezisoučet 201,302

VV Pohled jihozápadní

VV 13,00*8,40+(38,80-13,00)*5,10 240,780

VV Odpočet otvorů

VV
-

(1,30*0,75*3+1,80*0,75*2+30,00*1,97+1,00*2,33+0,60*0,75*8)
-70,655

VV Mezisoučet 170,125

VV Pohled severozápadní

VV 38,10*8,40-24,80*3,31 237,952

VV Odpočet otvorů

VV

-

(2,80*0,75+1,50*2,35+0,90*2,35*6+0,60*2,35+2,80*2,35+1,50

*2,35)

-29,830

VV Mezisoučet 208,122

VV Ostění vnějších výplní otvorů

VV

((1,80+0,75*2)*2+(0,60+0,75*2)*8+(1,80+0,75*2)+(1,30+0,75*

2)*3+(2,80+0,75*2)+(3,00+1,97*2)+(1,50+2,35*2)+(2,80+2,35*

2))*0,12

7,205

VV

((0,65+2,35*2)+(0,90+2,35*2)*6+(1,50+2,35*2)+(2,00+2,35*2)*

5+(2,00+2,35*2)+(1,00+2,35*2)+(3,00+1,50*2)+(6,00+1,50*2))

*0,12

12,726

VV
((1,00+2,33*2)+(1,10+2,33*2)+(2,35+2,33*2)+(1,50+2,33*2))*0

,12
2,951

VV Mezisoučet 22,882

VV Součet 748,981
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113 K 622143003

Montáž omítkových profilů  plastových nebo 

pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní 

vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

m 235,200 25,00 5 880,00 CS ÚRS 2018 02

VV Montáž rohových profilů

VV Zateplení podhledu stropu 1.NP

VV 24,80*2-0,30+11,30 60,600

VV 2,60*6+4,50*16+5,35*10+3,35*10 174,600

VV Mezisoučet 235,200

VV Součet 235,200

114 M 59051480 profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení m 246,960 15,00 3 704,40 CS ÚRS 2018 02

VV 235,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 246,960

115 K 622143005

Montáž omítkových profilů  plastových nebo 

pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní 

vrstvy nebo přibitím omítníků

m 760,330 13,90 10 568,59 CS ÚRS 2018 02

VV Montáž omítkových profilů

VV Lemování oken a dveří vnějších

VV 1.NP

VV
(2,35*2+2,33)+(1,30+2,33*2)+(1,00+2,02*2)+(1,80+0,75*2)*2+

(1,00+2,33*2)+(0,60+0,75*2)*8+(1,80+0,75*2)
50,390

VV (1,30+0,75*2)*2+(1,50+2,23*2)+(2,80+0,75*2) 15,860

VV Mezisoučet 66,250

VV 2.NP

VV
(1,50+2,35*2)+(3,00+1,97*2)+(130+0,75*2)+(2,80+2,35*2)+(0,

65+2,35*2)+(0,90+2,35*2)*3+(1,50+2,35*2)+(2,00+2,35*2)*6
220,690

VV (1,00+2,35*2)+(3,00+1,50*2)+(6,00+1,50*2)+(0,90+2,35*2)*2 31,900

VV Mezisoučet 252,590

VV Lemování oken a dveří vnitřních

VV 1.NP

VV
(2,35*2+2,33)+(1,30+2,33*2)+(1,00+2,02*2)+(1,80+0,75*2)*2+

(1,00+2,33*2)+(0,60+0,75*2)*8+(1,80+0,75*2)
50,390

VV (1,30+0,75*2)*2+(1,50+2,23*2)+(2,80+0,75*2) 15,860

VV 2,33+(1,00+2,33*2)*11+(1,60+2,33*2) 70,850

VV Mezisoučet 137,100

VV 2.NP

VV
(1,50+2,35*2)+(3,00+1,97*2)+(130+0,75*2)+(2,80+2,35*2)+(0,

65+2,35*2)+(0,90+2,35*2)*3+(1,50+2,35*2)+(2,00+2,35*2)*6
220,690

VV (1,00+2,35*2)+(3,00+1,50*2)+(6,00+1,50*2)+(0,90+2,35*2)*2 31,900

VV (1,00+2,10*2)*2+(0,90+2,10*2)*2+(1,50+2,10*2)+2,60*4 36,700

VV Mezisoučet 289,290

VV Rohové profily

VV 3,30*3+2,60*2 15,100

VV Mezisoučet 15,100

VV Součet 760,330

116 M 55343031 profil omítkový přesný pro omítky vnitřní 10 mm m 798,347 17,30 13 811,40 CS ÚRS 2018 02

VV 760,33*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 798,347

117 K 622211021

Montáž kontaktního zateplení  z polystyrenových 

desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, 

tloušťky desek přes 80 do 120 mm

m2 140,868 450,00 63 390,60 CS ÚRS 2018 02

VV Montáž KZS

VV Vnitřní stěna atiky

VV 1.NP

VV (38,60*2+12,70*2)*0,63 64,638

VV 2.NP

VV (25,60*2+10,70*2)*1,05 76,230

VV Mezisoučet 140,868

VV Součet 140,868

118 M 28375938 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 100mm m2 143,685 115,00 16 523,78 CS ÚRS 2018 02

VV 140,868*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 143,685

119 K 622212061

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 

nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek 

hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek 

přes 40 do 80 mm

m 35,000 235,00 8 225,00 CS ÚRS 2018 02

VV KZS nadpraží překladů z válcovaných nosníků

VV 1.NP

VV 3,25*5 16,250

VV 3.75*5 18,750

VV Mezisoučet 35,000

VV Součet 35,000

120 M 28375933 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm m2 11,275 67,50 761,06 CS ÚRS 2018 02

VV 10,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,275

121 K 622221141

Montáž kontaktního zateplení  z desek z minerální vlny 

s kolmou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky 

desek přes 160 do 200 mm

m2 53,703 600,00 32 221,80 CS ÚRS 2018 02

VV KZS tl.200 mm

VV Svislá stěna obvodu stropní desky

VV (24,60*2+11,14)*0,89 53,703

VV Mezisoučet 53,703

VV Součet 53,703

122 M 63151535
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

kolmé vlákno λ=0,040-0,042 tl 200mm
m2 54,777 520,00 28 484,04 CS ÚRS 2018 02

VV 53,703*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 54,777

123 K 622321121
Omítka vápenocementová vnějších ploch  nanášená 

ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn
m2 695,278 240,00 166 866,72 CS ÚRS 2018 02

VV Omítka stěn  vnějších

VV 1.NP - Garážové stání

VV Betonové stěny

VV M.č.1.01, 1.27, 1.28

VV
(3,00*2+5,80+1,20+4,30+0,30+5,80*2+0,30*2+2,10*2+0,30*2)

*3,35
115,910

VV Cihelné zdivo

VV (1,20+9,80)*3,35 36,850

VV Odpočet otvorů
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VV -(1,10*2,33+2,35*2,33) -8,039

VV Mezisoučet 144,721

VV Pohled severovýchodní

VV 11,30*(8,40-3,31) 57,517

VV 27,50*5,16)

VV Odpočet otvorů

VV -(1,50*2,35+3,25*3,21*5) -55,688

VV Mezisoučet 1,829

VV Pohled jihovýchodní

VV 13,30*5,10 67,830

VV 24,80*(8,40-3,31) 126,232

VV 13,30*(8,40-5,10) 43,890

VV Přípočet styku objektů

VV 12,50*0,70 8,750

VV Odpočet otvorů

VV -(1,80*0,75+2,00*2,35*6+1,00*2,35+3,00*1,50+6,00*1,50) -45,400

VV Mezisoučet 201,302

VV Pohled jihozápadní

VV 13,00*8,40+(38,80-13,00)*5,10 240,780

VV Odpočet otvorů

VV
-

(1,30*0,75*3+1,80*0,75*2+30,00*1,97+1,00*2,33+0,60*0,75*8)
-70,655

VV Mezisoučet 170,125

VV Pohled severozápadní

VV 38,10*8,40-24,80*3,31 237,952

VV Odpočet otvorů

VV

-

(2,80*0,75+1,50*2,35+0,90*2,35*6+0,60*2,35+2,80*2,35+1,50

*2,35)

-29,830

VV Mezisoučet 208,122

VV Odpočet KZS svislé stěny obvodu stropu 1.NP

VV -53,703 -53,703

VV Mezisoučet -53,703

VV Ostění vnějších výplní otvorů

VV

((1,80+0,75*2)*2+(0,60+0,75*2)*8+(1,80+0,75*2)+(1,30+0,75*

2)*3+(2,80+0,75*2)+(3,00+1,97*2)+(1,50+2,35*2)+(2,80+2,35*

2))*0,12

7,205

VV

((0,65+2,35*2)+(0,90+2,35*2)*6+(1,50+2,35*2)+(2,00+2,35*2)*

5+(2,00+2,35*2)+(1,00+2,35*2)+(3,00+1,50*2)+(6,00+1,50*2))

*0,12

12,726

VV
((1,00+2,33*2)+(1,10+2,33*2)+(2,35+2,33*2)+(1,50+2,33*2))*0

,12
2,951

VV Mezisoučet 22,882

VV Součet 695,278

124 K 622511111

Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch  

probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková 

střednězrnná stěn

m2 15,547 549,00 8 535,30 CS ÚRS 2018 02

VV Omítka dekorativní stěn

VV Pohled SV

VV (38,80-0,30-3,25*2-1,10-2,35)*0,17 4,854

VV Pohled JV

VV 13,30*0,17 2,261

VV Pohled SZ

VV (13,30-1,50)*0,17 2,006

VV Pohled JZ

VV (38,80-1,00)*0,17 6,426

VV Mezisoučet 15,547

VV Součet 15,547

125 K 622521021

Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch  

probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 

2,0 mm stěn

m2 778,670 245,00 190 774,15 CS ÚRS 2018 02

VV Omítka stěn  vnějších

VV 1.NP - Garážové stání

VV Betonové stěny

VV M.č.1.01, 1.27, 1.28

VV
(3,00*2+5,80+1,20+4,30+0,30+5,80*2+0,30*2+2,10*2+0,30*2)

*3,35
115,910

VV Cihelné zdivo

VV (1,20+9,80)*3,35 36,850

VV Odpočet otvorů

VV -(1,10*2,33+2,35*2,33) -8,039

VV Mezisoučet 144,721

VV Pohled severovýchodní

VV 11,30*(8,40-3,31) 57,517

VV 27,50*5,16)

VV Odpočet otvorů

VV -(1,50*2,35+3,25*3,21*5) -55,688

VV Mezisoučet 1,829

VV Pohled jihovýchodní

VV 13,30*5,10 67,830

VV 24,80*(8,40-3,31) 126,232

VV 13,30*(8,40-5,10) 43,890

VV Přípočet styku objektů

VV 12,50*0,70 8,750

VV Odpočet otvorů

VV -(1,80*0,75+2,00*2,35*6+1,00*2,35+3,00*1,50+6,00*1,50) -45,400

VV Mezisoučet 201,302

VV Pohled jihozápadní

VV 13,00*8,40+(38,80-13,00)*5,10 240,780

VV Odpočet otvorů

VV
-

(1,30*0,75*3+1,80*0,75*2+30,00*1,97+1,00*2,33+0,60*0,75*8)
-70,655

VV Mezisoučet 170,125

VV Pohled severozápadní

VV 38,10*8,40-24,80*3,31 237,952

VV Odpočet otvorů
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VV

-

(2,80*0,75+1,50*2,35+0,90*2,35*6+0,60*2,35+2,80*2,35+1,50

*2,35)

-29,830

VV Mezisoučet 208,122

VV Odpočet plochy mozaikové omítky

VV -15,547 -15,547

VV Mezisoučet -15,547

VV Odpočet KZS svislé stěny obvodu stropu 1.NP

VV -53,703 -53,703

VV Mezisoučet -53,703

VV Vnitřní stěna atiky

VV 1.NP

VV (38,60*2+12,70*2)*(0,34+0,46)/2 41,040

VV 2.NP

VV (25,60*2+10,70*2)*(0,715+0,88)/2 57,899

VV Mezisoučet 98,939

VV Ostění vnějších výplní otvorů

VV

((1,80+0,75*2)*2+(0,60+0,75*2)*8+(1,80+0,75*2)+(1,30+0,75*

2)*3+(2,80+0,75*2)+(3,00+1,97*2)+(1,50+2,35*2)+(2,80+2,35*

2))*0,12

7,205

VV

((0,65+2,35*2)+(0,90+2,35*2)*6+(1,50+2,35*2)+(2,00+2,35*2)*

5+(2,00+2,35*2)+(1,00+2,35*2)+(3,00+1,50*2)+(6,00+1,50*2))

*0,12

12,726

VV
((1,00+2,33*2)+(1,10+2,33*2)+(2,35+2,33*2)+(1,50+2,33*2))*0

,12
2,951

VV Mezisoučet 22,882

VV Součet 778,670

126 K 623131121

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch  

penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně pilířů 

nebo sloupů

m2 60,720 39,00 2 368,08 CS ÚRS 2018 02

VV Spojovací vrstva pilířů

VV 1.NP

VV (0,40*2+0,30*2)*3,45*8 38,640

VV (1,30*2+0,30*2)*3,45*2 22,080

VV Mezisoučet 60,720

VV Součet 60,720

127 K 623142002

Potažení vnějších ploch pletivem  v ploše nebo 

pruzích, na plném podkladu sklovláknitým provizorním 

přichycením pilířů nebo sloupů

m2 60,720 106,00 6 436,32 CS ÚRS 2018 02

VV Potažení ploch pletivem

VV 1.NP

VV (0,40*2+0,30*2)*3,45*8 38,640

VV (1,30*2+0,30*2)*3,45*2 22,080

VV Mezisoučet 60,720

VV Součet 60,720

128 K 623321121

Omítka vápenocementová vnějších ploch  nanášená 

ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká pilířů 

nebo sloupů

m2 60,720 310,00 18 823,20 CS ÚRS 2018 02

VV Omítka sloupů a pilířů

VV 1.NP

VV (0,40*2+0,30*2)*3,45*8 38,640

VV (1,30*2+0,30*2)*3,45*2 22,080

VV Mezisoučet 60,720

VV Součet 60,720

129 K 623521021

Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch  

probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 

2,0 mm pilířů nebo sloupů

m2 60,720 245,00 14 876,40 CS ÚRS 2018 02

VV Omítka pilířů a sloupů

VV 1.NP

VV (0,40*2+0,30*2)*3,45*8 38,640

VV (1,30*2+0,30*2)*3,45*2 22,080

VV Mezisoučet 60,720

VV Součet 60,720

130 K 629991012

Zakrytí vnějších ploch před znečištěním  včetně 

pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 

přilepenou na začišťovací lištu

m2 381,388 18,50 7 055,68 CS ÚRS 2018 02

VV Zakrytí vnějších ploch před znečištěním

VV Vnější výplně otvorů

VV Okna

VV
1,80*0,75*2+0,60*0,75*8+1,80*0,75+1,30*0,75*3+2,80*0,75+3

,00*1,97+1,50*2,35+2,80*2,35+0,65*2,35
30,218

VV
0,90*2,35*6+1,50*2,35+2,00*2,35*5+2,00*2,35+1,00*2,35+3,0

0*-1,50+6,00*1,50
51,265

VV Dveře

VV 1,00*2,33+1,10*2,33+2,35*2,33+1,50*2,33 13,864

VV Mezisoučet 95,347

VV Vnitřní plochy

VV Okna

VV
1,80*0,75*2+0,60*0,75*8+1,80*0,75+1,30*0,75*3+2,80*0,75+3

,00*1,97+1,50*2,35+2,80*2,35+0,65*2,35
30,218

VV
0,90*2,35*6+1,50*2,35+2,00*2,35*5+2,00*2,35+1,00*2,35+3,0

0*-1,50+6,00*1,50
51,265

VV Dveře

VV 1,00*2,33+1,10*2,33+2,35*2,33+1,50*2,33 13,864

VV Mezisoučet 95,347

VV Zakrývání vnitřních ploch

VV 190,694 190,694

VV Mezisoučet 190,694

VV Součet 381,388

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 544 698,69

131 K 631311114
Mazanina z betonu  prostého bez zvýšených nároků na 

prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20
m3 40,386 2 250,00 90 868,50 CS ÚRS 2018 02

VV Mazanina z betonu pod základové konstrukce

VV Plocha základů

VV (27,68*13,55+17,05*11,45+21,20*11,20)*0,05 40,386

VV Mezisoučet 40,386

VV Součet 40,386
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132 K 631311135
Mazanina z betonu  prostého bez zvýšených nároků na 

prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25
m3 27,456 2 850,00 78 249,60 CS ÚRS 2018 02

VV Betonová mazanina ve spádu

VV 1.NP

VV Skladba P2

VV 208,00*(0,102+0,162)/2 27,456

VV Mezisoučet 27,456

VV Součet 27,456

133 K 631319013

Příplatek k cenám mazanin  za úpravu povrchu 

mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 

mm

m3 27,456 235,00 6 452,16 CS ÚRS 2018 02

VV Příplatek za přehlazení

VV Betonová mazanina ve spádu

VV 1.NP

VV Skladba P2

VV 208,00*(0,102+0,162)/2 27,456

VV Mezisoučet 27,456

VV Součet 27,456

134 K 631319175

Příplatek k cenám mazanin  za stržení povrchu spodní 

vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo 

pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 

m3 27,456 71,20 1 954,87 CS ÚRS 2018 02

VV Příplatek za stržení povrchu

VV Betonová mazanina ve spádu

VV 1.NP

VV Skladba P2

VV 208,00*(0,102+0,162)/2 27,456

VV Mezisoučet 27,456

VV Součet 27,456

135 K 631362021 Výztuž mazanin  ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 1,205 22 900,00 27 594,50 CS ÚRS 2018 02

VV Výztuž mazaniny z KARI sítí 8/150/150

VV 208,00*0,005267*1,10 1,205

VV Mezisoučet 1,205

VV Součet 1,205

136 K 632441218
Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 35 

do 40 mm
m2 244,050 350,00 85 417,50 CS ÚRS 2018 02

VV Potěr anhydritový tl.40 mm

VV 1.NP

VV Skladba P1

VV 185,38 185,380

VV Skladba P1A

VV 22,19 22,190

VV Mezisoučet 207,570

VV 2.NP

VV Skladba P3A

VV 36,48 36,480

VV Mezisoučet 36,480

VV Součet 244,050

137 K 632441219
Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 40 

do 45 mm
m2 320,330 395,00 126 530,35 CS ÚRS 2018 02

VV Potěr anhydritový tl.42 mm

VV 2.NP

VV Skladba P4

VV 320,33 320,330

VV Mezisoučet 320,330

VV Součet 320,330

138 K 632451103
Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí 

tloušťky přes 5 do 10 mm
m2 207,570 421,00 87 386,97 CS ÚRS 2018 02

VV Potěr samonivelační 10 m1.NPm

VV Skladba P1

VV 185,38 185,380

VV Skladba P1A

VV 22,19 22,190

VV Mezisoučet 207,570

VV Součet 207,570

139 K 632481213
Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev  

z polyetylénové fólie
m2 564,380 12,80 7 224,06 CS ÚRS 2018 02

VV Separační folie

VV Skladba P1

VV 185,38 185,380

VV Skladba P1A

VV 22,19 22,190

VV Skladba P3A

VV 36,48 36,480

VV Skladba P4

VV 320,33 320,330

VV Mezisoučet 564,380

VV Součet 564,380

140 K 634111116
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou  pružnou 

těsnicí páskou výšky 150 mm
m 132,000 103,00 13 596,00 CS ÚRS 2018 02

VV Dilatace mazaniny

VV Skladba P2

VV 1.NP

VV M.č.1.05 - 1.08

VV (5,00*2+8,00*2)*4 104,000

VV M.č.1.09

VV (6,00*2+8,00*2) 28,000

VV Mezisoučet 132,000

VV Součet 132,000

141 K 634112125

Obvodová dilatace mezi stěnou a samonivelačním 

potěrem  podlahovým páskem s fólií výšky 100 mm, 

šířky 5 mm

m 681,550 28,50 19 424,18 CS ÚRS 2018 02

VV Obvodová dilatace potěru

VV Skladba P1,P3A

VV
(3,00*2+5,70*2+4,35*2+3,10*2+0,30*2+2,00*2+4,35*2+24,80+

4,35+4,35+2,90+23,30+1,50+4,00*2*2+6,30*2+2,35*2)
140,100

VV
(1,60*2*3+2,35*21+1,00*2*5+2,75*2+2,70*2+1,50*2+2,35*6+2

,55*2+4,65*2+6,30*2+5,80*2+2,50*2+4,85*2)
150,250

VV Skladba P4
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VV
(7,60*2+4,30+2,80+0,30*2+2,50*2+4,65*2+1,55*2+1,20*2+1,5

5*2+2,90*2+10,85*2+4,00*2+0,30*2*2+1,00*2*5+1,80*2*5)
110,500

VV
(2,05*2*2+1,40*2*2+2,65*2*2+4,00*2+7,65*2+24,70*2+1,50*2

+(3,50*2+4,65*2)*6+2,60*2*3+1,20*2+1,40*2+1,45*2)
221,600

VV (3,90*2+4,35*2*4+8,25*2) 59,100

VV Mezisoučet 681,550

VV Součet 681,550

D 64 Osazování výplní otvorů 17 990,00

142 K 642946212

Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do 

zděné příčky  se dvěma kapsami pro dvě dveřní křídla 

průchozí šířky přes 1650 do 2450 mm

kus 1,000 2 090,00 2 090,00 CS ÚRS 2018 02

VV Osazení pouzdra pro posuvné dveře

VV 2.NP

VV M.č.2.25

VV 1,00 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 1,000

143 M 55331644
pouzdro stavební posuvných dveří dvoupouzdrové 

2050 mm - atypický rozměr
kus 1,000 15 900,00 15 900,00 CS ÚRS 2018 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 396 106,90

144 K 953941211

Osazování drobných kovových předmětů  se zalitím 

maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo 

připravených otvorů konzol nebo kotev, např. pro 

schodišťová madla do zdí, radiátorové konzoly apod.

kus 15,000 100,00 1 500,00 CS ÚRS 2018 02

VV Osazování konzol pro hasicí přístroje

VV PHP 183B

VV 4,00 4,000

VV PHP 21A

VV 11,00 11,000

VV Mezisoučet 15,000

VV Součet 15,000

145 M 44932410R přístroj hasicí ruční pěnový 183B kus 5,000 1 250,00 6 250,00 Vlastní

146 M 44932112 přístroj hasicí ruční práškový 21A kus 10,000 850,00 8 500,00 CS ÚRS 2018 02

D 94 Lešení a stavební výtahy 209 253,85

147 K 941111121

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 

pracovního s podlahami  s provozním zatížením tř. 3 

do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky 

do 10 m

m2 920,820 35,00 32 228,70 CS ÚRS 2018 02

VV Fasádní lešení

VV Nižší část

VV (27,50*2+13,30+1,20*2)*(5,10-1,60) 247,450

VV Vyšší část

VV (24,80+11,30*2+38,10+1,20*8)*(8,40-1,60) 646,680

VV (13,30+1,20*2)*(8,40-5,10-1,60) 26,690

VV Mezisoučet 920,820

VV Součet 920,820

148 K 941111821

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 

pracovního s podlahami  s provozním zatížením tř. 3 

do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky 

do 10 m

m2 920,820 25,00 23 020,50 CS ÚRS 2018 02

VV Fasádní lešení

VV Nižší část

VV (27,50*2+13,30+1,20*2)*(5,10-1,60) 247,450

VV Vyšší část

VV (24,80+11,30*2+38,10+1,20*8)*(8,40-1,60) 646,680

VV (13,30+1,20*2)*(8,40-5,10-1,60) 26,690

VV Mezisoučet 920,820

VV Součet 920,820

149 K 941112221

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 

pracovního bez podlah  s provozním zatížením tř. 3 do 

200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití 

lešení k ceně -2121

m2 141 891,000 0,90 127 701,90 CS ÚRS 2018 02

VV 945,940*30*5 141 891,000

150 K 949101111

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 

staveb  pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 

podlahy do 1,9 m

m2 1 052,110 25,00 26 302,75 CS ÚRS 2018 02

VV Lešení pomocné

VV 1.NP

VV
30,38+17,10+13,49+8,70+40,00*4+48,00+47,61+16,00+14,81

+3,76*3+2,35*5+6,46+6,35+3,53+11,86+11,63+23,52
442,470

VV 15,11+3,72+239,30 258,130

VV Mezisoučet 700,600

VV 2.NP

VV
32,33+11,63+16,00+1,86+4,11+43,60+5,33+1,80*5+5,33+30,8

0+36,75+15,23*6+3,12+3,64+3,77+16,97+35,89
351,510

VV Mezisoučet 351,510

VV Součet 1 052,110

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 156 858,05

151 K 952901111

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 

užívání  budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 

výšky podlaží do 4 m

m2 1 609,533 65,00 104 619,65 CS ÚRS 2018 02

VV 798,26+(22,00*13,30)/3+(38,10*11,30)+(38,10*22,30)/3 1 609,533

VV Mezisoučet 1 609,533

VV Součet 1 609,533

152 K 953966111
Montáž ochranných prvků stěn antibakteriálních (do 

zdravotnických zařízení) samolepících okopový pás
m 39,200 252,00 9 878,40 CS ÚRS 2018 02

VV Ochranný pás stěny

VV Garáže sanitních vozů

VV 4,90*2*4 39,200

VV Mezisoučet 39,200

VV Součet 39,200

153 M 2835500R1
Samolepící nárazový ochranný pás š. 80mm, materiál 

NBR
m 43,120 750,00 32 340,00 Vlastní

VV 4,90*2*4 39,200
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VV 39,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 43,120

154 K 953966112
Montáž ochranných prvků stěn antibakteriálních (do 

zdravotnických zařízení) samolepících rohový profil
m 10,000 252,00 2 520,00 CS ÚRS 2018 02

VV Montáž ochranných rohových profilů

VV Ozn.Z10

VV 10,00 10,000

VV Mezisoučet 10,000

VV Součet 10,000

155 M 2835500R2

Samolepící nárazový ochranný rohový profil 

750x150x150 mm tl.25 mm, materiál NBR kus 10,000 750,00 7 500,00 Vlastní

VV 9,091*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 10,000

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 13 745,00

358 K 974082112
Vysekání rýh pro vodiče  v omítce vápenné nebo 

vápenocementové stěn, šířky do 30 mm
m 175,000 35,80 6 265,00 CS ÚRS 2018 02

VV Vysekání rýh pro vodiče

VV Silnoproud

VV 100,00 100,000

VV Slaboproud

VV 75,00 75,000

VV Mezisoučet 175,000

VV Součet 175,000

359 K 974082113
Vysekání rýh pro vodiče  v omítce vápenné nebo 

vápenocementové stěn, šířky do 50 mm
m 200,000 37,40 7 480,00 CS ÚRS 2018 02

VV Vysekání rýh pro vodiče

VV Silnoproud

VV 150,00 150,000

VV Slaboproud

VV 50,00 50,000

VV Mezisoučet 200,000

VV Součet 200,000

D 997 Přesun sutě 185 107,18

360 K 997013113

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  

vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 253,733 495,00 125 597,84 CS ÚRS 2018 02

361 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km
t 253,733 234,00 59 373,52 CS ÚRS 2018 02

362 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 3,450 10,20 35,19 CS ÚRS 2018 02

VV 0,575*6 3,450

363 K 997013803

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 102

t 0,575 175,00 100,63 CS ÚRS 2018 02

D 998 Přesun hmot 472 163,79

156 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby  s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 3 256,302 145,00 472 163,79 CS ÚRS 2018 02

D PSV Práce a dodávky PSV 7 353 141,18

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 394 474,16

157 K 711111001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 

tmely za studena  na ploše vodorovné V nátěrem 

penetračním

m2 807,727 9,67 7 810,72 CS ÚRS 2018 02

VV Penetrační nátěr základové desky

VV (27,68*13,55+17,05*11,45+21,20*11,20) 807,727

VV Mezisoučet 807,727

VV Součet 807,727

158 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,242 50 300,00 12 172,60 CS ÚRS 2018 02

VV 807,727*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,242

159 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 

tmely za studena  na ploše svislé S nátěrem 
m2 32,100 21,10 677,31 CS ÚRS 2018 02

VV Vyvedení izolace na svislou stěnu

VV
(38,80+13,30+1,20*2+3,10++0,30*2+5,80+4,30+9,80+27,50+1

3,30-1,00-1,50-2,35-0,90-3,25*5)*0,25
24,225

VV Parkovací stání

VV
(5,60*2+0,30*2+1,30*2+0,30*2+0,45*2*5+0,30*2*8+0,45*2*8)*

0,25
7,875

VV Mezisoučet 32,100

VV Součet 32,100

160 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,011 50 300,00 553,30 CS ÚRS 2018 02

VV 32,1*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,011

161 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením  

NAIP na ploše vodorovné V
m2 1 615,453 98,00 158 314,39 CS ÚRS 2018 02

VV Izolace pásy přitavením 2x

VV (27,68*13,55+17,05*11,45+21,20*11,20)*2 1 615,453

VV Mezisoučet 1 615,453

VV Součet 1 615,453

162 M 62832134 pás těžký asfaltovaný V60 S40 m2 1 857,771 69,00 128 186,20 CS ÚRS 2018 02

VV 1615,453*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 857,771

163 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením  

NAIP na ploše svislé S
m2 64,200 113,00 7 254,60 CS ÚRS 2018 02

VV Izolace pásy přitavením 2x

VV
(38,80+13,30+1,20*2+3,10++0,30*2+5,80+4,30+9,80+27,50+1

3,30-1,00-1,50-2,35-0,90-3,25*5)*0,25*2
48,450

VV Parkovací stání

VV
(5,60*2+0,30*2+1,30*2+0,30*2+0,45*2*5+0,30*2*8+0,45*2*8)*

0,25*2
15,750

VV Mezisoučet 64,200

VV Součet 64,200

164 M 62832134 pás těžký asfaltovaný V60 S40 m2 77,040 69,00 5 315,76 CS ÚRS 2018 02

VV 64,2*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 77,040
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165 K 711193121
Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou 

dvousložkovou na bázi cementu na ploše vodorovné V
m2 72,070 355,00 25 584,85 CS ÚRS 2018 02

VV Izolace stěrková

VV 1.NP

VV M.č.1.03

VV 13,49 13,490

VV M.č.11

VV 16,00 16,000

VV M.č.1.15

VV 3,76 3,760

VV M.č.1.16 - 1.20

VV 2,35*5 11,750

VV Mezisoučet 45,000

VV 2.NP

VV M.č.2.07

VV 5,33 5,330

VV M.č.2.08 - 2.12

VV 1,80*5 9,000

VV M.č.2.13

VV 5,33 5,330

VV M.ř.2.23

VV 3,64 3,640

VV M.č.2.24

VV 3,77 3,770

VV Mezisoučet 27,070

VV Součet 72,070

166 K 711193131
Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou 

dvousložkovou na bázi cementu na ploše svislé S
m2 38,330 355,00 13 607,15 CS ÚRS 2018 02

VV Izolace stěrková na stěnách

VV 1.NP

VV M.č.1.03

VV (4,35*2+3,10*2-0,90-1,30)*0,10)

VV M.č.1.11

VV (4,00*4+0,15*2-0,80)*0,10 1,550

VV M.č.1,15

VV (1,60*2+2,35*2-0,80)*0,10 0,710

VV M.č.1,16, 1.18, 1.20

VV (1,00*2+2,35*2-0,70)*0,10*3 1,800

VV M.č.1.17

VV (1,00*2+2,35*2-0,70*2)*0,10 0,530

VV M.č.1.19

VV (1,00*2+2,35*2-0,70*3)*0,10 0,460

VV Mezisoučet 5,050

VV 2.NP

VV M.č.2.05

VV (1,50+2,95*2-0,70)*2,00 13,400

VV M.č.2.07

VV
(0,90+1,40*2)*2,00+(0,65+2,15-0,90+0,30*2+2,05+1,60+1,40-

0,70)*0,10
8,085

VV M.č.2.08, 2.10, 2.12

VV (1,00*2+1,80*2-0,70)*0,10*3 1,470

VV M.č.2.09

VV (1,00*2+1,80*2-0,70*3)*0,10 0,350

VV M.č.2.11

VV (1,00*2+1,80*2-0,70*2)*0,10 0,420

VV M.č.2.13

VV
(0,90+1,40*2)*2,00+(0,65+2,15-0,90+0,30*2+2,05+1,60+1,40-

0,70)*0,10
8,085

VV M.č.2.23

VV (2,60*2+1,40*2-0,70)*0,10 0,730

VV M.č.2.24

VV (2,60*2+1,45*2-0,70)*0,10 0,740

VV Mezisoučet 33,280

VV Součet 38,330

167 K 711491172

Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové 

tlakové vodě ostatní  na ploše vodorovné V z textilií, 

vrstva ochranná

m2 273,400 50,80 13 888,72 CS ÚRS 2018 02

VV Ochranná vrstva textilie pod zámkovou dlažbu

VV M.č.1.01

VV 30,38 30,380

VV M.č.1.27

VV 3,72 3,720

VV M.č.1.28

VV 239,30 239,300

VV Mezisoučet 273,400

VV Součet 273,400

168 M 69311082 geotextilie netkaná PP 500g/m2 m2 287,070 42,00 12 056,94 CS ÚRS 2018 02

VV 273,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 287,070

169 K 998711102

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  

stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 6 do 12 m

t 8,962 1 010,00 9 051,62 CS ÚRS 2018 02

D 712 Povlakové krytiny 719 169,56

170 K 712311101

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 

natěradly a tmely za studena  nátěrem lakem 

penetračním nebo asfaltovým

m2 811,780 11,70 9 497,83 CS ÚRS 2018 02

VV Penetrační nátěr podkladu pod asf. pás

VV 1.NP

VV 38,40*12,70 487,680

VV 2.NP

VV 25,40*10,70 271,780

VV Mezisoučet 759,460

VV Vytažení na svislou stěnu atiky

VV 1.NP

VV (38,40*2+12,70*2)*0,30 30,660

VV 2.NP
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VV (25,40*2+10,70*2)*0,30 21,660

VV Mezisoučet 52,320

VV Součet 811,780

171 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,244 50 300,00 12 273,20 CS ÚRS 2018 02

VV 811,78*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,244

172 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 

pásy přitavením  NAIP v plné ploše
m2 811,780 102,00 82 801,56 CS ÚRS 2018 02

VV Provedení izolace asf. pásem

VV 1.NP

VV 38,40*12,70 487,680

VV 2.NP

VV 25,40*10,70 271,780

VV Mezisoučet 759,460

VV Vytažení na svislou stěnu atiky

VV 1.NP

VV (38,40*2+12,70*2)*0,30 30,660

VV 2.NP

VV (25,40*2+10,70*2)*0,30 21,660

VV Mezisoučet 52,320

VV Součet 811,780

173 M 62836109
pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou 

mineralní posyp
m2 933,547 117,00 109 225,00 CS ÚRS 2018 02

VV 811,78*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 933,547

174 K 712363352

Povlakové krytiny střech plochých do 10° z 

tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní 

koutová lišta rš 100 mm

m 348,500 133,00 46 350,50 CS ÚRS 2018 02

VV Vnitřní koutová lišta

VV Ozn.K1

VV 168,00*2 336,000

VV Ozn.K3

VV 12,50 12,500

VV Mezisoučet 348,500

VV Součet 348,500

175 K 712363353

Povlakové krytiny střech plochých do 10° z 

tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější 

koutová lišta rš 100 mm

m 168,000 133,00 22 344,00 CS ÚRS 2018 02

VV Vnější rohová lišta

VV Ozn.K1

VV 168,00 168,000

VV Mezisoučet 168,000

VV Součet 168,000

176 K 712363358
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z 

tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná 
m 168,000 210,00 35 280,00 CS ÚRS 2018 02

VV Závětrná lišta

VV Ozn.K1

VV 168,00 168,000

VV Mezisoučet 168,000

VV Součet 168,000

177 K 712363366
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z 

tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC rovná lišta 
m 12,500 110,00 1 375,00 CS ÚRS 2018 02

VV Rovná lišta 

VV Ozn.K3

VV 12,50 12,500

VV Mezisoučet 12,500

VV Součet 12,500

178 K 712363373
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z 

tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC přítlačná 
m 174,400 94,50 16 480,80 CS ÚRS 2018 02

VV Přítlačná lišta foliové krytiny

VV Střecha nad 1.NP

VV (27,10*2+12,50*2) 79,200

VV Střecha nad 2.NP

VV (37,10*2+10,50*2) 95,200

VV Mezisoučet 174,400

VV Součet 174,400

179 K 712363403

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s 

mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 

horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm 

budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo 

pórobetonu roh

m2 62,056 200,00 12 411,20 CS ÚRS 2018 02

VV
Povlaková izolace kotvená mechanicky - vyvedení na svislou 

plochu

VV Uvažováno s vyšším počtem kotev

VV Střecha nad 1.NP

VV (27,10*2)*0,34+(12,50*2)*(0,34+0,46)/2 28,428

VV Střecha nad 2.NP

VV (37,10*2)*0,34+(10,50*2)*(0,34+0,46)/2 33,628

VV Mezisoučet 62,056

VV Součet 62,056

180 M 28322012R fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,8 mm  mm šedá m2 71,364 169,00 12 060,52 Vlastní

VV 62,056*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 71,364

181 K 712363543

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s 

mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 

horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 200 

do 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu 

nebo pórobetonu roh

m2 728,300 200,00 145 660,00 CS ÚRS 2018 02

VV Povlaková izolace kotvená mechanicky

VV Uvažováno s vyšším počtem kotev

VV Střecha nad 1.NP

VV 27,10*12,50 338,750

VV Střecha nad 2.NP

VV 37,10*10,50 389,550

VV Mezisoučet 728,300

VV Součet 728,300

182 M 28322012R fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,8 mm  mm šedá m2 837,545 169,00 141 545,11 Vlastní

VV 728,3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 837,545
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183 K 712363681

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s 

mechanicky kotvenou izolací ostatní práce 

mechanické kotvení kruhového prostupu do podkladu 

z betonu nebo pórobetonu

kus 7,000 126,00 882,00 CS ÚRS 2018 02

VV Kotvení prostupů

VV 7,00 7,000

VV Mezisoučet 7,000

VV Součet 7,000

184 M 28342014
manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC 

uzavřená kruhová vnitřní průměr 120-180
kus 7,000 195,00 1 365,00 CS ÚRS 2018 02

185 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -

ostatní práce  provedení vrstvy textilní podkladní
m2 728,300 41,60 30 297,28 CS ÚRS 2018 02

VV Podkladní textilie

VV Střecha nad 1.NP

VV 27,10*12,50 338,750

VV Střecha nad 2.NP

VV 37,10*10,50 389,550

VV Mezisoučet 728,300

VV Součet 728,300

186 M 69311068 geotextilie netkaná PP 300g/m2 m2 837,545 24,60 20 603,61 CS ÚRS 2018 02

VV 728,3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 837,545

187 K 712964703
Provedení povlakové krytiny střech fóliemi - ostatní 

práce  zesílení koutů, rohů nebo hran fólií
m 2,720 131,00 356,32 CS ÚRS 2018 02

VV Zasílení rohů

VV 8,00*0,34 2,720

VV Mezisoučet 2,720

VV Součet 2,720

188 M 28343070 roh vnitřní 90° mPVC pro střešní hydroizolační fólie kus 4,800 59,10 283,68 CS ÚRS 2018 02

VV 8*0,6 'Přepočtené koeficientem množství 4,800

189 K 712998201

Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce  

montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového 

přepadu z PVC na dešťovou vodu do DN 70

kus 5,000 475,00 2 375,00 CS ÚRS 2018 02

VV Montáž přepadu

VV 5,00 5,000

VV Mezisoučet 5,000

VV Součet 5,000

190 M 28342475 přepad bezpečnostní PVC atikový DN 70 kus 5,000 1 210,00 6 050,00 CS ÚRS 2018 02

191 K 998712102

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

t 8,855 1 090,00 9 651,95 CS ÚRS 2018 02

D 713 Izolace tepelné 584 854,13

192 K 713121111

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 

deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně jednovrstvá

m2 564,050 45,00 25 382,25 CS ÚRS 2018 02

VV Izolace podlah

VV 1.NP

VV Skladba P1

VV 185,38 185,380

VV Skladba P1A

VV 22,19 22,190

VV Mezisoučet 207,570

VV 2.NP

VV Skladba P3A

VV 36,48 36,480

VV Skladba P4

VV 320,00 320,000

VV Mezisoučet 356,480

VV Součet 564,050

193 M 63151482
deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah 

λ=0,038-0,039 tl 40mm
m2 37,210 185,00 6 883,85 CS ÚRS 2018 02

VV 36,48*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 37,210

194 M 28375907 deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku tl 30mm m2 326,737 54,00 17 643,80 CS ÚRS 2018 02

VV 320,33*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 326,737

195 M 28375908 deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku tl 40mm m2 207,570 72,00 14 945,04 CS ÚRS 2018 02

VV 185,38+22,19 207,570

196 K 713141131

Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, 

pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 

specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá

m2 759,460 114,00 86 578,44 CS ÚRS 2018 02

VV Izolace ploché střechy

VV EPS 150 tl.120 mm

VV 1.NP

VV 38,40*12,70 487,680

VV 2.NP

VV 25,40*10,70 271,780

VV Mezisoučet 759,460

VV Součet 759,460

197 M 28375915
deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 

kg/m2) tl 120mm
m2 774,649 210,00 162 676,29 CS ÚRS 2018 02

VV 759,46*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 774,649

198 K 713141311
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými 

klíny v ploše kladenými volně
m2 759,460 57,80 43 896,79 CS ÚRS 2018 02

VV Montáž tepelné izolace střechy - spádové klíny

VV EPS 150 tl.120 mm

VV 1.NP

VV 38,40*12,70 487,680

VV 2.NP

VV 25,40*10,70 271,780

VV Mezisoučet 759,460

VV Součet 759,460

199 M 28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový m3 125,493 1 750,00 219 612,75 CS ÚRS 2018 02

VV 759,460*0,162*1,02 125,493

200 K 998713102

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

t 7,451 971,00 7 234,92 CS ÚRS 2018 02
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D 732 Ústřední vytápění - strojovny 3 640,00

201 K 73219910R Montáž štítků  orientačních
soubo

r
26,000 75,00 1 950,00 Vlastní

VV Montáž orientačních štítků

VV Únikové dveře

VV 11,00 11,000

VV Hasicí přístroje

VV 15,00 15,000

VV Mezisoučet 26,000

VV Součet 26,000

202 M 10.614.746 Tab."ÚNIKOVÝ VÝCHOD" 10,5x4,3 F KS 11,000 65,00 715,00 Vlastní

203 M 10.043.788 Tab."SPRÁVNÉ POUŽITÍ HAS.PŘ-CO2.." A4 P KS 15,000 65,00 975,00 Vlastní

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 13 743,94

204 K 741410022

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 

propojením a připojením pomocí svorek v zemi s 

izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v průmyslové 

výstavbě

m 154,600 35,00 5 411,00 CS ÚRS 2018 02

VV Montáž zemnicího pásku v základech

VV (39,05*2+38,25*2) 154,600

VV Mezisoučet 154,600

VV Součet 154,600

205 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 151,508 55,00 8 332,94 CS ÚRS 2018 02

VV 154,600*0,98 151,508

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 7 020,00

206 K 742260011R Montáž detekce kouře kus 6,000 170,00 1 020,00 Vlastní

VV Montáž zařízení autonomní detekce

VV 6,00 6,000

VV Mezisoučet 6,000

VV Součet 6,000

207 M 3260012252R
Hlásič kouře 

ks 6,000 1 000,00 6 000,00 Vlastní

D 763 Konstrukce suché výstavby 473 666,90

208 K 763164521

Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí 

kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L 

rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou 

impregnovanou H2, tl. 12,5 mm

m 13,000 869,00 11 297,00 CS ÚRS 2018 02

VV Obklad potrubí SDK

VV 1.NP

VV M.č.1.16

VV 2,60 2,600

VV M.č.1.20

VV 2,60 2,600

VV Mezisoučet 5,200

VV 2.NP

VV M.č.2.08

VV 2,60 2,600

VV M.č.2.10

VV 2,60 2,600

VV M.č.2.12

VV 2,60 2,600

VV Mezisoučet 7,800

VV Součet 13,000

209 K 763164531

Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí 

kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L 

rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou 

standardní A, tl. 12,5 mm

m 12,300 1 056,00 12 988,80 CS ÚRS 2018 02

VV Obklad potrubí SDK

VV 1.NP

VV M.č.1.10

VV 3,30 3,300

VV Mezisoučet 3,300

VV 2.NP

VV M.č.2.17

VV 3,00 3,000

VV M.č.2.20

VV 3,00 3,000

VV M.č.2.26

VV 3,00 3,000

VV Mezisoučet 9,000

VV Součet 12,300

210 K 763164631

Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí 

kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru U 

rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou 

standardní A, tl. 12,5 mm

m 7,600 1 386,00 10 533,60 CS ÚRS 2018 02

VV Obklad potrubí SDK

VV 1.NP

VV M.č.1.06

VV 3,80 3,800

VV M.č.1.08

VV 3,80 3,800

VV Mezisoučet 7,600

VV Součet 7,600

211 K 763172311
Instalační technika pro konstrukce ze 

sádrokartonových desek  montáž revizních dvířek 
kus 10,000 605,00 6 050,00 CS ÚRS 2018 02

VV Montzáž revizních dvířek do obkladů SDK

VV 10,00 10,000

VV Mezisoučet 10,000

VV Součet 10,000

212 M 59030710 dvířka revizní s automatickým zámkem 200x200mm kus 10,000 836,00 8 360,00 CS ÚRS 2018 02

213 K 763431031

Montáž podhledu minerálního  včetně zavěšeného 

roštu skrytého s panely vyjímatelnými jakékoliv 

velikosti panelů

m2 515,420 341,00 175 758,22 CS ÚRS 2018 02
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VV Montáž kazetového stropu

VV 1.NP

VV M.č.1.02-1.04

VV 17,1013,49+8,70

VV M.č.1.10

VV 47,61 47,610

VV M.č.1.12-1.26

VV
14,81+3,76*3+2,35*5+6,46+6,35+3,53+11,86+11,63+23,52+1

5,11
116,300

VV Mezisoučet 163,910

VV 2.NP

VV M.č.2.01-2.26

VV
32,33+11,63+16,00+1,86+4,11+43,60+5,33+1,80*5+5,33+30,8

0+36,75+15,23*6+3,12+3,64+3,77+16,97+35,89
351,510

VV Mezisoučet 351,510

VV Součet 515,420

214 M 59036035 panel akustický skrytý nosný rastr bílá tl 20mm m2 541,191 436,00 235 959,28 CS ÚRS 2018 02

VV 541,191 541,191

215 K 998763101

Přesun hmot pro dřevostavby  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 2,120 6 000,00 12 720,00 CS ÚRS 2018 02

D 764 Konstrukce klempířské 25 811,55

216 K 764226443
Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných 

celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm
m 52,750 375,00 19 781,25 CS ÚRS 2018 02

VV Oplechování parapetů

VV
1,80*3+0,60*8+1,30*3+2,80*2+3,00*2+1,50*2+0,65+0,90*6+2,

00*6,00+6,00
52,750

VV Mezisoučet 52,750

VV Součet 52,750

217 K 764226465

Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných 

celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za 

zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do 

rš 400 mm

kus 70,000 84,60 5 922,00 CS ÚRS 2018 02

VV Příplatek za rohy

VV 35,00*2 70,000

VV Mezisoučet 70,000

VV Součet 70,000

218 K 998764102

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

t 0,057 1 900,00 108,30 CS ÚRS 2018 02

D 766 Konstrukce truhlářské 1 258 165,54

219 K 766660171

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových  

otevíravých do obložkové zárubně povrchově 

upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 32,000 555,00 17 760,00 CS ÚRS 2018 02

VV Montáž dveří

VV Ozn.D1

VV 15,00 15,000

VV Ozn.D2

VV 17,00 17,000

VV Mezisoučet 32,000

VV Součet 32,000

220 M 61161717R
dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 

70x197cm třešeň, útlum 37dB, ozn.D1 - HPL
kus 15,000 8 800,00 132 000,00 Vlastní

221 M 61161721R
dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 

80x197cm třešeň, útluim 37 dB, ozn.D2, D2Z - HPL
kus 17,000 8 800,00 149 600,00 Vlastní

222 K 766660172

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových  

otevíravých do obložkové zárubně povrchově 

upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 1,000 555,00 555,00 CS ÚRS 2018 02

VV Montáž dveří

VV Ozn.D3

VV 1,00 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 1,000

223 M 61161725R

dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 

90x197cm třešeň, útlum 37 dB, ozn.D3 - HPL kus 1,000 8 800,00 8 800,00 Vlastní

224 K 76666017R1

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových  

otevíravých do obložkové zárubně povrchově 

upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm - 

voděodolné

kus 1,000 555,00 555,00 Vlastní

VV Montáž dveří voděodolných

VV Ozn.D2H

VV 1,00 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 1,000

225 K 766660181

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových  

otevíravých do obložkové zárubně protipožárních 

jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 15,000 900,00 13 500,00 CS ÚRS 2018 02

VV Montáž dveří protipožárních

VV Ozn.D1P

VV 2,00 2,000

VV Ozn.D2P

VV 7,00+3,00+2,00+1,00 13,000

VV Mezisoučet 15,000

VV Součet 15,000

226 M 61165306R

dveře vnitřní protipožární hladké dýhované 1křídlé 

70x197cm, třešeň, útlum 32 dB, EW 15DP3/C2 

ozn.D1P - HPL

kus 2,000 11 250,00 22 500,00 Vlastní

227 M 61165310R

dveře vnitřní protipožární hladké dýhované 1křídlé 

80x197cm, třešeň, útlum 32 dB, EW 15DP3/C2,C3, EI 

15DP3/C2, C3 ozn.D2P - HPL

kus 13,000 11 250,00 146 250,00 Vlastní

228 M 61165616R
dveře vnitřní laminátové 1křídlové 80x197cm, 

voděodolné, třešeň, ozn.D2H - HPL
kus 1,000 8 800,00 8 800,00 Vlastní
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229 K 766660182

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových  

otevíravých do obložkové zárubně protipožárních 

jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 2,000 900,00 1 800,00 CS ÚRS 2018 02

VV Montáž dveří protipožárních

VV Ozn.D3P

VV 2,00 2,000

VV Mezisoučet 2,000

VV Součet 2,000

230 M 61165314R

dveře vnitřní protipožární hladké dýhované 1křídlé 

90x197cm, třešeň, útlum 32 dB, EW 15DP3/C2, EI 

15DP3/C3, ozn.D3P - HPL 
kus 2,000 11 250,00 22 500,00 Vlastní

231 K 766660322

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových  

posuvných dveří do pouzdra zděné příčky se dvěma 

kapsami dvoukřídlových, průchozí šířky přes 1650 do 

2450 mm

kus 1,000 1 350,00 1 350,00 CS ÚRS 2018 02

VV Montáž dveří posuvných

VV Dveře ozn.D9

VV 1,00 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 1,000

232 M 61160281R
dveře dřevěné vnitřní hladké plné 2křídlové 

2x1025x1970 mm, třešen, ozn.D9 - HPL
kus 1,000 18 250,00 18 250,00 Vlastní

233 K 766660712
Montáž dveřních doplňků dokování závěsů na zárubeň 

univerzální dveří dvoukřídlových
kus 1,000 900,00 900,00 CS ÚRS 2018 02

VV Montáž kování posuvných dveří

VV 1,00 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 1,000

234 M 54914624R
kování (mušle čtyřhranná, protiplech) a zámek pro 

dveře posuvné
kus 1,000 900,00 900,00 Vlastní

235 K 766660722 Montáž dveřních doplňků dveřního kování zámku kus 52,000 40,00 2 080,00 CS ÚRS 2018 02

VV Montáž kování a zámků

VV 52,00 52,000

VV Mezisoučet 52,000

VV Součet 52,000

237 M 54964150 vložka zámková cylindrická oboustranná + 4 klíče kus 52,000 390,00 20 280,00 CS ÚRS 2018 02

238 M 54926045 zámek stavební zadlabací vložkový kus 52,000 350,00 18 200,00 CS ÚRS 2018 02

239 M 54914620R
kování vrchní dveřní klika+klika včetně rozet a 

montážního materiálu nerez 
kus 31,000 650,00 20 150,00 Vlastní

240 M 54914622R
kování vrchní dveřní klika+koule vč. rozety a 

montážního materiálu nerez
kus 21,000 770,00 16 170,00 Vlastní

241 K 766682111

Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina  

obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny 

do 170 mm

kus 34,000 900,00 30 600,00 CS ÚRS 2018 02

VV Zárubně obložkové

VV Pro dveře ozn.D1

VV 15,00 15,000

VV Pto dveře ozn.D2

VV 17,00 17,000

VV Pro dveře ozn.D3

VV 1,00 1,000

VV Pro dveře ozn.D4

VV 1,00 1,000

VV Mezisoučet 34,000

VV Součet 34,000

242 M 61182258R

zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 

60,70,80,90x197cm tl 6-17cm, třešeň, útlum 37 dB, - 

HPL

kus 33,000 5 340,00 176 220,00 Vlastní

243 M 61182258R1

zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 

60,70,80,90x197cm tl 6-17cm, třešeň, voděodolná - 

HPL

kus 1,000 5 340,00 5 340,00 Vlastní

244 K 766682121

Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina  

obložkových, pro dveře dvoukřídlové, tloušťky stěny do 

170 mm

kus 1,000 1 330,00 1 330,00 CS ÚRS 2018 02

VV Montáž zárubní 

VV Pro dveře ozn.D9

VV 1,00 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 1,000

245 M 61182274R
zárubeň obložková pro dveře 2křídlové 2050x1970 mm 

tl 6-17cm, třešeň - HPL
kus 1,000 6 300,00 6 300,00 Vlastní

246 K 766682211

Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina  

obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, 

tloušťky stěny do 170 mm

kus 17,000 1 330,00 22 610,00 CS ÚRS 2018 02

VV Montáž zárubní obložkových protipožárních

VV Pro dveře ozn.D1P

VV 2,00 2,000

VV Pro dveře ozn.D2P

VV 13,00 13,000

VV Pro dveře D3P

VV 2,00 2,000

VV Mezisoučet 17,000

VV Součet 17,000

247 M 61182259R

zárubeň protipožární pro dveře 1křídlové 

60,70,80,90x197cm tl 6-17cm, třešeň, útlum 32 dB, 

EW 15DP3/C2, C3, EI 15DP3/C2, C3 - HPL

kus 17,000 7 560,00 128 520,00 Vlastní

248 K 766694121

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí  parapetních 

desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, 

délky do 1000 mm

kus 2,000 250,00 500,00 CS ÚRS 2018 02

VV Montáž parapetů

VV 2,00 2,000

VV Mezisoučet 2,000

VV Součet 2,000

249 M 60794105 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,4 x 1 m m 1,200 500,00 600,00 CS ÚRS 2018 02

VV 2,000*0,60 1,200
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250 K 766694122

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí  parapetních 

desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, 

délky přes 1000 do 1600 mm

kus 3,000 300,00 900,00 CS ÚRS 2018 02

VV Montáž parapetů

VV 3,00 3,000

VV Mezisoučet 3,000

VV Součet 3,000

251 M 60794105 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,4 x 1 m m 3,900 500,00 1 950,00 CS ÚRS 2018 02

VV 3,000*1,30 3,900

252 K 766694123

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí  parapetních 

desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, 

délky přes 1600 do 2600 mm

kus 3,000 400,00 1 200,00 CS ÚRS 2018 02

VV Montáž parapetů

VV 3,00 3,000

VV Mezisoučet 3,000

VV Součet 3,000

253 M 60794105 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,4 x 1 m m 5,400 500,00 2 700,00 CS ÚRS 2018 02

VV 3,000*1,80 5,400

254 K 766694124

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí  parapetních 

desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, 

délky přes 2600 mm

kus 4,000 400,00 1 600,00 CS ÚRS 2018 02

VV Montáž parapetů

VV 1,00+2,00+1,00 4,000

VV Mezisoučet 4,000

VV Součet 4,000

255 M 60794105 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,4 x 1 m m 14,800 500,00 7 400,00 CS ÚRS 2018 02

VV 2,80+3,00*2+6,00 14,800

256 K 76681111R
Dodávka a montáž kuchyňských linek Ozn.T2 včetně 

varné desky a dřezu

soubo

r
1,000 119 500,00 119 500,00 Vlastní

257 K 76681112R
Dodávka a montáž kuchyňských linek ozn.T3 vč.varné 

desky a digestoře

soubo

r
2,000 35 053,76 70 107,52 Vlastní

258 K 766811211
Montáž kuchyňských linek pracovní desky bez výřezu, 

délky jednoho dílu do 1000 mm
kus 2,000 1 500,00 3 000,00 CS ÚRS 2018 02

VV Montáž odkládacího pultu ozn.Z13

VV 2,00 2,000

VV Mezisoučet 2,000

VV Součet 2,000

259 M 553300Z13 Odkládací pult nerezový, ozn. Z13 kus 2,000 10 000,00 20 000,00 Vlastní

260 K 766811214R
Montáž kuchyňských linek pracovní desky, délky 

jednoho dílu přes 4000 mm
kus 1,000 3 000,00 3 000,00 Vlastní

VV Osazení pracovní desky ozn. Z9

VV 1,00 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 1,000

261 M 553300Z9 Pracovní deska nerezová, ozn. Z9 kus 1,000 30 000,00 30 000,00 Vlastní

262 K 998766102

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

t 1,851 1 020,00 1 888,02 CS ÚRS 2018 02

D 767 Konstrukce zámečnické 2 299 480,65

263 K 76722011R

Montáž schodišťového zábradlí  z trubek nebo 

tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí 

do 15 kg

m 14,000 1 500,00 21 000,00 CS ÚRS 2018 02

264 M 55341201Z Zábradlí schodiště - elox - ozn. Z1 a Z2 kpl 1,000 40 000,00 40 000,00 Vlastní

265 K 767531111
Montáž vstupních čistících zón z rohoží  kovových 

nebo plastových
m2 2,700 250,00 675,00 CS ÚRS 2018 02

VV Montáž čistících zón

VV 1.NP

VV Ozn.Z6

VV 1,50*0,90 1,350

VV Ozn.Z7

VV 1,50*0,90 1,350

VV Mezisoučet 2,700

VV Součet 2,700

266 M 69752079
rohož provedení polypropylen, výška 9 mm, metráž 

šířky 2m
m2 2,700 4 500,00 12 150,00 CS ÚRS 2018 02

267 K 767531121
Montáž vstupních čistících zón z rohoží  osazení rámu 

mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů
m 9,600 150,00 1 440,00 CS ÚRS 2018 02

VV Osazení rámů rohoží

VV 1.NP

VV Ozn.Z6

VV (1,50*2+0,90*2) 4,800

VV Ozn.Z7

VV (1,50*2+0,90*2) 4,800

VV Mezisoučet 9,600

VV Součet 9,600

268 M 69752160 rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al m 9,600 314,00 3 014,40 CS ÚRS 2018 02

269 K 767620120R
Montáž oken a dveří  z hliníkových profilů otevíravých 

nebo výklopných do zdiva
m2 105,000 400,00 42 000,00 Vlastní

VV Montáž hliníkových výplní otvorů

VV 94,50+10,50 105,000

VV Mezisoučet 105,000

VV Součet 105,000

270 M 553417O1 okno Al sklopné jednokřídlové 1800x750mm ozn.O1 kus 2,000 16 000,00 32 000,00 Vlastní

271 M 553417O2 okno Al sklopné jednokřídlové 600x750mm ozn.O2 kus 8,000 9 000,00 72 000,00 Vlastní

272 M 553417O3
okno Al sklopné a otevíravé dvojkřídlové 1800x750mm 

ozn.O3
kus 1,000 22 000,00 22 000,00 Vlastní

273 M 553417O4 okno Al sklopné jednokřídlové 1300x750mm ozn.O4 kus 2,000 14 000,00 28 000,00 Vlastní

274 M 553417O4A okno Al sklopné jednokřídlové 1300x750mm ozn.O4A kus 1,000 13 000,00 13 000,00 Vlastní

275 M 553417O5
okno Al sklopné a otevíravé dvojkřídlové 2800x750mm 

ozn.O5
kus 1,000 22 000,00 22 000,00 Vlastní

276 M 553417O6
okno Al tevíravé a pevné dvojkřídlové 3000x1970mm 

ozn.O6
kus 1,000 48 000,00 48 000,00 Vlastní
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277 M 553417O7
okno Al otevíravé a pevné dvojkřídlové 1500x2350mm 

ozn.O7
kus 1,000 31 500,00 31 500,00 Vlastní

278 M 553417O8
okno Al otevíravé a pevné dvojkřídlové 2800x2350 

mm ozn.O8
kus 1,000 48 000,00 48 000,00 Vlastní

279 M 553417O9 okno Al otevíravé jednokřídlové 650x2350 mm ozn.O9 kus 1,000 22 500,00 22 500,00 Vlastní

280 M 553417O10
okno Al otevíravé jednokřídlové 900x2350 mm 

ozn.O10
kus 6,000 23 500,00 141 000,00 Vlastní

281 M 553417O11
okno Al otevíravé a pevné dvojkřídlové 1500x2350 

mm ozn.O11
kus 1,000 33 000,00 33 000,00 Vlastní

282 M 553417O12
okno Al otevíravé a pevné dvojkřídlové 2000x2350 

mm ozn.O12
kus 5,000 38 000,00 190 000,00 Vlastní

283 M 553417O12A
okno Al pevné dvojkřídlové 2000x2350 mm ozn.O12A 

s požární odolností EI15
kus 1,000 60 000,00 60 000,00 Vlastní

284 M 553417O13
okno Al pevné jednokřídlové 1000x2350 mm ozn.O13 

s požární odolností EI15
kus 1,000 32 000,00 32 000,00 Vlastní

285 M 553417O14
okno Al pevné a otevíravé a sklápěcí dvojkřídlové 

3000x1500 mm ozn.O14 
kus 1,000 33 000,00 33 000,00 Vlastní

286 M 553417O15
okno Al pevné a otevíravé a sklápěcí trojkřídlové 

6000x1500 mm ozn.O15 
kus 1,000 71 000,00 71 000,00 Vlastní

287 M 553417D4P
dveře Al dvoukřídlové 1500x2100 mm ozn.D4P s 

požární odolností EI15
kus 1,000 78 000,00 78 000,00 Vlastní

288 M 553417D5 dveře Al jednokřídlové 1000x2330 mm ozn.D5 kus 1,000 33 000,00 33 000,00 Vlastní

289 M 553417D6 dveře Al jednokřídlové 1000x2330 mm ozn.D6 kus 1,000 29 000,00 29 000,00 Vlastní

290 M 553417D7
dveře Al trojkřídlové s pevným polem 2350x2330 mm 

ozn.D7Z
kus 1,000 63 500,00 63 500,00 Vlastní

291 M 553417D8 dveře Al dvojkřídlové 1500x2330 mm ozn.D8 kus 1,000 43 500,00 43 500,00 Vlastní

292 K 767620120R1
Dodávka a montáž paropropustné a parotěsné folie 

spar SWS
m 257,500 150,00 38 625,00 Vlastní

293 K 767651113R
Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních 

zajížděcích pod strop, plochy přes 9 do 13 m2
kus 5,000 6 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2018 02

VV Montáž garážových vrat

VV Ozn.Z4

VV 4,00 4,000

VV Ozn.Z4A

VV 1,00 1,000

VV Mezisoučet 5,000

VV Součet 5,000

294 M 5534587Z4

Sekční automatická průmyslová vrata ozn. Z4 dle 

výkresu zámečnických výrobků č.19-2, rozměru 

3250/3270 mm, izolovaná PUR pěnou tl.42 mm, souč. 

prostupu tepla 1,6Wm2K, zvuková izolace 19 dB, 

odolnost proti zatížení větrem třída 2-3, hmotnost 

vratového křídla 15 kg/m2, provedeno z hliníkových 

lamel -E6/EV 1-typ drážka. Vysoce výkonný a 

hřídelový pohon pro rychlé a časté 

vytahování,částečně prosklené - dvojitý polykarbonát, 

podlahový těsnicí profil. Ddálkové ovládání (2 ks)  4-

kanálové - kanály pro bránu, myčku a pro příslušná 

vrata - dodávka vrat. Interní a externí trojtlačítko. 

Možnost ručního ovládání. Napojení na záložní zdroj a 

EPS. Barva ANTRACIT.  Regulace jízdní dráhy - 

včetně 2 signalizačních světel, červená/zelená - slouží 

kus 4,000 67 500,00 270 000,00 Vlastní

295 M 55345870Z4A

Sekční automatická průmyslová vrata ozn. Z4A dle 

výkresu zámečnických výrobků č.19-2, rozměru 

3250/3270 mm, určená do vlhkého prostředí s 

ochranou IP65,  souč. prostupu tepla 1,9Wm2K, 

zvuková izolace 19 dB, odolnost proti zatížení větrem 

třída 2-3, hmotnost vratového křídla 15 kg/m2, 

proveden z hliníkových lamel -E6/EV 1-typ drážka. 

Vysoce výkonný a hřídelový pohon pro rychlé a časté 

vytahování  s ochranou IP65, částečně prosklené - 

dvojitý polykarbonát, podlahový těsnicí profil. Dálkové 

ovládání (2 ks)  4-kanálové - kanály pro bránu, myčku 

a pro příslušná vrata - dodávka vrat. Interní a externí 

trojtlačítko. Možnost ručního ovládání. Napojení na 

záložní zdroj a EPS s funkcí otevření vrat při poplachu. 

Barva ANTRACIT. Integrované uzamykatelné dveře s 

nízkým prahem š.800, v. 2000 mm - samozamykací 

zámek integrován do dveří, umožňující otevření 

zamčených dveří.  Regulace jízdní dráhy - včetně 2 

signalizačních světel, červená/zelená - slouží k optické 

kus 1,000 97 500,00 97 500,00 Vlastní

296 K 76766211R
D+M mříží pevných, připevněných šroubováním, 

bezpečnostních vč.dopravy
m2 3,691 5 250,00 19 377,75 Vlastní

VV Montáž mříží

VV Mříže ozn.Z14

VV 2,18*1,03 2,245

VV 0,88*1,03 0,906

VV 1,27*0,425 0,540

VV Mezisoučet 3,691

VV Součet 3,691

297 K 767832102
Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez 

suchovodu
m 10,300 500,00 5 150,00 CS ÚRS 2018 02

VV Montáž požárního žebříku ozn. Z3

VV Délka vč. plošiny

VV 8,50+1,80 10,300

VV Mezisoučet 10,300

VV Součet 10,300

298 M 44983000R
žebřík venkovní atyp. bez suchovodu v provedení 

žárový Zn vč. ochranného koše ozn.Z3

soubo

r
1,000 59 000,00 59 000,00 Vlastní

299 K 767834111

Montáž venkovních požárních žebříků Příplatek k 

cenám za montáž ochranného koše, připevněného 

šroubováním

m 8,800 500,00 4 400,00 CS ÚRS 2018 02

VV Příplatek za montáž ochranného koše

VV Délka vč. horního zábradlí

VV 8,80 8,800

VV Mezisoučet 8,800
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VV Součet 8,800

300 K 767995113
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  

hmotnosti přes 10 do 20 kg
kg 298,080 75,00 22 356,00 CS ÚRS 2018 02

VV Montáž podpěr markýzy nad garážovými vraty

VV 27,00*11,04 298,080

VV Mezisoučet 298,080

VV Součet 298,080

301 M 5539401Z12 Podpěry markýzy nad garážovými vraty ozn.Z12
soubo

r
1,000 95 000,00 95 000,00 Vlastní

302 K 767995114
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  

hmotnosti přes 20 do 50 kg
kg 2 030,000 50,00 101 500,00 CS ÚRS 2018 02

VV Montáž ostatních výrobků

VV Prstenec z tahokovu ozn.Z11

VV Celková váha 

VV 2030,00 2 030,000

VV Mezisoučet 2 030,000

VV Součet 2 030,000

303 M 5539601R Prstenec z tahokovu ozn.Z11
soubo

r
1,000 258 500,00 258 500,00 Vlastní

304 K 7679960Z5 Montáž otočného ramene tlakového mytí
soubo

r
1,000 4 500,00 4 500,00 Vlastní

305 M 5539701Z5
Otočné rameno nerezové pro mytí vozidel vč. kotvení 

na strop, délka 1750 mm ozn. Z5
kus 1,000 25 000,00 25 000,00 Vlastní

306 K 998767102

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

t 0,917 2 500,00 2 292,50 CS ÚRS 2018 02

D 771 Podlahy z dlaždic 244 586,42

307 K 771274123

Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických  

lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných 

nebo reliefovaných šířky přes 250 do 300 mm

m 15,300 332,00 5 079,60 CS ÚRS 2018 02

VV Montáž obkladů schodú

VV Stupnice

VV (12+12)*1,50*0,30 10,800

VV Podesta

VV 3,00*1,50 4,500

VV Mezisoučet 15,300

VV Součet 15,300

308 M 59761433

dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 

pro extrémní mechanické namáhání světlé přes 9 do 

12 ks/m2

m2 16,830 275,00 4 628,25 CS ÚRS 2018 02

VV 15,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 16,830

309 K 771274242

Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických  

lepených flexibilním lepidlem podstupnic 

protiskluzných nebo reliefovaných výšky přes 150 do 

200 mm

m 4,200 175,00 735,00 CS ÚRS 2018 02

VV Obklad podsrupnic

VV (12,00*2)*0,175 4,200

VV Mezisoučet 4,200

VV Součet 4,200

310 M 59761433

dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 

pro extrémní mechanické namáhání světlé přes 9 do 

12 ks/m2

m2 4,200 275,00 1 155,00 CS ÚRS 2018 02

311 K 771474113
Montáž soklíků z dlaždic keramických  lepených 

flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm
m 214,110 75,00 16 058,25 CS ÚRS 2018 02

VV Montáž soklíků keramických

VV 1.NP

VV (5,70*2+3,00*2-1,50-2,35) 13,550

VV (4,35*2+3,10*2-0,90-1,30) 12,700

VV (4,35*2+2,00*2-0,90-1,00) 10,800

VV (24,70*2+2,85*2+3,60*2-0,70*2*-0,80*13-0,90) 75,960

VV (4,00*2+4,00*2+0,15*2-0,80) 15,500

VV (6,30*2+2,35*2-0,80) 16,500

VV (1,60*2+2,35*2-0,80) 7,100

VV (1,60*2+2,35*2+0,30*2-0,80-1,00) 6,700

VV (2,75*2+2,35*2-0,80) 9,400

VV (2,70*2+2,35*2-0,80) 9,300

VV (1,50*2+2,35*2-0,80) 6,900

VV (2,55*2+4,65*2-0,80) 13,600

VV (3,00+7,80+6,10+3,10-0,80*2-0,90-1,40) 16,100

VV Mezisoučet 214,110

VV Součet 214,110

312 M 59761433

dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 

pro extrémní mechanické namáhání světlé přes 9 do 

12 ks/m2

m2 21,411 275,00 5 888,03 CS ÚRS 2018 02

VV 214,110*0,10 21,411

313 K 771474123

Montáž soklíků z dlaždic keramických  lepených 

flexibilním lepidlem schodišťových šikmých výšky přes 

90 do 120 mm

m 22,800 95,00 2 166,00 CS ÚRS 2018 02

VV Montáž soklu schodiště

VV (0,30+0,175)*24*2 22,800

VV Mezisoučet 22,800

VV Součet 22,800

314 M 59761433

dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 

pro extrémní mechanické namáhání světlé přes 9 do 

12 ks/m2

m2 2,280 275,00 627,00 CS ÚRS 2018 02

VV 22,800*0,10 2,280

315 K 771531101
Montáž podlahy z dlaždic cihelných nebo 

portlandských Příplatek k cenám za provádění plochy 
m2 42,970 17,10 734,79 CS ÚRS 2018 02

VV Příplatek za malou plochu

VV 1.NP

VV 3,76*3+2,35*5+3,53 26,560

VV 2.NP

VV 1,80*5+3,64+3,77 16,410

VV Mezisoučet 42,970

VV Součet 42,970

316 K 771531103

Montáž podlahy z dlaždic cihelných nebo 

portlandských Příplatek k cenám za provádění podlahy 

v omezeném prostoru

m2 70,460 95,50 6 728,93 CS ÚRS 2018 02
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VV Příplatek za omezený prostor

VV 1.NP

VV 3,73*3+2,35*5+6,46+6,35+3,53 39,280

VV 2.NP

VV 4,11+5,33+1,80*5+5,33+3,64+3,77 31,180

VV Mezisoučet 70,460

VV Součet 70,460

317 K 771574113

Montáž podlah z dlaždic keramických  lepených 

flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných 

hladkých přes 9 do 12 ks/ m2

m2 235,120 420,00 98 750,40 CS ÚRS 2018 02

VV Dlažby keramické

VV 1.NP

VV
17,10+13,49+8,70+47,61+16,00+14,81+3,76*3+2,35*5+6,46+

6,35+3,53+11,86+11,63+23,56+15,11-15,30
203,940

VV Mezisoučet 203,940

VV 2.NP

VV 4,11+5,33+1,80*5+5,33+3,64+3,77 31,180

VV Mezisoučet 31,180

VV Součet 235,120

318 M 59761433

dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 

pro extrémní mechanické namáhání světlé přes 9 do 

12 ks/m2

m2 258,632 275,00 71 123,80 CS ÚRS 2018 02

VV 235,12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 258,632

319 K 771591111 Podlahy - ostatní práce  penetrace podkladu m2 250,420 39,00 9 766,38 CS ÚRS 2018 02

VV Penetrace podkladu

VV Dlažby keramické

VV 1.NP

VV
17,10+13,49+8,70+47,61+16,00+14,81+3,76*3+2,35*5+6,46+

6,35+3,53+11,86+11,63+23,56+15,11
219,240

VV Mezisoučet 219,240

VV 2.NP

VV 4,11+5,33+1,80*5+5,33+3,64+3,77 31,180

VV Mezisoučet 31,180

VV Součet 250,420

320 K 771591172
Podlahy - ostatní práce  montáž ukončujícího profilu 

pro schodové hrany
m 36,000 92,20 3 319,20 CS ÚRS 2018 02

VV Montáž schodové hrany

VV 12*2*1,50 36,000

VV Mezisoučet 36,000

VV Součet 36,000

321 M 59054140
profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A, R 10 

V 6 (2 x 1000 mm)
m 39,600 351,00 13 899,60 CS ÚRS 2018 02

VV 36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 39,600

322 K 998771102

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

t 6,949 565,00 3 926,19 CS ÚRS 2018 02

D 776 Podlahy povlakové 465 373,58

323 K 776111111
Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu 

anhydritového
m2 320,330 33,30 10 666,99 CS ÚRS 2018 02

VV Broušení podkladu pro vinylové podlahy

VV 2.NP

VV
32,33+11,63+16,00+1,86+43,60+30,80+36,75+15,23*6+3,12+

16,97+35,89
320,330

VV Mezisoučet 320,330

VV Součet 320,330

324 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 320,330 6,00 1 921,98 CS ÚRS 2018 02

VV Vysátí podkladu pro vinylové podlahy

VV 2.NP

VV
32,33+11,63+16,00+1,86+43,60+30,80+36,75+15,23*6+3,12+

16,97+35,89
320,330

VV Mezisoučet 320,330

VV Součet 320,330

325 K 776141111
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou 

podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm
m2 320,330 220,00 70 472,60 CS ÚRS 2018 02

VV Vyrovnání podkladu

VV 2.NP

VV
32,33+11,63+16,00+1,86+43,60+30,80+36,75+15,23*6+3,12+

16,97+35,89
320,330

VV Mezisoučet 320,330

VV Součet 320,330

326 K 776232111
Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo 

čtverců 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor)
m2 320,330 320,00 102 505,60 CS ÚRS 2018 02

VV Lepení vinylových lamel

VV 2.NP

VV
32,33+11,63+16,00+1,86+43,60+30,80+36,75+15,23*6+3,12+

16,97+35,89
320,330

VV Mezisoučet 320,330

VV Součet 320,330

327 M 28411051

dílce vinylové tl2,5 mm,nášlap.vrstva 0,55 

mm,úpr.PUR, tř.zátěže 23/33/42,otlak 

0,05mm,R10,tř.otěru T,Bfl S1,bez ftalátů

m2 352,363 595,00 209 655,99 CS ÚRS 2018 02

VV 320,33*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 352,363

328 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 257,510 85,00 21 888,35 CS ÚRS 2018 02

VV Montáž obvodových lišt k vinylovým podlahám

VV 2.NP

VV (7,65+3,10+4,60+6,15+1,50-0,80*4-0,90) 18,900

VV 4,65*2+2,50*2-0,80 13,500

VV (4,00*4-0,70-0,80+0,30*2-2,80) 12,300

VV (1,50*2+1,20*2-0,70*2) 4,000

VV (10,90*2+4,00*2-0,90*2-0,70-0,80+0,30*2*2) 27,700

VV (7,65*2+4,00*2-0,90*2-0,70-0,80+0,30*2*2) 21,200

VV (24,70*2+1,50-0,70*3-0,80*8-0,90) 41,500

VV (3,50*2+4,35*2-0,80-2,00)*6-0,70 76,700

VV (2,60*2+1,20*2-0,70*2-1,00) 5,200

VV (3,90*2+4,305*2+0,30*2-0,80-2,05) 14,160
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VV (8,25*2+4,35*2-2,05-0,80) 22,350

VV Mezisoučet 257,510

VV Součet 257,510

329 M 28411007 lišta soklová PVC 15 x 50 mm m 262,660 83,00 21 800,78 CS ÚRS 2018 02

VV 257,51*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 262,660

330 K 776991121
Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce 

čištění základní
m2 320,330 28,00 8 969,24 CS ÚRS 2018 02

VV Základní čištění

VV Lepení vinylových lamel

VV 2.NP

VV
32,33+11,63+16,00+1,86+43,60+30,80+36,75+15,23*6+3,12+

16,97+35,89
320,330

VV Mezisoučet 320,330

VV Součet 320,330

331 K 776991141
Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce 

pastování a leštění ručně
m2 320,330 50,00 16 016,50 CS ÚRS 2018 02

VV Leštění

VV 2.NP

VV
32,33+11,63+16,00+1,86+43,60+30,80+36,75+15,23*6+3,12+

16,97+35,89
320,330

VV Mezisoučet 320,330

VV Součet 320,330

332 K 998776102

Přesun hmot pro podlahy povlakové  stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

t 3,279 450,00 1 475,55 CS ÚRS 2018 02

D 777 Podlahy lité 103 136,80

333 K 777111111
Příprava podkladu před provedením litých podlah 

vysátí
m2 208,000 11,20 2 329,60 CS ÚRS 2018 02

VV Vysátí podkladu

VV 1.NP

VV M.č.1.05-1.08

VV 40,00*4 160,000

VV M.č.1.09

VV 48,00 48,000

VV Mezisoučet 208,000

VV Součet 208,000

334 K 777111123
Příprava podkladu před provedením litých podlah 

obroušení strojní
m2 208,000 50,40 10 483,20 CS ÚRS 2018 02

VV Příprava podkladu pod litou podlahu

VV 1.NP

VV M.č.1.05-1.08

VV 40,00*4 160,000

VV M.č.1.09

VV 48,00 48,000

VV Mezisoučet 208,000

VV Součet 208,000

335 K 777131105
Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad z 

čerstvého betonu
m2 208,000 106,40 22 131,20 CS ÚRS 2018 02

VV Penetrace podkladu

VV 1.NP

VV M.č.1.05-1.08

VV 40,00*4 160,000

VV M.č.1.09

VV 48,00 48,000

VV Mezisoučet 208,000

VV Součet 208,000

336 K 777131123
Penetrační nátěr prosyp penetračních nátěrů podlahy 

pískem přes 0,5 do 1,0 kg/m2
m2 208,000 33,60 6 988,80 CS ÚRS 2018 02

VV Prosyp penetračního nátěru

VV 1.NP

VV M.č.1.05-1.08

VV 40,00*4 160,000

VV M.č.1.09

VV 48,00 48,000

VV Mezisoučet 208,000

VV Součet 208,000

337 K 777611153
Krycí nátěr podlahy parkovacích ploch mezinátěr 

překlenující trhliny
m2 208,000 184,80 38 438,40 CS ÚRS 2018 02

VV Mezinátěr

VV 1.NP

VV M.č.1.05-1.08

VV 40,00*4 160,000

VV M.č.1.09

VV 48,00 48,000

VV Mezisoučet 208,000

VV Součet 208,000

338 K 777611155
Krycí nátěr podlahy parkovacích ploch zátěžová vrstva 

plněná pískem
m2 208,000 95,20 19 801,60 CS ÚRS 2018 02

VV Krycí stěrka 

VV 1.NP

VV M.č.1.05-1.08

VV 40,00*4 160,000

VV M.č.1.09

VV 48,00 48,000

VV Mezisoučet 208,000

VV Součet 208,000

339 K 998777102

Přesun hmot pro podlahy lité  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,976 1 500,00 2 964,00 CS ÚRS 2018 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 283 928,67

340 K 781414111

Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů 

(listel) pórovinových  lepených flexibilním lepidlem 

z obkladaček pravoúhlých do 22 ks/m2

m2 372,744 380,00 141 642,72 CS ÚRS 2018 02

VV Obklad keramický

VV 1.NP
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VV M.č.1.03

VV (4,35*2+3,10*2)*3,00 44,700

VV Odpočet otvorů

VV -(0,90*1,97+1,30*2,33) -4,802

VV Ostění

VV (2,33*2)*0,30 1,398

VV M.č.1.09

VV (6,00*2+8,00*2)*3,80 106,400

VV Odpočet otvorů

VV -(0,80*1,97+3,25*3,21) -12,009

VV M.č.1,15

VV (1,60*2+2,35*2)*2,00 15,800

VV Odpočet otvorů

VV -(0,80*1,97+0,60*0,75) -2,026

VV Ostění

VV (0,42*2)*0,30 0,252

VV M.č.1.16

VV (1,00*2+2,35*2)*2,00 13,400

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97+0,60*0,75) -1,829

VV Ostění

VV (0,42*2)*0,30 0,252

VV M.č.1.17

VV (1,00*2+2,35*2)*2,00 13,400

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97+0,60*0,75) -1,829

VV Ostění

VV (0,42*2)*0,30 0,252

VV M.č.1.18

VV (1,00*2+2,35*2)*2,00 13,400

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97+0,60*0,75) -1,829

VV Ostění

VV (0,42*2)*0,30 0,252

VV M.č.1.19

VV (1,00*2+2,35*2)*2,00 13,400

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97*2+0,60*0,75) -3,208

VV Ostění

VV (0,42*2)*0,30 0,252

VV M.č.1.20

VV (1,00*2+2,35*2)*2,00 13,400

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97+0,60*0,75) -1,829

VV Ostění

VV (0,42*2)*0,30 0,252

VV Mezisoučet 207,449

VV 2.NP

VV M.č.2.04

VV (1,20+0,60*2)*0,60 1,440

VV M.č.2.05

VV (1,50*2+2,65*2)*2,60 21,580

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97+0,65*2,35) -2,907

VV Ostění

VV (2,35*2)*0,30 1,410

VV M.č.2.07

VV (2,05*2+2,70*2+1,40*2)*2,60 31,980

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97+0,90*2,35) -3,494

VV Ostění

VV (2,35*2)*0,30 1,410

VV M.č.2.08

VV (1,00*2+1,80*2)*2,00 11,200

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97) -1,379

VV M.č.2.09

VV (1,00*2+1,80*2)*2,00 11,200

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97)*3 -4,137

VV M.č.2.10

VV (1,00*2+1,80*2)*2,00 11,200

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97) -1,379

VV M.č.2.11

VV (1,00*2+1,80*2)*2,00 11,200

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97)*2 -2,758

VV M.č.2.12

VV (1,00*2+1,80*2)*2,00 11,200

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97) -1,379

VV M.č.2.13

VV (2,05*2+2,70*2+1,40*2)*2,60 31,980

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97+0,90*2,35) -3,494

VV Ostění

VV (2,35*2)*0,30 1,410

VV M.č.2.22

VV (1,20+0,60*2)*0,60 1,440

VV M.č.2.23

VV (2,60*2+1,40*2)*2,60 20,800

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97) -1,379

VV M.č.2.24

VV (1,45*2+2,60*2)*2,00 16,200

VV Odpočet otvorů
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VV -0,70*1,97 -1,379

VV M.č.2.25

VV (4,35+0,60*2)*0,60 3,330

VV Mezisoučet 165,295

VV Součet 372,744

341 M 59761071
obkládačky keramické koupelnové (barevné) přes 12 

do 16 ks/m2
m2 410,018 275,00 112 754,95 CS ÚRS 2018 02

VV 372,744*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 410,018

342 K 781419191

Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů 

(listel) pórovinových  Příplatek k cenám obkladaček za 

plochu do 10 m2 jednotlivě

m2 6,210 40,00 248,40 CS ÚRS 2018 02

VV Příplatek za malou plochu

VV 2.NP

VV (1,20+0,60*2)*0,60 1,440

VV M.č.2.22

VV (1,20+0,60*2)*0,60 1,440

VV M.č.2.25

VV (4,35+0,60*2)*0,60 3,330

VV Mezisoučet 6,210

VV Součet 6,210

343 K 781419192

Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů 

(listel) pórovinových  Příplatek k cenám obkladaček za 

obklady v omezeném prostoru

m2 373,440 40,00 14 937,60 CS ÚRS 2018 02

VV Příplatek za malý prostor

VV 1.NP

VV M.č.1,15

VV (1,60*2+2,35*2)*2,00 15,800

VV Odpočet otvorů

VV -(0,80*1,97+0,60*0,75) -2,026

VV Ostění

VV (0,60+0,75*2)*0,30 0,630

VV M.č.1.16

VV (1,00*2+2,35*2)*2,00 13,400

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97+0,60*0,75) -1,829

VV Ostění

VV (0,60+0,75*2)*0,30 0,630

VV M.č.1.17

VV (1,00*2+2,35*2)*2,00 13,400

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97+0,60*0,75) -1,829

VV Ostění

VV (0,60+0,75*2)*0,30 0,630

VV M.č.1.18

VV (1,00*2+2,35*2)*2,00 13,400

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97+0,60*0,75) -1,829

VV Ostění

VV (0,60+0,75*2)*0,30 0,630

VV M.č.1.19

VV (1,00*2+2,35*2)*2,00 13,400

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97*2+0,60*0,75) -3,208

VV Ostění

VV (0,60+0,75*2)*0,30 0,630

VV M.č.1.20

VV (1,00*2+2,35*2)*2,00 13,400

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97+0,60*0,75) -1,829

VV Ostění

VV (0,60+0,75*2)*0,30 0,630

VV Mezisoučet 74,030

VV 2.NP

VV M.č.2.05

VV (1,50*2+2,65*2)*2,60 21,580

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97+0,65*2,35) -2,907

VV Ostění

VV (0,65+235*2)*0,30 141,195

VV M.č.2.07

VV (2,05*2+2,70*2+1,40*2)*2,60 31,980

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97+0,90*2,35) -3,494

VV (0,90+2,35*2)*0,30 1,680

VV M.č.2.08

VV (1,00*2+1,80*2)*2,00 11,200

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97) -1,379

VV M.č.2.09

VV (1,00*2+1,80*2)*2,00 11,200

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97)*3 -4,137

VV M.č.2.10

VV (1,00*2+1,80*2)*2,00 11,200

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97) -1,379

VV M.č.2.11

VV (1,00*2+1,80*2)*2,00 11,200

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97)*2 -2,758

VV M.č.2.12

VV (1,00*2+1,80*2)*2,00 11,200

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97) -1,379

VV M.č.2.13

VV (2,05*2+2,70*2+1,40*2)*2,60 31,980

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97+0,90*2,35) -3,494
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VV (0,90+2,35*2)*0,30 1,680

VV M.č.2.23

VV (2,60*2+1,40*2)*2,60 20,800

VV Odpočet otvorů

VV -(0,70*1,97) -1,379

VV M.č.2.24

VV (1,45*2+2,60*2)*2,00 16,200

VV Odpočet otvorů

VV -0,70*1,97 -1,379

VV Mezisoučet 299,410

VV Součet 373,440

344 K 781494111
Ostatní prvky  plastové profily ukončovací a dilatační 

lepené flexibilním lepidlem rohové
m 202,000 55,00 11 110,00 CS ÚRS 2018 02

VV Rohové lišty

VV 1.NP

VV 12,00+12,00+3,80*6+40+4,80 91,600

VV 2.NP

VV 2,60*16+40+2,60*4+8+2,60*4 110,400

VV Mezisoučet 202,000

VV Součet 202,000

345 K 998781102

Přesun hmot pro obklady keramické  stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

t 6,470 500,00 3 235,00 CS ÚRS 2018 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 75 268,58

346 K 783801201
Příprava podkladu omítek před provedením nátěru 

obroušení
m2 466,695 3,36 1 568,10 CS ÚRS 2018 02

VV Příprava pod nátěr omítek

VV 1.NP

VV M.č.1.02

VV (3,00*2+5,70*2-1,60-2,35)*1,50 20,175

VV M.č.1.05

VV (5,00*2+8,00*2-3,25-1,00-0,80-1,30+0,15*2)*2,00 39,900

VV M.č.1.06

VV (5,00*2+8,00*2-2,35-1,00*2-0,80+0,15*2*2)*2,00 42,900

VV M.č.1.07

VV (5,00*2+8,00*2-2,35-1,00*2-0,80+0,15*2*2)*2,00 42,900

VV M.č.1.08

VV (5,00*2+8,00*2-2,35-1,00*2-0,80+0,15*2*2)*2,00 42,900

VV M.č.1.10

VV
(24,85+2,28+1,50+4,25+2,90+23,35+1,50-0,70*2-

0,80*9+0,90*2)*1,50
80,745

VV M.č.1.25

VV
(5,80+0,30*2+2,80+1,50+3,00+1,50*2+4,00*2-0,80*2-0,90-

1,40)*1,50
31,200

VV Mezisoučet 300,720

VV 2.NP

VV M.č.2.01

VV (3,15+4,60+6,00+7,50-0,80*4-0,90)*1,50 25,725

VV M.č.2.06

VV (4,00*2+10,90*2-0,90*2-1,00+0,15*2+0,30*2*2)*1,50 42,750

VV M.č.2.14

VV (4,00*2+7,80*2-0,90*2-0,80-0,70+0,30*2*2+0,15*2)*1,50 32,700

VV M.č.2.15

VV (24,80*2+1,50*2-0,70*3-0,80*8-0,90)*1,50 64,800

VV Mezisoučet 165,975

VV Součet 466,695

347 K 783801403
Příprava podkladu omítek před provedením nátěru 

oprášení
m2 466,695 1,12 522,70 CS ÚRS 2018 02

VV Příprava pod nátěr omítek

VV 1.NP

VV M.č.1.02

VV (3,00*2+5,70*2-1,60-2,35)*1,50 20,175

VV M.č.1.05

VV (5,00*2+8,00*2-3,25-1,00-0,80-1,30+0,15*2)*2,00 39,900

VV M.č.1.06

VV (5,00*2+8,00*2-2,35-1,00*2-0,80+0,15*2*2)*2,00 42,900

VV M.č.1.07

VV (5,00*2+8,00*2-2,35-1,00*2-0,80+0,15*2*2)*2,00 42,900

VV M.č.1.08

VV (5,00*2+8,00*2-2,35-1,00*2-0,80+0,15*2*2)*2,00 42,900

VV M.č.1.10

VV
(24,85+2,28+1,50+4,25+2,90+23,35+1,50-0,70*2-

0,80*9+0,90*2)*1,50
80,745

VV M.č.1.25

VV
(5,80+0,30*2+2,80+1,50+3,00+1,50*2+4,00*2-0,80*2-0,90-

1,40)*1,50
31,200

VV Mezisoučet 300,720

VV 2.NP

VV M.č.2.01

VV (3,15+4,60+6,00+7,50-0,80*4-0,90)*1,50 25,725

VV M.č.2.06

VV (4,00*2+10,90*2-0,90*2-1,00+0,15*2+0,30*2*2)*1,50 42,750

VV M.č.2.14

VV (4,00*2+7,80*2-0,90*2-0,80-0,70+0,30*2*2+0,15*2)*1,50 32,700

VV M.č.2.15

VV (24,80*2+1,50*2-0,70*3-0,80*8-0,90)*1,50 64,800

VV Mezisoučet 165,975

VV Součet 466,695

348 K 783813131

Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, 

zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně 

členitosti 1 a 2 syntetický

m2 466,695 16,80 7 840,48 CS ÚRS 2018 02

VV Penetrační nátěr omítek

VV 1.NP

VV M.č.1.02

VV (3,00*2+5,70*2-1,60-2,35)*1,50 20,175

VV M.č.1.05
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VV (5,00*2+8,00*2-3,25-1,00-0,80-1,30+0,15*2)*2,00 39,900

VV M.č.1.06

VV (5,00*2+8,00*2-2,35-1,00*2-0,80+0,15*2*2)*2,00 42,900

VV M.č.1.07

VV (5,00*2+8,00*2-2,35-1,00*2-0,80+0,15*2*2)*2,00 42,900

VV M.č.1.08

VV (5,00*2+8,00*2-2,35-1,00*2-0,80+0,15*2*2)*2,00 42,900

VV M.č.1.10

VV
(24,85+2,28+1,50+4,25+2,90+23,35+1,50-0,70*2-

0,80*9+0,90*2)*1,50
80,745

VV M.č.1.25

VV
(5,80+0,30*2+2,80+1,50+3,00+1,50*2+4,00*2-0,80*2-0,90-

1,40)*1,50
31,200

VV Mezisoučet 300,720

VV 2.NP

VV M.č.2.01

VV (3,15+4,60+6,00+7,50-0,80*4-0,90)*1,50 25,725

VV M.č.2.06

VV (4,00*2+10,90*2-0,90*2-1,00+0,15*2+0,30*2*2)*1,50 42,750

VV M.č.2.14

VV (4,00*2+7,80*2-0,90*2-0,80-0,70+0,30*2*2+0,15*2)*1,50 32,700

VV M.č.2.15

VV (24,80*2+1,50*2-0,70*3-0,80*8-0,90)*1,50 64,800

VV Mezisoučet 165,975

VV Součet 466,695

349 K 783817421

Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých 

omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 

štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický

m2 466,695 140,00 65 337,30 CS ÚRS 2018 02

VV Dvojnásobný nátěr omítek

VV 1.NP

VV M.č.1.02

VV (3,00*2+5,70*2-1,60-2,35)*1,50 20,175

VV M.č.1.05

VV (5,00*2+8,00*2-3,25-1,00-0,80-1,30+0,15*2)*2,00 39,900

VV M.č.1.06

VV (5,00*2+8,00*2-2,35-1,00*2-0,80+0,15*2*2)*2,00 42,900

VV M.č.1.07

VV (5,00*2+8,00*2-2,35-1,00*2-0,80+0,15*2*2)*2,00 42,900

VV M.č.1.08

VV (5,00*2+8,00*2-2,35-1,00*2-0,80+0,15*2*2)*2,00 42,900

VV M.č.1.10

VV
(24,85+2,28+1,50+4,25+2,90+23,35+1,50-0,70*2-

0,80*9+0,90*2)*1,50
80,745

VV M.č.1.25

VV
(5,80+0,30*2+2,80+1,50+3,00+1,50*2+4,00*2-0,80*2-0,90-

1,40)*1,50
31,200

VV Mezisoučet 300,720

VV 2.NP

VV M.č.2.01

VV (3,15+4,60+6,00+7,50-0,80*4-0,90)*1,50 25,725

VV M.č.2.06

VV (4,00*2+10,90*2-0,90*2-1,00+0,15*2+0,30*2*2)*1,50 42,750

VV M.č.2.14

VV (4,00*2+7,80*2-0,90*2-0,80-0,70+0,30*2*2+0,15*2)*1,50 32,700

VV M.č.2.15

VV (24,80*2+1,50*2-0,70*3-0,80*8-0,90)*1,50 64,800

VV Mezisoučet 165,975

VV Součet 466,695

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 117 373,20

350 K 784111001
Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 

3,80 m
m2 2 095,950 1,12 2 347,46 CS ÚRS 2018 02

VV Příprava podkladu pod malby

VV Stropy

VV 208,00 208,000

VV Stěny

VV Plocha omítek

VV 2336,945 2 336,945

VV Schodiště

VV 17,70 17,700

VV Odpočet plochy omyvatelného nátěru

VV -466,695 -466,695

VV Mezisoučet 2 095,950

VV Součet 2 095,950

351 K 784181101
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová 

v místnostech výšky do 3,80 m
m2 2 078,250 16,80 34 914,60 CS ÚRS 2018 02

VV Příprava podkladu pod malby

VV Stropy

VV 208,00 208,000

VV Stěny

VV Plocha omítek

VV 2336,945 2 336,945

VV Odpočet plochy omyvatelného nátěru

VV -466,695 -466,695

VV Mezisoučet 2 078,250

VV Součet 2 078,250

352 K 784181107
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová 

na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m
m2 17,700 16,80 297,36 CS ÚRS 2018 02

VV Příprava podkladu pod malby

VV Schodiště

VV 17,70 17,700

VV Mezisoučet 17,700

VV Součet 17,700

353 K 784211101

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra 

dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 

místnostech výšky do 3,80 m

m2 2 078,250 38,08 79 139,76 CS ÚRS 2018 02

VV Malby vnitřní

VV Příprava podkladu pod malby
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VV Stropy

VV 208,00 208,000

VV Stěny

VV Plocha omítek

VV 2336,945 2 336,945

VV Odpočet plochy omyvatelného nátěru

VV -466,695 -466,695

VV Mezisoučet 2 078,250

VV Součet 2 078,250

354 K 784211107

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra 

dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně na 

schodišti o výšce podlaží do 3,80 m

m2 17,700 38,08 674,02 CS ÚRS 2018 02

VV Malby vnitřní

VV Schodiště

VV 17,70 17,700

VV Mezisoučet 17,700

VV Součet 17,700

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 283 447,50

355 K 78731342R Zasklívání střech sklem ESG 2x8 mm vrstveným m2 32,575 8 500,00 276 887,50 Vlastní

VV Zasklívání markýzy ozn.Z12

VV 26,06*1,25 32,575

VV Mezisoučet 32,575

VV Součet 32,575

356 K 998787102

Přesun hmot pro zasklívání  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,656 10 000,00 6 560,00 CS ÚRS 2018 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lovosice Datum: 12. 11. 2018

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, V. Hradební 3118/48, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 25048902

DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

Ing.Miroslav Polerecký DIČ:

Zpracovatel: IČ: 65060865

Roman Šácha DIČ: CZ460128473

Poznámka:

Cena bez DPH 4 430 632,39

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 430 632,39 21,00% 930 432,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 361 065,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZZS ÚK - Výstavba výjezdové základny v Lovosicích

2018/37-02 - ZTI - zdravotně-technické instalace

HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 12. 11. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj, V. Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Projektant:
Ing.Miroslav 

Polerecký

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice Zpracovatel: Roman Šácha

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 430 632,39

HSV - Práce a dodávky HSV 3 201 660,42

    1 - Zemní práce 696 498,20

    2 - Zakládání 758 981,11

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 179 564,00

    4 - Vodorovné konstrukce 46 800,00

    8 - Trubní vedení 793 094,17

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 485 679,70

    998 - Přesun hmot 241 043,24

PSV - Práce a dodávky PSV 1 228 971,97

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 283 258,57

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 571 573,46

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 307 860,70

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 63 179,53

    781 - Dokončovací práce - obklady 3 099,71

2018/37-02 - ZTI - zdravotně-technické instalace

ZZS ÚK - Výstavba výjezdové základny v Lovosicích
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 12. 11. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj, V. Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Projektant:
Ing.Miroslav 

Polerecký

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice Zpracovatel: Roman Šácha

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 430 632,39

D HSV Práce a dodávky HSV 3 201 660,42

D 1 Zemní práce 696 498,20

1 K 132201102

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 

mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině tř. 3 přes 100 m3

m3 259,200 350,00 90 720,00 CS ÚRS 2018 02

2 K 132201109

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 

mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 

3

m3 129,600 180,00 23 328,00 CS ÚRS 2018 02

3 K 132201202

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 

600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

m3 375,400 195,00 73 203,00 CS ÚRS 2018 02

4 K 132201209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 

600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za 

lepivost horniny tř. 3

m3 187,700 20,00 3 754,00 CS ÚRS 2018 02

5 K 133202011

Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha 

výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím  

s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti 

v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu do 4 m2

m3 47,800 690,00 32 982,00 CS ÚRS 2018 02

6 K 133202019

Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha 

výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím  

s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti 

v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu Příplatek k 

cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 23,900 185,00 4 421,50 CS ÚRS 2018 02

7 K 151101101

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení pro všechny šířky rýhy  příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 880,000 35,00 30 800,00 CS ÚRS 2018 02

8 K 151101111

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení  s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 880,000 15,00 13 200,00 CS ÚRS 2018 02

9 K 162201211

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 

stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním 

kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 

vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4

m3 47,800 87,00 4 158,60 CS ÚRS 2018 02

10 K 162201219

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 

stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním 

kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 

vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za 

každých dalších 10 m

m3 239,000 78,00 18 642,00 CS ÚRS 2018 02

11 K 162301102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 419,500 74,00 31 043,00 CS ÚRS 2018 02

12 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 262,900 175,00 46 007,50 CS ÚRS 2018 02

13 K 166101101 Přehození neulehlého výkopku  z horniny tř. 1 až 4 m3 419,500 98,00 41 111,00 CS ÚRS 2018 02

14 K 167101103

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny  skládání nebo překládání, z hornin tř. 1 

až 4

m3 682,400 117,00 79 840,80 CS ÚRS 2018 02

15 K 171201101

Uložení sypaniny do násypů  s rozprostřením sypaniny 

ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z 

jakýchkoliv hornin

m3 419,500 28,00 11 746,00 CS ÚRS 2018 02

16 K 171201201 Uložení sypaniny  na skládky m3 262,900 12,00 3 154,80 CS ÚRS 2018 02

17 K 171201211

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 473,200 155,00 73 346,00 CS ÚRS 2018 02

18 K 175101201
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 

až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu
m3 143,800 290,00 41 702,00 CS ÚRS 2018 02

19 M 583312000 kamenivo těžené zásypový materiál t 287,600 195,00 56 082,00 CS ÚRS 2018 02

20 K 175101209
Příplatek k obsypání potrubí sypaninou uloženou do 3 

m od kraje výkopu za prohození sypaniny
m3 143,800 120,00 17 256,00 CS ÚRS 2018 02

D 2 Zakládání 758 981,11

21 K 226214313

Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené  

ocelovými pažnicemi průměru přes 1250 do 1500 mm, 

v hl od 0 do 20 m v hornině tř. III

m 96,000 2 200,00 211 200,00 CS ÚRS 2018 02

22 K 227211117
Odpažení velkoprofilových vrtů průměru  přes 1250 do 

1500 mm
m 96,000 150,00 14 400,00 CS ÚRS 2018 02

23 K 242111114

Osazení pláště vodárenské kopané studny z 

betonových skruží  na cementovou maltu MC 10 

celokruhových, při vnitřním průměru studny 1,20 m

m 96,000 2 000,00 192 000,00 CS ÚRS 2018 02

24 M 592253360R
skruž betonová studňová kruhová 120/100 

D120x100x9 cm
kus 96,000 2 000,00 192 000,00 Vlastní
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25 K 242111194

Osazení pláště vodárenské kopané studny z 

betonových skruží  na cementovou maltu MC 10 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1m hloubky 

studny přes 4 m, při vnitřním průměru studny 1,20 m

m 64,000 14,30 915,20 CS ÚRS 2018 02

26 K 243531111
Výplň na dně vodárenské studny  z kameniva hrubého 

drceného frakce 32 až 63 mm
m3 4,500 1 455,00 6 547,50 CS ÚRS 2018 02

27 K 245111111
Osazení prefabrikované krycí desky vodárenské studny  

na maltu cementovou, s vyspárovaním dvoudílné
t 3,400 1 210,00 4 114,00 CS ÚRS 2018 02

28 M 592257100
deska betonová zákrytová pro studny, šachty a jímky 

půlená D130x7,5 cm
kus 8,000 3 278,00 26 224,00 CS ÚRS 2018 02

29 K 247571113
Obsyp a těsnění vodárenské studny  obsyp se 

zhutněním ze štěrkopísku tříděného 0-63 mm
m3 62,400 1 580,00 98 592,00 CS ÚRS 2018 02

30 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 

urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného
m3 2,092 755,00 1 579,46 CS ÚRS 2018 02

VV Podsyp pod základové desky

VV Čerpací šachta

VV 1,70*1,70*0,20 0,578

VV Odlučovače

VV 1,50*1,50*0,15 0,338

VV 2,80*2,80*0,15 1,176

VV Mezisoučet 2,092

VV Součet 2,092

31 K 272362021
Výztuž základů kleneb ze svařovaných sítí z drátů typu 

KARI
t 0,163 22 900,00 3 732,70 CS ÚRS 2018 02

VV Výztuž základové desky čerpací šachty

VV 0,03121*1,10 0,034

VV 1,50*1,50*0,00578*2*1,10 0,029

VV 2,80*2,80*0,00578*2*1,10 0,100

VV Mezisoučet 0,163

VV Součet 0,163

32 K 273313611
Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 16/20
m3 2,670 2 875,00 7 676,25 CS ÚRS 2018 02

VV Základ pod šachtu

VV 1,70*1,70*0,40 1,156

VV Základy pod odlučovače

VV 1,50*1,50*0,15 0,338

VV 2,80*2,80*0,15 1,176

VV Mezisoučet 2,670

VV Součet 2,670

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 179 564,00

33 K 386110107R
Montáž odlučovače ropných látek polyetylenového 

průtoku 30 l/s
kus 2,000 4 158,00 8 316,00 Vlastní

34 M 594313040r1
odlučovač ropných látek, objem kalojemu 3 m3, 

jmenovitý průtok 30 l/s
kus 1,000 76 021,00 76 021,00 Vlastní

35 M 594313040r2 sorpční filtr ropných látek, jmenovitý průtok 30 l/s kus 1,000 41 602,00 41 602,00 Vlastní

36 K 386130101
Montáž odlučovačů  ropných látek polyetylenových, 

průtoku 3 l/s
kus 1,000 3 773,00 3 773,00 CS ÚRS 2018 02

37 M 597313040r3 odlučovač ropných látek, jmenovitý průtok 3 l/s kus 1,000 49 852,00 49 852,00 Vlastní

D 4 Vodorovné konstrukce 46 800,00

38 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
m3 52,000 900,00 46 800,00 CS ÚRS 2018 02

D 8 Trubní vedení 793 094,17

39 K 871211121.1
Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu 

otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63 mm - 
m 180,000 22,00 3 960,00 Vlastní

40 M 286131130R
potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 100m 

63x5,8mm
m 189,000 107,80 20 374,20 Vlastní

41 K 871211141.2
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm - tlak. kanalizace
m 133,000 96,80 12 874,40 Vlastní

42 M 286131130R
potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 100m 

63x5,8mm
m 139,650 107,80 15 054,27 Vlastní

43 K 871263121

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 

těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 110

m 67,000 68,20 4 569,40 CS ÚRS 2018 02

44 M 286113020R
trubka kanalizační plastová KGEM-DN 110x1000 mm 

SN4
kus 70,000 85,80 6 006,00 Vlastní

45 K 871273121

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 

těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 125

m 2,000 83,60 167,20 Vlastní

46 M 286113070R trubka kanalizace plastová KGEM-125x1000 mm SN4 kus 2,000 129,80 259,60 Vlastní

47 K 871313121

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 

těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 160

m 68,000 148,50 10 098,00 CS ÚRS 2018 02

48 M 286114600R trubka kanalizace plastová KGEM-160x1000 mm SN8 kus 70,000 207,90 14 553,00 Vlastní

49 K 871353121

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 

těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 200

m 135,000 154,00 20 790,00 CS ÚRS 2018 02

50 M 286114640R trubka kanalizace plastová KGEM-200x1000 mm SN8 kus 138,000 321,20 44 325,60 Vlastní

51 K 871363121

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 

těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 250

m 66,000 157,30 10 381,80 CS ÚRS 2018 02

52 M 286113350R trubka kanalizace plastová KGEM-250x1000 mm SN8 kus 68,000 642,40 43 683,20 Vlastní

53 K 877211101

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 

polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 

spojek, oblouků nebo redukcí d 63

kus 15,000 250,80 3 762,00 CS ÚRS 2018 02

54 M 28615972 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 63 kus 15,000 206,80 3 102,00 Vlastní

55 K 877211110

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 

polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 

kolen 22° nebo 45° d 63

kus 6,000 236,50 1 419,00 CS ÚRS 2018 02

56 M 28614946 elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 d 63 kus 6,000 434,50 2 607,00 CS ÚRS 2018 02

57 K 877265221

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  

z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 

výkopu dvouosých DN 110

kus 1,000 341,00 341,00 CS ÚRS 2018 02
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58 M 28613290 tvarovka T-kus drenážního systému DN 100 kus 1,000 793,10 793,10 CS ÚRS 2018 02

59 M 28614451
redukce kanalizační PP třívrstvá vysoká zvuková 

izolace 110/50
kus 1,000 481,80 481,80 CS ÚRS 2018 02

60 K 877310410
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 

polypropylenu PP korugovaného kolen DN 150
kus 18,000 281,60 5 068,80 CS ÚRS 2018 02

61 K 877310420
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 

polypropylenu PP korugovaného odboček DN 150
kus 6,000 441,10 2 646,60 CS ÚRS 2018 02

62 K 877310430

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 

polypropylenu PP korugovaného spojek, redukcí nebo 

navrtávacích sedel DN 150

kus 2,000 281,60 563,20 CS ÚRS 2018 02

63 K 877350410
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 

polypropylenu PP korugovaného kolen DN 200
kus 8,000 311,30 2 490,40 CS ÚRS 2018 02

64 K 877350420
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 

polypropylenu PP korugovaného odboček DN 200
kus 6,000 478,50 2 871,00 CS ÚRS 2018 02

65 K 877350430

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 

polypropylenu PP korugovaného spojek, redukcí nebo 

navrtávacích sedel DN 200

kus 2,000 311,30 622,60 CS ÚRS 2018 02

66 K 877355121
Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z 

tvrdého PVC  DN 200
kus 1,000 389,40 389,40 CS ÚRS 2018 02

67 K 877360410
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 

polypropylenu PP korugovaného kolen DN 250
kus 8,000 379,50 3 036,00 CS ÚRS 2018 02

68 K 877360430

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 

polypropylenu PP korugovaného spojek, redukcí nebo 

navrtávacích sedel DN 250

kus 3,000 379,50 1 138,50 CS ÚRS 2018 02

69 M 28611350 koleno kanalizace PVC KG 110x30° kus 3,000 49,50 148,50 CS ÚRS 2018 02

70 M 28611351 koleno kanalizační PVC KG 110x45° kus 10,000 49,50 495,00 CS ÚRS 2018 02

71 M 28611354 koleno kanalizace PVC KG 125x15° kus 1,000 69,30 69,30 CS ÚRS 2018 02

72 M 28611359 koleno kanalizace PVC KG 160x15° kus 1,000 129,80 129,80 CS ÚRS 2018 02

73 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 3,000 133,10 399,30 CS ÚRS 2018 02

74 M 28611366 koleno kanalizační PVC 200x45° kus 8,000 287,10 2 296,80 CS ÚRS 2018 02

75 M 28611371 koleno kanalizační PVC 250x45° kus 8,000 757,90 6 063,20 CS ÚRS 2018 02

76 M 28611387 odbočka kanalizační PVC s hrdlem 110/110/45° kus 6,000 125,40 752,40 CS ÚRS 2018 02

77 M 28611395 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/150/45° kus 1,000 458,70 458,70 CS ÚRS 2018 02

78 M 28611396 odbočka kanalizační PVC s hrdlem 200/200/45° kus 5,000 556,60 2 783,00 CS ÚRS 2018 02

79 M 28611504 redukce kanalizační PVC 160/110 kus 1,000 94,60 94,60 CS ÚRS 2018 02

80 M 28611506 redukce kanalizační PVC 160/125 kus 1,000 101,20 101,20 CS ÚRS 2018 02

81 M 28611508 redukce kanalizační PVC 200/160 kus 2,000 192,50 385,00 CS ÚRS 2018 02

82 M 28611512 redukce kanalizační PVC 250/200 kus 3,000 559,90 1 679,70 CS ÚRS 2018 02

83 K 8773951219R

Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z 

kanalizačních trub z PVC DN 500 - napojení na 

stávající

kpl 1,000 6 485,60 6 485,60 Vlastní

84 K 891211111

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo 

klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) 

DN 50

kus 2,000 584,10 1 168,20 CS ÚRS 2018 02

85 M 42221011
armatura uzavírací třmenová s ručním kolem PN 6 DN 

50
kus 2,000 5 478,00 10 956,00 CS ÚRS 2018 02

86 K 891269111

Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích 

pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, 

ocelových nebo plastických hmot DN 100

kus 1,000 1 133,00 1 133,00 CS ÚRS 2018 02

87 M 42273546
navrtávací pasy se závitovým výstupem z tvárné litiny, 

pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-2”
kus 1,000 1 087,90 1 087,90 CS ÚRS 2018 02

88 K 893811263

Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP  

obetonované pro statické zatížení kruhové, průměru D 

do 1,2 m, světlé hloubky od 1,4 m do 1,6 m

kus 1,000 4 752,00 4 752,00 CS ÚRS 2018 02

89 M 56230564
šachta vodoměrná kruhová k obetonování - včetně 

výztuhy 1,2/1,5 m
kus 1,000 9 564,50 9 564,50 CS ÚRS 2018 02

90 K 893811264r
Osazení čerpací šachty kruhové z PP pro statické 

zatížení průměru do 1,2 m hl 4,0 m
kus 1,000 6 479,00 6 479,00 Vlastní

91 M 562305839r
šachta čerpací pro tlakovou kanalizaci, průměr 1,2m a 

výška 4,0m
kus 1,000 58 091,00 58 091,00 Vlastní

92 K 894411111

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky 

vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, 

na potrubí DN do 200

kus 1,000 10 945,00 10 945,00 CS ÚRS 2018 02

93 M 59224161
skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 

cm
kus 1,000 2 084,50 2 084,50 CS ÚRS 2018 02

94 M 59224364
deska betonová zákrytová šachetní čtvercová  150 x 

180 x 62,5 cm
kus 1,000 7 581,20 7 581,20 CS ÚRS 2018 02

95 M 592243780r
skruž betonová šachetní čtvercová TZS-Q 150/100 

SKC PS 150 x 180 x 100 cm
kus 1,000 11 902,00 11 902,00 Vlastní

96 M 592243680r
dno betonové šachetní čtvercové TZZ-Q 150/140 BZC 

PS V80 150 x 180 x 140 cm
kus 1,000 31 801,00 31 801,00 Vlastní

97 M 592246460r přechod betonový konusový TZS 80/60 80x60x60 cm kus 1,000 1 036,20 1 036,20 Vlastní

98 K 894812202

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 

vedení) DN 425/150 průtočné 30°,60°,90°

kus 1,000 3 575,00 3 575,00 CS ÚRS 2018 02

99 K 894812203

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 

vedení) DN 425/150 s přítokem tvaru T

kus 1,000 3 762,00 3 762,00 CS ÚRS 2018 02

100 K 894812207

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 

vedení) DN 425/200 s přítokem tvaru T

kus 1,000 4 037,00 4 037,00 CS ÚRS 2018 02

101 K 894812232
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura 

korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm
kus 3,000 2 706,00 8 118,00 CS ÚRS 2018 02

102 K 894812241
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura 

teleskopická světlé hloubky 375 mm
kus 3,000 878,90 2 636,70 CS ÚRS 2018 02

103 K 894812249
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 

za uříznutí šachtové roury
kus 3,000 99,00 297,00 CS ÚRS 2018 02

104 K 894812267
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 mříž litinová do 

teleskopu čtvercová pro zatížení 40 t
kus 2,000 7 183,00 14 366,00 CS ÚRS 2018 02
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105 K 894812268
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 mříž litinová do 

teleskopu kruhová pro zatížení 12,5 t
kus 1,000 3 498,00 3 498,00 CS ÚRS 2018 02

106 K 894812312
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové 

dno průtočné 30°, 60°, 90°
kus 1,000 5 632,00 5 632,00 CS ÚRS 2018 02

107 K 894812313
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové 

dno s přítokem tvaru T
kus 4,000 5 973,00 23 892,00 CS ÚRS 2018 02

108 K 894812317
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové 

dno s přítokem tvaru T
kus 1,000 6 292,00 6 292,00 CS ÚRS 2018 02

109 K 894812318
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové 

dno s přítokem tvaru X
kus 1,000 6 721,00 6 721,00 CS ÚRS 2018 02

110 K 894812323
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové 

dno s přítokem tvaru T
kus 1,000 7 854,00 7 854,00 CS ÚRS 2018 02

111 K 894812324
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové 

dno s přítokem tvaru X
kus 2,000 8 783,50 17 567,00 CS ÚRS 2018 02

112 K 894812332
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 

korugovaná světlé hloubky 2000 mm
kus 10,000 4 081,00 40 810,00 CS ÚRS 2018 02

113 K 894812339
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 

za uříznutí šachtové roury
kus 10,000 104,50 1 045,00 CS ÚRS 2018 02

114 K 894812358
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 

12,5 t s betonovým prstencem a adaptérem
kus 4,000 10 945,00 43 780,00 CS ÚRS 2018 02

115 K 894812378
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 

40 t s betonovým prstencem a adaptérem
kus 6,000 13 083,40 78 500,40 CS ÚRS 2018 02

116 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační  uliční z betonových dílců typ 

UV-50 normální
kus 2,000 1 463,00 2 926,00 CS ÚRS 2018 02

117 M 59223852
dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV-

Q 2a 45x30x5 cm
kus 2,000 434,50 869,00 CS ÚRS 2018 02

118 M 59223854
skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem 

PVC TBV-Q 450/350 3a, 45x35x5 cm
kus 2,000 657,80 1 315,60 CS ÚRS 2018 02

119 M 59223856
skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 

450/195/5c, 45x20x5 cm
kus 2,000 275,00 550,00 CS ÚRS 2018 02

120 M 59223862
skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 

450/295/6a 45x30x5 cm
kus 2,000 365,20 730,40 CS ÚRS 2018 02

121 M 59223864
prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 

390/60/10a 39xx5 cm
kus 2,000 232,10 464,20 CS ÚRS 2018 02

122 M 592238760r rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm kus 2,000 1 082,40 2 164,80 Vlastní

123 M 59223875
koš nízký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro 

rám 500/500
kus 2,000 470,80 941,60 CS ÚRS 2018 02

124 M 592238780r mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm kus 2,000 1 683,00 3 366,00 Vlastní

125 K 899620131

Obetonování plastových šachet z polypropylenu 

betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 

16/20

m3 25,000 2 750,00 68 750,00 CS ÚRS 2018 02

126 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 313,000 46,20 14 460,60 CS ÚRS 2018 02

127 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm m 313,000 15,40 4 820,20 CS ÚRS 2018 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 485 679,70

128 K 935114112

Štěrbinový odvodňovací betonový žlab se základem 

z betonu prostého a s obetonováním rozměru 220x260 

mm (mikroštěrbinový) se spádem dna 0,5 %

m 22,000 1 967,90 43 293,80 CS ÚRS 2018 02

129 K 935114122r

Štěrbinový odvodňovací betonový žlab se základem 

z betonu prostého a s obetonováním rozměru 450x500 

mm bez obrubníku se spádem dna 0,5 %

m 70,000 1 353,00 94 710,00 Vlastní

130 M 592216440r
CSB  I-0-G, trouba s průběžnou štěrbinou, spád dna 

0,5%,  40/45 x 50 x 400 cm
kus 15,000 9 548,00 143 220,00 Vlastní

131 M 59221647
čistící kus základní (pero,drážka) betonový 

400/450x500x1000mm
kus 3,000 9 185,00 27 555,00 CS ÚRS 2018 02

132 M 59221648
čistící kus vrcholový (pero,pero) betonový 

400/450x500x1000mm
kus 7,000 9 185,00 64 295,00 CS ÚRS 2018 02

133 M 59221667
záslepka pero pro štěrbinovou troubu  

450x500x120mm
kus 7,000 286,00 2 002,00 CS ÚRS 2018 02

134 M 592216680r CSB I-ZZ, záslepka drážka, 45 x 50 x 12 cm kus 7,000 276,10 1 932,70 Vlastní

135 K 935932415
Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení D 400 

vnitřní šířky 100 mm s krycím roštem můstkovým z litiny
m 20,000 2 948,00 58 960,00 CS ÚRS 2018 02

136 K 935932422
Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení D 400 

vnitřní šířky 200 mm s krycím roštem mřížkovým z litiny
m 2,000 5 115,00 10 230,00 CS ÚRS 2018 02

137 K 935932611
Odvodňovací plastový žlab vpusť s kalovým košem pro 

žlab vnitřní šířky 100 mm
kus 4,000 4 928,00 19 712,00 CS ÚRS 2018 02

138 K 935932617
Odvodňovací plastový žlab vpusť s kalovým košem pro 

žlab vnitřní šířky 200 mm
kus 2,000 6 567,00 13 134,00 CS ÚRS 2018 02

139 K 935932632
Odvodňovací plastový žlab sifon + sítko pro žlab vnitřní 

šířky 100 mm z plastu
kus 4,000 140,80 563,20 CS ÚRS 2018 02

140 K 935932634
Odvodňovací plastový žlab sifon + sítko pro žlab vnitřní 

šířky 200 mm z plastu a pozinkové oceli
kus 2,000 3 036,00 6 072,00 CS ÚRS 2018 02

D 998 Přesun hmot 241 043,24

141 K 998254011

Přesun hmot pro studny a jímání vody  z betonu 

prostého, železového nebo montované z dílců 

jakéhokoliv rozsahu do 50 m

t 271,183 195,00 52 880,69 CS ÚRS 2018 02

142 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 

nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

t 418,139 450,00 188 162,55 CS ÚRS 2018 02

D PSV Práce a dodávky PSV 1 228 971,97

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 283 258,57

143 K 721173401
Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 

110
m 40,000 350,90 14 036,00 CS ÚRS 2018 02

144 K 721173402
Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 

125
m 21,000 415,80 8 731,80 CS ÚRS 2018 02

145 K 721173403
Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 

160
m 51,000 510,40 26 030,40 CS ÚRS 2018 02

146 K 721173404
Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 

200
m 17,000 764,50 12 996,50 CS ÚRS 2018 02

147 K 721174025
Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní 

(svislé) DN 110
m 75,000 530,20 39 765,00 CS ÚRS 2018 02

148 K 721174026
Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní 

(svislé) DN 125
m 15,000 738,10 11 071,50 CS ÚRS 2018 02
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149 K 721174042
Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací 

DN 40
m 1,000 317,90 317,90 CS ÚRS 2018 02

150 K 721174043
Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací 

DN 50
m 29,000 345,40 10 016,60 CS ÚRS 2018 02

151 K 721174045
Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací 

DN 110
m 8,000 470,80 3 766,40 CS ÚRS 2018 02

152 K 721174056
Potrubí z plastových trub polypropylenové dešťové DN 

125
m 22,000 686,40 15 100,80 CS ÚRS 2018 02

153 K 721194191r Vyvedení a upevnění tvarovek kus 246,000 101,20 24 895,20 Vlastní

154 M 28615603
čistící kanalizační tvarovka PP DN 100 pro vysoké 

teploty
kus 17,000 136,40 2 318,80 CS ÚRS 2018 02

155 M 28615604
čistící kanalizační tvarovka PP DN 125 pro vysoké 

teploty
kus 6,000 317,90 1 907,40 CS ÚRS 2018 02

156 M 28611350 koleno kanalizace PVC KG 110x30° kus 2,000 48,40 96,80 CS ÚRS 2018 02

157 M 28611351 koleno kanalizační PVC KG 110x45° kus 19,000 50,60 961,40 CS ÚRS 2018 02

158 M 28611354 koleno kanalizace PVC KG 125x15° kus 2,000 70,40 140,80 CS ÚRS 2018 02

159 M 28611355 koleno kanalizace PVC KG 125x30° kus 2,000 74,80 149,60 CS ÚRS 2018 02

160 M 28611356 koleno kanalizační PVC KG 125x45° kus 12,000 81,40 976,80 CS ÚRS 2018 02

161 M 28611360 koleno kanalizace PVC KG 160x30° kus 2,000 129,80 259,60 CS ÚRS 2018 02

162 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 13,000 130,90 1 701,70 CS ÚRS 2018 02

163 M 28611366 koleno kanalizační PVC 200x45° kus 7,000 289,30 2 025,10 CS ÚRS 2018 02

164 M 28611387 odbočka kanalizační PVC s hrdlem 110/110/45° kus 7,000 125,40 877,80 CS ÚRS 2018 02

165 M 28611389 odbočka kanalizační PVC s hrdlem 125/125/45° kus 1,000 181,50 181,50 CS ÚRS 2018 02

166 M 28611389 odbočka kanalizační PVC s hrdlem 125/125/45° kus 1,000 181,50 181,50 CS ÚRS 2018 02

167 M 28611390 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 150/110/45° kus 1,000 181,50 181,50 CS ÚRS 2018 02

168 M 28611391 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 150/125/45° kus 3,000 232,10 696,30 CS ÚRS 2018 02

169 M 28611392 odbočka kanalizační PVC s hrdlem 160/160/45° kus 1,000 324,50 324,50 CS ÚRS 2018 02

170 M 28611424
odbočka kanalizační plastová PVC s hrdlem KG 

110/110/87°
kus 2,000 118,80 237,60 CS ÚRS 2018 02

171 M 28611502 redukce kanalizační PVC 125/110 kus 7,000 50,60 354,20 CS ÚRS 2018 02

172 M 28611506 redukce kanalizační PVC 160/125 kus 4,000 102,30 409,20 CS ÚRS 2018 02

173 M 28611508 redukce kanalizační PVC 200/160 kus 2,000 198,00 396,00 CS ÚRS 2018 02

174 M 28615672
koleno kanalizační PP úhel 15° DN 50 pro vysoké 

teploty
kus 1,000 13,20 13,20 CS ÚRS 2018 02

175 M 28615674
koleno kanalizační PP úhel 15° DN 110 pro vysoké 

teploty
kus 3,000 46,20 138,60 CS ÚRS 2018 02

176 M 28615610
koleno kanalizační PP úhel 45° DN 50 pro vysoké 

teploty
kus 3,000 13,20 39,60 CS ÚRS 2018 02

177 M 28615612
koleno kanalizační PP úhel 45° DN 110 pro vysoké 

teploty
kus 8,000 45,10 360,80 CS ÚRS 2018 02

178 M 28615613
koleno kanalizační PP úhel 45° DN 125 pro vysoké 

teploty
kus 10,000 146,30 1 463,00 CS ÚRS 2018 02

179 M 28615615
koleno kanalizační PP úhel 87° DN 32 pro vysoké 

teploty
kus 2,000 15,40 30,80 CS ÚRS 2018 02

180 M 28615617
koleno kanalizační PP úhel 87° DN 50 pro vysoké 

teploty
kus 36,000 13,20 475,20 CS ÚRS 2018 02

181 M 28615619
koleno kanalizační PP úhel 87° DN 110 pro vysoké 

teploty
kus 1,000 53,90 53,90 CS ÚRS 2018 02

182 M 28615625 odbočka HTEA úhel 45° DN 110/110 kus 2,000 96,80 193,60 CS ÚRS 2018 02

183 M 28615554 odbočka HTEA úhel 45° DN 125/110 kus 2,000 279,40 558,80 CS ÚRS 2018 02

184 M 28615572 odbočka HTEA úhel 87° DN 110/50 kus 24,000 68,20 1 636,80 CS ÚRS 2018 02

185 M 28615574
odbočka kanalizační PP úhel 87° DN 110/110 pro 

vysoké teploty
kus 9,000 86,90 782,10 CS ÚRS 2018 02

186 M 28615575 odbočka HTEA úhel 87° DN 125/110 kus 1,000 293,70 293,70 CS ÚRS 2018 02

187 M 28615576
odbočka kanalizační PP úhel 87° DN 125/125 pro 

vysoké teploty
kus 1,000 641,30 641,30 CS ÚRS 2018 02

188 M 28615592 odbočka dvojitá HTDA úhel 87° DN110/50/50 kus 2,000 321,20 642,40 CS ÚRS 2018 02

189 M 28615691 hrdlová zátka HTM DN 110 l = 46mm kus 4,000 20,90 83,60 CS ÚRS 2018 02

190 M 28615635 redukce nesouosá HTR DN 50/40 kus 11,000 15,40 169,40 CS ÚRS 2018 02

191 M 28615637
redukce kanalizační nesouosá PP dlouhá DN 110/75 

pro vysoké teploty
kus 1,000 37,40 37,40 CS ÚRS 2018 02

192 M 28615636 redukce nesouosá HTR DN 75/50 kus 1,000 24,20 24,20 CS ÚRS 2018 02

193 M 28615638
redukce kanalizační nesouosá PP dlouhá DN 125/110 

pro vysoké teploty
kus 3,000 83,60 250,80 CS ÚRS 2018 02

194 M 551616029r kondenzační sifon HL 136N kus 7,000 1 015,30 7 107,10 Vlastní

195 M 55161841 vtok se zápachovou uzávěrkou DN 32 kus 3,000 360,80 1 082,40 CS ÚRS 2018 02

196 K 721211421
Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 

mřížka nerez 115x115
kus 2,000 1 452,00 2 904,00 Vlastní

197 K 721212112r
Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou 

a krycím roštem délky 800 mm
kus 2,000 7 172,00 14 344,00 Vlastní

198 K 721212114r
Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou 

a krycím roštem délky 1000 mm
kus 1,000 9 669,00 9 669,00 Vlastní

199 K 721226521
Zápachové uzávěrky nástěnné (PP) pro pračku a 

myčku DN 40
kus 1,000 752,40 752,40 CS ÚRS 2018 02

200 K 7212331139r
Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý 

odtok DN 125 s elek. ohřevem (HL 62.1/1-125)
kus 5,000 5 920,20 29 601,00 Vlastní

201 K 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 11,000 752,40 8 276,40 CS ÚRS 2018 02

202 K 721274124r Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110 kus 4,000 644,60 2 578,40 Vlastní

203 K 721290113
Zkouška těsnosti kanalizace  v objektech vodou DN 

250 nebo DN 300
m 617,000 27,50 16 967,50 CS ÚRS 2018 02

204 K 998721101

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,563 1 742,40 980,97 CS ÚRS 2018 02

Strana 54 z 95



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 571 573,46

205 K 722140104
Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli spojované 

lisováním DN 25
m 24,000 761,20 18 268,80 CS ÚRS 2018 02

206 K 722140107
Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli spojované 

lisováním DN 50
m 39,000 1 601,60 62 462,40 CS ÚRS 2018 02

207 K 722174022
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) 

svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4
m 133,000 270,60 35 989,80 CS ÚRS 2018 02

208 K 722174023
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) 

svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2
m 23,000 323,40 7 438,20 CS ÚRS 2018 02

209 K 722174024
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) 

svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4
m 42,000 404,80 17 001,60 CS ÚRS 2018 02

210 K 722174025
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) 

svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7
m 157,000 497,20 78 060,40 CS ÚRS 2018 02

211 K 722174026
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) 

svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,4
m 18,000 741,40 13 345,20 CS ÚRS 2018 02

212 K 722174027
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) 

svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 63 x 10,5
m 44,000 877,80 38 623,20 CS ÚRS 2018 02

213 K 722174072

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) 

svařovaných polyfuzně kompenzační smyčky na potrubí 

(PPR) D 20 x 3,4

kus 6,000 207,90 1 247,40 CS ÚRS 2018 02

214 K 722174074

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) 

svařovaných polyfuzně kompenzační smyčky na potrubí 

(PPR) D 32 x 5,4

kus 7,000 317,90 2 225,30 CS ÚRS 2018 02

215 K 722174075

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) 

svařovaných polyfuzně kompenzační smyčky na potrubí 

(PPR) D 40 x 6,7

kus 2,000 437,80 875,60 CS ÚRS 2018 02

216 K 722181231

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového 

polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního 

průměru izolace DN do 22 mm

m 48,000 59,40 2 851,20 CS ÚRS 2018 02

217 K 722181232

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového 

polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního 

průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 74,000 78,10 5 779,40 CS ÚRS 2018 02

218 K 722181233

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového 

polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního 

průměru izolace DN přes 45 do 63 mm

m 62,000 90,20 5 592,40 CS ÚRS 2018 02

219 K 722181251

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového 

polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního 

průměru izolace DN do 22 mm

m 85,000 118,80 10 098,00 CS ÚRS 2018 02

220 K 722181252

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového 

polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního 

průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 179,000 140,80 25 203,20 CS ÚRS 2018 02

221 M 55128077
klapka uzavírací mezipřírubová PN 16 do 120°C disk 

litina DN 80
kus 2,000 1 850,20 3 700,40 Vlastní

222 K 722219104
Armatury přírubové montáž vodovodních armatur 

přírubových ostatních typů DN 80
kus 16,000 1 864,50 29 832,00 CS ÚRS 2018 02

223 M 552532150r trouba přírubová DN 50 mm délka 200 mm kus 8,000 1 630,20 13 041,60 Vlastní

224 M 55250711
tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 80x50 

PN 10-16-25-40 natural
kus 2,000 8 261,00 16 522,00 CS ÚRS 2018 02

225 M 55253604
přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus 

litinový dl 200mm DN 50/40
kus 2,000 3 844,50 7 689,00 CS ÚRS 2018 02

226 M 42283500
klapka zpětná litinová L10 117 616 PN16 DN50x200 

mm
kus 1,000 2 085,60 2 085,60 CS ÚRS 2018 02

227 M 42265770 filtr s vypouštěcí přírubou DN50x230 mm kus 1,000 1 845,80 1 845,80 CS ÚRS 2018 02

228 M 55128075
klapka uzavírací mezipřírubová PN 16 do 120°C disk 

litina DN 50
kus 1,000 1 409,10 1 409,10 CS ÚRS 2018 02

229 M 38821514
vodoměr domovní přírubový na studenou vodu tlak PN 

16 DN 40x300mm Qn 10
kus 1,000 10 098,00 10 098,00 CS ÚRS 2018 02

230 K 722225301
Armatury s jedním závitem přechodová šroubení krátká 

s vnitřním závitem D 16 x R 1/2
kus 40,000 314,60 12 584,00 CS ÚRS 2018 02

231 K 722225302
Armatury s jedním závitem přechodová šroubení krátká 

s vnitřním závitem D 20 x R 1/2
kus 22,000 343,20 7 550,40 CS ÚRS 2018 02

232 K 722225303
Armatury s jedním závitem přechodová šroubení krátká 

s vnitřním závitem D 25 x R 3/4
kus 18,000 400,40 7 207,20 CS ÚRS 2018 02

233 K 722225304
Armatury s jedním závitem přechodová šroubení krátká 

s vnitřním závitem D 32 x R 1
kus 4,000 690,80 2 763,20 CS ÚRS 2018 02

234 K 722225306
Armatury s jedním závitem přechodová šroubení krátká 

s vnitřním závitem D 50 x R 1/2
kus 6,000 1 452,00 8 712,00 CS ÚRS 2018 02

235 K 722232045
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 

185 °C přímé vnitřní závit G 1
kus 1,000 377,30 377,30 CS ÚRS 2018 02

236 K 722232048
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 

185 °C přímé vnitřní závit G 2
kus 2,000 1 083,50 2 167,00 CS ÚRS 2018 02

237 K 722232061
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 

185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2
kus 20,000 306,90 6 138,00 CS ÚRS 2018 02

238 K 722232062
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 

185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4
kus 11,000 398,20 4 380,20 CS ÚRS 2018 02

239 K 722232063
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 

185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1
kus 8,000 501,60 4 012,80 CS ÚRS 2018 02

240 K 722232064
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 

185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 5/4
kus 2,000 690,80 1 381,60 CS ÚRS 2018 02

241 K 722232066
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 

185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 2
kus 1,000 1 307,90 1 307,90 CS ÚRS 2018 02

242 K 722250142
Požární příslušenství a armatury  hydrantový systém s 

tvarově stálou hadicí prosklený D 25 x 20 m
soubor 2,000 8 794,50 17 589,00 CS ÚRS 2018 02

243 K 722290215

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  

zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo 

přírubového do DN 100

m 730,000 85,80 62 634,00 CS ÚRS 2018 02

244 K 722290226

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  

zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do 

DN 50

m 63,000 30,80 1 940,40 CS ÚRS 2018 02

245 K 722290234
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  

proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80
m 597,000 30,80 18 387,60 CS ÚRS 2018 02
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246 K 998722101

Přesun hmot pro vnitřní vodovod  stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,849 624,80 1 155,26 CS ÚRS 2018 02

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 307 860,70

247 K 725112022
Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné 

stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný
soubor 4,000 4 823,50 19 294,00 CS ÚRS 2018 02

248 K 725112171
Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým 

splachováním odpad vodorovný
soubor 2,000 5 040,20 10 080,40 CS ÚRS 2018 02

249 K 725121001
Pisoárové záchodky splachovače automatické bez 

montážní krabice
soubor 2,000 2 850,00 5 700,00 CS ÚRS 2018 02

250 K 725121521
Pisoárové záchodky keramické automatické 

s infračerveným senzorem
soubor 2,000 10 830,60 21 661,20 CS ÚRS 2018 02

251 K 725211621

Umyvadla keramická bez výtokových armatur se 

zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá 

se sloupem 500 mm

soubor 9,000 3 845,60 34 610,40 CS ÚRS 2018 02

252 K 725223152R
Vana bez armatur výtokových nerezová se zápachovou 

uzávěrkou 1000x2000 mm
soubor 1,000 29 500,00 29 500,00 CS ÚRS 2018 02

253 K 725241112 Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 900x900 mm soubor 1,000 4 607,90 4 607,90 CS ÚRS 2018 02

254 K 725244905
Sprchové dveře a zástěny montáž sprchové zástěny 

bezdveřové (pevná stěna)
soubor 1,000 13 055,90 13 055,90 CS ÚRS 2018 02

VV Montáž sprchové zástěny do m.č.2.23

VV 1,00 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 1,000

255 M 55495042R

Zástěna sprchová skleněná tl. 6 mm jednodílná pevná 

čelní/boční výšky do 2100 mm a šířky do 700 mm kus 1,000 5 803,60 5 803,60

256 K 725245103R
Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a 

šířky 900 mm
soubor 1,000 8 015,70 8 015,70 Vlastní

257 K 725245113R
Zástěna sprchová jednokřídlá boční do výšky 2000 mm 

a šířky 900 mm
soubor 1,000 5 040,20 5 040,20 Vlastní

258 K 725291511R
Doplňky zařízení koupelen a záchodů  nerezové 

dávkovač tekutého mýdla na 350 ml
soubor 9,000 1 018,60 9 167,40 Vlastní

259 K 725291621R
Doplňky zařízení koupelen a záchodů  nerezové držák 

toaletních papírů
soubor 6,000 860,20 5 161,20 Vlastní

260 K 725291631
Doplňky zařízení koupelen a záchodů  nerezové 

zásobník papírových ručníků
soubor 8,000 1 790,80 14 326,40 CS ÚRS 2018 02

261 K 725291690R Dodávka kartáčů pro WC nerezových kus 6,000 690,80 4 144,80 Vlastní

262 K 725291691R Dodávka košů na odpadky WC nerezový kus 13,000 324,50 4 218,50 Vlastní

263 K 725311121

Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se 

zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 

560x480 mm a miskou

soubor 2,000 3 693,80 7 387,60 CS ÚRS 2018 02

264 K 725311131
Dřezy bez výtokových armatur dvojité se zápachovou 

uzávěrkou nerezové nástavné 900x600 mm
soubor 1,000 4 380,20 4 380,20 CS ÚRS 2018 02

265 K 725331111
Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže 

keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm
soubor 4,000 5 485,70 21 942,80 CS ÚRS 2018 02

266 K 725813111
Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi 

hadičky G 1/2
soubor 32,000 200,20 6 406,40 CS ÚRS 2018 02

267 M 551908200r flexi ohebná sanitární D 9 x 13 mm FF 1/2", 50 cm kus 32,000 81,40 2 604,80 Vlastní

268 K 725821326
Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a 

délkou ramínka 265 mm
soubor 4,000 2 402,40 9 609,60 CS ÚRS 2018 02

269 K 725822612 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí soubor 9,000 2 184,60 19 661,40 CS ÚRS 2018 02

270 K 725832202
Baterie kombinované  pro vanu a sprchu podomítkové 

(zápustné) s přepínačem hloubka krabice 228 mm
soubor 1,000 2 959,00 2 959,00 CS ÚRS 2018 02

271 K 725841354
Baterie sprchové automatické s termostatickým 

ventilem a sprchovou růžicí
soubor 3,000 7 595,00 22 785,00 CS ÚRS 2018 02

272 K 725851315
Ventily odpadní pro zařizovací předměty dřezové s 

přepadem G 6/4
kus 4,000 398,20 1 592,80 CS ÚRS 2018 02

273 K 725851325
Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové 

bez přepadu G 5/4
kus 9,000 312,40 2 811,60 CS ÚRS 2018 02

274 K 725861312
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro 

umyvadla podomítkové DN 40/50
kus 9,000 602,80 5 425,20 CS ÚRS 2018 02

275 K 725862103
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy 

DN 40/50
kus 4,000 377,30 1 509,20 CS ÚRS 2018 02

276 K 725862113
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy s 

přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50
kus 1,000 642,40 642,40 CS ÚRS 2018 02

277 K 725864311
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro 

koupací vany s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50
kus 1,000 552,20 552,20 CS ÚRS 2018 02

278 K 725865312

Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany 

sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 

40/50 a odpadním ventilem

kus 1,000 761,20 761,20 CS ÚRS 2018 02

279 K 725865411
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry 

DN 32/40
kus 2,000 596,20 1 192,40 CS ÚRS 2018 02

280 K 998725101

Přesun hmot pro zařizovací předměty  stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,717 1 742,40 1 249,30 CS ÚRS 2018 02

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 63 179,53

281 K 726131001

Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn 

s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 

1120 mm se stojánkovou baterií

soubor 4,000 3 768,60 15 074,40 CS ÚRS 2018 02

282 K 726131021

Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn 

s kovovou konstrukcí pro pisoáry stavební výška 1300 

mm

soubor 2,000 7 583,40 15 166,80 CS ÚRS 2018 02

283 K 726131041

Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn 

s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání 

zepředu, stavební výšky 1120 mm

soubor 4,000 8 167,50 32 670,00 CS ÚRS 2018 02

284 K 998726111

Přesun hmot pro instalační prefabrikáty  stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,154 1 742,40 268,33 CS ÚRS 2018 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 3 099,71

285 K 781491021
Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na 

keramický obklad, plochy do 1 m2
m2 2,800 473,00 1 324,40 CS ÚRS 2018 02

VV Lepení zrcadel do umýváren

VV 0,70*0,50*8 2,800
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VV Mezisoučet 2,800

VV Součet 2,800

286 M 63465124
zrcadlo nemontované čiré tl 4mm max. rozměr 

3210x2250mm
m2 3,080 576,40 1 775,31 CS ÚRS 2018 02

VV 2,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,080
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lovosice Datum: 12. 11. 2018

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, V. Hradební 3118/48, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 25048902

DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

Ing.Miroslav Polerecký DIČ:

Zpracovatel: IČ: 65060865

Roman Šácha DIČ: CZ460128473

Poznámka:

Cena bez DPH 2 171 871,03

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 171 871,03 21,00% 456 092,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 627 963,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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2018/37-03 - ÚT - Ustřední vytápění
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 12. 11. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj, V. Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Projektant:
Ing.Miroslav 

Polerecký

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice Zpracovatel: Roman Šácha

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 171 871,03

PSV - Práce a dodávky PSV 2 047 436,83

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 72 964,75

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 869 751,32

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 149 841,78

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 352 622,92

    734 - Ústřední vytápění - armatury 110 626,34

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 491 629,72

      736 - Podlahové topení 289 277,96

M - Práce a dodávky M 124 434,20

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 124 434,20

2018/37-03 - ÚT - Ustřední vytápění

ZZS ÚK - Výstavba výjezdové základny v Lovosicích
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 12. 11. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj, V. Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Projektant:
Ing.Miroslav 

Polerecký

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice Zpracovatel: Roman Šácha

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 171 871,03

D PSV Práce a dodávky PSV 2 047 436,83

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 72 964,75

1 K 722176113R00
Montáž rozvodů z plastů Potrubí – PP-RCT vedené při 

stěně/stropu (vč. tvarovek a uchycení)
m 12,000 254,10 3 049,20 Vlastní

2 K 722176114R00
Montáž rozvodů z plastů Potrubí – PP-RCT vedené při 

stěně/stropu (vč. tvarovek a uchycení)
m 16,000 283,80 4 540,80 Vlastní

3 K 722181214RT6 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm d18 m 50,000 70,40 3 520,00 Vlastní

4 K 722181214RT7 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm d22 m 185,000 79,20 14 652,00 Vlastní

5 K 722181214RT8 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm m 12,000 79,20 950,40 Vlastní

6 K 722181214RT9 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm d28 m 80,000 85,80 6 864,00 Vlastní

7 K 722181214RU1 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm m 16,000 85,80 1 372,80 Vlastní

8 K 722181214RU2 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm d35 m 90,000 94,60 8 514,00 Vlastní

9 K 722235144R00 Servisní kulový kohout DN 20 kus 3,000 1 372,80 4 118,40 Vlastní

10 K 722235641R00 Klapka zpětná vodorovná DN 15 kus 4,000 290,40 1 161,60 Vlastní

11 K 722235642R00 Klapka zpětná vodorovná DN 20 kus 2,000 317,90 635,80 Vlastní

12 K 722235643R00 Klapka zpětná vodorovná DN 25 kus 7,000 400,40 2 802,80 Vlastní

13 K 722235644R00 Klapka zpětná vodorovná  DN 32 kus 2,000 639,10 1 278,20 Vlastní

14 M 551100302 Filtr závitový DN 15 kus 1,000 207,90 207,90 Vlastní

15 M 551100306 Filtr závitový DN 40 kus 1,000 653,40 653,40 Vlastní

16 K 722264212R00 Vodoměr bytový DN 15  Qn 1,6 kus 1,000 1 040,60 1 040,60 Vlastní

17 K 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 28,000 19,80 554,40 Vlastní

18 M 722999VK Pomocný a kotevní materiál kpl 1,000 16 225,00 16 225,00 Vlastní

19 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 28,000 28,60 800,80 Vlastní

20 K 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,013 1 742,40 22,65 Vlastní

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 869 751,32

21 M 426000VK
Čerpadlo tepelné     A-7/W45 – 13kW, 3 fázové včetně 

základní regulace a integrovaného elektrokotle 9 kW
kus 3,000 243 603,80 730 811,40 Vlastní

22 K 731000VK Montáž tepelného čerpadla soubor 3,000 18 889,20 56 667,60 Vlastní

23 M 484388VK Ohřívač TUV zásobníkový 500l, 10bar, výměník 6m2 kus 1,000 48 206,40 48 206,40 Vlastní

24 M 484000VK Akumulační nádrž 400l, izolace z PUR pěny kus 1,000 23 633,50 23 633,50 Vlastní

25 K 998731101R00 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m t 2,457 4 246,00 10 432,42 Vlastní

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 149 841,78

26 K 7321111VK
Tělesa rozdělovačů a sběračů Q=6m3/hod,modul 80, 4 

větvě, včetně konzol a izolace
kus 1,000 23 963,50 23 963,50 Vlastní

27 K 732119190R00 M. rozdělovačů a sběračů DN 80 kus 1,000 5 337,20 5 337,20 Vlastní

28 K 732219345R00 Montáž ohříváků vody stojat.PN 1,6/1,0, do 1000 l soubor 2,000 7 227,00 14 454,00 Vlastní

29 K 732331515R00 Nádoby expanzní tlak.s memb.Expansomat I, 50 l soubor 2,000 3 283,50 6 567,00 Vlastní

30 K 7323315VK Nádoby expanzní tlak.s memb.Expansomat I,18l soubor 1,000 2 393,60 2 393,60 Vlastní

31 K 732339102R00 Montáž nádoby expanzní tlakové 18l soubor 1,000 497,20 497,20 Vlastní

32 K 732339104R00 Montáž nádoby expanzní tlakové 50 l soubor 2,000 647,90 1 295,80 Vlastní

33 K 732421000VK Čerpadlo oběhové DN25, H=2m, Q=2,75m3/hod soubor 1,000 14 131,70 14 131,70 Vlastní

34 K 732421000VK.1 Čerpadlo oběhové DN25, H=3m, Q=0,68m3/hod soubor 1,000 10 304,80 10 304,80 Vlastní

35 K 732421000VK.2 Čerpadlo oběhové DN25, H=2,3m, Q=1,17m3/hod soubor 1,000 13 103,20 13 103,20 Vlastní

36 K 732421000VK.3 Čerpadlo oběhové DN25, H=2m, Q=0,75m3/hod soubor 1,000 13 103,20 13 103,20 Vlastní

37 K 732421000VK.4 Čerpadlo oběhové DN25, H=2m, Q=0,2m3/hod soubor 2,000 9 629,40 19 258,80 Vlastní

38 K 732421000VK.5 Čerpadlo oběhové DN25, H=2m, Q=0,29m3/hod soubor 1,000 9 629,40 9 629,40 Vlastní

39 K 732421000VK.6
Čerpadlo cirkulační Neregulované DN20, nerezové, 

4m3/hod
soubor 1,000 13 711,50 13 711,50 Vlastní

40 K 998732101

Přesun hmot pro strojovny  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,200 1 742,40 2 090,88 Vlastní

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 352 622,92

41 K 722181214RT5 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm d15 m 155,000 68,20 10 571,00 Vlastní

42 K 733163102R00 Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm m 155,000 325,60 50 468,00 Vlastní

43 K 733163103R00 Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm m 50,000 404,80 20 240,00 Vlastní

44 K 733163104R00 Potrubí z měděných trubek D 22 x 1 ,0mm m 25,000 467,50 11 687,50 Vlastní

45 K 733163104R00.1
Potrubí z měděných trubek D 22 x 1 ,0mm vedené v 

závěsech
m 160,000 503,80 80 608,00 Vlastní
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46 K 733163105R00 Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm m 45,000 647,90 29 155,50 Vlastní

47 K 733163105R00.1
Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm vedené v 

závěsech
m 35,000 686,40 24 024,00 Vlastní

48 K 733163106R00
Potrubí z měděných trubek D 35 x 1,5 mm vedené v 

závěsech
m 90,000 1 017,50 91 575,00 Vlastní

49 K 733190106R00 Tlaková zkouška potrubí  do DN 32 m 3 344,000 9,90 33 105,60 Vlastní

50 K 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 0,682 1 742,40 1 188,32 Vlastní

D 734 Ústřední vytápění - armatury 110 626,34

51 K 734000VK Montáž armatur závitových kus 78,000 74,80 5 834,40 Vlastní

52 K 7342643VK

Sada radiátorového ventil pro trubkové těleso, rohové 

provedení, rozteč 50mm, včetně termostatické hlavice, 

regulace podle teploty v místnost

kus 4,000 2 047,10 8 188,40 Vlastní

53 K 734264416R00 Šroubení uzavírat.dvoutrub.rohové, kus 28,000 533,50 14 938,00 Vlastní

54 K 734291971R00 Hlavice ovládání term.ventilů termostatické TR 11 kus 28,000 317,90 8 901,20 Vlastní

55 K 734293000VK
Ventil směšovací třícestný kvs 2,5 m3/h DN 20 včetně 

servopohonu
kus 2,000 6 483,40 12 966,80 Vlastní

56 M 551200012 Ventil automatický odvzdušňovací DN 15 kus 5,000 233,20 1 166,00 Vlastní

57 M 42256510 Ventil pojistný DN 15 6 bar kus 3,000 755,70 2 267,10 Vlastní

58 M 42256511 Ventil pojistný DN 20 6 bar kus 1,000 1 058,20 1 058,20 Vlastní

59 M 5511000VK Kohout kulový DN 15 vypouštěcí kus 13,000 162,80 2 116,40 Vlastní

60 M 73811000VK Demineralizační kolona kus 1,000 26 261,40 26 261,40 Vlastní

61 M 55113528.A Kohout kulový DN 40 kus 4,000 796,40 3 185,60 Vlastní

62 M 55113527.A Kohout kulovýDN 32 kus 7,000 545,60 3 819,20 Vlastní

63 M 55113526.A Kohout kulový DN 25 kus 22,000 376,20 8 276,40 Vlastní

64 M 55113525.A Kohout kulový DN 20 kus 15,000 239,80 3 597,00 Vlastní

65 M 55113524.A Kohout kulový DN15 kus 4,000 184,80 739,20 Vlastní

66 M 55113523.A Kohout kulový DN 10 kus 1,000 145,20 145,20 Vlastní

67 K 734413124R00 Teploměr Iindikační včetně jímky kus 10,000 532,40 5 324,00 Vlastní

68 M 38841251 Tlakoměr standardní typ kus 1,000 796,40 796,40 Vlastní

69 K 998734101

Přesun hmot pro armatury  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,600 1 742,40 1 045,44 Vlastní

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 491 629,72

70 K 735157561R00 Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21  600/ 500 kus 2,000 2 850,00 5 700,00 Vlastní

71 K 735157562R00 Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21  600/ 600 levý kus 3,000 2 995,00 8 985,00 Vlastní

72 K 735157562R00.1 Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 21  600/ 600 kus 3,000 2 995,00 8 985,00 Vlastní

73 K 735157563R00 Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21  600/ 700 kus 1,000 3 330,00 3 330,00 Vlastní

74 K 735157566R00 Otopná těl.panel Ventil Kompakt 21  600/1000 kus 2,000 3 950,00 7 900,00 Vlastní

75 K 735157584R00 Otopná těl.panel Ventil Kompakt 21  900/ 800 kus 1,000 4 500,00 4 500,00 Vlastní

76 K 735157662R00 Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22  600/ 600 kus 1,000 3 500,00 3 500,00 Vlastní

77 K 735157672R00 Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22  600/2000 levý kus 1,000 6 750,00 6 750,00 Vlastní

78 K 735157681R00 Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22  900/ 500 levý kus 1,000 4 200,00 4 200,00 Vlastní

79 K 7351576VK Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22  700/ 800 kus 1,000 4 200,00 4 200,00 Vlastní

80 K 735157748R00 Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33  500/1200 kus 1,000 5 995,00 5 995,00 Vlastní

81 K 735157769R00 Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 33  600/1400 levý kus 4,000 6 998,00 27 992,00 Vlastní

82 K 735157769R00.1 Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33  600/1400 kus 4,000 6 998,00 27 992,00 Vlastní

83 K 735157792R00 Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33  900/2000 kus 1,000 12 500,00 12 500,00 Vlastní

84 K 7351577VK
Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33  700/1600 pozink 

úprava
kus 2,000 26 380,20 52 760,40 Vlastní

85 K 735171330R00 Těleso trub.1495/500 kus 4,000 3 569,50 14 278,00 Vlastní

86 K 998735101R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m t 1,598 1 742,40 2 784,36 Vlastní

D 736 Podlahové topení 289 277,96

87 K 230180VK Pokládka systémové desky m2 318,000 68,20 21 687,60 Vlastní

88 K 736332911R00 Dilatační pás m 375,000 28,60 10 725,00 Vlastní

89 K 736333114RT2 Potrubí  D 15x1,5 mm, do desky m2 318,000 295,90 94 096,20 Vlastní

90 K 736336307R00 Ses.rozd./sběrač 8cest.bez skř. kus 2,000 7 449,20 14 898,40 Vlastní

91 K 736336309R00 Ses.rozd./sběrač 10cest.bez skř. kus 1,000 9 009,00 9 009,00 Vlastní

92 K 736336813R00 Skříň rozdělovače pro 10 okruhů kus 1,000 4 103,00 4 103,00 Vlastní

93 K 736336814R00 Skříň rozdělovače pro 12 okruhů kus 2,000 5 610,00 11 220,00 Vlastní

94 M 28600413 Chránička PE pro 18x2,0 mm m 60,000 23,10 1 386,00 Vlastní

95 M 28600441 Přechodová spojka kus 8,000 127,60 1 020,80 Vlastní

96 K 736336916R00 Multi press-adaptér  15 x 1,5 mm kus 12,000 106,70 1 280,40 Vlastní

97 M 28600425 Deska systémová m2 318,000 360,80 114 734,40 Vlastní

98 K 7363369VK Uzavírací kohout pro rozdělovač s teploměrem kus 3,000 1 298,00 3 894,00 Vlastní

99 K 998735VK Přesun hmot pro podlahové topení, výšky do 6 m t 0,702 1 742,40 1 223,16 Vlastní

D M Práce a dodávky M 124 434,20

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 124 434,20

100 K 220000VK Skříň rozdělovače MaR ks 1,000 3 833,50 3 833,50 Vlastní

101 K 220000VK.1
Komunikační modul - převodnik RVS/LPB pro tepelna 

čerpadla
ks 3,000 2 957,90 8 873,70 Vlastní
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102 K 220000VK.10 Regulační ventil tlakově nezávislý, DN15, 450l/hod ks 1,000 3 676,20 3 676,20 Vlastní

103 K 220000VK.11 Regulační ventil tlakově nezávislý, DN20, 900l/hod ks 1,000 4 206,40 4 206,40 Vlastní

104 K 220000VK.12 Nástěnný prostorový termostat, Digitální, 230W ks 9,000 2 160,40 19 443,60 Vlastní

105 K 220000VK.13 Elektrotermický pohon 230V pro podlahové topení ks 9,000 981,20 8 830,80 Vlastní

106 K 220000VK.14 Elektrotermický pohon 230V pro VZT ks 3,000 3 126,20 9 378,60 Vlastní

107 K 220000VK.15
Elektro kabel-propoj termostatu a elektrotermického 

pohonu, CYKY 3x1mm2
m 50,000 127,60 6 380,00 Vlastní

108 K 220000VK.16 Elektrická topná tyč – do radiátoru 300W s termostatem ks 1,000 2 906,20 2 906,20 Vlastní

109 K 220000VK.2 Web server pro čtyři přistroje (BSB/LPB) ks 1,000 20 840,60 20 840,60 Vlastní

110 K 220000VK.3
Ekvitermní regulace, kaskada, 2 směšovane okruhy 

UT, ohřev TV, H1/2, 3 × MF vystup, 4 × MF vstup
ks 1,000 10 725,00 10 725,00 Vlastní

111 K 220000VK.4
Rozšiřující modul regulace, okruh UT, MF vstupy a 

vystupy
ks 1,000 7 986,00 7 986,00 Vlastní

112 K 220000VK.5 Čidlo venkovní teploty ks 1,000 631,40 631,40 Vlastní

113 K 220000VK.6 Svorky pro rozšiřující modul ks 1,000 819,50 819,50 Vlastní

114 K 220000VK.7
Ovládací panel ekvitermní regulace,  + připojovaci 

kabel AVS82.491 + plastova krytka
ks 1,000 8 625,10 8 625,10 Vlastní

115 K 220000VK.8 Prostorový regulátor teploty prostoru v kotelny ks 1,000 3 797,20 3 797,20 Vlastní

116 K 220000VK.9 Regulační ventil tlakově nezávislý, DN10, 275l/hod ks 1,000 3 480,40 3 480,40 Vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lovosice Datum: 12. 11. 2018

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, V. Hradební 3118/48, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 25048902

DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

Ing.Miroslav Polerecký DIČ:

Zpracovatel: IČ: 65060865

Roman Šácha DIČ: CZ460128473

Poznámka:

Cena bez DPH 2 640 342,41

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 640 342,41 21,00% 554 471,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 194 814,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZZS ÚK - Výstavba výjezdové základny v Lovosicích

2018/37-04 - Elektroinstalace - Silnoproud
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 12. 11. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj, V. Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Projektant:
Ing.Miroslav 

Polerecký

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice Zpracovatel: Roman Šácha

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 640 342,41

PSV - Práce a dodávky PSV 113 554,00

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 113 554,00

M - Práce a dodávky M 2 350 159,53

    21-M - Elektromontáže 0,00

    21-M-1 - Krabice, svorky, nosný materiál 103 931,42

    21-M-2 - Vodiče, kabely 422 496,59

    21-M-3 - Ukončení vodičů 17 128,02

    21-M-4 - Spouštěcí, spínací, ovládací přístroje 77 191,82

    21-M-5 - Zásuvky 2.NP 56 857,00

    21-M-6 - Rozovodnice oceloplechové, plastové 927 461,04

    21-M-7 - Světla a osvětlovací tělesa 364 552,66

    21-M-8 - Hromosvod a uzemnění 144 755,64

    21-M-9 - Areálové osvětlení 112 571,14

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 123 214,20

OST - Ostatní 176 628,88

2018/37-04 - Elektroinstalace - Silnoproud
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 12. 11. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj, V. Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Projektant:
Ing.Miroslav 

Polerecký

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice Zpracovatel: Roman Šácha

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 640 342,41

D PSV Práce a dodávky PSV 113 554,00

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 113 554,00

1 K 727111301

Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně 

dodatečné izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm 

požární odolnost EI 60 D 18

kus 53,000 644,00 34 132,00 CS ÚRS 2018 02

2 K 727111302

Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně 

dodatečné izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm 

požární odolnost EI 60 D 25

kus 12,000 662,00 7 944,00 CS ÚRS 2018 02

3 K 727111324

Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně 

dodatečné izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm 

požární odolnost EI 60-120 D 33

kus 17,000 804,00 13 668,00 CS ÚRS 2018 02

4 K 727111341

Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně 

dodatečné izolace prostup stěnou tloušťky 150 mm 

požární odolnost EI 180 D 18

kus 35,000 768,00 26 880,00 CS ÚRS 2018 02

5 K 727111541

Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí bez izolace 

prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 

120 D 18

kus 30,000 512,00 15 360,00 CS ÚRS 2018 02

6 K 727111542

Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí bez izolace 

prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 

120 D 25

kus 30,000 519,00 15 570,00 CS ÚRS 2018 02

D M Práce a dodávky M 2 350 159,53

D 21-M Elektromontáže 0,00

D 21-M-1 Krabice, svorky, nosný materiál 103 931,42

7 K 210 01-0331 Krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí LK 80R/3 ks 6,000 135,35 812,07 Vlastní

8 K 210 01-0331.1 Krabice přístrojová KP 68 ks 266,000 39,27 10 445,82 Vlastní

9 K 210 01-0107 Elektroinstalační lišta LHD 20x20 mm m 35,000 51,14 1 789,73 Vlastní

10 K 210 02-0301 Drátěný žlab 50/50 mm m 250,000 170,10 42 525,00 Vlastní

11 K 210 02-0306 Drátěný žlab 100/50 mm m 120,000 265,44 31 852,80 Vlastní

12 K 460 51-0274-S Kopoflex pr. 80 mm m 250,000 63,00 15 750,00 Vlastní

13 K Pol2 Příchytky 5320 ks 60,000 12,60 756,00 Vlastní

D 21-M-2 Vodiče, kabely 422 496,59

14 K 210 81-0041 CYKY 2Ox1.5 m 85,000 22,58 1 918,88 Vlastní

15 K 210 81-0045 CYKY 3Ox1,5 m 450,000 25,20 11 340,00 Vlastní

16 K 210 81-0045.1 CYKY 3Jx1,5 m 4 200,000 19,90 83 580,00 Vlastní

17 K 210 81-0046 CYKY 3Jx2,5 m 5 260,000 26,90 141 494,00 Vlastní

18 K 210 81-0049 CYKY 4Jx1,5 m 350,000 30,24 10 584,00 Vlastní

19 K 210 81-0049.1 CYKY 5Jx2,5 m 35,000 43,37 1 517,78 Vlastní

20 K 210 81-0054 CYKY 5Jx6 m 15,000 80,64 1 209,60 Vlastní

21 K 210 81-0054.1 CYKY 5Jx10 m 35,000 124,74 4 365,90 Vlastní

22 K 210 81-0054.2 CYKY 12Jx1,5 m 35,000 71,51 2 502,68 Vlastní

23 K 210 81-0054.3 AYKY 4Jx16 m 10,000 168,42 1 684,20 Vlastní

24 K 210 81-0054.4 AYKY 4Jx50 m 10,000 433,02 4 330,20 Vlastní

25 K 210 81-0054.5 AYKY 4Jx70 m 35,000 136,50 4 777,50 Vlastní

26 K 210 81-0054.6 CXKH-V-P60R 3Jx1,5 m 150,000 42,00 6 300,00 Vlastní

27 K 210 81-0054.7 CXKH-V-P60R 4Ox1,5 m 10,000 71,09 710,85 Vlastní

28 K 210 81-0054.8 CXKH-V-P60R 5Jx2,5 m 50,000 74,13 3 706,50 Vlastní

29 K 210 81-0054.9 CXKH-V-P60R 5Jx10 m 65,000 191,10 12 421,50 Vlastní

30 K Pol3 PŘÍCHYTKY 5220 NZM ks 920,000 39,38 36 225,00 Vlastní

31 K Pol4 ŠROUB SB 6,3x35 ks 920,000 15,75 14 490,00 Vlastní

32 K Pol5 KOTVA KPO 8x77 ks 920,000 27,83 25 599,00 Vlastní

33 K Pol6 CYSY 3Jx2,5 m 250,000 56,70 14 175,00 Vlastní

34 K 210 80-0527 CYA - 6 ZŽL. m 450,000 24,57 11 056,50 Vlastní

35 K 210 80-0529 CYA - 16 ZŽL. m 185,000 44,73 8 275,05 Vlastní

36 K Pol7 SYKFY 5x2x0,5 - indukční smyčka m 350,000 19,22 6 725,25 Vlastní

37 K Pol8 KOPOFLEX pr. 50 mm m 320,000 42,21 13 507,20 Vlastní

D 21-M-3 Ukončení vodičů 17 128,02

38 K 210 10-0001 Do 2,5 mm2 ks 810,000 20,48 16 584,75 Vlastní

39 K 210 10-0002 Do 6 mm2 ks 4,000 24,26 97,02 Vlastní
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40 K 210 10-0003 Do 16 mm2 ks 10,000 44,63 446,25 Vlastní

D 21-M-4 Spouštěcí, spínací, ovládací přístroje 77 191,82

41 K 210 11-0041
JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAĆ ŘAZ. 1  3559 - A01345, IP 

20
ks 18,000 135,24 2 434,32 Vlastní

42 K Pol9 KRYT 3558 A - A 651 B ks 18,000 33,81 608,58 Vlastní

43 K Pol10 RÁMEČEK 3901A - B10B ks 18,000 22,58 406,35 Vlastní

44 K 210 11-0141
JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAĆ ŘAZ. 1/0SO  3559-

A01345, IP20
ks 51,000 135,24 6 897,24 Vlastní

45 K Pol9 KRYT 3558 A - A 651 B ks 51,000 33,81 1 724,31 Vlastní

46 K Pol10 RÁMEČEK 3901A - B10B ks 51,000 22,58 1 151,33 Vlastní

47 K 210 11-0043 SÉRIOVÝ VYPÍNAĆ ŘAZ. 5  3559 - A05345, IP 20 ks 19,000 162,75 3 092,25 Vlastní

48 K Pol11 KRYT 3558 A - A 652 B ks 19,000 41,06 780,05 Vlastní

49 K Pol10.1 RÁMEČEK 3901A - B10B ks 19,000 22,58 428,93 Vlastní

50 K 210 11-0045 STŘÍDAVÝ VYPÍNAĆ ŘAZ. 6  3559 - A06345, IP 20 ks 4,000 159,39 637,56 Vlastní

51 K Pol11 KRYT 3558 A - A 652 B ks 4,000 33,81 135,24 Vlastní

52 K Pol10.2 RÁMEČEK 3901A - B10B ks 4,000 22,58 90,30 Vlastní

53 K 210 11-0045.1 STŘÍDAVÝ VYPÍNAĆ ŘAZ. 6+1  3559 - A06345, IP 20 ks 2,000 214,62 429,24 Vlastní

54 K Pol11.1 KRYT 3558 A - A 652 B ks 2,000 41,06 82,11 Vlastní

55 K Pol10.3 RÁMEČEK 3901A - B10B ks 2,000 22,58 45,15 Vlastní

56 K 210 11-0045.2 STŘÍDAVÝ VYPÍNAĆ ŘAZ. 6+6  3559 - A06345, IP 20 ks 8,000 214,62 1 716,96 Vlastní

57 K Pol11.2 KRYT 3558 A - A 652 B ks 8,000 41,06 328,44 Vlastní

58 K Pol10.4 RÁMEČEK 3901A - B10B ks 8,000 22,58 180,60 Vlastní

59 K 210 11-0001 VYPÍNAČ ŘAZ. 1, IP 44, 3558A-06940B ks 3,000 228,27 684,81 Vlastní

60 K 210 11-0003 VYPÍNAČ ŘAZ. 5, IP 44, 3558A-05940B ks 5,000 270,48 1 352,40 Vlastní

61 K 210 11-0003.1 VYPÍNAČ ŘAZ. 5, IP 44, 3558A-06940B ks 5,000 247,38 1 236,90 Vlastní

62 K 210 11-0003.2 VYPÍNAČ ŘAZ. 5, IP 44, 3558A-07940B ks 5,000 279,72 1 398,60 Vlastní

63 K Pol12
Červené kovové tlačítko se sklíčkem, STOP, 

CENTRAL
ks 2,000 786,14 1 572,27 Vlastní

64 K Pol13
Ovládací tlačítko pro otevření garážových vrat, 

vjezdové brány
ks 8,000 786,14 6 289,08 Vlastní

65 K Pol14
Dvojtlačítko s konrolkou pro otevření a zabření garáž. 

Vrat, červená, zelená
ks 4,000 724,50 2 898,00 Vlastní

66 K Pol15 Semafor - červená, zelená, dvoukomorový, 230V ks 4,000 9 932,37 39 729,48 Vlastní

67 K Pol16 Soumrakové čidlo 230V ks 1,000 861,32 861,32 Vlastní

D 21-M-5 Zásuvky 2.NP 56 857,00

68 K 210 11-1041
ZÁSUVKA JEDNONÁNOSOBNÁ 5519 A - 02357 B, IP 

20, na zdi
ks 6,000 174,09 1 044,54 Vlastní

69 K Pol17 Krabice přístrojová LK 80x28T ks 6,000 45,15 270,90 Vlastní

70 K Pol18 Rámeček pro přístroj 3901A-B10 ks 6,000 22,58 135,45 Vlastní

71 K 210 11-1041.1
ZÁSUVKA JEDNONÁNOSOBNÁ 5519 A - 02357 B, IP 

20, pod omítkou
ks 155,000 153,62 23 810,33 Vlastní

72 K 210 11-1042 S
ZÁSUVKA JEDNONÁNOSOBNÁ s přepěť. ochranou, 

na zdi
ks 9,000 741,62 6 674,54 Vlastní

73 K 210 11-1021 ZÁSUVKA NA POVRCH. IP 44, 5518-2929B ks 23,000 150,15 3 453,45 Vlastní

74 K Pol10.5 RÁMEČEK 3901A - B10B ks 95,000 22,58 2 144,63 Vlastní

75 K Pol20 RÁMEČEK 3901A - B20B ks 250,000 37,59 9 397,50 Vlastní

76 K Pol21 RÁMEČEK 3901A - B30B ks 15,000 52,19 782,78 Vlastní

77 K Pol22 RÁMEČEK 3901A - 430B ks 35,000 67,52 2 363,03 Vlastní

78 K 210 11-0081 Sporáková kombinace 25A/3 ks 1,000 790,23 790,23 Vlastní

79 K 210 11-1061 Zásuvka 16A/400V ks 4,000 204,86 819,42 Vlastní

80 K 210 11-1102 Zásuvka 32A/400V ks 4,000 231,84 927,36 Vlastní

81 K Pol23 Zásuvka s vypínačem 16A/230V, např. 316MPR6 ks 8,000 277,73 2 221,80 Vlastní

82 K Pol24 Vidlice 16A/230V, např. 216EP6 ks 16,000 126,32 2 021,04 Vlastní

D 21-M-6 Rozovodnice oceloplechové, plastové 927 461,04

83 K 210 19-0004 Skříňový rozvaděč BF-0-4/132-C, vč. svorek PE,N ks 1,000 6 879,71 6 879,71 Vlastní

84 K 210 12-2002 Svodič přepětí FLP B+C MAXI V/4 ks 1,000 10 772,06 10 772,06 Vlastní

85 K 210 12-2002.1 Proudový chránič 10A/1N/B/0,03A ks 20,000 1 443,75 28 875,00 Vlastní

86 K 210 11-2046 S Proudový chránič 16A/1N/B/0,03A ks 16,000 1 287,09 20 593,44 Vlastní

87 K 210 12-0402 Hlavní vypínač 100A/3 ks 1,000 1 657,11 1 657,11 Vlastní

88 K 210 12-0402.1 Jistič LZMC1-A100-I ks 1,000 3 039,33 3 039,33 Vlastní

89 K 210 12-0402.13 Jistič  PL7 16A/1/B ks 8,000 201,71 1 613,64 Vlastní

90 K 210 12-0402.4 Jistič PL7 6A/1/C ks 1,000 201,71 201,71 Vlastní

91 K 210 12-0402.5 Jistič PL7 16A/3/C ks 6,000 259,25 1 555,47 Vlastní

92 K 210 12-0402.6 Jistič PL7 20A/3/B ks 1,000 631,37 631,37 Vlastní

93 K 210 13-0102 Časové relé ks 5,000 975,98 4 879,88 Vlastní

94 K Pol 27 Napěťové spouště ks 1,000 2 174,87 2 174,87

95 K 21090Rda
Výroba rozvaděče vč. podružného materiálu 

ks 1,000 8 467,20 8 467,20 Vlastní

96 K 210 19-0004.1 Skříňový rozvaděč BF-U-6/144-C, vč. svorek PE,N ks 1,000 4 587,66 4 587,66 Vlastní

97 K 210 12-2002.2 Svodič přepětí FLP 12,5- V/4 ks 1,000 4 294,61 4 294,61 Vlastní

98 K 210 12-2002.3 Svodič přepětí FLP 12,5- V/2 ks 2,000 2 171,82 4 343,64 Vlastní

99 K 210 12-2002.1 Proudový chránič 10A/1N/B/0,03A ks 14,000 1 443,75 20 212,50 Vlastní

Strana 66 z 95



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

100 K 210 11-2046 S Proudový chránič 16A/1N/B/0,03A ks 23,000 1 287,09 29 603,07 Vlastní

101 K 210 12-0402.7 Hlavní vypínač 25A/3 ks 1,000 810,39 810,39 Vlastní

102 K 210 12-0402.2 Jistič PL7 10A/1/B ks 9,000 215,25 1 937,25 Vlastní

103 K 210 12-0402.3 Jistič PL7 16A/1/B ks 15,000 201,71 3 025,58 Vlastní

104 K 210 13-0102.1 Časové relé ks 2,000 1 941,14 3 882,27 Vlastní

105 K 21090R2 Výroba rozvaděče vč. podružného materiálu ks 1,000 7 147,35 7 147,35 Vlastní

106 K 210 19-0004.1 Skříňový rozvaděč BF-U-6/144-C, vč. svorek PE,N ks 1,000 6 879,71 6 879,71 Vlastní

107 K 210 12-0402.14 Jistič LZMC1-A100-I pro RE ks 1,000 3 039,33 3 039,33 Vlastní

108 K 210 12-2002 Svodič přepětí FLP B+C MAXI V/4 ks 1,000 10 772,06 10 772,06 Vlastní

109 K 210 11-2046 S.1 Proudový chránič 10A/1N/B/0,03A ks 2,000 1 326,05 2 652,09 Vlastní

110 K 210 11-2046 S Proudový chránič 16A/1N/B/0,03A ks 1,000 1 443,75 1 443,75 Vlastní

111 K 210 11-2046 S.2 Proudový chránič 25/4/0,03A ks 4,000 1 193,64 4 774,56 Vlastní

112 K 210 11-2046 S.3 Proudový chránič 40/4/0,03A ks 3,000 1 219,16 3 657,47 Vlastní

113 K 210 12-0402.7 Hlavní vypínač 25A/3 ks 1,000 1 022,91 1 022,91 Vlastní

114 K 210 12-0402.2 Jistič PL7 10A/1/B ks 2,000 215,25 430,50 Vlastní

115 K 210 12-0402.8 Jistič PL7 10A/1/C ks 4,000 246,23 984,90 Vlastní

116 K 210 12-0402.9 Jistič PL7 10A/3/C ks 1,000 628,53 628,53 Vlastní

117 K 210 12-0402.3 Jistič PL7 16A/1/B ks 3,000 202,13 606,38 Vlastní

118 K 210 12-0402.10 Jistič PL7 16A/1/C ks 1,000 245,18 245,18 Vlastní

119 K 210 12-0402.12.1 Jistič LTN 10A/1/C ks 1,000 598,08 598,08 Vlastní

120 K 210 13-0102.1.1 Jistič PL7 16A/3/C ks 6,000 552,93 3 317,58 Vlastní

121 K 210 13-0102.2 Jistič PL7 20A/3/C ks 1,000 673,68 673,68 Vlastní

122 K 210 13-0102.3 Jistič PL7 32A/3/B ks 4,000 681,03 2 724,12 Vlastní

123 K 210 13-0102.4 Časové relé ks 2,000 1 941,14 3 882,27 Vlastní

124 K Pol28 Napěťové spouště ks 1,000 979,97 979,97 Vlastní

125 K 21090R1 Výroba rozvaděče vč. podružného materiálu ks 1,000 5 078,85 5 078,85 Vlastní

126 K 210 19-0004.2 Skříňový rozvaděč BF-O-3/72-C, vč. svorek PE,N ks 1,000 3 619,04 3 619,04 Vlastní

127 K 210 12-2002 Svodič přepětí FLP B+C MAXI V/4 ks 1,000 10 772,06 10 772,06 Vlastní

128 K 210 12-0402.1 Jistič LZMC1-A100-I ks 1,000 3 295,43 3 295,43 Vlastní

129 K 210 13-0102.1.2 Jistič PL7 16A/3/C ks 6,000 631,37 3 788,19 Vlastní

130 K 210 13-0102.4.1 Stykač 230/40/40 ks 3,000 1 249,08 3 747,24 Vlastní

131 K Pol28 Napěťové spouště ks 1,000 1 182,41 1 182,41 Vlastní

132 K 21090RT Výroba rozvaděče vč. podružného materiálu ks 1,000 2 659,65 2 659,65 Vlastní

133 K 210 19-0004.3 Skříňový rozvaděč BF-U-4/96-C, vč. svorek PE,N ks 1,000 4 280,22 4 280,22 Vlastní

134 K 210 12-2002.2 Svodič přepětí FLP 12,5- V/4 ks 1,000 4 294,61 4 294,61 Vlastní

135 K 210 12-2002.3 Svodič přepětí FLP 12,5- V/2 ks 3,000 2 171,82 6 515,46 Vlastní

136 K 210 12-0402.7 Hlavní vypínač 25A/3 ks 1,000 535,19 535,19 Vlastní

137 K 210 12-0402.4 Jistič PL7 6A/1/C ks 11,000 259,25 2 851,70 Vlastní

138 K 210 12-0402.2 Jistič PL7 10A/1/B ks 10,000 215,25 2 152,50 Vlastní

139 K 210 12-0402.8 Jistič PL7 10A/1/C ks 4,000 246,23 984,90 Vlastní

140 K 210 12-0402.3 Jistič PL7 16A/1/B ks 1,000 259,98 259,98 Vlastní

141 K 210 12-0402.11 Jistič PL7 16A/3/B ks 1,000 202,13 202,13 Vlastní

142 K 210 13-0102.5 Časové relé ks 10,000 552,93 5 529,30 Vlastní

143 K 21090Rvzt Výroba rozvaděče vč. podružného materiálu ks 1,000 1 941,14 1 941,14 Vlastní

144 K 210 19-0004.4 Skříňový rozvaděč BF-U-2/48-C, vč. svorek PE,N ks 1,000 8 467,20 8 467,20 Vlastní

145 K 210 12-0402.7 Hlavní vypínač 25A/3 ks 1,000 3 319,37 3 319,37 Vlastní

146 K 210 12-2002.2 Svodič přepětí FLP 12,5- V/4 ks 1,000 4 294,61 4 294,61 Vlastní

147 K 210 12-0402.2 Jistič PL7 10A/1/B ks 2,000 215,25 430,50 Vlastní

148 K 21090R-DT Výroba rozvaděče vč. podružného materiálu ks 1,000 906,15 906,15 Vlastní

149 K 21098DA Dieselagregát 73 kVA/53kW, 400V/230V ks 1,000 540 909,60 540 909,60 Vlastní

150 K Pol32 Rozvaděč RE - ER111+100/PKE8P ks 1,000 15 844,08 15 844,08 Vlastní

151 K Pol33 Rozvaděč RE - NP111+102/PKDP ks 1,000 63 528,47 63 528,47 Vlastní

152 K 210 12-0402.1 Jistič LZMC1-A100-I ks 1,000 3 039,33 3 039,33 Vlastní

153 K 210 12-0402.15 Jistič LZMC1-A50-I pro RE ks 1,000 2 533,55 2 533,55 Vlastní

D 21-M-7 Světla a osvětlovací tělesa 364 552,66

154 K 210 20-1025 A1 - ECL-22172916, LED 4000K, IP44 ks 34,000 1 429,58 48 605,55 Vlastní

155 K 210 20-1025.1 A2 - PUNT-DL20077203S ks 39,000 898,38 35 036,82 Vlastní

156 K 210 20-1015 B - AQUBH0840 ks 32,000 2 317,04 74 145,12 Vlastní

157 K 210 20-1015.1 C - ECO-P730840 ks 2,000 587,37 1 174,74 Vlastní

158 K 210 20-1015.2 D - TRSJHGEDB02 UG 19 LED ks 16,000 5 290,22 84 643,44 Vlastní

159 K 210 20-1015.3 E - APLN723W1 LED ks 14,000 2 376,36 33 269,04 Vlastní

160 K 210 20-1015.4 F - 845CP-150220 LED 4000K ks 4,000 2 929,50 11 718,00 Vlastní

161 K 210 20-1015.5 G - ME-42309 LED K IP66 ks 6,000 4 141,83 24 850,98 Vlastní

162 K 210 20-1015.6 H- Lineární svítidlo 11W, nad umyvadla ks 7,000 1 582,67 11 078,66 Vlastní

163 K 210 20-1015.7 K - LED pásek cca 3,0 m, vč.zdroje ks 3,000 1 851,36 5 554,08 Vlastní

164 K 210 20-1015.8 N1 - Nouzové LED svítidlo, 1 x 3/9W, ECG Driver ks 9,000 1 395,14 12 556,22 Vlastní
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165 K 210 20-1015.9 N2 - Nouzové LED svítidlo,AREA ks 9,000 2 117,01 19 053,09 Vlastní

166 K 210 20-1015.10
N3 - LED nouzové přisazené, pro nízké teploty okolí -

15°C, IP65, tř.II, 2W/3 hod. baterie
ks 1,000 2 866,92 2 866,92 Vlastní

D 21-M-8 Hromosvod a uzemnění 144 755,64

167 K Pol34 Vodič FeZn pr. 8 ( AlMgSi s izolací, pr. 10) mm2 m 450,000 34,23 15 403,50 Vlastní

168 K Pol35 Zemnící pásek FeZn 30 x 4 mm m 350,000 67,20 23 520,00 Vlastní

169 K Pol36 Svorky SZ ks 12,000 110,04 1 320,48 Vlastní

170 K Pol37 Svorky univerzální ks 150,000 42,00 6 300,00 Vlastní

171 K Pol38 Svorky SS ks 75,000 81,38 6 103,13 Vlastní

172 K Pol39 Svorky připojovací Sp1 ks 50,000 44,31 2 215,50 Vlastní

173 K Pol40 Ochranná stříška dolní ks 25,000 62,48 1 561,88 Vlastní

174 K Pol41 Svorky SR03 ks 25,000 119,91 2 997,75 Vlastní

175 K Pol42 PV 21c plastová základny - dle krytiny ks 420,000 43,79 18 389,70 Vlastní

176 K Pol43 Jímací tyč 0,5 m ks 12,000 499,59 5 995,08 Vlastní

177 K Pol44 Jímací tyč 1,0 m ks 10,000 499,59 4 995,90 Vlastní

178 K Pol45 Jímací tyč 3,0 m ks 3,000 792,65 2 377,94 Vlastní

179 K Pol46 Ochranný úhelník ks 12,000 382,94 4 595,22 Vlastní

180 K Pol47 Svorka k jímací tyči SJ ks 25,000 132,09 3 302,25 Vlastní

181 K Pol48 Svorka okapová SO ks 50,000 86,31 4 315,50 Vlastní

182 K Pol49 Držák ochr. úhelníku do zdiva ks 50,000 85,05 4 252,50 Vlastní

183 K Pol50 Označení svodů štítky ks 12,000 6,09 73,08 Vlastní

184 K Pol51 Návlečka k označovacím štítkům ks 12,000 5,15 61,74 Vlastní

185 K Pol52
Svařování na FeZn 30 x 4 mm na ocelovou konstrukci 

konstrukci
ks 5,000 119,70 598,50 Vlastní

186 K Pol53 Elektrody (balení) ks 2,000 1 318,70 2 637,39 Vlastní

187 K Pol54 Drátěný žlab 50/50 mm, komplet, vč. příslušenství m 25,000 171,36 4 284,00 Vlastní

188 K Pol55
Betonové dlaždice proti vmáčknutí kabel. žlabu do 

izolace
ks 35,000 148,05 5 181,75 Vlastní

189 K Pol56 Betonový podstavec PB19 ks 30,000 344,93 10 347,75 Vlastní

190 K Pol57 Podložka pod PB19 ks 30,000 93,87 2 816,10 Vlastní

191 K Pol58 Stojan pro jímací tyč ks 10,000 1 110,90 11 109,00 Vlastní

D 21-M-9 Areálové osvětlení 112 571,14

192 K Pol59 Stožár VO - 6,0 m nad zemí , kulatý, pr. 133/89/60 ks 6,000 4 866,75 29 200,50 Vlastní

193 K Pol60 Svítidlo 1x LED, 4000K, CRI>70, 59W ks 7,000 3 371,34 23 599,38 Vlastní

194 K Pol61 Dvouramenný výložník 0,5 m ks 1,000 895,86 895,86 Vlastní

195 K Pol62 Elektrovýzbroj - 15-35/6 ks 6,000 722,19 4 333,14 Vlastní

196 K Pol63 Skleněná pojistka 10 A ks 6,000 9,14 54,81 Vlastní

197 K Pol64 Kabel CYKY 3J x 1,5 mm2 m 45,000 23,21 1 044,23 Vlastní

198 K Pol65 Kabel CYKY 3J x 6 mm2 m 120,000 57,65 6 917,40 Vlastní

199 K Pol66 Zemnící vodič FeZn pr. 10 mm2 m 120,000 41,79 5 014,80 Vlastní

200 K Pol67 Kabelová chránička KOPOFLEX pr. 50 mm m 120,000 40,53 4 863,60 Vlastní

201 K Pol68 Kabelová chránička KOPOFLEX pr. 110 mm m 16,000 63,11 1 009,68 Vlastní

202 K Pol69 Svorka SS ks 12,000 81,38 976,50 Vlastní

203 K Pol70 Svorka SP 1 ks 6,000 44,31 265,86 Vlastní

204 K Pol71 Štíkování stožárů VO ks 6,000 6,41 38,43 Vlastní

205 K Pol72 Zákrytová deska KD 200 m 120,000 67,20 8 064,00 Vlastní

206 K Pol73 Kabelové koncovky KSCZ4X 6-25 ks 12,000 427,77 5 133,24 Vlastní

207 K Pol74
Smršťovací trubky pro CYKY 3J x 1,5 mm2 (krabice 

100ks)
ks 1,000 14 185,61 14 185,61 Vlastní

208 K 210 95-0101 Označovací štítky na kabely ks 810,000 8,61 6 974,10 Vlastní

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 123 214,20

209 K 460 01-0022 Vytýčení trasy podél silnice km 0,100 25 000,00 2 500,00 Vlastní

210 K 460 08-0035 Betonový základ pro přechody komunikací m3 3,000 2 750,00 8 250,00 Vlastní

211 K 460 03-0171 Bourání živice do 5 cm m2 4,000 200,00 800,00 Vlastní

212 K 460 08-0112 Rozbourání betonového základu m3 3,000 4 500,00 13 500,00 Vlastní

213 K 460 60-0061 Odvoz sutě -beton , živice do 1 km t 0,800 275,00 220,00 Vlastní

214 K 460 60-0071 Odvoz sutě -beton , živice za další km t 0,800 12,00 9,60 Vlastní

215 K 460 60-0061-S Poplatek za skládku betonové suti t 0,800 175,00 140,00 Vlastní

216 K 460 60-0061-S.1 Poplatek za skládku živičné suti t 0,800 1 375,00 1 100,00 Vlastní

217 K 460 08-0035.1 Betonový základ pro stožár VO m3 6,000 2 750,00 16 500,00 Vlastní

218 K 460 20-0133 Výkop rýhy 35/80 cm m 110,000 125,00 13 750,00 Vlastní

219 K 460 20-0133.1 Výkop rýhy 50/120 cm m 10,000 360,00 3 600,00 Vlastní

220 K 460 20-0303 Výkop jam pro stožáry VO ks 6,000 650,00 3 900,00 Vlastní

221 K 460 05-0003 Zřízení kabel. lože m 120,000 85,00 10 200,00 Vlastní

222 K 460 42-1082 Křížení inž. sítí ks 5,000 200,00 1 000,00 Vlastní

223 K 460 47-0011 Zához rýhy 35/80 cm m 110,000 50,00 5 500,00 Vlastní

224 K 460 56-0133 Zához rýhy 50/120 cm m 10,000 65,00 650,00 Vlastní

225 K 460 56-0133.1 Fólie PVC š. 33 cm m 120,000 6,41 768,60 Vlastní
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226 K 460 56-0303 Odvoz zeminy m3 8,400 250,00 2 100,00 Vlastní

227 K 460 49-0013 Odvoz za každý další km m3 8,400 15,00 126,00 Vlastní

228 K 460 62-0013 Definitivní úprava terénu m2 60,000 75,00 4 500,00 Vlastní

229 K 460  60-0023-S Přesun hmot po staveništi m3 8,400 650,00 5 460,00 Vlastní

230 K 460 65-0054 Zřízení podkladní vrstvy štěrkodrti m2 10,000 100,00 1 000,00 Vlastní

231 K 460 65-0065 Zřízení podkladní vrstvy z drceného kameniva m2 10,000 100,00 1 000,00 Vlastní

232 K 460 65-0073 Zřízení podkladní vrstvy z obal. kameniva m2 10,000 150,00 1 500,00 Vlastní

233 K 460 65-0133 Zřízení podkladní vrstvy z litého asfaltu m2 10,000 1 000,00 10 000,00 Vlastní

234 K Pol75 Štěrkopísek do 15 cm m2 10,000 650,00 6 500,00 Vlastní

235 K Pol76 Oddělovací cihla ks 960,000 9,00 8 640,00 Vlastní

D OST Ostatní 176 628,88
236 K DSP Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 Vlastní

237 K PBP Požárně bezpečnostní přepážky kpl 1,000 29 500,00 29 500,00 Vlastní

238 K PPV PPV 6% z montáží kpl 1,000 52 848,08 52 848,08 Vlastní

239 K Revize Revize kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

240 M
Pomocný 

materiál
Pomocný materiál 3% kpl 1,000 54 280,80 54 280,80 Vlastní
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 12. 11. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj, V. Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Projektant:
Ing.Miroslav 

Polerecký

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice Zpracovatel: Roman Šácha

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 511 819,97

PSV - Práce a dodávky PSV 53 680,00

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 53 680,00

21-M - Elektromontáže 0,00

M - Práce a dodávky M 1 458 139,97

    21-M-SL1 - Datový rozvod-strukturovaná kabeláž 514 261,89

    21-M-SL2 - Telefonie 39 704,70

    21-M-SL3 - Kamerový systém 92 472,99

    21-M-SL4 - Televizní rozvod 55 888,50

    21-M-SL5 - Domácí videotelefon 38 141,42

    21-M-SL6 - Radiokomunikační systém 190 188,51

    21-M-SL7 - Přístupový systém 262 814,70

    21-M-SL8 - Instalační práce 102 097,80

    21-M-SL9 - EZS rozvod 162 569,46

2018/37-05 - Elektroinstalace - Slaboproud

ZZS ÚK - Výstavba výjezdové základny v Lovosicích
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 12. 11. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj, V. Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Projektant:
Ing.Miroslav 

Polerecký

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice Zpracovatel: Roman Šácha

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 511 819,97

D PSV Práce a dodávky PSV 53 680,00

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 53 680,00

1 K 727111301

Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně 

dodatečné izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm 

požární odolnost EI 60 D 18

kus 33,000 440,00 14 520,00 CS ÚRS 2018 02

2 K 727111302

Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně 

dodatečné izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm 

požární odolnost EI 60 D 25

kus 12,000 440,00 5 280,00 CS ÚRS 2018 02

3 K 727111324

Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně 

dodatečné izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm 

požární odolnost EI 60-120 D 33

kus 12,000 440,00 5 280,00 CS ÚRS 2018 02

4 K 727111341

Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně 

dodatečné izolace prostup stěnou tloušťky 150 mm 

požární odolnost EI 180 D 18

kus 24,000 440,00 10 560,00 CS ÚRS 2018 02

5 K 727111541

Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí bez izolace 

prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 

120 D 18

kus 22,000 440,00 9 680,00 CS ÚRS 2018 02

6 K 727111542

Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí bez izolace 

prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 

120 D 25

kus 19,000 440,00 8 360,00 CS ÚRS 2018 02

D 21-M Elektromontáže 0,00

D M Práce a dodávky M 1 458 139,97

D 21-M-SL1 Datový rozvod-strukturovaná kabeláž 514 261,89

7 M 210 81-0041

Stíněný kabel cat. 6, plášť LSOH, ANSI/TIA/EIA-568-

B.2-10, NVP min 65%, měděné žíly s klasifikací B2ca 

s1 d1 dle vyhl. 751/2006

m 7 200,000 24,42 175 824,00 Vlastní

8 M 210 81-0041.1
Stíněný kabel cat. 6, plášť LSOH, ANSI/TIA/EIA-568-

B.2-10, NVP min 65%, měděné žíly, venkovní
m 700,000 25,53 17 871,00 Vlastní

9 M Pol4 Certifikační měření kabelů UTP přímou metodou ks 94,000 64,38 6 051,72 Vlastní

10 M 210 81-0041.2
Optický kabel Singlemode OS2, 9/125, 8 vl., s 

klasifikací B2ca s1 d1 dle vyhl. 751/2006
m 45,000 22,20 999,00 Vlastní

11 M Pol5 Certifikační měření optického kabelu ks 8,000 138,75 1 110,00 Vlastní

12 M 210 81-0041.3 Kabel SYKFY 15x2x0,5 m 5,000 55,50 277,50 Vlastní

13 M Pol6 Ukončení kabelu SYKFY ks 1,000 99,90 99,90 Vlastní

14 M 210 81-0041.4 Kabel TCEPKPFLE 5 XN 0,4 m 15,000 66,60 999,00 Vlastní

15 M Pol7 Ukončení kabelu TCEPKLPLE 5XN0,4 ks 1,000 266,40 266,40 Vlastní

16 M 210 81-0041.5 Kabel HDMI m 10,000 142,08 1 420,80 Vlastní

17 M 210 81-0041.6 Kabel VGA m 10,000 78,81 788,10 Vlastní

18 M 210 11-1042 S
Datová zásuvka 2x RJ45, Modular Jack RJ45-6 cat., 

komponentová, pod omítku
ks 46,000 305,25 14 041,50 Vlastní

19 M Pol8 Nosná maska pro zásuvka Modular Jack ks 46,000 32,19 1 480,74 Vlastní

20 M Pol9
Datová zásuvka 2x RJ45, Modular Jack RJ45-6 cat., 

komponentová, IP44
ks 1,000 345,21 345,21 Vlastní

21 M 210 10-0001 Ukončení kabelu UTP na zásuvce ks 94,000 49,95 4 695,30 Vlastní

22 M 210 01-0002 Trubka MONOFLEX 16 m 350,000 21,09 7 381,50 Vlastní

23 M 210 01-0003 Trubka MONOFLEX 20 m 120,000 27,75 3 330,00 Vlastní

24 M 210 01-0019 S Trubka KOPOFLEX  pr. 50 mm m 30,000 33,30 999,00 Vlastní

25 M 210 01-0019 S.1 Trubka KOPOFLEX pr. 80 mm m 65,000 36,63 2 380,95 Vlastní

26 M 210 80-0529 CYA - 16 ZŽL. m 35,000 48,84 1 709,40 Vlastní

27 M 210 02-0306 Drátěný žlab 50/50 mm, vč. uchycení, odboček m 75,000 99,90 7 492,50 Vlastní

28 M 210 12-2002 Svodič přepětí FLP 12,5 V/4 ks 1,000 1 098,90 1 098,90 Vlastní

29 M 210 11-2046 S Hlavní vypínač IS 25/3 ks 1,000 682,65 682,65 Vlastní

30 M 210 12-0402 Jistič 16A/1/B ks 1,000 169,83 169,83 Vlastní

31 M Pol10 Přípojná skříň MIS 1b ks 1,000 971,25 971,25 Vlastní

32 M Pol11
Rozvaděč 42 U, 600 x 600 x 2000 mm, perforované 

dveře
ks 1,000 10 350,75 10 350,75 Vlastní

33 M Pol12 Podstavec 600x600 s filtrem ks 1,000 1 107,78 1 107,78 Vlastní

34 M Pol13 Ventilační jednotka, horní ks 1,000 2 950,38 2 950,38 Vlastní

35 M Pol14
Panel napájecí 230V/8 zásuvek s přep. ochhrannou, 9x 

CEE7, 3m
ks 1,000 649,35 649,35 Vlastní

36 M Pol15 Patch panel 48 port 6 cat., osazený ks 6,000 2 197,80 13 186,80 Vlastní

37 M Pol16 Patch panel 48 port 6 cat., osazený, telefonní ks 1,000 1 597,29 1 597,29 Vlastní

38 M Pol17 Vyvazovací panel plastové oko 1U ks 9,000 209,79 1 888,11 Vlastní

ZZS ÚK - Výstavba výjezdové základny v Lovosicích

2018/37-05 - Elektroinstalace - Slaboproud

Strana 72 z 95



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

39 M Pol18
Optická vana pro 24* LC Duplex, konektory LC duplex, 

kompelt vč. pigtailů, kazet, ochran svárů
ks 1,000 920,19 920,19 Vlastní

40 M Pol19 Police pevná do rozvaděče REC 1U ks 1,000 307,47 307,47 Vlastní

41 M Pol20 Pigtail  9/125 LC 1,5 m ks 8,000 58,83 470,64 Vlastní

42 M Pol21 Optický svár vl 16,000 571,65 9 146,40 Vlastní

43 M Pol22 Ochrana optického sváru ks 16,000 26,64 426,24 Vlastní

44 M Pol23 Spojový materiál ks 1,000 510,60 510,60 Vlastní

45 M Pol24 Cable managers - boční vyvazování ks 2,000 71,04 142,08 Vlastní

46 M Pol25 Patch kabely 2m ks 50,000 52,17 2 608,50 Vlastní

47 M Pol26 FO patch LC-SC 1m, 9/125 duplex ks 8,000 178,71 1 429,68 Vlastní

48 M Pol27 Montáž komponentů REC kpl 2,000 721,50 1 443,00 Vlastní

49 M 210 10-0001.1 Ukončení kabelu UTP na patch panelu ks 94,000 49,95 4 695,30 Vlastní

50 M Pol28 UPS RT 3000VA  230V, instalace do REC ks 1,000 50 527,20 50 527,20 Vlastní

51 M Pol29

Přístupový LAN přepínač 48 port FPOE 2x10G SFP+ 

LAN BASE, plná konfigurace - musí být plně 

kompaktibilní s již naistalovanými aktivními prvky, např. 

zn. CISCO 3650

ks 1,000 146 298,00 146 298,00 Vlastní

52 M Pol30 Karta SNMP pro UPS, 2x RJ45 ks 1,000 7 703,40 7 703,40 Vlastní

53 M Pol31

Karta EMD pro UPS Pozn. Prodávající zaručuje, že jím 

prodané zařízení :, , a) je dodáno se zárukou výrobce, 

b) je podporováno výrobcem v rámci programu podpory 

a servisu, , c) je dodáno s platnou licencí pro užívání 

programového vybavení výrobce, , d) se nachází v 

Evropském hospodářském prostoru v souladu s 

platnou legislativou ohledně paralelního trhu, , e) je 

reportováno zpět výrobci jako prodáno kupujícímu 

spolu s prodávaným zařízením Prodávající předá 

Kupujícímu písemné potvrzení, že veškeré prodávané 

zařízení splňuje výše uvedené podmínky pod bodem a) 

ks 1,000 3 416,58 3 416,58 Vlastní

D 21-M-SL2 Telefonie 39 704,70

54 M Pol33 Gigaset C530 IP ks 5,000 2 009,10 10 045,50 Vlastní

55 M Pol34 Gigaset Repeater 2.0 ks 5,000 3 529,80 17 649,00 Vlastní

56 M Pol35 Gigaset C530 ks 5,000 1 076,70 5 383,50 Vlastní

57 M Pol36 Gigaset DX800A ks 1,000 3 574,20 3 574,20 Vlastní

58 M Pol37 Programování jednotlivých přístrojů ks 5,000 610,50 3 052,50 Vlastní

D 21-M-SL3 Kamerový systém 92 472,99

59 M Pol39

8 kanálový síťový digitální videorekordér, záznam 

video&audio, komprese 

H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4, vstupní/odchozí 

šířka pásma 80M/256Mbps, dekódování hl. monitor: 2-

k @ 4K, nebo 8-k @ 1080p, HDMI (4K) a VGA na 

hlavní monitor, 1x RJ45 10M/100M/1000M Ethernet 

Port, podpora 2x HDD o kapacitě 8TB, 1* USB 2.0, 1* 

USB 3.0, 8xPoE/100M/?120W/IEEE 802.3 af/at, bez 

HDD, Poplachový I/O: 4/1, lokalizace v čj., napájení: 

240V AC, 50Hz/15W, velikost 1U, Program iVMS4200 

ks 1,000 5 352,42 5 352,42 Vlastní

60 M Pol39.1
HDD bez šuplíku, 4000GB, vhodný pro DVR, NVR 

HikVision, pro provoz 24/7, rouhraní SATA III
ks 3,000 2 929,29 8 787,87 Vlastní

61 M Pol40

4.0 Megapixelová R7, IP PTZ venkovní den/noc 

kamera s IR přísvitem, 1/1.9" progressive scan CMOS, 

komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264, rozlišení: 

25fps (2560 × 1536, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 

960, 1280 × 720), 50fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 

1280 × 720), citlivost barva: 0.005 lux@F1.5 (AGC 

Zap.), Č/B: 0.002 lux@F1.5 (AGC Zap.), objektiv: 5.9 ~ 

118mm, úhel záběru: 48.8°-3.5°, optický zoom:20x, 

Digit. zoom: 16x, ICR, 3D-DNR, D-WDR, dosah IR 

150M, 300 presetů, bez OSD menu, poplachové I/O 

2/1, audio 1/1, napájení: Hi-PoE&24 VAC/ 40W, 

Pracovní rozsah: -30°C ~ 65°C, Program iVMS4200 

ks 1,000 18 639,12 18 639,12 Vlastní

62 M Pol41

Držák na zeď včetně kabelového boxu pro 4", 5" , 6" a 

8"  PTZ kamery HikVision, rozměry:  

396.5×209×310mm, bílá barva, materiál: hliníková 

slitina, kód: 302700505

ks 1,000 2 023,53 2 023,53 Vlastní

63 M Pol42

2.0 Megapixelová, G1, IP venkovní vysoce citlivá 

antivandal Dome kamera s motorzoom objektivem a IR, 

1/2.8" progressive scan CMOS, komprese 

H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, max.rozlišení 25 

fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280×720), objektiv: 2,8-

12 mm @ F1.2, úhel zobrazení: 105° - 35°, Citlivost: 

barva 0.005Lux @(F1.2,AGC ON), 0Lux s IR, Den & 

Noc:ICR automaticky, WDR 120dB, 3D-DNR, 

Poplachový I/O 1/1, Audio I/O 1/1, Slot na 

SD/SDHC/SDXC kartu až 128GB, Napájení: 

DC12V±10%/791mA, PoE (802.3af, Power over 

Ethernet), Dosah IR:20-30m, Krytí: IP67, Antivandal 

krytí: IEC60068-2-75Eh, 20J; EN50102, až IK10, 

Program iVMS4200 zdarma, kryt pro skrytou montáž 

ks 5,000 9 964,47 49 822,35 Vlastní

64 M Pol43

kryt pro skrytou montáž kabelů kamery HikVision řady 

DS-2CD27xxF-I, DS-2CD27xxFWD-I a DS-

2CD41xxF(WD)-I, rozměry: ?135mm, kód: 302700398

ks 5,000 637,14 3 185,70 Vlastní

65 M Pol44 Program systému ks 1,000 999,00 999,00 Vlastní

66 M Pol45 Nastavení kamery - záběr ks 6,000 388,50 2 331,00 Vlastní
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67 M Pol46 Doprava - montéři (montážní skupina) ks 3,000 444,00 1 332,00 Vlastní

D 21-M-SL4 Televizní rozvod 55 888,50

68 M Pol48 Anténa pro TV příjem pozemního vysílání DVBT2 ks 1,000 1 312,02 1 312,02 Vlastní

69 M Pol49 Anténa pro příjem 88-108 MHz ks 1,000 870,24 870,24 Vlastní

70 M Pol50 Multipřepínač 2x družice - 16 účastníků ks 1,000 5 439,00 5 439,00 Vlastní

71 M Pol51 Parabola multibeam - pro příjem více družic ks 1,000 993,45 993,45 Vlastní

72 M Pol52 LMB QU Qtro - hlava satelitu ks 2,000 1 420,80 2 841,60 Vlastní

73 M Pol53 Výložník - 70 cm ks 3,000 466,20 1 398,60 Vlastní

74 M Pol54 Přepěťové ochrany - FX-40.F75 T ks 12,000 1 332,00 15 984,00 Vlastní

75 M Pol55 Anténní slučovač - zes. LTE ochrana ks 1,000 633,81 633,81 Vlastní

76 M Pol56 Konektory F, spojový ks 30,000 15,54 466,20 Vlastní

77 M Pol57 Telvizní zásuvka - koncová ks 9,000 228,66 2 057,94 Vlastní

78 M Pol58 Konektor F/TV ks 12,000 25,53 306,36 Vlastní

79 M Pol59 Rozvodná skříň 700x900x220 ks 1,000 3 518,70 3 518,70 Vlastní

80 M Pol60 Zdroj 230V/12V ks 1,000 361,86 361,86 Vlastní

81 M Pol61 Televizní kabel GETI 406, Cu 6,8 mm m 300,000 18,87 5 661,00 Vlastní

82 M Pol62 Trubka MONOFLEX 16 m 210,000 21,09 4 428,90 Vlastní

83 M Pol63 Trubka MONOFLEX 20 m 40,000 27,75 1 110,00 Vlastní

84 M Pol64 Trubka KOPOFLEX  pr. 50 mm m 20,000 36,63 732,60 Vlastní

85 M Pol65 CYKY 3J x 2,5 mm2 m 35,000 28,86 1 010,10 Vlastní

86 M Pol66 CYA - 16 ZŽL. m 35,000 48,84 1 709,40 Vlastní

87 M Pol67 Drátěný žlab 50/50 mm, vč. uchycení, odboček m 35,000 99,90 3 496,50 Vlastní

88 M Pol68
Držák pro televizní antény, vč. připevnění do fasády 

objektu
ks 1,000 1 556,22 1 556,22 Vlastní

D 21-M-SL5 Domácí videotelefon 38 141,42

89 M 210 01-0002.1 Trubka MONOFLEX 16 m 250,000 21,09 5 272,50 Vlastní

90 M 210 81-0046 CYKY 3Jx2.5 m 20,000 28,86 577,20 Vlastní

91 M 210 81-0046.1 CYSY 2x1 m 65,000 17,76 1 154,40 Vlastní

92 M 210 01-0019 S.1 Trubka KOPOFLEX pr. 80 mm m 65,000 55,50 3 607,50 Vlastní

93 M 210 81-0041.7
Stíněný kabel cat. 6, plášť LSOH, ANSI/TIA/EIA-568-

B.2-10, NVP min 65%, měděné žíly
m 250,000 24,42 6 105,00 Vlastní

94 M 210 81-0041.1
Stíněný kabel cat. 6, plášť LSOH, ANSI/TIA/EIA-568-

B.2-10, NVP min 65%, měděné žíly, venkovní
m 65,000 28,86 1 875,90 Vlastní

95 M Pol4 Certifikační měření kabelů UTP přímou metodou ks 8,000 49,95 399,60 Vlastní

96 M Pol70
Kodér s integr. hlasovou jednotkou, 2 tlačítka, 1 modul 

1148
ks 2,000 2 783,88 5 567,76 Vlastní

97 M Pol71 Čelní panel pro audio modul, 1083/74 s 1 tlačítkem ks 2,000 250,00 500,00 Vlastní

98 M Pol72 Upevňovací a krycí rámeček, 1 modul ks 2,000 150,00 300,00 Vlastní

99 M Pol73 Instalační krabice pro panel 1148 (1145), 1 modul ks 1,000 359,64 359,64 Vlastní

100 M Pol74
Zdroj pro systém 1083, 10 DIN, modulů (náhrada za 

1083/20)
ks 1,000 780,33 780,33 Vlastní

101 M Pol75
Transformátor (bezpečnostní) GT1990, AC12/24V, 

(5,2/2,6A), 5 DIN modulů
ks 1,000 1 199,91 1 199,91 Vlastní

102 M Pol76 Interface pro 2 vstupní panely, 10 DIN modulů ks 1,000 1 145,52 1 145,52 Vlastní

103 M Pol77
Domovní videotelefon, handsfree pro systém 1083, 2+2 

servisní tlačítka, 4,3 " displej
ks 1,000 4 335,66 4 335,66 Vlastní

104 M Pol78 Krabice s krytem proti dešti pro montáž na omítku ks 1,000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

105 M Pol79 Programování videotelefonu ks 1,000 610,50 610,50 Vlastní

106 M Pol80
Kovový sloupek pro venkovní videotelefon, společný s 

přístup. systémem
ks 1,000 1 850,00 1 850,00 Vlastní

D 21-M-SL6 Radiokomunikační systém 190 188,51

107 M Pol82 Anténa, OV160.1 ks 1,000 11 976,90 11 976,90 Vlastní

108 M Pol83 Radiostanice DM2600 ks 1,000 13 791,75 13 791,75 Vlastní

109 M Pol84 Kabel RG 213 MIL C17 m 85,000 66,60 5 661,00 Vlastní

110 M 210 01-0019 S Trubka KOPOFLEX  pr. 50 mm m 10,000 36,63 366,30 Vlastní

111 M 210 01-0019 Trubka pr. 50 mm, pod omítku m 85,000 68,82 5 849,70 Vlastní

112 M Pol85 Zdroj ks 1,000 1 720,50 1 720,50 Vlastní

113 M Pol86 Výložník 0,5 m, pr. 38 mm ks 2,000 293,04 586,08 Vlastní

114 M Pol87 Držák antény ks 1,000 386,28 386,28 Vlastní

115 M Pol88 Montáž HW na místě kpl 1,000 8 880,00 8 880,00 Vlastní

116 M Pol89
Terminál TPM700FC, externí anténa, napájecí a VF 

část, ovládací panel a hovorová soustava
ks 1,000 108 502,50 108 502,50 Vlastní

117 M Pol90 Instalace a oživení stanice ks 1,000 9 990,00 9 990,00 Vlastní

118 M PB19 Betonový podstavec PB16 ks 3,000 394,05 1 182,15 Vlastní

119 M Podl.PB16 Podložka pod PB19 ks 3,000 359,64 1 078,92 Vlastní

120 M Pol91 Anténní tyč 3,0 m ks 1,000 693,75 693,75 Vlastní

121 M Pol92 Stojan pro anténní tyč 3,0 m ks 1,000 2 586,30 2 586,30 Vlastní

122 M Pol93 AlMgSi pr. 8 mm2 m 10,000 29,97 299,70 Vlastní

123 M 210 80-0527 CYA - 6 ZŽL. m 120,000 13,32 1 598,40 Vlastní

124 M Pol94 Odizolování a pospojení stínění kabelu RG ks 4,000 64,38 257,52 Vlastní

125 K DSP Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 3 996,00 3 996,00 Vlastní
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126 K Pol.94.1 Ekvipotenciální sběrnice EP1, s krytem ks 2,000 468,42 936,84 Vlastní

127 M Pol95 Svodiče přepětí HX-090.N50 F/F ks 4,000 2 461,98 9 847,92 Vlastní

D 21-M-SL7 Přístupový systém 262 814,70

128 M Pol98
SuperMAX acces control terminals for NET92 without 

reader
ks 1,000 18 648,00 18 648,00 Vlastní

129 M Pol99 Rozvodná skříňka GEWIS pro SuperMAX ks 1,000 943,50 943,50 Vlastní

130 M Pol100
Napáječ 220st/12Vss 5A - zálohovaný pulsní zdroj 7Ah 

baterie
ks 2,000 6 748,80 13 497,60 Vlastní

131 M Pol102 914MAX Rf miniterminál bez krytí a antény ks 18,000 5 194,80 93 506,40 Vlastní

132 M Pol103 Mifare RFID interface 4m příp. kab. ks 18,000 2 109,00 37 962,00 Vlastní

133 M Pol104 Montážní rámeček pro MF7-xx plast (povr.mont) ks 18,000 510,60 9 190,80 Vlastní

134 M Pol105 OKW skříňka IP65 pro ant. čtečky ks 18,000 943,50 16 983,00 Vlastní

135 M Pol106 El.mg. Zámek BeFo PROFI nízkoodběrový 12V= 1211 ks 18,000 1 454,10 26 173,80 Vlastní

136 M Pol107 Kování BeFo PROFI ks 18,000 355,20 6 393,60 Vlastní

137 M Pol109 Skř. Gewiss 44207 se svorkovnicí ks 1,000 832,50 832,50 Vlastní

138 M Pol110
Integrovaný kabel LAM FLEXO TWIN 

[2x1,0+2x[2x2x0,22]]
ks 580,000 35,52 20 601,60 Vlastní

139 M Pol111 Kabel CYSY2x1,5 ks 35,000 24,42 854,70 Vlastní

140 M Pol112 Pomocný instalační materiál ks 1,000 1 776,00 1 776,00 Vlastní

141 M Pol113 Trubkové kabelové vedení - plast. D25 m 580,000 26,64 15 451,20 Vlastní

D 21-M-SL8 Instalační práce 102 097,80

142 M Pol115 Pokládka kabeláže vč. drážky pod dveřmi ks 50,000 144,30 7 215,00 Vlastní

143 M Pol116 Příprava dveří pro instalaci el.mag. Zámků ks 18,000 699,30 12 587,40 Vlastní

144 M Pol117 Instalace přístupového bodu - jednostranný ks 18,000 1 776,00 31 968,00 Vlastní

145 M Pol118 Instalace terminálu TRAX+G / PROX / SUPERMAX ks 1,000 6 216,00 6 216,00 Vlastní

146 M Pol119 Konfigurace a oživení elektroniky ks 1,000 22 533,00 22 533,00 Vlastní

147 M Pol120 Čas na cestě h 48,000 244,20 11 721,60 Vlastní

148 M Pol121 Doprava km 888,000 11,10 9 856,80 Vlastní

D 21-M-SL9 EZS rozvod 162 569,46

149 M Pol123 Kabel VD24-2x0,8+4x0,5 m 350,000 23,31 8 158,50 Vlastní

150 M Pol124 Kabel CYKY 3Jx2,5 m 25,000 28,86 721,50 Vlastní

151 M Pol125 Kabel SYKFY 3x2x0,5 m 350,000 15,54 5 439,00 Vlastní

152 M Pol126 CYA - 6 ZŽL. m 35,000 22,20 777,00 Vlastní

153 M Pol62 Trubka MONOFLEX 16 m 350,000 21,09 7 381,50 Vlastní

154 M Pol63 Trubka MONOFLEX 20 m 35,000 28,86 1 010,10 Vlastní

155 M Pol127 Kovová ohebná chránička pr. 16 mm m 20,000 179,82 3 596,40 Vlastní

156 M Pol115 Pokládka kabeláže vč. drážky pod dveřmi ks 50,000 71,04 3 552,00 Vlastní

157 M Pol128

Deska ústředny INTEGRA - 32, 8-32 zón, rozšiřitelné 

expandéry nebo klávesnicovými zónami, 4 objekty, 16 

bloků, 8-32PGM výstupů, 32 časovačů, zdroj 1,7A s 

ochranou proti přetížení a zkratu, 64 uživatelských 

kódů, paměť 899 událostí, přístupový systém, 16 

hlasových zpráv, při kombinaci s GSM-4(S) možno až 

32 sms zpráv, download, možnost bezdrátové 

ks 1,000 4 773,00 4 773,00 Vlastní

158 M Pol129

LCD klávesnice, 2 zóny, tamper, RS-232 port pro 

připojení programu GuardX, zeleně podsvětlený displej 

2x16 znaků, 6x LED indikace stavu systému, akustická 

signalizace, rozměry: 140 x 126 x 26 mm, dvířka.

ks 2,000 4 329,00 8 658,00 Vlastní

159 M Pol130

12V, 7,2Ah, záložní, bezúdržbový, VRLA, uzavřený, 

vysokovýkonný, AGM akumulátor. Vhodný pro EZS, 

EPS. Max. odebíraný proud 100A(5s), životnost až 5let 

(až 260 cyklů), délka: 151 mm, šířka: 65 mm, výška: 94 

mm, hmotnost: 2,4kg, faston 4,7mm.

ks 1,000 643,80 643,80 Vlastní

160 M Pol131

Expanzní modul 8 zón, podpora zapojení NO, NC, 

EOL, 2EOL a 3EOL, volitelná hodnota zakončovacích 

rezistorů, možnost připojení inteligentního napájecího 

zdroje, tamper vstup, pro ústředny INTEGRA a VERSA

ks 2,000 2 264,40 4 528,80 Vlastní

161 M Pol132 Blue Line G2 PIR detektor, 12 m ks 2,000 2 311,02 4 622,04 Vlastní

162 M Pol133

Kombinovaný detektor (teplotní a kouřový), volitelný 

režim detekce, hexamřížka proti vniknutí nečistot, 

paměť poplachu, konfigurace pomocí DIP přepínače, 

univerzální zapojení, volitelné vestavěné 2EOL/NC 

(2x1,1kOhm), detekce znečištění optické komory, max. 

spotřeba 12V/24mA, rozměry: O108 x 61 mm

ks 18,000 1 007,88 18 141,84 Vlastní

163 M Pol134

Venkovní siréna zálohovaná, červená optická 

signalizace (výkonové LED), piezo měnič 120dB/1m, 

dvojité krytí (plast+kov), aktivace připoj./odpoj. GND, 

připoj./odpoj. +, odpojením dobíjení, včetně záložního 

akumulátoru, rozměry: 148 x 254 x 64 mm.

ks 1,000 1 975,80 1 975,80 Vlastní

164 M Pol135

Komunikační modul GSM, simulace analogové tel. 

linky, převod pager/4+2/CID/SIA na SMS/CLIP, GPRS 

komunikace na PCO (STAM2, SMET-256). Lokální 

RS232 (kabel DB9F) a vzdálená 

konfigurace/programování modulu přes GPRS vč. 

aktualizace firmware modulu. Funkce FAX modem, pro 

připojení k ústřednám INTEGRA/VERSA (RS232) sw 

GUARDX/DLOADX. Podpora GSM sítí 900/1800/1900 

MHz.

ks 1,000 5 814,18 5 814,18 Vlastní

165 M Pol136

Magnetický kontakt vratový, odolný proti přejetí 

automobilem, pracovní mezera 5cm, materiál kov, NC a 

TMP kontakty, přívodní kabel v kovové chráničce

ks 4,000 1 054,50 4 218,00 Vlastní
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166 M Pol137

Magnetický kontakt, povrchový (uchycení 

šrouby/nalepovací), plast, NC kontakt, 4 vodiče, NC 

tamper, rozměry 33,5 x 13,5 x 7,3 mm, pracovní 

mezera 1,5cm

ks 2,000 444,00 888,00 Vlastní

167 M Pol138 Program systému ks 1,000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

168 M Pol139 Ostaní montáže spojový a nosný materiá ks 1,000 4 000,00 4 000,00 Vlastní

169 M Pol46 Doprava - montéři (montážní skupina) ks 1,000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

170 K PM3 Pomocný materiál 3% z materiálu kpl 1,000 33 300,00 33 300,00 Vlastní

171 K PPV6 PPV 6% z montáží kpl 1,000 18 870,00 18 870,00 Vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lovosice Datum: 12. 11. 2018

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, V. Hradební 3118/48, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 25048902

DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

Ing.Miroslav Polerecký DIČ:

Zpracovatel: IČ: 65060865

Roman Šácha DIČ: CZ460128473

Poznámka:

Cena bez DPH 2 055 896,49

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 055 896,49 21,00% 431 738,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 487 634,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZZS ÚK - Výstavba výjezdové základny v Lovosicích

2018/37-06 - Vzduchotechnika

HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 12. 11. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj, V. Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Projektant:
Ing.Miroslav 

Polerecký

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice Zpracovatel: Roman Šácha

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 055 896,49

M - Práce a dodávky M 2 055 896,49

    24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení 1 690 151,49

2018/37-06 - Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 12. 11. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj, V. Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Projektant:
Ing.Miroslav 

Polerecký

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice Zpracovatel: Roman Šácha

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 055 896,49

D M Práce a dodávky M 2 055 896,49
1 M 8.1.R Společný montážní materiál kpl 1,000 4 440,00 4 440,00 Vlastní

2 K 8.2.R Doprava kpl 1,000 16 650,00 16 650,00 Vlastní

3 K 8.3.M Montážní práce kpl 1,000 316 350,00 316 350,00 Vlastní

4 K 8.4.R Vyregulování VZT soustav a elemntů kpl 1,000 18 648,00 18 648,00 Vlastní

5 K 8.5.R Provozní zkoušky a zaškolení kpl 1,000 7 992,00 7 992,00 Vlastní

6 K 8.6.R Projekt skutečného provedení kpl 1,000 1 665,00 1 665,00 Vlastní

D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 1 690 151,49

7 M 1.1.
Rekuperační jednotka s protiproudým rekuperátorem a 

teplovodním dohřevem
ks 1,000 234 628,47 234 628,47 Vlastní

8 M 1.2. Dálkový ovladač k rekuperační jednotce ks 1,000 2 131,20 2 131,20 Vlastní

9 M 1.3. Požární klapka ruční a teplotní pro SPIRO &315 ks 2,000 2 541,90 5 083,80 Vlastní

10 M 1.4. Požární klapka ruční a teplotní pro SPIRO &200 ks 1,000 2 215,56 2 215,56 Vlastní

11 M 1.5.
Požární klapka ruční a teplotní pro čtyřhranné potrubí 

600x100
ks 1,000 2 730,60 2 730,60 Vlastní

12 M 1.6.a
Regulátor konstantního průtoku pro SPIRO &315 – 

nastavit na 1000 m3/h
ks 1,000 2 454,21 2 454,21 Vlastní

13 M 1.6.b
Regulátor konstantního průtoku pro SPIRO O250 - 

nastavit na 500 m3/h
ks 1,000 1 906,98 1 906,98 Vlastní

14 M 1.7. Protidešťová žaluzie se sítí pro SPIRO &450 ks 1,000 2 937,06 2 937,06 Vlastní

15 M 1.8.
Venkovní přetlaková samočinná žaluzie pro SPIRO 

&450
ks 1,000 2 293,26 2 293,26 Vlastní

16 M 1.9. Talířový ventil odvodní regulovatelný &125 ks 8,000 190,92 1 527,36 Vlastní

17 M 1.10.
Vyústka pro kruhové potrubí dvouřadá s regulací 

625x75
ks 2,000 735,93 1 471,86 Vlastní

18 M 1.11.
Vyústka pro kruhové potrubí jednořadá s regulací 

625x125
ks 1,000 631,59 631,59 Vlastní

19 M 1.12.
Vyústka pro kruhové potrubí jednořadá s regulací 

525x75
ks 5,000 556,11 2 780,55 Vlastní

20 M 1.13. Pružná manžeta &315 ks 4,000 227,55 910,20 Vlastní

21 M 1.14. Tlumič hluku kruhový &315 – 900 ks 2,000 2 695,08 5 390,16 Vlastní

22 M 1.15. Tlumič hluku kruhový &315 – 600 ks 2,000 2 469,75 4 939,50 Vlastní

23 M 1.16.
Uzavírací klapka se servopohonem pro SPIRO &315 – 

24V
ks 2,000 5 786,43 11 572,86 Vlastní

24 M 1.20.
Čtyřhranné potrubí skupiny I. z pozink. pl. do obvodu 

1500 – 10% tvarovek
m 30,000 747,03 22 410,90 Vlastní

25 M 1.21.1.
Kruhové potrubí SPIRO SAFE s břitovým těsněním 

&450 – 60% tvarovek
m 1,000 1 298,70 1 298,70 Vlastní

26 M 1.21.2.
Kruhové potrubí SPIRO SAFE s břitovým těsněním 

&315 – 40% tvarovek
m 20,000 773,67 15 473,40 Vlastní

27 M 1.21.3.
Kruhové potrubí SPIRO SAFE s břitovým těsněním 

&280 – 5% tvarovek
m 4,000 516,15 2 064,60 Vlastní

28 M 1.21.4.
Kruhové potrubí SPIRO SAFE s břitovým těsněním  

&250 – 5% tvarovek
m 6,000 415,14 2 490,84 Vlastní

29 M 1.21.5.
Kruhové potrubí SPIRO SAFE s břitovým těsněním 

&200 – 5% tvarovek
m 8,000 379,62 3 036,96 Vlastní

30 M 1.21.6.
Kruhové potrubí SPIRO SAFE s břitovým těsněním 

&180 – 5% tvarovek
m 5,000 303,03 1 515,15 Vlastní

31 M 1.21.7.
Kruhové potrubí SPIRO SAFE s břitovým těsněním 

D160 – 10% tvarovek
m 10,000 295,26 2 952,60 Vlastní

32 M 1.22. Požární izolace 30 minut m2 10,000 543,90 5 439,00 Vlastní

33 M 1.24. Tepelná izolace polepem tl. 20 mm m2 6,000 488,40 2 930,40 Vlastní

34 M 2.1.
Rekuperační jednotka s protiproudým rekuperátorem 

bez dohřevu
ks 1,000 113 474,19 113 474,19 Vlastní

35 M 2.2. Dálkový ovladač k rekuperační jednotce ks 1,000 2 131,20 2 131,20 Vlastní

36 M 2.3. Teplovodní ohřívač pro SPIRO &250 – 3 kW ks 1,000 30 679,29 30 679,29 Vlastní

37 M 2.4. Pružná manžeta &250 ks 4,000 177,60 710,40 Vlastní

38 M 2.5.
Uzavírací klapka se servopohonem pro SPIRO &250 – 

24V
ks 2,000 5 031,63 10 063,26 Vlastní

39 M 2.6. Tlumič hluku kruhový &250 – 900 ks 4,000 1 953,60 7 814,40 Vlastní

40 M 2.7. Protidešťová žaluzie se sítí pro SPIRO &400 ks 1,000 2 440,89 2 440,89 Vlastní

41 M 2.8.
Venkovní přetlaková samočinná žaluzie pro SPIRO 

&400
ks 1,000 1 684,98 1 684,98 Vlastní

42 M 2.9. Talířový ventil přívodní regulovatelný &160 ks 3,000 288,60 865,80 Vlastní

43 M 2.10. Talířový ventil odvodní regulovatelný &100 ks 11,000 153,18 1 684,98 Vlastní

44 M 2.11. Talířový ventil odvodní regulovatelný &80 ks 4,000 138,75 555,00 Vlastní

45 M 2.12. Dveřní mřížka oboustranná 500x100 ks 10,000 569,43 5 694,30 Vlastní

46 M 2.13.       Požární klapka ruční a teplotní pro SPIRO &250 ks 3,000 2 350,98 7 052,94 Vlastní
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47 M 2.14. Požární větrací mřížka 200x220 s atestem ks 2,000 11 310,90 22 621,80 Vlastní

48 M 2.15. Axiální ventilátor s časovačem (timer) &125 ks 3,000 1 091,13 3 273,39 Vlastní

49 M 2.16. Venkovní protidešťová mřížka &125 ks 3,000 430,68 1 292,04 Vlastní

50 M 2.20.1.
Kruhové potrubí SPIRO SAFE s břitovým těsněním 

D400 – 70% tvarovek
m 2,000 1 153,29 2 306,58 Vlastní

51 M 2.20.2.
Kruhové potrubí SPIRO SAFE s břitovým těsněním 

D250 – 10% tvarovek
m 46,000 415,14 19 096,44 Vlastní

52 M 2.20.3.
Kruhové potrubí SPIRO SAFE s břitovým těsněním 

D200 – 20% tvarovek
m 8,000 417,36 3 338,88 Vlastní

53 M 2.20.4.
Kruhové potrubí SPIRO SAFE s břitovým těsněním 

D160 – 10% tvarovek
m 10,000 295,26 2 952,60 Vlastní

54 M 2.20.5.
Kruhové potrubí SPIRO SAFE s břitovým těsněním 

D125 – 10% tvarovek
m 6,000 215,34 1 292,04 Vlastní

55 M 2.20.6.
Kruhové potrubí SPIRO SAFE s břitovým těsněním 

D100 – 20% tvarovek
m 4,000 186,48 745,92 Vlastní

56 M 2.20.7.
Kruhové potrubí SPIRO SAFE s břitovým těsněním 

D80 – 100% tvarovek
m 2,000 267,51 535,02 Vlastní

57 M 2.21.1.
2.21.    Zvukově izolovaná VZT hadice SONOFLEX 

D250
m 2,000 253,08 506,16 Vlastní

58 M 2.21.2.
2.21.    Zvukově izolovaná VZT hadice SONOFLEX 

D100
m 12,000 127,65 1 531,80 Vlastní

59 M 2.21.3.
2.21.    Zvukově izolovaná VZT hadice SONOFLEX 

D80
m 5,000 127,65 638,25 Vlastní

60 M 2.22.        Tepelná izolace polepem tl. 20 mm m2 3,000 488,40 1 465,20 Vlastní

61 M 3.1.
Rekuperační jednotka s rotačním rekuperátorem a 

teplovodním dohřevem
ks 1,000 264 305,43 264 305,43 Vlastní

62 M 3.2. Dálkový ovladač k rekuperační jednotce ks 1,000 2 131,20 2 131,20 Vlastní

63 M 3.3. Pružná manžeta &250 ks 4,000 227,55 910,20 Vlastní

64 M 3.4.
Uzavírací klapka se servopohonem pro SPIRO &250 – 

24V
ks 2,000 5 786,43 11 572,86 Vlastní

65 M 3.5. Tlumič hluku kruhový &250 – 900 ks 2,000 1 953,60 3 907,20 Vlastní

66 M 3.6. Tlumič hluku kruhový &250 – 600 ks 2,000 1 480,74 2 961,48 Vlastní

67 M 3.7. Protidešťová žaluzie se sítí pro SPIRO &400 ks 1,000 2 440,89 2 440,89 Vlastní

68 M 3.8. Protidešťová stříška SPIRO RH 400 ks 1,000 2 306,58 2 306,58 Vlastní

69 M 3.9. Talířový ventil přívodní regulovatelný &200 ks 4,000 370,74 1 482,96 Vlastní

70 M 3.10. Talířový ventil odvodní regulovatelný &200 ks 2,000 370,74 741,48 Vlastní

71 M 3.11. Talířový ventil odvodní regulovatelný &125 ks 3,000 190,92 572,76 Vlastní

72 M 3.12. Talířový ventil odvodní regulovatelný &100 ks 2,000 153,18 306,36 Vlastní

73 M 3.14. Dveřní mřížka oboustranná 500x100 ks 3,000 569,43 1 708,29 Vlastní

74 M 3.15. Stěnová mřížka dvouřadá 600x100 ks 4,000 500,61 2 002,44 Vlastní

75 M 3.16. Dveřní mřížka oboustranná 500x200 ks 2,000 846,93 1 693,86 Vlastní

76 K 3.18.1
Kruhové potrubí SPIRO SAFE s břitovým těsněním 

D400 – 50% tvarovek
m 2,000 999,00 1 998,00 Vlastní

77 K 3.18.2.
Kruhové potrubí SPIRO SAFE s břitovým těsněním 

D250 – 50% tvarovek
m 15,000 553,89 8 308,35 Vlastní

78 K 3.18.3.
Kruhové potrubí SPIRO SAFE s břitovým těsněním 

D200 – 20% tvarovek
m 28,000 417,36 11 686,08 Vlastní

79 K 3.18.4.
Kruhové potrubí SPIRO SAFE s břitovým těsněním 

D160 – 30% tvarovek
m 3,000 340,77 1 022,31 Vlastní

80 K 3.18.5.
Kruhové potrubí SPIRO SAFE s břitovým těsněním 

D125 – 30% tvarovek
m 3,000 248,64 745,92 Vlastní

81 K 3.18.6.
Kruhové potrubí SPIRO SAFE s břitovým těsněním 

D100 – 100% tvarovek
m 1,000 331,89 331,89 Vlastní

82 M 3.19. Zvukově izolovaná VZT hadice SONOFLEX 2,000 253,08 506,16 Vlastní

83 M 3.20. Tepelná izolace polepem tl. 20 mm m2 4,000 488,40 1 953,60 Vlastní

84 M 4.1.
Rekuperační jednotka s rotačním rekuperátorem a s el. 

ohřevem
ks 1,000 61 454,04 61 454,04 Vlastní

85 M 4.2. Dálkový ovladač k rekuperační jednotce ks 1,000 2 131,20 2 131,20 Vlastní

86 M 4.3. Pružná manžeta &160 ks 4,000 162,06 648,24 Vlastní

87 M 4.4.
Uzavírací klapka se servopohonem pro SPIRO &160 – 

24V
ks 2,000 6 616,71 13 233,42 Vlastní

88 M 4.5. Tlumič hluku kruhový &160 – 900 ks 4,000 1 393,05 5 572,20 Vlastní

89 M 4.6. Protidešťová žaluzie se sítí pro SPIRO &250 ks 1,000 1 788,21 1 788,21 Vlastní

90 M 4.7. Výfuková hlavice SPIRO VHO 250 ks 1,000 1 268,73 1 268,73 Vlastní

91 M 4.8. Talířový ventil přívodní regulovatelný &100 ks 5,000 153,18 765,90 Vlastní

92 M 4.9. Talířový ventil odvodní regulovatelný &160 ks 3,000 288,60 865,80 Vlastní

93 M 4.10. Dveřní mřížka oboustranná 500x100 ks 5,000 569,43 2 847,15 Vlastní

94 K 4.12.1.
Kruhové potrubí SPIRO SAFE s břitovým těsněním 

D250 - 30% tvarovek
m 2,000 479,52 959,04 Vlastní

95 K 4.12.2.
Kruhové potrubí SPIRO SAFE s břitovým těsněním 

D160 - 10% tvarovek
m 38,000 295,26 11 219,88 Vlastní

96 K 4.12.3.
Kruhové potrubí SPIRO SAFE s břitovým těsněním 

D100 - 100% tvarovek
m 1,000 331,89 331,89 Vlastní

97 M 4.13. Zvukově izolovaná VZT hadice SONOFLEX 3,000 159,84 479,52 Vlastní

98 M 4.14. Tepelná izolace polepem tl. 20 mm m2 2,000 488,40 976,80 Vlastní

99 M 4.16. Venkovní kondenzační jednotka systému MiNi SMMSe ks 1,000 130 938,93 130 938,93 Vlastní

100 M 4.17. Nástěnná klimatizační jednotka včetně infraovladače ks 5,000 24 266,82 121 334,10 Vlastní

101 M 4.18. Čerpadlo kondenzátu MINI-BLUE ks 5,000 3 790,65 18 953,25 Vlastní

102 M 4.19. Odbočky pro potrubí chladiva dle & potrubí ks 4,000 3 300,03 13 200,12 Vlastní

103 K 4.20.1.
Cu dvoutrubkové tepelně izolované vedení chladiva 

D9,5/15,9
m 6,000 432,90 2 597,40 Vlastní

104 K 4.20.2.
Cu dvoutrubkové tepelně izolované vedení chladiva 

D9,5/12,7
m 8,000 410,70 3 285,60 Vlastní
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105 K 4.20.3.
Cu dvoutrubkové tepelně izolované vedení chladiva 

D6,4/9,5
m 10,000 388,50 3 885,00 Vlastní

106 M 4.21. Komunikační kabely m 24,000 36,63 879,12 Vlastní

107 M 5.1. Axiální ventilátor s časovačem (timer) &125 ks 1,000 1 091,13 1 091,13 Vlastní

108 M 5.2. Venkovní protidešťová mřížka &125 ks 2,000 430,68 861,36 Vlastní

109 M 5.3.
Kuchyňský odsavač par Vmin=183 m3/h, Pel=150 W, 

U=230 V
ks 1,000 8 774,55 8 774,55 Vlastní

110 M 5.4.
Venkovní přetlaková samočinná žaluzie pro SPIRO 

&160
ks 2,000 1 062,27 2 124,54 Vlastní

111 M 5.5. Malý radiální ventilátor s doběhem &100 ks 2,000 1 794,87 3 589,74 Vlastní

112 M 5.6. Malý radiální ventilátor s doběhem &100 ks 2,000 1 794,87 3 589,74 Vlastní

113 M 5.7. Požární větrací mřížka 200x220 s atestem ks 1,000 11 310,90 11 310,90 Vlastní

114 K 5.10.1.
Kruhové potrubí SPIRO SAFE s břitovým těsněním 

D160 - 20% tvarovek
m 2,000 325,23 650,46 Vlastní

115 K 5.10.2.
Kruhové potrubí SPIRO SAFE s břitovým těsněním 

D125 - 10% tvarovek
m 10,000 215,34 2 153,40 Vlastní

116 K 5.10.3.
Kruhové potrubí SPIRO SAFE s břitovým těsněním 

D100 - 10% tvarovek
m 3,000 169,83 509,49 Vlastní

117 K 5.11.1. Zvukově izolovaná VZT hadice SONOFLEX D125 m 1,000 142,08 142,08 Vlastní

118 K 5.11.2. Zvukově izolovaná VZT hadice SONOFLEX D100 m 3,000 127,65 382,95 Vlastní

119 M 6.1.
Venkovní kondenzační jednotka systému TWIN SPLIT 

2+1
ks 1,000 54 870,63 54 870,63 Vlastní

120 M 6.2.
Kazetová klimatizační jednotka včetně čerpadla 

kondenzátu
ks 2,000 59 186,31 118 372,62 Vlastní

121 M 6.3. KIT (rozbočovač) pro potrubí chladiva ks 1,000 2 473,08 2 473,08 Vlastní

122 M 6.4. Kabelový ovladač s týdenním časovačem ks 1,000 3 000,33 3 000,33 Vlastní

123 K 6.5.1.
Cu dvoutrubkové tepelně izolované vedení chladiva 

D9,5/15,9
m 4,000 432,90 1 731,60 Vlastní

124 K 6.5.2.
Cu dvoutrubkové tepelně izolované vedení chladiva 

D6,4/9,5
m 6,000 388,50 2 331,00 Vlastní

125 M 6.6. Komunikační kabely m 10,000 36,63 366,30 Vlastní

126 M 6.8. Potrubní radiální ventilátor &100 ks 1,000 3 272,28 3 272,28 Vlastní

127 M 6.9. 5-ti stupňový transformátor bez TK-230 V ks 1,000 3 180,15 3 180,15 Vlastní

128 M 6.10. Protidešťová žaluzie se sítí pro SPIRO &200 ks 1,000 1 510,71 1 510,71 Vlastní

129 K 6.12.1.
Kruhové potrubí SPIRO SAFE s břitovým těsněním 

D200 - 30% tvarovek
m 1,000 438,45 438,45 Vlastní

130 K 6.12.2.
Kruhové potrubí SPIRO SAFE s břitovým těsněním 

D100 - 10% tvarovek
m 6,000 169,83 1 018,98 Vlastní

131 M 6.14. Zvukově izolovaná VZT hadice SONOFLEX 3,000 127,65 382,95 Vlastní

132 M 6.15. Tepelná izolace polepem tl. 20 mm m2 4,000 488,40 1 953,60 Vlastní

133 M 7.1.
Venkovní kondenzační jednotka systému MULTI SPLIT 

2+1
ks 1,000 38 351,61 38 351,61 Vlastní

134 M 7.2.
Kazetová klimatizační jednotka včetně čerpadla 

kondenzátu a infraovladače
ks 2,000 33 995,97 67 991,94 Vlastní

135 M 7.3.
Cu dvoutrubkové tepelně izolované vedení chladiva 

D6,4/9,5
20,000 388,50 7 770,00 Vlastní

136 M 7.4. Komunikační kabely m 20,000 36,63 732,60 Vlastní

137 M 7.5. Potrubní radiální ventilátor &100 ks 2,000 2 669,55 5 339,10 Vlastní

138 M 7.6. 5-ti stupňový transformátor bez TK-230 V ks 2,000 3 180,15 6 360,30 Vlastní

139 M 7.8. Protidešťová žaluzie se sítí pro SPIRO &200 ks 2,000 1 510,71 3 021,42 Vlastní

140 K 7.9.1.
Kruhové potrubí SPIRO SAFE s břitovým těsněním 

D200 - 30% tvarovek
m 2,000 438,45 876,90 Vlastní

141 K 7.9.2.
Kruhové potrubí SPIRO SAFE s břitovým těsněním 

D100 - 10% tvarovek
m 4,000 169,83 679,32 Vlastní

142 M 7.10. Zvukově izolovaná VZT hadice SONOFLEX 3,000 127,65 382,95 Vlastní

143 M 7.12. Tepelná izolace polepem tl. 20 mm m2 4,000 488,40 1 953,60 Vlastní

144 M 8.1. Axiální nástěnný ventilátor & 250 ks 1,000 4 635,36 4 635,36 Vlastní

145 M 8.2. Venkovní přetlaková žaluzie DN 250 ks 1,000 826,95 826,95 Vlastní

146 M 8.3. Stěnová průchodka O280 – 500+ ks 1,000 466,20 466,20 Vlastní

147 M 8.4. Protidešťová žaluzie se sítí 250x250 ks 1,000 1 788,21 1 788,21 Vlastní

148 M 8.5. Krycí mřížka 250x250 ks 1,000 1 428,57 1 428,57 Vlastní

149 M 8.6. Stěnová průchodka 250x250 – 500+ ks 1,000 586,08 586,08 Vlastní

Strana 81 z 95



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lovosice Datum: 12. 11. 2018

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, V. Hradební 3118/48, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 25048902

DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

Ing.Miroslav Polerecký DIČ:

Zpracovatel: IČ: 65060865

Roman Šácha DIČ: CZ460128473

Poznámka:

Cena bez DPH 1 868 986,07

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 868 986,07 21,00% 392 487,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 261 473,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZZS ÚK - Výstavba výjezdové základny v Lovosicích

2018/37-07 - Zpevněné plochy

HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 12. 11. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj, V. Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Projektant:
Ing.Miroslav 

Polerecký

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice Zpracovatel: Roman Šácha

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 868 986,07

HSV - Práce a dodávky HSV 1 868 986,07

    1 - Zemní práce 522 189,46

    5 - Komunikace pozemní 914 956,44

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 220 059,00

    997 - Přesun sutě 4 911,97

    998 - Přesun hmot 206 869,20

2018/37-07 - Zpevněné plochy

ZZS ÚK - Výstavba výjezdové základny v Lovosicích

Strana 83 z 95



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 12. 11. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj, V. Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Projektant:
Ing.Miroslav 

Polerecký

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice Zpracovatel: Roman Šácha

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 868 986,07

D HSV Práce a dodávky HSV 1 868 986,07

D 1 Zemní práce 522 189,46

1 K 113107122

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 

drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 3,450 264,00 910,80 CS ÚRS 2018 02

VV Vybourání krytu vozovky pro napojení vjezdu

VV 11,50*0,30 3,450

VV Mezisoučet 3,450

VV Součet 3,450

2 K 113107143

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy 

přes 100 do 150 mm

m2 3,450 253,00 872,85 CS ÚRS 2018 02

VV Vybourání krytu vozovky pro napojení vjezdu

VV 11,50*0,30 3,450

VV Mezisoučet 3,450

VV Součet 3,450

3 K 113202111

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 

stojatých

m 2,000 50,00 100,00 CS ÚRS 2018 02

VV Vytrhání stávajících obrubníků

VV 2,00 2,000

VV Mezisoučet 2,000

VV Součet 2,000

4 K 122201102

Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením 

výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 

m3

m3 526,610 90,00 47 394,90 CS ÚRS 2018 02

VV Odkopávky pro zpevněné plochy a zeleň

VV Parkoviště - 22 cm

VV 161,00*0,22 35,420

VV Komunikace - 39 cm

VV 1037,00*0,39 404,430

VV Chodníky - 12 cm

VV 59,00*0,12 7,080

VV Zelené plochy - 12 cm

VV (2717,00-161,00-1037,00-59,00-796,00)*0,12 79,680

VV Mezisoučet 526,610

VV Součet 526,610

5 K 132301101

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 

mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině tř. 4 do 100 m3

m3 22,575 1 045,00 23 590,88 CS ÚRS 2018 02

VV Výkop rýhy pro příkop podél komunikace

VV Předpoklad - 43 m

VV 43,00*(0,80+0,60)/2*0,75 22,575

VV Mezisoučet 22,575

VV Součet 22,575

6 K 162301101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 549,185 66,00 36 246,21 CS ÚRS 2018 02

VV Odvoz přebytečného výkopku z odkopávek na mezideponii

VV 526,61 526,610

VV Mezisoučet 526,610

VV Zemina z výkopu příkopu

VV 22,575 22,575

VV Mezisoučet 22,575

VV Součet 549,185

7 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 648,785 175,00 113 537,38 CS ÚRS 2018 02

VV Odvoz zeminy z odkopávek

VV 526,610 526,610

VV Dovoz zeminy pro založení trávníku

VV 664,00*0,15 99,600

VV Mezisoučet 626,210

VV Zemina z výkopu příkopu

VV 22,575 22,575

VV Mezisoučet 22,575

VV Součet 648,785

8 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m

m3 1 946,355 17,10 33 282,67 CS ÚRS 2018 02

VV 648,785*3 1 946,355

ZZS ÚK - Výstavba výjezdové základny v Lovosicích

2018/37-07 - Zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 167101102

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny  nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin tř. 1 až 4

m3 99,600 62,00 6 175,20 CS ÚRS 2018 02

VV Nakládání zeminy pro odvoz

VV Ornice

VV 664,00*0,15 99,600

VV Mezisoučet 99,600

VV Součet 99,600

10 K 171201211

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 1 297,570 105,00 136 244,85 CS ÚRS 2018 02

VV Poplatek za uložení zeminy

VV 648,785*2,00 1 297,570

VV Mezisoučet 1 297,570

VV Součet 1 297,570

11 K 180405114

Založení trávníků ve vegetačních prefabrikátech  

výsevem směsi substrátu a semene v rovině nebo na 

svahu do 1:5

m2 153,485 57,20 8 779,34 CS ÚRS 2018 02

VV Dlažba vegetační z tvárnic

VV Parkovací stání pro 3 vozy

VV 6,64*2,50*2+6,65*2,50 49,825

VV Parkovací stání pro 6 vozů

VV 7,00*2,55+7,00*2,50*4+(7,00+5,40)/2*2,55 103,660

VV Mezisoučet 153,485

VV Součet 153,485

12 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 2,302 935,00 2 152,37 CS ÚRS 2018 02

VV 153,485*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 2,302

13 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 2,302 86,00 197,97 CS ÚRS 2018 02

VV 153,485*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 2,302

14 K 181301102

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 

přes 100 do 150 mm

m2 664,000 49,50 32 868,00 CS ÚRS 2018 02

VV Rozprostření ornice

VV 664,00 664,000

VV Mezisoučet 664,000

VV Součet 664,000

15 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 149,400 275,00 41 085,00 CS ÚRS 2018 02

VV 664,00*0,15*1,50 149,400

VV Mezisoučet 149,400

VV Součet 149,400

16 K 181411131

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 

1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 

nebo na svahu do 1:5

m2 664,000 20,00 13 280,00 CS ÚRS 2018 02

VV Založení trávníku

VV 664,00 664,000

VV Mezisoučet 664,000

VV Součet 664,000

17 M 00572410 osivo směs travní parková kg 9,960 99,00 986,04 CS ÚRS 2018 02

VV 664*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 9,960

18 K 181951102
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině 

tř. 1 až 4 se zhutněním
m2 1 921,000 11,00 21 131,00 CS ÚRS 2018 02

VV Úprava pláně pro uzpevněné plochy a zeleň

VV 2717,00-796,00 1 921,000

VV Mezisoučet 1 921,000

VV Součet 1 921,000

19 K 182101101

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů  s 

potřebným přemístěním výkopku při svahování v 

zářezech v hornině tř. 1 až 4

m2 67,080 50,00 3 354,00 CS ÚRS 2018 02

VV Svahování boků příkopu

VV 43,00*0,78*2 67,080

VV Mezisoučet 67,080

VV Součet 67,080

D 5 Komunikace pozemní 914 956,44

20 K 564261111

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP  s 

rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm

m2 6,000 114,00 684,00 CS ÚRS 2018 02

VV Podklad pod silniční panel

VV 6,00 6,000

VV Mezisoučet 6,000

VV Součet 6,000

21 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 150 mm
m2 1 037,000 89,00 92 293,00 CS ÚRS 2018 02

VV Podklad komukací

VV Zámková dlažba

VV 1037,00 1 037,000

VV Mezisoučet 1 037,000

VV Součet 1 037,000

22 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 200 mm
m2 1 249,480 132,00 164 931,36 CS ÚRS 2018 02

VV Podklad komunikací

VV Zámková dlažba

VV 1037,00 1 037,000

VV Chodníky

VV 59,00 59,000

VV Parkovací plochy

VV 153,48 153,480

VV Mezisoučet 1 249,480

VV Součet 1 249,480

23 K 566901142

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 

plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním 

kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm

m2 3,450 165,00 569,25 CS ÚRS 2018 02

VV Vyspravení krytu vozovky pro napojení vjezdu

VV 11,50*0,30 3,450

VV Mezisoučet 3,450

VV Součet 3,450
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 566901162

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 

plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním 

obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm

m2 3,450 1 045,00 3 605,25 CS ÚRS 2018 02

VV Vyspravení krytu vozovky pro napojení vjezdu

VV 11,50*0,30 3,450

VV Mezisoučet 3,450

VV Součet 3,450

25 K 572340112

Vyspravení krytu komunikací po překopech 

inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem 

ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm

m2 6,000 605,00 3 630,00 CS ÚRS 2018 02

VV Vyspravení krytu - doplnění napojení

VV 12,00*0,50 6,000

VV Mezisoučet 6,000

VV Součet 6,000

26 K 584121111

Osazení silničních dílců ze železového betonu  s 

podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm 

jakéhokoliv druhu a velikosti

m2 6,000 168,00 1 008,00 CS ÚRS 2018 02

VV Osazení silničního panelu pro dieselagregát

VV 3,00*2,00 6,000

VV Mezisoučet 6,000

VV Součet 6,000

27 M 59381338 panel silniční 300 x 200 x 21,5 cm kus 1,000 7 700,00 7 700,00 CS ÚRS 2018 02

28 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 

s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, 

pro plochy do 50 m2

m2 59,000 286,00 16 874,00 CS ÚRS 2018 02

VV Zámková dlažba chodníků

VV 59,00 59,000

VV Mezisoučet 59,000

VV Součet 59,000

29 M 59245018 dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní m2 59,590 215,00 12 811,85 CS ÚRS 2018 02

VV 59*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 59,590

30 K 596212212

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 

dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, 

pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 1 037,000 242,00 250 954,00 CS ÚRS 2018 02

VV Zámková dlažba

VV 1037,00 1 037,000

VV Mezisoučet 1 037,000

VV Součet 1 037,000

31 M 59245020 dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní m2 1 047,370 259,00 271 268,83 CS ÚRS 2018 02

VV 1037*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1 047,370

32 K 596412312

Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic 

pozemních komunikací  s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a 

vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 100 mm, 

bez rozlišení skupiny, pro plochy do 300 m2

m2 153,485 231,00 35 455,04 CS ÚRS 2018 02

VV Dlažba vegetační z tvárnic

VV Parkovací stání pro 3 vozy

VV 6,64*2,50*2+6,65*2,50 49,825

VV Parkovací stání pro 6 vozů

VV 7,00*2,55+7,00*2,50*4+(7,00+5,40)/2*2,55 103,660

VV Mezisoučet 153,485

VV Součet 153,485

33 M 59245031 dlažba betonová vegetační 60x40x10cm m2 155,020 343,00 53 171,86 CS ÚRS 2018 02

VV 153,485*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 155,020

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 220 059,00

34 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 

m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
kus 5,000 220,00 1 100,00 CS ÚRS 2018 02

VV Montáž dopravních značek

VV A22

VV 1,00 1,000

VV B01

VV 1,00 1,000

VV P4

VV 1,00 1,000

VV Mezisoučet 3,000

VV Dodatkové tabulky E12

VV E12

VV 2,00 2,000

VV Součet 5,000

35 M 40444000
značka dopravní svislá výstražná FeZn A1-A30 P1,P4 

700mm
kus 2,000 885,00 1 770,00 CS ÚRS 2018 02

36 M 40444316 značka svislá FeZn NK 500x300mm kus 2,000 653,00 1 306,00 CS ÚRS 2018 02

37 M 40444110 značka dopravní svislá zákazová B FeZn JAC 700 mm kus 1,000 975,00 975,00 CS ÚRS 2018 02

38 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m 

do betonového základu
kus 3,000 275,00 825,00 CS ÚRS 2018 02

VV Montáž sloupků

VV 3,00 3,000

VV Mezisoučet 3,000

VV Součet 3,000

39 M 40445225 sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 3,5m kus 3,000 550,00 1 650,00 CS ÚRS 2018 02

40 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 10,000 71,00 710,00 Vlastní

41 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 3,000 16,00 48,00 Vlastní

42 K 916111112

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné 

řadě  s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek bez 

boční opěry, do lože z betonu prostého tř. C 12/15

m 40,000 125,00 5 000,00 CS ÚRS 2018 02

VV Osazení dělícího pruhu na parkovišti
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VV 7,00*5+2,50*2 40,000

VV Mezisoučet 40,000

VV Součet 40,000

43 M 59245005R dlažba skladebná betonová 20x10x10 cm barevná m2 4,040 387,00 1 563,48 Vlastní

VV 40,00*0,10*1,01 4,040

44 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 

lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

m 189,000 242,00 45 738,00 CS ÚRS 2018 02

VV Osazení silničních obrubníků

VV 145,00+44,00 189,000

VV Mezisoučet 189,000

VV Součet 189,000

45 M 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm m 146,450 172,00 25 189,40 CS ÚRS 2018 02

VV 145*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 146,450

46 M 59217018R obrubník betonový chodníkový 100x6x20 cm m 44,440 85,00 3 777,40 Vlastní

VV 44*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 44,440

47 K 916331112

Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. 

od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční 

opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

m 44,000 137,00 6 028,00 CS ÚRS 2018 02

VV Osazení zahradních obrubníků

VV 44,00 44,000

VV Mezisoučet 44,000

VV Součet 44,000

48 M 59217001 obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm m 44,440 85,00 3 777,40 CS ÚRS 2018 02

VV 44*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 44,440

49 K 919411111

Čelo propustku  včetně římsy z betonu prostého bez 

zvláštních nároků na prostředí, pro propustek z trub DN 

300 až 500 mm

kus 2,000 8 850,00 17 700,00 CS ÚRS 2018 02

VV Čela propustku na vjezdu

VV 2,00 2,000

VV Mezisoučet 2,000

VV Součet 2,000

50 K 919521110
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo 

železobetonových  DN 300 mm
m 8,000 870,00 6 960,00 CS ÚRS 2018 02

VV Zřízení propustku z betonových trub

VV 8,00 8,000

VV Mezisoučet 8,000

VV Součet 8,000

51 M 59222014
trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným 

těsněním  30 x 100 x 7 cm
m 8,000 1 780,00 14 240,00 CS ÚRS 2018 02

52 K 919726123
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci 

měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2
m2 306,970 68,00 20 873,96 CS ÚRS 2018 02

VV Ochranná geotextilie - 2x

VV Parkovací stání pro 3 vozy

VV (6,64*2,50*2+6,65*2,50)*2 99,650

VV Parkovací stání pro 6 vozů

VV (7,00*2,55+7,00*2,50*4+(7,00+5,40)/2*2,55)*2 207,320

VV Mezisoučet 306,970

VV Součet 306,970

53 K 919726124R Sorpční folie pro zachycení úkapů m2 153,485 66,00 10 130,01 Vlastní

VV Dlažba vegetační z tvárnic

VV Parkovací stání pro 3 vozy

VV 6,64*2,50*2+6,65*2,50 49,825

VV Parkovací stání pro 6 vozů

VV 7,00*2,55+7,00*2,50*4+(7,00+5,40)/2*2,55 103,660

VV Mezisoučet 153,485

VV Součet 153,485

54 M 69331022R Sorpční folie hydrofobní m2 168,834 275,00 46 429,35 Vlastní

VV 153,485*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 168,834

55 K 919731123

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél 

vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy  

živičné tl. přes 100 do 200 mm

m 18,000 42,00 756,00 CS ÚRS 2018 02

VV Zarovnání styčné plochy

VV 18,00 18,000

VV Mezisoučet 18,000

VV Součet 18,000

56 K 919732221

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného 

povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 

asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem 

šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry

m 18,000 44,00 792,00 CS ÚRS 2018 02

VV Zarovnání styčné plochy

VV 18,00 18,000

VV Mezisoučet 18,000

VV Součet 18,000

57 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  

hloubky přes 100 do 150 mm
m 18,000 121,00 2 178,00 CS ÚRS 2018 02

VV Řezání stávajíícího krytu pro napojení

VV 18,00 18,000

VV Mezisoučet 18,000

VV Součet 18,000

58 K 935111211

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z 

kameniva těženého nebo štěrkopísku z betonových 

příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

m 1,000 165,00 165,00 CS ÚRS 2018 02

VV Osazení příkopového žlabu

VV 0,5*2 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 1,000

59 M 59227029 žlabovka betonová příkopová 500x680x60mm m 1,000 377,00 377,00 CS ÚRS 2018 02

D 997 Přesun sutě 4 911,97

60 K 997221551

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km

t 2,501 385,00 962,89 CS ÚRS 2018 02
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61 K 997221559

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

t 30,012 17,00 510,20 CS ÚRS 2018 02

VV 2,501*12 30,012

62 K 997221845

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302

t 2,501 1 375,00 3 438,88 CS ÚRS 2018 02

D 998 Přesun hmot 206 869,20

63 K 998223011

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

t 1 334,640 155,00 206 869,20 CS ÚRS 2018 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lovosice Datum: 12. 11. 2018

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, V. Hradební 3118/48, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 25048902

DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

Ing.Miroslav Polerecký DIČ:

Zpracovatel: IČ: 65060865

Roman Šácha DIČ: CZ460128473

Poznámka:

Cena bez DPH 504 175,39

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 504 175,39 21,00% 105 876,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 610 052,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 12. 11. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj, V. Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Projektant:
Ing.Miroslav 

Polerecký

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice Zpracovatel: Roman Šácha

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 504 175,39

HSV - Práce a dodávky HSV 399 175,39

    1 - Zemní práce 31 319,53

    2 - Zakládání 7 826,91

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 333 707,95

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 933,80

    997 - Přesun sutě 3 232,06

    998 - Přesun hmot 4 155,14

PSV - Práce a dodávky PSV 105 000,00

    767 - Konstrukce zámečnické 105 000,00

2018/37-08 - Oplocení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 12. 11. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj, V. Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Projektant:
Ing.Miroslav 

Polerecký

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice Zpracovatel: Roman Šácha

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 504 175,39

D HSV Práce a dodávky HSV 399 175,39

D 1 Zemní práce 31 319,53

1 K 130901121
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně z 

betonu prostého neprokládaného
m3 3,402 7 150,00 24 324,30 CS ÚRS 2018 02

VV Vybourání stávajících betonových patek sloupků

VV 0,30*0,30*0,60*63 3,402

VV Mezisoučet 3,402

VV Součet 3,402

2 K 132301101

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 

mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině tř. 4 do 100 m3

m3 2,280 1 210,00 2 758,80 CS ÚRS 2018 02

VV Výkop rýhy pro základ pojezdu

VV 3,80*0,60*1,00 2,280

VV Mezisoučet 2,280

VV Součet 2,280

3 K 133301101

Hloubení zapažených i nezapažených šachet  s 

případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v 

hornině tř. 4 do 100 m3

m3 3,564 1 045,00 3 724,38 CS ÚRS 2018 02

VV Hloubení jamek pro plotové sloupky a vzpěry

VV 0,30*0,30*0,60*66,00 3,564

VV Mezisoučet 3,564

VV Součet 3,564

4 K 133301101

Hloubení zapažených i nezapažených šachet  s 

případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v 

hornině tř. 4 do 100 m3

m3 0,490 1 045,00 512,05 CS ÚRS 2018 02

VV Výkop šachty pro sloupek brány

VV 0,70*0,70*1,00 0,490

VV Mezisoučet 0,490

VV Součet 0,490

D 2 Zakládání 7 826,91

5 K 274313711
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 20/25
m3 2,360 2 730,00 6 442,80 CS ÚRS 2018 02

VV Pas základu pojezdu

VV 3,80*0,60*1,00*1,035 2,360

VV Mezisoučet 2,360

VV Součet 2,360

6 K 275313711
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu 

kamenem neprokládaného tř. C 20/25
m3 0,507 2 730,00 1 384,11 CS ÚRS 2018 02

VV Patka pro sloupek

VV 0,70*0,70*1,00*1,035 0,507

VV Mezisoučet 0,507

VV Součet 0,507

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 333 707,95

7 K 338171123

Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových  

trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se 

zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do 

připravených jamek

kus 66,000 300,00 19 800,00 CS ÚRS 2018 02

VV Osazení plotových sloupků

VV 66,00 66,000

VV Mezisoučet 66,000

VV Součet 66,000

8 M 55342263
sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 

2500/48x1,5mm
kus 66,000 550,00 36 300,00 CS ÚRS 2018 02

9 M 55342274
vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 

2500mm
kus 6,000 550,00 3 300,00 CS ÚRS 2018 02

VV Rohové vzpěry

VV 6,00 6,000

VV Mezisoučet 6,000

10 K 348121221
Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, 

délky desek přes 2 do 3 m
kus 63,000 340,00 21 420,00 CS ÚRS 2018 02

VV Osazení podhrabových desek

VV 63,00 63,000

VV Mezisoučet 63,000

VV Součet 63,000

11 M 59233120R deska plotová betonová 245x5x29 cm kus 63,630 465,00 29 587,95 Vlastní

VV 63*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 63,630

12 K 34817113R
Dodávka a osazení oplocení z dílců  3D kovových, na 

ocelové sloupky výšky přes 1,5 do 2,0 m
m 203,000 1 100,00 223 300,00 Vlastní

VV Osazení oplocení

VV 209,00-6,00 203,000

VV Mezisoučet 203,000

VV Součet 203,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 933,80

13 K 966049831
Rozebrání prefabrikovaných plotových desek  

betonových
kus 63,000 120,00 7 560,00 CS ÚRS 2018 02

ZZS ÚK - Výstavba výjezdové základny v Lovosicích

2018/37-08 - Oplocení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Demontáž podhrabových desek

VV 63,00 63,000

VV Mezisoučet 63,000

VV Součet 63,000

14 K 966072811
Rozebrání oplocení z dílců  rámových na ocelové 

sloupky, výšky přes 1 do 2 m
m 153,700 74,00 11 373,80 CS ÚRS 2018 02

VV Demontáž stávajícího oplocení

VV 50,83+40,15+20,42+25,14+17,16 153,700

VV Mezisoučet 153,700

VV Součet 153,700

D 997 Přesun sutě 3 232,06

15 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km
t 1,422 275,00 391,05 CS ÚRS 2018 02

16 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 106,872 12,00 1 282,46 CS ÚRS 2018 02

VV 8,906*12 106,872

17 K 997013801

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t 8,906 175,00 1 558,55 CS ÚRS 2018 02

D 998 Přesun hmot 4 155,14

18 K 998232110

Přesun hmot pro oplocení  se svislou nosnou 

konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou 

nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 

m, pro oplocení výšky do 3 m

t 24,442 170,00 4 155,14 CS ÚRS 2018 02

D PSV Práce a dodávky PSV 105 000,00

D 767 Konstrukce zámečnické 105 000,00

19 K 767641115R
Dodávka a montáž samonosné brány oplocení vč. 

vybavení a ovládacích prvků
kus 1,000 105 000,00 105 000,00 Vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lovosice Datum: 12. 11. 2018

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, V. Hradební 3118/48, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 25048902

DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

Ing.Miroslav Polerecký DIČ:

Zpracovatel: IČ: 65060865

Roman Šácha DIČ: CZ460128473

Poznámka:

Cena bez DPH 800 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 800 000,00 21,00% 168 000,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 968 000,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZZS ÚK - Výstavba výjezdové základny v Lovosicích

2018/37-09 - VRN

HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice

Strana 93 z 95



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 12. 11. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj, V. Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Projektant:
Ing.Miroslav 

Polerecký

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice Zpracovatel: Roman Šácha

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 800 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 800 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 35 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 725 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 15 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 15 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 10 000,00

2018/37-09 - VRN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 12. 11. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj, V. Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Projektant:
Ing.Miroslav 

Polerecký

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice Zpracovatel: Roman Šácha

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 800 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 800 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 35 000,00

1 K 0101000 Geodetické práce soubor 1,000 35 000,00 35 000,00 Vlastní

VV
Zpracování geometrických plánů na stavbu, zpracování 

geometrických plánů na přípojky

VV
Geometrické práce při provádění stavby a dokumentace 

skutečného provedení

VV
Rozsah do 0,15%, uvedené procentuální vyjádření je pouze 

doporučení projektanta

VV 1,00 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 725 000,00

2 K 0301000 Zařízení staveniště soubor 1,000 725 000,00 725 000,00 Vlastní

VV Zařízení staveniště

VV
Připojení energií, energie pro zařízení staveniště, oplocení, 

dopravní značení, osvětlení, informační tabule

VV
Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště, úprava terénu 

po zrušení staveniště

VV
Rozsah nákladů na ZS do 1,4 % ZRN, uvedené procentuální 

vyjádření je pouze doporučení projektanta

VV 1,00 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 15 000,00

3 K 0401000 Koordinační činnost soubor 1,000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

VV Koordinační činnost při provádění stavby

VV
Předpoklad do 0,10% ZRN, uvedené procentuální vyjádření je 

pouze doporučení projektanta

VV 1,00 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 15 000,00

4 K 0701000 Provozní vlivy soubor 1,000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

VV Silniční provoz, ztížený provoz vozidel

VV
Rozsah do 0,15% RN, uvedené procentuální vyjádření je pouze 

dopodručení projektanta

VV 1,00 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 10 000,00

5 K 0901000 Ostatní náklady
…sou

bor
1,000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

VV
Náklady na zaškolení, zkoušky a ostatní měření dle požadavků 

KHS, vzorky vody, archeologický dohled v průběhu

VV
veškerých zemních prací, rozsah do 0,12%, uvedené 

procentuální vyjádření je pouze doporučení projektanta

VV 1,00 1,000
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