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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
www.szdc.cz 

Oblastní ředitelství Praha  
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

 
 

 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
Název zakázky: „Oprava trati v úseku Kralupy – 
Podlešín - Středokluky“  

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
zastoupena: Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, 

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření č. 2880 ze dne 6.2.2020 

Osoby zmocněné jednat: 
 a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek 

Oblastního ředitelství Praha, mobil: 601 367 927 (mimo podpisu tohoto 
dodatku) 

 
Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: 645 300 001 / 2020  

a 
Vedoucí společník společnosti: 

GJW Praha spol. s r.o. 
Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 - Hloubětín 
IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 4528  
Zastoupena: Ing. Tomášem Fliegelem, Ph.D., obchodním ředitelem, na 

                   základě plné moci 

Bankovní účet zhotovitele:  XXX 
                 XXX 
                 XXX 
 
Společník společnosti: 
  Edikt a.s. 
  Rudolfovská tř. 461/95,370 01 České Budějovice – České Budějovice 4 
  IČ: 25172328, DIČ:CZ25172328 
  Zapsaný v obchodním rejtříku vedeném Krajským soudem v Českých 
  Budějovicích, oddíl B, vložka 904 
  Zastoupený: Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstva EDIKT, a.s.  
           a společností CBCZ group a.s., která je zastoupena 
           Ing. Janem Velikovským, členem představenstva 
           a dále každým členem představenstva 
            
(dále jen „Zhotovitel“) 
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Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „Společnost KraPodStřed“, za 
něž jedná na základě smlouvy o společnosti společnost GJW Praha spol. s r.o., zastoupená: 
Ing. Tomášem Fliegelem, Ph.D., obchodním ředitelem, na základě plné moci a společnost Edikt 
a.s., zastoupená: Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstva, Radimem Bláhou, 
místopředsedou představenstva, Pavlem Dolanským, členem představenstva a CBCZ group 
a.s., ve výkonu funkce zastupuje: Ing. Jan Velikovský, člen představenstva. Společnost je 
založena smlouvou o společnosti ze dne 24.02.2020. Smlouva byla poskytnuta objednateli 
spolu s nabídkou. 

číslo smlouvy: 20200078 

uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dne 13. 03. 2020 podle zákona č. 89/2012 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).  

1. Úvodní ustanovení 

1.1 Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení čl. 6 – Závěrečná ustanovení, bodu 6.3 
uzavřené smlouvy, dohodly na uzavření tohoto dodatku. 

2. Předmět dodatku 

2.1 Změny dle změnového listu č. 1 (ZL1) 

Cena díla (bez DPH) -  se doplňuje a mění takto: 

Původní cena celkem (bez DPH)  94 989 482,74 Kč 
Cena dle Změnového listu č. 1 (bez DPH)  95 085 460,99 Kč 
 
Vícepráce: 
SO 01  114 660,76 Kč 
SO 05  613 899,88 Kč 
SO 06 PS 01 121 609,57 Kč 
SO 06 PS 02 95 170,59 Kč 
SO 06 PS 03 141 717,33 Kč 
SO 06 PS 04 106 717,31 Kč 
SO 07 863 622,53 Kč 
Celková cena víceprací (bez DPH): 2 057 397,97  Kč 
 
Méněpráce: 
SO 01  -163 240,00 Kč 
SO 03  -560 560,00 Kč 
SO 04 -117 040,00 Kč 
SO 04 PS 01  -67 760,00 Kč 
SO 05  -3 080,00 Kč 
SO 05 PS 01  -49 280,00 Kč 
SO 06 PS 01 -261 646,28 Kč 
SO 06 PS 02  -24 686,64 Kč 
SO 06 PS 03  -4 2180,80 Kč 
SO 06 PS 04 -19 500,00 Kč 
SO 07 -690 446,00 Kč 
Celková cena méněprací (bez DPH): -1 961 419,72  Kč 
 
 
Zdůvodnění 
 

SO - 01 Úsek Slaný předměstí - Slaný 
 

1)  Položka č. 43, 44 – Z důvodu vhodného navržení bezstykové koleje při dodání delších 
užitých kolejnic, byl zhotovitelem snížen počet svárů kolejnic termitem, potřebný ke 
zřízení bezstykové koleje, závěrné sváry byly zhotoveny v dovolené upínací teplotě 
(dále jen „UT“) – nemuselo být použito napínacího zařízení. 

 
2)    Položka N1, N2, 60 – Při optimalizaci GPK geodety nebylo dosaženo hodnot pro 

svaření bezstykové koleje bez kotev. Ve dvou krátkých úsecích muselo být vloženo 
celkem 63 ks kotev vč. dopravy kotev. 
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SO - 03 – Podlešín – Slaný předměstí 
 
1) Položka č. 21, 22 – Z důvodu vhodného navržení bezstykové koleje při dodání delších 

užitých kolejnic byl zhotovitelem snížen počet svárů kolejnic termitem, potřebný ke 
zřízení bezstykové koleje, závěrné sváry byly zhotoveny v dovolené UT – nemuselo být 
použito napínacího zařízení. 

 
 
 
SO – 04 – Zvoleněves - Podlešín 

  
1) Položka č. 19, 20 – Z důvodu vhodného navržení bezstykové koleje při dodání delších 

užitých kolejnic byl zhotovitelem snížen počet svárů kolejnic termitem, potřebný ke 
zřízení bezstykové koleje, závěrné sváry byly zhotoveny v dovolené UT – nemuselo být 
použito napínacího zařízení. 

 
 

 
 
SO – 05 – Kralupy n/V Předměstí - Zvoleněves 
 
1)  Položka č. 12 – Při strojním čištění bylo zjištěno poškození úložných ploch betonových 

pražců (zeslabený pražec) a nařízena jejich výměna. 
 

2) Položka 29,30 – Z důvodu vhodného navržení bezstykové koleje při dodání delších 
užitých kolejnic, byl zhotovitelem snížen počet svárů kolejnic termitem potřebný ke 
zřízení bezstykové koleje, závěrné sváry byly zhotoveny v dovolené UT – nemuselo být 
použito napínacího zařízení. 
 

3) Položka 28 – Pro dosažení hodnot dle APK (navýšení nivelety v několika úsecích) bylo 
nutno navýšit počet pracovních průjezdů traťové ASP. 

 
 

4) Položka N1, N2, N3 – Z důvodu nedostatečné tloušťky kolejového lože na mostní 
konstrukci byla provedena výměna starých betonových za nové dřevěné s pružným 
upevněním. 

 
 
 
SO – 05 – PS01 – Oprava výhybkyč.1 a 2 Zvoleněves 
 
1)  Položka č. 14 – Z důvodu vhodného navržení bezstykové koleje při dodání delších 

užitých kolejnic byl zhotovitelem snížen počet svárů kolejnic termitem, potřebný ke 
zřízení bezstykové koleje. 

 
 
 
SO – 06 – PS01 – Oprava přejezdu P2128 
 
1)  Položka č. 7 – Při opravě přejezdu byla provedena oprava rozdělení pražců a upraven 

počet kompletů dle skutečnosti 
 

2) Položka 11, 12, N1, N2, 28 – Dle kladecího projektu výrobce přejezdu byla šířka 
přejezdu navýšena o jeden modul, navýšena byla i doprava přejezdových panelů. 
 

3) Položka 15,16,18,19,26,27,31 – Podle tloušťky a kvality živičného povrchu komunikace 
byla z důvodu hospodárnosti snížena výměra odstranění a zřízení asfaltobetonového 
(dále jen „AB“) povrchu přejezdu vč. dopravy a uložení materiálu 
 

4) Položka 17,20 – Z důvodu množství kabelových tras v okolí přejezdu bylo odvodnění 
komunikace řešeno jejím sklonem. 
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SO – 06 – PS02 – Oprava přejezdu P2129 Slaný Předměstí 
 
 
1)   Položka č. 7 – Při opravě přejezdu byla provedena oprava rozdělení pražců a upraven 

počet kompletů dle skutečnosti 
 

2)   Položka 15,16,18,19,26,31 – Podle tloušťky a kvality živičného povrchu komunikace 
byla z důvodu hospodárnosti snížena výměra odstranění a zřízení AB povrchu přejezdu 
vč. dopravy a uložení materiálu 

 
3) Položka 17,20,21,22,27 – Z důvodu lepšího odvodu vody do příkopu byl vložen 

odvodňovací žlab, který nahradil navrhovaný příčný sklon komunikace. 
 

 
 
 
SO – 06 – PS03 – Oprava přejezdu P2130 
 
 
1)   Položka č. 7 – Při opravě přejezdu byla provedena oprava rozdělení pražců a upraven 

počet kompletů dle skutečnosti 
 

2)   Položka 15,16,26 – Podle kvality-větší lámavost povrchu- živičného povrchu 
komunikace  byla dle skutečnosti zvýšena výměra odstranění a zřízení AB povrchu 
přejezdu vč. dopravy a uložení materiálu 
 

3) Položka 17,20,21,22,27,30 – Pro kvalitnější odvod povrchové vody    z komunikace 
byla provedena změna uložení odvodňovacího žlabu a tím i jeho prodloužení. 

 
 
SO – 06 – PS04 – Oprava přejezdu P2131 
 
 
1)  Položka 15,16,18,19, – Podle kvality-větší lámavost povrchu- živičného povrchu 

komunikace  byla dle skutečnosti zvýšena výměra odstranění a zřízení AB povrchu 
přejezdu vč. dopravy a uložení materiálu 
 

2) Položka 17,N,20,21,22,26 – Pro kvalitnější odvod povrchové vody z komunikace byla 
provedena změna typu odvodňovacího žlabu ze štěrbinového na žlab s mříží. 

 
 
SO – 07 – Oprava kolejí v žst. Zvoleněves 
 
 
1) Položka č. 12,N2 – Z důvodu vhodného navržení bezstykové koleje při dodání delších 

užitých kolejnic byl zhotovitelem snížen počet svárů kolejnic termitem, potřebný ke 
zřízení bezstykové koleje a zřízení 2ks elektrických svárů. 
 

2) Položka č. 10,19,28,N1,29,30, - Záměna výměny upevňovadel (žebrové /rozponové  
upevnění) vzniklá při zadání prací. Provedena výměna drobného kolejiva na 
rozponových podkladnicích. 

 
3) Položka č. 18,21,22,25,31 – Při demontáži panelů přejezdu P 2127 v žst. Zvoleněves 

byl poškozen živičný povrch ve větším rozsahu než uvažovaném. Došlo k navýšení 
rozsahu prací a dodávek. 

3. Další ustanovení 

3.1 Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, 
zůstávají v platnosti v původním znění. 
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4. Závěrečná ustanovení 

4.1 Tento dodatek je vyhotoven v 4 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho 
nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku 
objednatel obdrží 2 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku. 

4.2 Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, 
svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si 
nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto 
dodatku. 

4.3 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, 
předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby 
uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. 
Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

4.4 Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím 
registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní 
straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo 
vzniknout mohla. 

4.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto 
dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že 
se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na 
základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv. 

4.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v 
důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese 
tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení 
byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, 
která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá 
smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, 
nebude SŽ jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou 
škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve 
smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany 
obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč 
jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně 
uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně 
všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 
504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽ skutečnost, že 
takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 

4.7 Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li 
dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti 
uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohu dodatku tvoří tato příloha: 

Příloha č. 1  Soupis položek s vyčíslením méněprací a víceprací 
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V Praze dne 15.6.2020  V Praze dne 09.06.2020 

Objednatel Zhotovitel  
 

 

 

   

Ing. Vladimír Filip, v. r.  Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D., v. r.   
ředitel obchodní ředitel GJW Praha spol. s r.o.   
Oblastní ředitelství Praha na základě plné moci    
na základě pověření  

 

   

 Ing. Pavel Štindl, v. r.   
 Předseda představenstva EDIKT a.s. 
 
 
 
  
 Ing. Jan Velikovský, v. r.  
 společnost  CBCZ servis a.s. 
 Člen představenstva   
                  

                                                                

                                                                        

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne ……………………………………… 

 



                                     Sledované období - rok: 2020

                                     Název stavby:
                                Název fakturačního celku:

Měrná Celkový Cena za Celková cena
jedn. počet jednotek jedn. dle SOD bez DPH

dle SOD Kč Kč

43 5910020030

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 
sériový tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž 
upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, 
montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, svar 320,000 XXX XXX -23,00 XXX XXX

44 5910035030

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového 
pásu v koleji tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a 
udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových 
spojek. svar 14,000 XXX XXX -14,00 XXX XXX

60 9902100100

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku 
mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km Poznámka: V cenách jsou 
započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek 
výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo 
technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, 
úložiště nebo na skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly.V ceně jsou započteny i 
náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud bude 
realizována jednosměrná přeprava z bodu A do bodu B (např. pro 
společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově 
ujeté trasy. t 6 957,720 XXX XXX XXX 0,634 XXX

N1 5910136010

Montáž pražcové kotvy v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odstranění kameniva, montáž, ošetření součásti 
mazivem a úpravu kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu. kus XXX XXX 63,000 XXX

N2 5960101005 Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 8 ks XXX XXX 63,000 XXX

21 5910020030 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 
sériový tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž 
upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, 
montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, 
podbití pražců a demontáž styku. svar 464,000 XXX XXX -90 XXX

22 5910035030

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového 
pásu v koleji tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a 
udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových 
spojek. svar 18,000 XXX XXX -4,00 XXX

19 5910020030

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 
sériový tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž 
upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, 
montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, 
podbití pražců a demontáž styku. svar 220 XXX XXX -17,00 XXX

SO - 01 - Úsek Slaný předměstí - Slaný

SOUPIS POLOŽEK S VYČÍSLENÍM MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ

Vícepráce 

cena

Oprava trati v úseku Kralupy-Podlešín-Středokluky

Fakturované položky Méněpráce

množství cena

po
l.č

.

Kód položky Popis položky množství

SO - 03 - Podlešín - Slaný předměstí

SO - 04 - Zvoleněves - Podlešín



20 5910035030

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového 
pásu v koleji tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a 
udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových 
spojek. svar 8 XXX XXX -8,00 XXX

21 5910020030

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 
sériový tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž 
upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, 
montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, svar 40,000 XXX XXX -11,00 XXX

12 5906030120

Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL 
pražec betonový příčný vystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu a podbití 
pražce, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U 
nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro 
vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, 
rozrušení lavičky, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou 
kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, dopravu výzisku na 
skládku a skládkovné. kus 97 XXX XXX 35,000 XXX

28 5909032020

Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce 
betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu 
směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným 
zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření 
mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření techologických veličin a 
předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL 
pod patou kolejnice. km 3,294 XXX XXX 1,700 XXX

29 5910020030

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 
sériový tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž 
upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, 
montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, 
podbití pražců a demontáž styku. svar 180 XXX XXX 33,000 XXX

30 5910035030

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového 
pásu v koleji tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a 
udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových 
spojek. svar 8 XXX XXX -2,00 XXX XXX

N1 5906020010

Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce 
dřevěné příčné nevystrojené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na souvislou výměnu pražců, demontáž upevňovadel, 
odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměnu pražců, montáž 
upevňovadel, úpravu KL a části stezky, ošetření součástí mazivem a 
naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, snížení KL pod patou 
kolejnice, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a 
skládkovné. kus XXX 15,000 XXX

N2 5956101000 Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm kus XXX 15,000 XXX
N3 5958131015 Součásti upevňovací s antikorozní úpravou svěrka Skl 24 kus XXX 60,000 XXX

14 5910020030

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 
sériový tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž 
upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, 
montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, 
podbití pražců a demontáž styku. kus 40,000 XXX XXX -8 XXX

7 5958125010
Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice 
M24, podložka Fe6) kus 100,000 XXX XXX -20,00 XXX

SO - 04 - PS01-Oprava vč.9 a vč.12 Zvoleněves

SO - 05 - Kralupy n/V Předměstí - Zvoleněves

SO - 06 - PS01-Oprava přejezdu P2128

SO - 05- PS01 - Oprava výhybky č.1 a 2 Zvoleněves



11 5913075030

Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně 
závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu. m 8,4 XXX

XXX

XXX 1,200 XXX

N 5913065020

Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnitřního panelu. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.. XXX XXX XXX 1,000 XXX

12 5963104035 Přejezd železobetonový kompletní sestava m 8,4 XXX XXX XXX 1,200 XXX
N 5963104045 Přejezd železobetonový - panel vnitřní XXX XXX XXX 1,000 XXX

15 5913240020

Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 
cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nebo 
frézování a naložení výzisku na dopravní prostředek. m2 67,5 XXX XXX -26,50 XXX XXX

16 5913250020

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž 
těžké - podkladní, ložní a obrusná vrstva tloušťky do 25 cm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení netuhé 
vozovky podle VL s živičným podkladem ze stmelených vrstev podle 
vzorového listu Ž. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu. m2 45 XXX XXX -26,50 XXX XXX

17 5964123000 Odvodňovací žlab s mříží kus 8 XXX XXX -8,00 XXX XXX
18 5963146010 Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva t 15,525 XXX XXX -9,14 XXX XXX
19 5963146000 Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva t 4,14 XXX XXX -2,44 XXX XXX

20 5914035510

Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení silničního žlabu s mřížkou. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podkladní 
vrstvy a uložení zařízení podle vzorového listu a rozprostření výzisku 
na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku 
materiálu. m 8 XXX XXX -8,00 XXX XXX

26 9902100400

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku 
mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km Poznámka: V cenách jsou 
započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek 
výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo 
technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, 
úložiště nebo na skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly.V ceně jsou započteny i 
náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud bude 
realizována jednosměrná přeprava z bodu A do bodu B (např. pro 
společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově 
ujeté trasy. t 90,72 XXX XXX -12,19 XXX XXX

27 9902200400

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku 
mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 40 km 
Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze 
skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob 
objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a 
poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu 
výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.Ceny jsou 
určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.V ceně jsou 
započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud 
bude realizována jednosměrná přeprava z bodu A do bodu B (např. 
pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově 
ujeté trasy. t 0,8 XXX XXX -0,80 XXX XXX

28 9902200900

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku 
mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 200 km 
Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze 
skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob 
objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a 
poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu 
výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.Ceny jsou 
určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.V ceně jsou 
započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud 
bude realizována jednosměrná přeprava z bodu A do bodu B (např. 
pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově 
ujeté trasy. t 9,45 XXX XXX XXX 3,855 XXX



31 9909000200

Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku 
Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního 
odpadu na oficiální skládku.Je třeba zohlednit regionální rozdíly v 
cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit 
s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného 
odpadu. t 31,05 XXX

XXX

-23,77 XXX XXX

7 5958125010
Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice 
M24, podložka Fe6) kus 168,000 XXX XXX -64,00 XXX XXX

15 5913240020

Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 
cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nebo 
frézování a naložení výzisku na dopravní prostředek. m2 168 XXX

XXX

-3,00 XXX XXX

16 5913250020

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž 
těžké - podkladní, ložní a obrusná vrstva tloušťky do 25 cm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení netuhé 
vozovky podle VL s živičným podkladem ze stmelených vrstev podle 
vzorového listu Ž. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu. m2 126 XXX XXX -3,00 XXX XXX

17 5964123000 Odvodňovací žlab s mříží kus 14 XXX XXX XXX 4,750 XXX
18 5963146010 Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva t 43,47 XXX XXX -1,04 XXX XXX
19 5963146000 Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva t 11,592 XXX XXX -0,28 XXX XXX

20 5914035510

Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení silničního žlabu s mřížkou. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podkladní 
vrstvy a uložení zařízení podle vzorového listu a rozprostření výzisku 
na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku 
materiálu. m 14 XXX XXX 0,00 XXX 4,450 XXX

21 5915005020

Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku II. třídy. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na hloubení a uložení výzisku na 
terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti. m3 4,9 XXX XXX 0,00 XXX 6,080 XXX

22 5964161005 Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662 m3 2,1 XXX XXX 0,00 XXX 3,090 XXX

26 9902100400

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku 
mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km Poznámka: V cenách jsou 
započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek 
výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo 
technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, 
úložiště nebo na skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly.V ceně jsou započteny i 
náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud bude 
realizována jednosměrná přeprava z bodu A do bodu B (např. pro 
společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově 
ujeté trasy. t 288,792 XXX XXX 0,00 XXX 5,103 XXX

27 9902200400

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku 
mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 40 km 
Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze 
skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob 
objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a 
poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu 
výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.Ceny jsou 
určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.V ceně jsou 
započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud 
bude realizována jednosměrná přeprava z bodu A do bodu B (např. 
pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově 
ujeté trasy. t 1,56 XXX XXX 0,00 XXX 0,625 XXX

31 9909000200

Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku 
Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního 
odpadu na oficiální skládku.Je třeba zohlednit regionální rozdíly v 
cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit 
s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného 
odpadu. t 77,28 XXX

XXX

-1,31 XXX XXX

7 5958125010
Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice 
M24, podložka Fe6) kus 136,000 XXX XXX 24,000 -     XXX

15 5913240020

Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 
cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nebo 
frézování a naložení výzisku na dopravní prostředek. m2 84,15 XXX XXX XXX 11,900 XXX

SO - 06 - PS02 - Oprava přejezdu P2129 Slaný Předměstí

SO - 06 - PS03 -Oprava přejezdu P2130



16 5913250020

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž 
těžké - podkladní, ložní a obrusná vrstva tloušťky do 25 cm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení netuhé 
vozovky podle VL s živičným podkladem ze stmelených vrstev podle 
vzorového listu Ž. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu. m2 56,1 XXX XXX XXX 11,900 XXX

17 5964123000 Odvodňovací žlab s mříží kus 9,5 XXX XXX XXX 3,250 XXX

20 5914035510

Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení silničního žlabu s mřížkou. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podkladní 
vrstvy a uložení zařízení podle vzorového listu a rozprostření výzisku 
na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku 
materiálu. m 9,35 XXX XXX XXX 3,400 XXX

21 5915005020

Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku II. třídy. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na hloubení a uložení výzisku na 
terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti. m3 3,273 XXX XXX XXX 4,720 XXX

22 5964161005 Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662 m3 1,87 XXX XXX XXX 1,880 XXX

26 9902100400

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku 
mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km Poznámka: V cenách jsou 
započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek 
výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo 
technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, 
úložiště nebo na skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly.V ceně jsou započteny i 
náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud bude 
realizována jednosměrná přeprava z bodu A do bodu B (např. pro 
společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově 
ujeté trasy. t 150,151 XXX XXX XXX 99,189 XXX

27 9902200400

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku 
mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 40 km 
Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze 
skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob 
objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a 
poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu 
výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.Ceny jsou 
určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.V ceně jsou 
započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud 
bude realizována jednosměrná přeprava z bodu A do bodu B (např. 
pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově 
ujeté trasy. t 1,2 XXX XXX XXX 0,485 XXX

30 9909000100

Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: V 
cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na 
oficiální skládku.Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách 
poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s 
ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného 
odpadu. t 66,371 XXX XXX XXX 8,496 XXX

15 5913240020

Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 
cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nebo 
frézování a naložení výzisku na dopravní prostředek. m2 40,5 XXX

XXX

0,00 XXX 1,000 XXX

16 5913250020

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž 
těžké - podkladní, ložní a obrusná vrstva tloušťky do 25 cm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení netuhé 
vozovky podle VL s živičným podkladem ze stmelených vrstev podle 
vzorového listu Ž. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu. m2 36 XXX

XXX

0,00 XXX 1,000 XXX
17 5964127005 Odvodňovací žlaby štěrbinové betonové masívní m 6 XXX XXX -6,00 XXX XXX
N 5964123000 Odvodňovací žlab s mříží m 0 XXX XXX 0,00 XXX 6,750 XXX
18 5963146010 Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva t 12,42 XXX XXX 0,00 XXX 0,345 XXX
19 5963146000 Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva t 4,14 XXX XXX 0,00 XXX 0,115 XXX

20 5914035510

Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení silničního žlabu s mřížkou. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podkladní 
vrstvy a uložení zařízení podle vzorového listu a rozprostření výzisku 
na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku 
materiálu. m 6 XXX XXX 0,00 XXX 0,750 XXX

SO - 06 - PS04 - Oprava přejezdu P2131



21 5915005020

Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku II. třídy. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na hloubení a uložení výzisku na 
terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti. m3 1,8 XXX XXX 0,00 XXX 0,300 XXX

22 5964161005 Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662 m3 0,9 XXX XXX 0,00 XXX 0,150 XXX

26 9902100400

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku 
mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km Poznámka: V cenách jsou 
započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek 
výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo 
technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, 
úložiště nebo na skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly.V ceně jsou započteny i 
náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud bude 
realizována jednosměrná přeprava z bodu A do bodu B (např. pro 
společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově 
ujeté trasy. t 49,05 XXX XXX 0,00 XXX 0,835 XXX

10 5908050010

Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, 
výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání 
pražce a dodávku materiálu. úl.pl. 5 610,000 XXX XXX -2 204,00 XXX

12 5910020030

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 
sériový tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž 
upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, 
montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, 
podbití pražců a demontáž styku. svar 186,000 XXX XXX -6,00 XXX

18 5913255030

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a 
obrusnou vrstvou tlouštky do 15 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na zřízení vozovky s živičným na podkladu ze 
stmelených vrstev a na manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu. m2 21,600 XXX XXX XXX 20,200 XXX

19 5958128010 Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4) kus 11 220,000 XXX XXX -4 408,00 XXX XXX
21 5963146010 Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva t 4,968 XXX XXX XXX 4,646 XXX
22 5963146000 Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva t 2,484 XXX XXX XXX 2,323 XXX

25 9902100300

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku 
mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km Poznámka: V cenách jsou 
započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek 
výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo 
technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, 
úložiště nebo na skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly.V ceně jsou započteny i 
náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud bude 
realizována jednosměrná přeprava z bodu A do bodu B (např. pro 
společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově 
ujeté trasy. t 5 036,742 XXX XXX XXX 14,421 XXX

28 5908053150.R1

Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. T. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 
součásti, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. kus XXX XXX XXX 4 408,000 XXX

N1 5908055010

Příplatek za výměnu deformovaného šroubu. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na ošetření závitů antikorozním přípravkem, 
demontáž, výměnu a montáž nové součásti. kus XXX XXX XXX 847,000 XXX

29 5908053270

Výměna drobného kolejiva vložka "M". Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součásti, 
montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu. kus XXX XXX XXX 4 408,000 XXX

30

5908052010 Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součásti, 
montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

ul.pl XXX XXX XXX 2 204,000 XXX

SO - 07 - Oprava kolejí v žst. Zvoleněves



31 9909000200

Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku 
Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního 
odpadu na oficiální skládku.Je třeba zohlednit regionální rozdíly v 
cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit 
s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného 
odpadu. t XXX XXX XXX 14,421 XXX

N2

5910025130

Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva 
z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a 
výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, 
vizuální kontrola, měření geometrie svaru schválenými měřidly. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, 
podbití pražců a demontáž styku. svar XXX XXX XXX 2,000 XXX

XXX XXX

94 989 482,74
-1 961 419,72
2 057 397,97

95 085 460,99

Cena dle SOD
Méněpráce celkem
Vícepráce celkem
Nová cena včetně dodatku
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