
	OZNÁMENÍ ZMĚNY 
	číslo OZ: 5

	Zhotovitel:
	Renesa – stavební firma s.r.o.

	Investor:
	Harmonie, příspěvková organizace
	Datum: 10.6.2020

	Název akce: „Stavební úpravy a vestavba zdviže do objektu Opavská 294/40, Krnov“

	Způsob odeslání / předání
datum:
	[bookmark: bookmark=id.gjdgxs]poštou☐
	[bookmark: bookmark=id.30j0zll]e-mailem☐
	[bookmark: bookmark=id.1fob9te]faxem☐
	[bookmark: bookmark=id.3znysh7]osobně☒

	
	
	
	
	

	Odkazy              na specifikaci:
	

	na výkresy:
	

	na rozpočtové podklady:
	Rozpočet 

	na jinou část smlouvy:
	

	
Předmět změny: Odstranění PVC podložky
Popis a zdůvodnění změny:  Po odstranění PVC krytiny byla objevena nová vrstva z PVC, která je celoplošně přilepena. Tato podložka bude odstraněna a povrch celoplošně přebroušen.             
                          


	Počet připojených listů specifikací:                                         
	3

	Důvod vícepráce / méněpráce:

	záměr objednatele ☐
	chyba v PD ☐
	chyba zhotovitele☐
	vyšší moc☐
	jiné okolnosti☒

	Oznámení vydává:              
                                                                                       ........................................................

	Stanovisko technického dozoru stavby:  


.......................................................


Stanovisko projektanta stavby: 

.......................................................






	Příloha : Rozpočet



	ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL: 5

	Zhotovitel:
	Renesa – stavební firma s.r.o.

	Změnový list vystavil:
	Volek Pavel - TDS

	Datum: 
	10.6.2020

	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
   
Předmět změny: Odstranění PVC podložky

Popis a zdůvodnění změny:  Po odstranění PVC krytiny byla objevena nová vrstva z PVC, která je celoplošně přilepena. Tato podložka bude odstraněna a povrch celoplošně přebroušen.             
.             
                           





	Počet připojených listů specifikací:
	Počet připojených výkresů:

	Cena méněprací bez DPH :

0,- Kč
	Cena víceprací bez DPH :

23.135,06 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH : 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
23.135,06 Kč
	
Změna nemá vliv na změnu termínu                                         

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	
                                              

	
                                              


	

Datum: 10. 6. 2020
	

Datum: 10. 6. 2020














	OZNÁMENÍ ZMĚNY 
	číslo OZ: 6

	Zhotovitel:
	Renesa – stavební firma s.r.o.

	Investor:
	Harmonie, příspěvková organizace
	Datum: 10.6.2020

	Název akce: „Stavební úpravy a vestavba zdviže do objektu Opavská 294/40, Krnov“

	Způsob odeslání / předání
datum:
	poštou☐
	e-mailem☐
	faxem☐
	osobně☒

	
	
	
	
	

	Odkazy              na specifikaci:
	

	na výkresy:
	

	na rozpočtové podklady:
	Rozpočet 

	na jinou část smlouvy:
	

	
Předmět změny: Malby, nátěry

Popis a zdůvodnění změny:  Objednatel, TDS a zhotovitel se dohodli na provedení maleb v místnostech dotčených pouze výměnou svítidel. Dále se dohodli na provedení nátěru ocelového zábradlí na vnitřním schodišti
                          


	Počet připojených listů specifikací:                                         
	3

	Důvod vícepráce / méněpráce:

	záměr objednatele ☐
	chyba v PD ☐
	chyba zhotovitele☐
	vyšší moc☐
	jiné okolnosti☒

	Oznámení vydává:              
                                                                                       ........................................................

	Stanovisko technického dozoru stavby:  


.......................................................


Stanovisko projektanta stavby: 

.......................................................






	Příloha : Rozpočet



	ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL: 6

	Zhotovitel:
	Renesa – stavební firma s.r.o.

	Změnový list vystavil:
	Volek Pavel - TDS

	Datum: 
	10.6.2020

	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
   
Předmět změny: Malby, nátěry

Popis a zdůvodnění změny:  Objednatel, TDS a zhotovitel se dohodli na provedení maleb v místnostech dotčených pouze výměnou svítidel. Dále se dohodli na provedení nátěru ocelového zábradlí na vnitřním schodišti
.             
                           





	Počet připojených listů specifikací:
	Počet připojených výkresů:

	Cena méněprací bez DPH :

0,- Kč
	Cena víceprací bez DPH :

12.328,75 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH : 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
12.328,75 Kč
	
Změna nemá vliv na změnu termínu                                         

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	
                                              

	
                                              


	

Datum: 10. 6. 2020
	

Datum: 10. 6. 2020














	OZNÁMENÍ ZMĚNY 
	číslo OZ: 7

	Zhotovitel:
	Renesa – stavební firma s.r.o.

	Investor:
	Harmonie, příspěvková organizace
	Datum: 10.6.2020

	Název akce: „Stavební úpravy a vestavba zdviže do objektu Opavská 294/40, Krnov“

	Způsob odeslání / předání
datum:
	poštou☐
	e-mailem☐
	faxem☐
	osobně☒

	
	
	
	
	

	Odkazy              na specifikaci:
	

	na výkresy:
	

	na rozpočtové podklady:
	Rozpočet 

	na jinou část smlouvy:
	

	
Předmět změny: Vyrovnání výtahové stěny

Popis a zdůvodnění změny:  Objednatel, TDS a zhotovitel se dohodli na vyrovnání výtahové stěny. Stěna vykazují značnou nerovnost ve svislosti celé výtahové šachty. Bude vyrovnána vápenocementovou omítkou od 2cm do 10cm.
                          


	Počet připojených listů specifikací:                                         
	3

	Důvod vícepráce / méněpráce:

	záměr objednatele ☐
	chyba v PD ☐
	chyba zhotovitele☐
	vyšší moc☐
	jiné okolnosti☒

	Oznámení vydává:              
                                                                                       ........................................................

	Stanovisko technického dozoru stavby:  


.......................................................


Stanovisko projektanta stavby: 

.......................................................






	Příloha : Rozpočet



	ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL: 7

	Zhotovitel:
	Renesa – stavební firma s.r.o.

	Změnový list vystavil:
	Volek Pavel - TDS

	Datum: 
	10.6.2020

	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
   
Předmět změny: Vyrovnání výtahové stěny

Popis a zdůvodnění změny:  Objednatel, TDS a zhotovitel se dohodli na vyrovnání výtahové stěny. Stěna vykazují značnou nerovnost ve svislosti celé výtahové šachty. Bude vyrovnána vápenocementovou omítkou od 2cm do 10cm.
.             
                           





	Počet připojených listů specifikací:
	Počet připojených výkresů:

	Cena méněprací bez DPH :

0,- Kč
	Cena víceprací bez DPH :

24.554,88 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH : 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
24.554,88 Kč
	
Změna nemá vliv na změnu termínu                                         

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	
                                              

	
                                              


	

Datum: 10. 6. 2020
	

Datum: 10. 6. 2020









[bookmark: _GoBack]


6

