
Dodatek č. '"
ke

SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: 3563/18, č. zhotovitele: 30838
uzavřené dne 25.5.2018 dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen ,,NÔž') mezi smluvními stranami:

l. SMLUVNÍ STRANY

|.1 Objednatel:
Česká republika - Hasičský
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Zastoupená:

záchranný sbor Zlínského kraje
Přílucká 213, 760 01 Zlín
70887306
CZ70887306, není plátcem DPH

(dále jen ,,objednatel")

1.2 Zhotovitel:
PSG Construction a.s.
Sídlo:
Zastoupená:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Společnost je zapsána v

Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

05042020
CZ05042020

obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7535

(dále jen ,,zhotoviteľ')

Smluvní strany uzavřely dne 25.5.2018 smlouvu o dílo č. objednatele: 3563/18, č. zhotovitele: 30838
(dále jen ,,smlouva") a v souladu s článkem XVI. odst. 1 smlouvy se dohodly na uzavření dodatku č. 5
(dále jen ,,dodatek"), kterým se smlouva doplňuje popř. mění způsobem uvedeným níže.

II. PŘEDMĚT DODATKU

11.1 Z důvodu vyvolaných změn či potřeby doplnění týkajícIch se personálního zajištěni ||. etapy
díla (CPS Zlín - rekonstrukce stanice) se smluvní strany dohodly na novém složeni oprávněných osob
zhotovitele a kontaktních osob objednatele takto:

Osoby oprávněné k jednání za zhotovitele:
a) ve věcech smluvnlch:

b) ve věcech technických:
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C) stavbyvedoucí:

Kontaktní osoby objednatele:

ru Zlín

věcech určeni rozsahu

ozního a správy majetku

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech smluvních zůstává beze změny.

11.2 Smluvní strany se dále v souladu s ČI. XVl.1 a ČI. 11.9 smlouvy dohodly na změně rozsahu
Předmětu díla - tj. na změně ČI. Il. smlouvy týkající se ll. etapy - CPS - Zlín - rekonstrukce stanice.
Změna rozsahu Předmětu díla je blíže specifikována ve změnových listech č. 21 - 41, které jsou
přílohami a nedílnou součásti tohoto dodatku.

11.3. Smluvní strany se v návaznosti na změnu rozsahu Předmětu díla, specifikovanou
v předchozím odstavci, dohodly, že Cena ||. etapy díla, dle ČI. lV.1 písm. b) smlouvy, se tímto
dodatkem č. 5 snižuje o částku 3 053 402,33,-KČ bez DPH, tj. celkem o 3 694 616,82,-KČ vC. DPH
a v důsledku toho se mění i Celková cena předmětu díla dle a, lV.1 písm. C) smlouvy.

11.4 Rekapitulace Ceny díla:

a) Cena l. etapy díla
Cena bez DPH

"Dph " ""
Cena VC. DPH

b) Cena Il. etapy díla
Cena bez DPH
DPH
Cena VC. DPH

C) Celková cena předmětu díla
Cena bez DPH

"DPH
Cena vC. DPH

111 637 906,82 Kč
23 443 960,43 Kč

135 081 867,25 Kč

9 375 947,67KČ
1 968 949,01KČ

11 344 896,68KČ

121 013 854,49 Kč
25 412 909,44 Kč

146 426 763,93 Kč
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11.5 Smluvní strany se v návaznosti na změnu rozsahu Předmětu díla, specifikovanou v odstavci
11.2 tohoto Dodatku, dohodly na změně terminu dokončeni výstavby, předáni a převzetí dokončeného
díla dle ČI. lll.1 písm. e) smlouvy na termín do 31.7.2020.

lll.1

III. SEZNAM PŘÍLOH

Obě smluvní strany prohlašuji, že se za nedílnou součást tohoto dodatku považují tyto přílohy:
Příloha č. l:
Příloha č. 2:
Příloha č. 3:
Příloha č. 4:
Příloha č. 5:
Příloha č. 6:
Příloha č. 7:
Příloha č. 8:
Příloha č. 9:
Příloha č. 10:
Příloha č. 11:
Příloha č. 12:
Příloha č. 13:
Příloha č. 14:
Příloha č. 15:
Příloha č. 16:
Příloha č. 17:
Příloha č. 18:
Příloha či. 19:
Příloha č, 20:
Příloha č. 21:
Příloha č. 22:

Souhrn změnových listů
změnový list č. 21 Odpočet neprováděných prací v 3.-4.NP
změnový list č. 22 Stavební úpravy m.č.109 - 110 a 205 - 207
změnový list č, 23 Úprava dodávky dveří v 1. a 2.NP
změnový list č. 24 Úprava finálni vrstvy podlah 2.NP
změnový list č. 25 Odstranění průmyslových vrat
změnový list č. 26 Neprováděni stavebních úprav v m.č. 120
změnový list č. 27 Neprováděni stavebních úprav v m.č. 221
změnový list č. 28 Parapetní žlab 2.N P
změnový list č. 29 Odpočet T55, T60, T61, T63, T70
změnový list č. 30 Zrušeni klimatizace v m.č. 202,203
změnový list č. 31 Neprovádění stavebních úprav v m.č. 202, 203, 204
změnový list č. 32 Neprováděni stavebních úprav v m.č. 237
změnový list č. 33 Zrušeni dveří mezi místnosti Č.213 a 215
změnový list č. 34 Zrušeni podhledu v místnosti č. 240
změnový list č. 35 Podhled - místnost č. 115, 118
změnový list č. 36 Záměna příček z keramických cihel za SDK
změnový list č. 37 Podlahy v místnostech 1.NP
změnový list č. 38 WC příčky
změnový list č. 39 Elektroinstalace 1.NP, 2.NP
změnový list č. 40 Úprava venkovní kanalizace
změnový list č. 41 Demontáž zařizovacích předmětů

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

IV,1 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platnosti originálu, z nichž objednatel i
zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení dodatku.

lV.2 Ostatní ustanovení ve smlouvě a ve všech jejích dodatcích nedotčená tímto dodatkem č. 5 se
nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
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\: ZL č, l Změnové listy Cenový dopad [bez Připočty [bez Odpočty
, _ . l DPH] DPH] [bez DPH] stav

ZL21 Odpočet neprováděných prací v 3.-4.NP -2 431 791,16 -2 431 791,16 odsouhlaseno
ZL22 Stavební úpravy m.č.109·110 a 205-207 103 956,19 156 410,63 -52 454,44 odsouhlaseno
ZL23 Úprava dodávky dveří v 1. a 2.NP -75 580,02 3611,39 -79 191,41 odsouhlaseno
ZL24 Úprava finálni vrstvy podlah 2,NP 137515,13 137515,13 odsouhlaseno
ZL25 Odstranění průmyslových vrat -100 019,04 -100 019,04 odsouhlaseno
ZL26 Neprováděni staveb. úprav v m.č. 120 -61 462,30 7247,00 -68 709,30 odsouh|aseno
ZL27 Neprováděni staveb. úprav v m,č. 221 -700,19 -700,19 odsouhlaseno
ZL28 Parapetní žlab 2,NP -5 347,50 84619,17 -89 %6,67 odsouhlaseno
ZL29 Odpočet T55, T60, T61, T63, T70 -538 415,30 -538 415,30 odsouhlaseno
ZL30 Zrušeni klimatizace v m,č, 202,203 -111 237,72 -111 237,72 odsouhlaseno
ZL31 Neprováděni staveb. úprav v m.č. 202, 203, 204 -80 847,76 -80 847,76 odsouhlaseno
ZL32 Neprováděni staveb. úprav v m.č. 237 -51 767,32 -51 767,32 odsouhlaseno
ZL33 Zrušeni dveří mezi místnosti č. 213 a 215 2 307,83 2307,83 odsouhlaseno
ZL34 Zrušeni podhledu v m.č. 240 ·13 414,50 -13 414,50 odsouhlaseno
ZL35 Podhled - místnost č. 115, 118 29 955,20 29 955,20 odsouhlaseno
ZL36 Záměna příček z keramických cihel za SDK -48 799,07 135 207,53 -184 006,60 odsouhlaseno
ZL37 Podlahy místnostech 1.NP -95 549,79 41 840,14 -137 389,93 odsouhlaseno
ZL38 WC příčky 37 153,79 231 093,27 -193 939,48 odsouhlaseno
ZL39 Elektroinstalace 1.NP, 2.NP 220 286,22 252 550,52 -32 264,30 odsouhlaseno
ZL40 Úprava venkovní kanalizace 37 790,49 74 963,72 -37 173,23 odsouhlaseno
ZL41 Demontáž zařizovacích předmětů -7 435,51 78,23 -7 513,74 odsouhlaseno

Celkem -3 053 402,33 1 157 399,75 -4 210 802.08


