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DODATEK č. 2 

ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 3. 2020 ve znění dodatku č. 1 
(dále jen „Dodatek“) 

 

MEZI: 

 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO:  708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. 

bankovní spojení:

č. účtu:

 

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

 

a 

 

(2) SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD 

 K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov 

IČO: 480 35 599 

DIČ: CZ48035599 

Zastoupený Zdeňkem Havlem, vedoucím odštěpného závodu VÝCHOD, 

na základě plné moci Ing. Pavlem Vackem, ředitelem oblasti Hradec Králové a Lukášem 

Novákem, DiS., vedoucím obchodního oddělení 

zapsaný u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032 

Bankovní spojení: 

 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 

na zhotovení díla „II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rekonstrukce komunikace 

v obci Máslojedy a Vrchovnice“.  

 

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je 

přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, 

sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

 

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

 

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „II/325 Máslojedy – 

hranice okresu HK, rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice“, včetně 

změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných 

v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za 

zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 20 773 478,55 Kč vč. DPH (slovy 

dvacetmilionůsedmsetsedmdesáttřitisícčtyřistasedmdesátosm Korun českých padesátpět 

haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  
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2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizována předchozím dodatkem, se tedy tímto 

dodatkem mění takto: 

 

Cena bez DPH  17 168 164,09 korun českých 

DPH (21%)    3 605 314,46 korun českých 

Cena celkem  20 773 478,55 korun českých 

 

3) Oceněný výkaz výměr SO 101 Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy – hlavní 

uznatelné náklady, SO 101.1 Napojení na stávající povrch Máslojedy – hl. trasa – neuznatelné 

náklady, SO 101.2 Napojení na stávající povrch Máslojedy – v obci – vedlejší uznatelné 

náklady, SO 301 Úprava UV v obci Máslojedy – hlavní uznatelné náklady, SO 180 DIO 

Dopravně inženýrské opatření, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) 

Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky 

rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz 

výměr SO 101 Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy – hlavní uznatelné náklady, SO 

101.1 Napojení na stávající povrch Máslojedy – hl. trasa – neuznatelné náklady, SO 101.2 

Napojení na stávající povrch Máslojedy – v obci – vedlejší uznatelné náklady, SO 301 Úprava 

UV v obci Máslojedy – hlavní uznatelné náklady, SO 180 DIO Dopravně inženýrské opatření 

je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.  

 

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny 

takto:  
   

Název Pod-článku Číslo Pod-

článku 

Příslušné údaje  

Datum zahájení prací  1.1.3.2 

 

 

1.1.3.3 

V termínu určeném zadavatelem 

(14. 4. 2020) 

Doba pro dokončení Stavby 

(= prací) 

22 týdnů od termínu určeného 

zadavatelem (14. 9. 2020) 

Doba pro dokončení Díla 

(6 týdnů po termínu dokončení 

Stavby) 

6 týdnů po termínu dokončení Stavby 

(26. 10. 2020) 

Doba realizace Díla  22 týdnů + 6 týdnů  

 

5) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další 

dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný 

harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 

 

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel 

obdrží 2 vyhotovení.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku. 
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Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017. 

 

V Hradci Králové dne  

 

                                

 

 

 

 

 

 

......................................... 

         Objednatel 

   PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

           hejtman 

         .... .……………………….  

Zhotovitel 

Ing. Pavel Vacek 

ředitel oblasti 

 

 

 

.... .……………………….  

Zhotovitel 

Lukáš Novák, DiS. 

vedoucí obchodního oddělení 

 

 



Příloha č. I

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo stavby 32894
Registrační číslo projektu : CZ.06.1.42/0.0/0.0/17 082/0010603
Smlouva o dílo uzavřená dne : 27.03.2020
Název stavby :

Číslo změny :

2

11/325 Máslojedy - hranice okresu HK,
rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice

Název objektu :

SQ 101, 101.1, 101.2, 180aSO 301

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546
Správce stavby -___________________________________________________________________________________________________

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby ( autorský dozor) :

PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6, IČO: 45272891
Zhotovitel ;

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, K Silu I 143, 393 01 Pelhřimov. IČ 48035599

Popis a zdůvodnění změny

1) Po odfrézování II. etapy I. úseku stavby byla místy objevenu chybějící konstrukce vozovky, kterou nebylo možné dopředu předpokládat, neboť 
diagnosticky průzkum nevykazoval potřeby sanací. Sanace podloží a konstrukce vozovky bude shodná jako plánované sanace v obci Vrchovnice Rozsah 
míst určených k rozšířené sanaci byl odsouhlasen při pochůzce na stavbě dne 19. 5. 2020 za účasti HIS. TDI a stavbyvedoucího a dále bude zdokumentován 
a dokladován geodetickým zaměřením. Kopané sondy, které byly provedeny, odhalily nestabilní materiál v podloží. Z důvodu realizace, aby bylo zabráněno 
promisení zeminy podloží s hrubým drceným kamenivem, bude nejprve na pracovní pláň položena separačni geotextilie s min. hmotnosti 300 g/m2 a 
pevnosti v tahu v podélném i příčném směru min. 10 kN/m. Toto řešení bylo zhotovitelem akceptováno a odsouhlaseno HIS a TDI. Vzledem k neúnosnému 
podloží bude sanace porovedena také v miste plánovaného rozšíření ve směrovém oblouku v km 0.650. Vlivem tohoto zásahu dochází k upřesněni výměr v 
místě plánovaného rozšíření včetně přilehlé sanace.
Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledků okolnosti, které 
zadavatel jednající s náležitou péči nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. Tyto úpravy si v SO 101 a SO 101.1 vyžádají 
vicepráce, které jsou celkově vyčísleny v částce +1.620.01048 K č včetně DPH 21%. Na termín dokončení stavebních prací bude mít tato změna, 
společně se změnou v bodu 2) z tohoto změnového listu, vliv, termín dokončení stavebních prací v obci Máslojedy bude prodloužen o jeden týden.

2) Po odfrézování stávajících krytových vrstev vozovky II. etapy bylo zhotovitelem zjištěno, že od km cca 0.460 dochází ke změně podkladu stávající 
konstrukce vozovky, jehož kamenivo je stmeleno od km cca 0.460 až do KÚ asfaltovým pojivém. Odstraňováním takového podkladu vznikají zhotoviteli 
vicenáklady Aby byly tyto vícenáklady zhotoviteli pokryty, bude namísto položky č. 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
KAMENIVA NESTMELENEHO použila položka sjiž vysoutěženou cenou (které byla, z důvodu nižší ceny, dána přednost před položkou novou) č. 11313 
ODS 1 RANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVÉM. Toto řešení bylo AD akceptováno a odsouhlaseno HIS a TD).
Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledků okolnosti, které 
zadavutel jednající s náležitou péči nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. Tyto úpravy si v SO 101. 101.1 a 101.2 vyžádají 
méněpráce, které jsou celkově vyčísleny v částce -103.217,37 Kč včetně DPH 21% a vícepracé jež jsou celkově vyčísleny v částce +182.710,54 Kč 
včetně DPH 21%. Na termín dokončení stavebních prací nebude mít tato změna vliv.

3) Při výjezdu z Máslojcd směrem na obec Hořinéves je vlevo podél silnice 11/325 stavující chodník, který je lemován v celé délce prefabrikovaným bet. 
vodicím proužkem š. 0,25. V projektové dokumentaci naší stavby byl tento vodici proužek respektován bez zásahu. Aktuální stav vodícího proužku (diky 
vy jeté kolej i ve vozovce má opačný příčný sklon = - tvoří ve vozovce úžlabí, kde se shromažďuje voda z vozovky) neumožňuje provedení rekonstrukce 
vozovky a plynulé výškové napojení jejího příčného sklonu na tento vodici proužek. Aby bylo odvodněni rekonstruované vozovky funkční, musi být vodicí 
proužek odstraněn a vybudován znovu v příčném sklonu vozovky (dle vzorových listů MD). Projektant toto nemohl předpokládat, neboť vodici proužek v 
době projekčních prací měl správný příčný sklon, tedy shodný s přiléhajicim pruhem silnice 11/325 K destrukci došlo vlivem neúnosného podloží a následné 
vyjeté koleje v období mezi dokončením dokumentace a zahájením stavebních prací.
Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledků okolnosti, které 
zadavatel jednající s náležitou péči nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky Tyto úpravy si v SO 101 vyžádají vicepráce, které 
jsou celkově vyčísleny v částce +82.725,22 Kč včetně DPH 21%. Na termín dokončeni stavebních prací bude mít tato změna, společně se změnou v 
bodu I) z tohoto změnového listu, vliv, termín dokončení stavebních prací v obci Máslojedy bude prodloužen o jeden týden.



4) Při odstranění konstrukčních vrstev vozovky II. etapy 1. úseku bylo v km cca 0.814 vlevo u obruby objeveno stávající odvodňovací zařízení ve špatném 
stavcbnělcehnickém stavu, které bude muset býi obnoveno. Z důvodu mělkého uložení hlavního kanalizačního řadu bude odvodnění řešeno pomocí 
po\ rohového žlabu s mříži který bude umístěn podél stávající obruby Projektant toto nemohl předpokládat, neboť tento odvodňovací prvek byl běžnou 
pochůzkou nezjistitelný a podklady od kanalizace nebyli vlalníkem a provozovatelem (obec Máslojedy) projektantovi poskytnuty. Geodetická kancelář, 
která byla pověřena vyšetřením technické infrastruktury v místě stavby, neobdržela od obce, která je vlastníkem a správcem kanalizace, žádné podklady I 
přes několikeré urgence bylo obcí sděleno, že žádné podklady nemají, a tudíž je nepředají.
Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledků okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péči nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky Tyto úpravy si v SO 301 vyžádají vícepráce, které 
jsou celkově vyčísleny v částce +27.225,18 Kč včetně DPH 21%. Na termín dokončení stavebních prací nebude mít tato změna vliv.

5) Projednané DIO. které je součástí projektové dokumentace, doznalo v rámci projednávání uzavírky a objízdných tras před zahájením stavby mnoha změn 
Důvodem jsou mimo jiné stavební akce jiných investorů, např kanalizace v obci Lípa, kudy původně byla navržena objízdná trasa. Z důvodu těchto změn, 
došlo k navýšení počtu potřebných značek a ke změnám objízdných tras. Další navýšení vzniká vlivem schvalováni víceprací v rámci ZBV 2, které mají vliv 
na prodloužení termínu stavebních prací o I týden.
Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy nu zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledků okolnosti, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. Tyto úpravy si v SO 180 vyžádají vícepráce, které 
jsnu celkové vyčísleny v částce +279.184,24 Kč včetně DPH 21%. Na termín dokončení stavebních prací nebude mít tato změna vliv.

6) Termín zahájení stavebních prací je, v souladu s SoD. určen výzvou Hejtmana KHK až na základě schválení poskytnuti finančních prostředků na kryti 
celkové ceny díla. Soutěží zadaný termín zahájení stavebních prací 6.4.2020 byl výzvou ze dne 27 3.2020 určen na 14.4.2020. Tato změna nemění 
celkovou povahu zakázky. Délka výstavby zůstane zachována, změnou dojde pouze k zahájení a dokončení realizace stavby o týden později.

Přílohy evidenčního listu :
1. Aktualizovaný harmonogram stavebních prací
2. Rekapitulace ceny po změně č.2
3. Rozpočet SO 101, 101.1, 101.2, 180 a 301 - ZBV č. 2

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH .

Cena dle SML bez 
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze 
SML o dílo 

(nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 2:
Nová cena stavby po

změně Č. 1:
Celková změna +/- 
oproti cen. nabídce:ménépráce vícepráce

17 285 509,45 Kč 17 285 509,45 Kč 103 217,37 Kč 2 191 855,56 Kč 20 773 478,55 Kč 3 487 969,10 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně 
změny č.2 127 011,20 Kč 3 614 980,33 Kč

Odsouhlaseni změny :
Název firmy Jméno a příjmení: Datum :

Zhotovitel : SWIETELSKY stavební s.r.o. Václav Šantora

Projektant (autorský dozor): PUDIS a.s. Ing. Dušan Merta

Správce stavby: ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Hlavní inženýr ÚDRŽBA Sil NIC
Královéhradeckého kraie a.s.

Ing. Martin Jelínek

Technický dozor. ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s. Tomáš Idunk
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Datum zahájeni prací:
Termín dokončeni Stavby |= prací): 
Termín dokončení Díla:
□oba realizace Díla:

Máslojedy
I. ETAPA (směr od Chlumu] 
li. ETAPA
Vrchavnice

14.4 2020
14.09.2020
26 10 2020

22 týdnů + 6 týdnů

14 4 .2020 -28.6 2020
14 4.2020- 18.6.2020
19 52020 28 6.2020
29 6 2020 14 9.2020

SW1ETELSKY iíavihnl iro. odttépný závod Dopravní 
stavby VÝCHOD

K &Eu 1H3.313 01 htVKW,

02.00.2020



Název stavby:

11/325 Máslojedy - hranice okresu HK, rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice

Rekapitulace ceny po změně č. 2

OBJEKT NÁZEV
NABÍDKOVÁ CENA BEZ 

DPH rozpočet z SOD 
(bez zaokrouhlení)

ZMĚNA Č. 1 ZMĚNA Č. 2
CENA CELKEM

BEZ DPHvícepráce méněpráce vícepráce méněpráce

SO 001 Všeobecné předběžné položky v obci Máslojedy 311 884,00 311 884,00

SO 101 Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - 
hlavní uznatelné náklady 5 981 205,94 1133 534,58 1 441 902,24 76 721,00 8 479 921,73

SO 101.1 Napojení na stávající povrch Máslojedy - hl. 
trasa - neuznatelné náklady 206 345,62 105 184,51 2 293,21 309 236,92

SO 101.2 Napojení na stávající povrch Máslojedy - v obcí 
- vedlejší uznatelné náklady 446 280,82 11 133,20 6 289,40 451 124,62

SO 301 Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní uznatelné 
náklady 104 819,30 42 601,59 19 664,32 22 500,15 150 256,72

SO 002 Všeobecné předběžné položky v obci 
Vrchovnice 270 611,60 270 611,60

SO 105.1 Napojeni na stávající povrch Vrchovnice - hl. 
trasa - neuznatelné náklady 229 165,91 229 165,91

SO 105A Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice ■ 
hlavni uznatelné náklady 5 926 828,83 5 926 828,83

SO 105B Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice - 
vedlejší uznatelné náklady 349 522,33 349 522,33

SO 303 Úprava LI V v obci Vrchovnice - hlavni 
uznatelné náklady 280 541,48 280 541,48

SO 180 DIO Dopravně inženýrské opatřeni 178 339,17 230 730,78 409 069,95

CENA CELKEM bez DPH 14 285 545,00 1 176 136,17 19 664,32 1 811 450,88 85 303,61 17 168 164,09

DPH 21 % 2 999 964,45 246 988,60 4 129,51 380 404,68 17 913,76 3 605 314,46

CENA CELKEM 17 285 509,45 1 423 124,77 23 793,83 2 191 855,56 103 217,37 20 773 478,55

POZNÁMKA: rozdíly v řádech haléřů vznikají zaokrouhlováním v systému ASPE
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 8 479 921,73Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 10 260 705,29Cena s daní:

Kč 1 780 783,56DPH:

Kč 8 479 921,73Cena celková:

Kč 5 981 205,94Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Rozpočet:

II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice 

(SWIETELSKY)

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 32894 II.e

SOUPIS PRACÍ
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Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 Ra POPLATKY ZA SKLÁDKU  1 411,34ZT

zemina z pol. 12931

220*0,25*1,9=104,50 [A]

kamenivo z pol. 11332 ( odpočet dosypávky z pol. 17310 )

630,62*2=1 261,24 [B]

zemina z pol. 12373 včetně uložení vybouraného stávajícího trativodu

24*1,9=45,60 [C]

Celkem: A+B+C=1 411,34 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Lokální sanaceZBV - 1  852,82Z

zemina a kamenivo : lokální sanace

kce vozovky a sanace akt.zóny : 

448,85*1,9=852,82 [A]

Lokální sanaceZBV - 2  988,55Z

zemina a kamenivo : lokální sanace

kce vozovky a sanace akt.zóny : 

520,29*1,9=988,55 [A]

aktuální množství  3 252,71

 2 014102 Rb POPLATKY ZA SKLÁDKU  9,43ZT

beton z pol. 11352 46*0,205=9,43 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Lokální sanaceZBV - 2  35,55Z

bet. vodící proužky pol. 915402

49,38*0,3*2,4=35,55 [A]
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Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

aktuální množství  44,98

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

 3 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

 223,86ZM3

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně 

zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu.

5460*0,04*1,025=223,86 [A] viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

Lokální sanaceZBV - 2  317,16Z

2746*0,11*1,05=317,16 [A]

aktuální množství  541,02

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

 630,63ZM3

5460*0,11*1,05=630,63 [A]  viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:
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Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Lokální sanaceZBV - 2 -317,16Z

-2746*0,11*1,05=- 317,16 [A]

aktuální množství  313,47

 5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH  218,40ZM3

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně 

zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu.

5460*0,04=218,40 [A] plocha * tl. vrstvy,  viz příloha  C.1.1.2 a C.1.1.4

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

 20,00ZM

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně 

zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu.

20=20,00 [B] pracovní spára

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 7 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I  24,00ZM3

0,5*48=24,00 [A] plocha z řezu * délka, odkop pro rozšíření, viz příloha C.1.1.5

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Lokální sanaceZBV - 1  448,85Z

kce vozovky a sanace akt.zóny :

(105*1,2+210+170+105+200+120*1,2)*(0,17+0,3)=448,85 [A]

Lokální sanaceZBV - 2  520,29Z
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Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

kce vozovky a sanace akt.zóny :

(100,5+348,75)*(0,17+0,3)=211,15 [A]

(141,75*1,2+37*1,2)*(0,17+0,3)=100,82 [B]

odkop pro rozšíření:

147*2,92*0,17=72,97 [C]

odkop pro sanaci podloží:

147*2,6*0,30=114,66 [D]

odkop svahu:

                                            Výška                   šířka                     vzdálenost

Profil č. 31.                        0, 0m                   0,0m                    

                                                                                                       10m

Profil č. 32.                        0,85m                  1,2m      

                                                                                                       20m

Profil č. 33.                        1,15m                  1,2m      

                                                                                                       20m

Profil č. 34.                        1,15m                  1,2m                    

                                                                                                       20m

Profil č. 35.                        0,95m                  1m                        

                                                                                                       20m

Profil č. 36.                        0,5m                    0,5m                    

                                                                                                       20m

Profil č. 37.                        0,0m                    0,0m      

0,425*0,6*10/2=1,28 [E]

1*1,2*20/2=12,00 [F]

1,15*1,2*20/2=13,80 [G]

1,05*1,1*20/2=11,55 [H]

0,725*0,75*20/2=5,44 [I]

0,25*0,25*20/2=0,63 [J]

původní výměra

-24=-24,00 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=520,30 [L]

aktuální množství  993,14

 8 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M  220,00ZM
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Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

220=220,00 [A] délka stávajících příkopů

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 9 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I  4,80ZM3

0,6*8*1=4,80 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM  6,00ZM3

100*0,06=6,00 [A] délka*hloubka,  viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4
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Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ  4,80ZM3

4,8=4,80 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH  1 735,00ZM2

obnova zatravněné plochy zasažené stavbou ( svah příkopu nebo zelený pás ) 

včetně doplnění humusu

(897+620)*1=1 517,00 [A] délka úpravy *  šířka svahu

218=218,00 [B] plocha svahu u p.č. 400/2

Celkem: A+B=1 735,00 [C]

Technická specifikace: Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které 

jsou uvedeny samostatné položky.

 13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I  237,60ZM2

216*1,1=237,60 [A]]]  úprava pláně v rozšíření  , viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

ZBV:

Lokální sanaceZBV - 1  955,00Z

kce vozovky a sanace akt.zóny :

(105*1,2+210+170+105+200+120*1,2)=955,00 [A]

Lokální sanaceZBV - 2  855,39Z

kce vozovky a sanace akt.zóny :

(100,5+348,75)=449,25 [A]

(141,75*1,2+37*1,2)=214,50 [B]

pláň v místě rozšíření:

147*2,92=429,24 [C]

původní výměra

-237,6=- 237,60 [D]

Celkem: A+B+C+D=855,39 [E]

aktuální množství  2 047,99
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Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

 14 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI  1 735,00ZM2

1735=1 735,00 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1

Základy2

 15 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM  151,00ZM

151=151,00 [A] délka nových drenáží

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 102 21361 N DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE  0,00ZM2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

ZBV:

Lokální sanaceZBV - 1  955,00Z

min.300 g/m2, pevnost min.10kN/m2, s funkcí separační a filtrační

kce vozovky a sanace akt.zóny :

(105*1,2+210+170+105+200+120*1,2)=955,00 [A]
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Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Lokální sanaceZBV - 2  1 045,95Z

kce vozovky a sanace akt.zóny :

(100,5+348,75)=449,25 [A]

(141,75*1,2+37*1,2)=214,50 [B]

v místě rozšíření:

147*2,6=382,20 [C]

Celkem: A+B+C=1 045,95 [D]

aktuální množství  2 000,95

 16 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE  226,50ZM2

151*1,5=226,50 [A]  šířka*délka, opláštění trativodu

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 17 289973 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ  109,00ZM2

109=109,00 [A] zpěvnění svahu u p.č. 400/2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geosítě nebi georohože

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
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Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Základy2

Komunikace5

 101 56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM  0,00ZM3

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

ZBV:

Lokální sanaceZBV - 1  286,50Z

doplnění akt.zona, dvě vrstvy 150 mm, z kameniva prolitého cem. 

kce vozovky a sanace akt.zóny :

jednotková cena dle SO 105A, SO 105B

(105*1,2+210+170+105+200+120*1,2)*0,30=286,50 [A]

Lokální sanaceZBV - 2  313,79Z

kce vozovky a sanace akt.zóny :

(100,5+348,75)*0,3=134,78 [A]

(141,75*1,2+37*1,2)*0,3=64,35 [B]

v místě rozšíření:

147*2,6*0,3=114,66 [C]

Celkem: A+B+C=313,79 [D]

aktuální množství  600,29

 18 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM  226,80ZM2
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Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

216*1,05 =226,80 [A] 170 mm, v rozšíření viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

Lokální sanaceZBV - 1  955,00Z

ŠD 170mm : kce vozovky a sanace akt.zóny :

(105*1,2+210+170+105+200+120*1,2)=955,00 [A]

Lokální sanaceZBV - 2  866,19Z

kce vozovky a sanace akt.zóny :

(100,5+348,75)=449,25 [A]

(141,75*1,2+37*1,2)=214,50 [B]

v místě rozšíření:

147*2,92=429,24 [C]

původní výměra

-226,8=- 226,80 [D]

Celkem: A+B+C+D=866,19 [E]

aktuální množství  2 047,99

 19 564642 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU 

HRUBÉHO TL. 150MM

 5 676,00ZM2

216=216,00 [A] 110 mm, v rozšíření viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4

5460=5 460,00 [B]  110 mm, hlavní trasa viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4

Celkem: A+B=5 676,00 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- dodání asfaltového pojiva (asfalt silniční ropný, emulze asfaltová kationaktivní)

- rozprostření kamenné kostry v předepsané tloušťce, prolití kostry asfaltem distributorem, rozprostření a zavibrování výplňového kameniva

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
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Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 20 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

 672,75ZM2

0,75*897=672,75 [A]  šířka krajnice  x délka ,viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 21 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2  226,80ZM2

216*1,05=226,80 [A] na vrstvu z pol.56334

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

ZBV:

Lokální sanaceZBV - 1  955,00Z

kce vozovky a sanace akt.zóny :

(105*1,2+210+170+105+200+120*1,2)=955,00 [A]

Lokální sanaceZBV - 2  866,19Z

kce vozovky a sanace akt.zóny :

(100,5+348,75)=449,25 [A]

(141,75*1,2+37*1,2)=214,50 [B]

v místě rozšíření:

147*2,92=429,24 [C]

původní výměra

-226,8=- 226,80 [D]

Celkem: A+B+C+D=866,19 [E]
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Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

aktuální množství  2 047,99

 22 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2  11 352,00ZM2

Spojovací postřik 0,30 kg/m2 

5460=5 460,00 [A] na vrstvu ACL hl. trasa

216 =216,00 [B] na na vrstvu ACL rozšíření

Spojovací postřik 0,40 kg/m2 

5460=5 460,00 [C] na vrstvu PM hl. trasa

216=216,00 [D] na na vrstvu PM rozšíření

Celkem: A+B+C+D=11 352,00 [E] viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 23 57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S 

TKANINOU

 89,30ZM2

1,9*47=89,30 [A] překrytí spáry na staku vozovky a rozšíření, viz příloha C.1.1.4

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

ZBV:

Lokální sanaceZBV - 2  190,00Z

překrytí spáry na staku vozovky a rozšíření

147*1,9=279,30 [A]

původní výměra

-89,3=-89,30 [B]

Celkem: A+B=190,00 [C]

aktuální množství  279,30
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Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

 24 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 

40MM

 5 676,00ZM2

5460=5 460,00 [B] plocha ze situace hl. trasa , viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4

216=216,00 [A] plocha ze situace, rozšíření viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4

Celkem: B+A=5 676,00 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 25 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM  5 812,50ZM2

5460*1,025=5 596,50 [A] plocha ze situace, hl. trasa * koef. rozšíření, viz příloha C.1.1.2 

216=216,00 [B] plocha ze situace rozšíření * koef. rozšíření, viz příloha C.1.1.2

Celkem: A+B=5 812,50 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5

Přidružená stavební výroba7

 26 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM  16,00ZM

2*8=16,00 [A] pro osvětlení přechodu
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Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2

 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 – protipožární ucpávku

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Přidružená stavební výroba7

Potrubí8

 27 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ  6,00ZKUS

6=6,00 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

 28 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO 

PÁSKU

 24,00ZKUS

24=24,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 29 91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO  3,00ZKUS
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Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

3=3,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací

- předepsaná povrchová úprava

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.

 30 914141 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT  38,00ZKUS

38=38,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 31 914143 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ  38,00ZKUS

38=38,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 32 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

 24,00ZKUS

24=24,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 33 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ  24,00ZKUS

24=24,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 34 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - 

DODÁVKA A POKLÁDKA

 179,00ZM2
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Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

V1a (0,125) 71=71,00 [A] m2

V2a (3/6/0,125) 22=22,00 [B] m2

V2b(1,5/1,5/0,25) 10=10,00 [C] m2

V2b(6/3/0,25) 38=38,00 [D] m2

V3 (3/1,5/0,125) 5=5,00 [E] m2

V4                21=21,00 [F] m2

V7                12=12,00 [G] m2

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=179,00 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 35 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - 

DODÁVKA A POKLÁDKA

 179,00ZM2

V1a (0,125) 71=71,00 [A] m2

V2a (3/6/0,125) 22=22,00 [B] m2

V2b(1,5/1,5/0,25) 10=10,00 [C] m2

V2b(6/3/0,25) 38=38,00 [D] m2

V3 (3/1,5/0,125) 5=5,00 [E] m2

V4                21=21,00 [F] m2

V7                12=12,00 [G] m2

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=179,00 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 103 915401 N VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - 

DODÁVKA A POKLÁDKA

 0,00ZM2

Technická specifikace: zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože

ZBV:

Lokální sanaceZBV - 2  48,63Z

0,25*194,5=48,63 [A]
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Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

aktuální množství  48,63

 104 915402 N VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ  0,00ZM2

Technická specifikace: zahrnuje odstranění a odklizení vybouraného materiálu s odvozem na skládku

ZBV:

Lokální sanaceZBV - 2  49,38Z

0,25*197,5=49,38 [A]

aktuální množství  49,38

 36 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 

ŠÍŘ 150MM

 141,00ZM

127+14=141,00 [A] viz příloha C.1.1.2 obruby+ zapuštěné

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 37 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2  20,00ZM

20=20,00 [B] pracovní spára

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce  328 165,009

 8 479 921,73Celkem:
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Napojení na stávající povrch Máslojedy – hl. trasa - neuznatelné náklady

Napojení na stávající povrch Máslojedy – hl. trasa - neuznatelné náklady

Rozpočet:

II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice 

(SWIETELSKY)

SO 101.1

Objekt: SO 101.1

Stavba: 32894 II.e

SOUPIS PRACÍ
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Napojení na stávající povrch Máslojedy – hl. trasa - neuznatelné náklady

Napojení na stávající povrch Máslojedy – hl. trasa - neuznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 Ra POPLATKY ZA SKLÁDKU  37,62ZT

kamenivo z pol. 11332 ( odpočet dosypávky z pol. 17310 )

18,81*2=37,62 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Lokální sanaceZBV - 2  76,08Z

zemina a kamenivo : lokální sanace

kce vozovky a sanace akt.zóny : 

40,04*1,9=76,08 [A]

aktuální množství  113,70

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

 2 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

 6,55ZM3

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně 

zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu.

156*0,04*1,05 =6,55 [A] viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

Lokální sanaceZBV - 2  9,48Z

78,347*0,11*1,1=9,48 [A]
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Napojení na stávající povrch Máslojedy – hl. trasa - neuznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

aktuální množství  16,03

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

 18,88ZM3

156*0,11*1,1=18,88 [A] viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

Lokální sanaceZBV - 2 -9,48Z

-78,347*0,11*1,1=-9,48 [A]

aktuální množství  9,40

 4 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH  7,64ZM3

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně 

zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu.

191*0,04=7,64 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

 12,00ZM

12=12,00 [A] viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4 napojení na stáv.stav

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 14 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I  0,00ZM3
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Napojení na stávající povrch Máslojedy – hl. trasa - neuznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Lokální sanaceZBV - 2  40,04Z

kce vozovky a sanace akt.zóny :

(30*1,2)*(0,17+0,3)=16,92 [D]

(20*1,2)*(0,17+0,3)=11,28 [E]

(21*1,2)*(0,17+0,3)=11,84 [F]

Celkem: D+E+F=40,04 [G]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

aktuální množství  40,04

 6 18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH  68,00ZM2

2*34*1=68,00 [A] délka úpravy *  šířka

Technická specifikace: Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které 

jsou uvedeny samostatné položky.

 15 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I  0,00ZM2

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

ZBV:

Lokální sanaceZBV - 2  85,20Z

kce vozovky a sanace akt.zóny :

(30*1,2)=36,00 [D]

(20*1,2)=24,00 [E]

(21*1,2)=25,20 [F]

Celkem: D+E+F=85,20 [G]

aktuální množství  85,20

 7 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI  68,00ZM2

68=68,00 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1

Základy2

 16 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE  0,00ZM2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
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II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)

Napojení na stávající povrch Máslojedy – hl. trasa - neuznatelné náklady

Napojení na stávající povrch Máslojedy – hl. trasa - neuznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

ZBV:

Lokální sanaceZBV - 2  85,20Z

kce vozovky a sanace akt.zóny :

(30*1,2)=36,00 [D]

(20*1,2)=24,00 [E]

(21*1,2)=25,20 [F]

Celkem: D+E+F=85,20 [G]

aktuální množství  85,20

Základy2

Komunikace5

 18 56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM  0,00ZM3

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

ZBV:

Lokální sanaceZBV - 2  25,56Z

kce vozovky a sanace akt.zóny :

(30*1,2*0,3)=10,80 [D]

(20*1,2)*0,3=7,20 [E]

(21*1,2*0,3)=7,56 [F]

Celkem: D+E+F=25,56 [G]
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Napojení na stávající povrch Máslojedy – hl. trasa - neuznatelné náklady

Napojení na stávající povrch Máslojedy – hl. trasa - neuznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

aktuální množství  25,56

 17 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM  0,00ZM2

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

Lokální sanaceZBV - 2  85,20Z

kce vozovky a sanace akt.zóny :

(30*1,2)=36,00 [D]

(20*1,2)=24,00 [E]

(21*1,2)=25,20 [F]

Celkem: D+E+F=85,20 [G]

aktuální množství  85,20

 8 564642 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU 

HRUBÉHO TL. 150MM

 171,60ZM2

156*1,1=171,60 [A] 110 mm, viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- dodání asfaltového pojiva (asfalt silniční ropný, emulze asfaltová kationaktivní)

- rozprostření kamenné kostry v předepsané tloušťce, prolití kostry asfaltem distributorem, rozprostření a zavibrování výplňového kameniva

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 9 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2  156,00ZM2

156,*1,1=156,00 [A]
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II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)

Napojení na stávající povrch Máslojedy – hl. trasa - neuznatelné náklady

Napojení na stávající povrch Máslojedy – hl. trasa - neuznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

ZBV:

Lokální sanaceZBV - 2  85,20Z

kce vozovky a sanace akt.zóny :

(30*1,2)=36,00 [D]

(20*1,2)=24,00 [E]

(21*1,2)=25,20 [F]

Celkem: D+E+F=85,20 [G]

aktuální množství  241,20

 10 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2  372,15ZM2

Spojovací postřik 0,30 kg/m2 

191*1,05=200,55 [A] na vrstvu ACL hl. trasa

Spojovací postřik 0,40 kg/m2 

156*1,1=171,60 [C] na vrstvu PM hl. trasa

Celkem: A+C=372,15 [D]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 11 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 

40MM

 191,00ZM2

191=191,00 [A]  viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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Napojení na stávající povrch Máslojedy – hl. trasa - neuznatelné náklady

Napojení na stávající povrch Máslojedy – hl. trasa - neuznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 12 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM  200,55ZM2

191*1,05=200,55 [A]  na vrstvu viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5

Ostatní konstrukce a práce9

 13 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2  12,00ZM

12=12,00 [A] viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4 napojení na stáv.stav

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce  1 311,609

 309 236,92Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 451 124,62Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 545 860,79Cena s daní:

Kč 94 736,17DPH:

Kč 451 124,62Cena celková:

Kč 446 280,82Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Napojení na stávající povrch Máslojedy – v obci - vedlejší uznatelné náklady

Napojení na stávající povrch Máslojedy – v obci - vedlejší uznatelné náklady

Rozpočet:

II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice 

(SWIETELSKY)

SO 101.2

Objekt: SO 101.2

Stavba: 32894 II.e

SOUPIS PRACÍ
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II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)

Napojení na stávající povrch Máslojedy – v obci - vedlejší uznatelné náklady

Napojení na stávající povrch Máslojedy – v obci - vedlejší uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 Ra POPLATKY ZA SKLÁDKU  83,00ZT

kamenivo z pol. 11332 ( odpočet dosypávky z pol. 17310 )

41,5*2=83,00 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

 2 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

 14,41ZM3

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně 

zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu.

343*0,04*1,05=14,41 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

Lokální sanaceZBV-2  26,00Z

214,876*0,11*1,1=26,00 [A]

aktuální množství  40,41

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

 41,50ZM3

343*0,11*1,1=41,50 [A] viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
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II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)

Napojení na stávající povrch Máslojedy – v obci - vedlejší uznatelné náklady

Napojení na stávající povrch Máslojedy – v obci - vedlejší uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

Lokální sanaceZBV-2 -26,00Z

-214,876*0,11*1,1=-26,00 [A]

aktuální množství  15,50

 4 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH  15,32ZM3

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně 

zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu.

383*0,04=15,32 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

 15,00ZM

15=15,00 [A] viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4 napojení na stáv.stav

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 6 18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH  40,00ZM2

obnova zatravněné plochy zasažené stavbou ( svah příkopu nebo zelený pás ) 

včetně doplnění humusu

40*1=40,00 [A]

Technická specifikace: Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které 

jsou uvedeny samostatné položky.

 7 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI  10,00ZM2
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Napojení na stávající povrch Máslojedy – v obci - vedlejší uznatelné náklady

Napojení na stávající povrch Máslojedy – v obci - vedlejší uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

10*1=10,00 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  38 834,791

Komunikace5

 8 564642 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU 

HRUBÉHO TL. 150MM

 377,30ZM2

343*1,1=377,30 [A] viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- dodání asfaltového pojiva (asfalt silniční ropný, emulze asfaltová kationaktivní)

- rozprostření kamenné kostry v předepsané tloušťce, prolití kostry asfaltem distributorem, rozprostření a zavibrování výplňového kameniva

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 9 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2  377,30  ZM2

343*1,1=377,30 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 10 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2  737,45ZM2

Spojovací postřik 0,30 kg/m2 

343*1,05=360,15 [A] na vrstvu ACL hl. trasa

Spojovací postřik 0,40 kg/m2 

343*1,1=377,30 [C] na vrstvu PM hl. trasa

Celkem: A+C=737,45 [D]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
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Napojení na stávající povrch Máslojedy – v obci - vedlejší uznatelné náklady

Napojení na stávající povrch Máslojedy – v obci - vedlejší uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 11 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 

40MM

 383,00ZM2

383=383,00 [A]  viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 12 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM  360,15ZM2

343*1,05=360,15 [A]  viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  352 543,635

Ostatní konstrukce a práce9

 13 91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO  2,00ZKUS

2=2,00 [A] OSAZENÍ DOPRAVNÍHO ZRCADLA - POŽADAVEK OBCE

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)

Napojení na stávající povrch Máslojedy – v obci - vedlejší uznatelné náklady

Napojení na stávající povrch Máslojedy – v obci - vedlejší uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací

- předepsaná povrchová úprava

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.

 14 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - 

DODÁVKA A POKLÁDKA

 27,00ZM2

V13 27=27,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 15 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - 

DODÁVKA A POKLÁDKA

 27,00ZM2

V13 27=27,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 16 916621 VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ  6,00ZM

6=6,00 [A] zaslepení křižovatkové větve, v  0,5 m

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

v položce se vykazují dočasné prefabrikované vodící betonové stěny výšky max. 60cm. Dočasné vodící stěny z prefabrikovaných betonových svodidel 

standardních výšek se vykazují v položkách 911**2, 911**3 a 911**9.

 17 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 

ŠÍŘ 150MM

 23,00ZM

23=23,00 [A] zapuštěná, středový ostrůvek
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II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)

Napojení na stávající povrch Máslojedy – v obci - vedlejší uznatelné náklady

Napojení na stávající povrch Máslojedy – v obci - vedlejší uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 18 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2  15,00ZM

15=15,00 [A] viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4 napojení na stáv.stav

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce  48 665,709

 451 124,62Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 150 256,72Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 181 810,63Cena s daní:

Kč 31 553,91DPH:

Kč 150 256,72Cena celková:

Kč 104 819,30Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Rozpočet:

II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice 

(SWIETELSKY)

SO 301

Objekt: SO 301

Stavba: 32894 II.e

SOUPIS PRACÍ
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II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)

Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 Ra POPLATKY ZA SKLÁDKU  4,98ZT

22,3-19,68=2,62 

zemina z pol. 13273

2,62*1,9=4,98 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Délka přípojek UV dle skutečnostiZBV - 1  28,77Z

zemina z pol. 13273

15,14*1,9=28,77 [A]

VpusťZBV - 2  2,66Z

zemina z pol. 13273

1,4*1,9=2,66 [A]

aktuální množství  36,41

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

 2 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I  22,30ZM3

výkop (ruční) - potrubí přípojky  0,8*1,1*20,8=18,30 [A]

výkop (ruční) - těleso vpusti  1*3=3,00 [B]

výkop (ruční) - těleso vpusti 1*1=1,00 [C]

Celkem: A+B+C=22,30 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)

Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Délka přípojek UV dle skutečnostiZBV - 1  15,14Z

výkop (ruční) - potrubí přípojky  0,8*1,1*20,8=18,30 [A]

0,8*1,1*(38,0-20,8)=15,14 [A]

VpusťZBV - 2  1,40Z

výkop (ruční) - potrubí přípojky 

0,8*0,5*1,5=0,60 [A]

výkop (ruční) - těleso žlabu

0,8*0,5*2=0,80 [D]

Celkem: A+D=1,40 [E]

aktuální množství  38,84

 3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM  19,68ZM3
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II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)

Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

18,184=18,18 [A]

1,5=1,50 [B]

Celkem: A+B=19,68 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  18 385,421

Komunikace5

 102 587206 N PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM  0,00ZM2

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

ZBV:

VpusťZBV - 2  3,00  1 272,00Z
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Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Předláždění v místě žlabu

3=3,00 [A]

aktuální množství  3,00

Komunikace5

Potrubí8

 4 83434 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 200MM  20,80ZM

9,6+4,5+6,7=20,80 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

ZBV:

Délka přípojek UV dle skutečnostiZBV - 1 -20,80Z

9,6+4,5+6,7

-(9,6+4,5+6,7)=-20,80 [A]
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Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

aktuální množství  0,00

 101 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM  0,00ZM

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

ZBV:

Délka přípojek UV dle skutečnostiZBV - 1  38,00Z

UV1 st. 0,150 km 13,5=13,50 [A]

UV6 st. 0,350 km 18=18,00 [B]

UV7 st. 0,420 km 6,5=6,50 [C]

Celkem: A+B+C=38,00 [D]

VpusťZBV - 2  1,50Z

přípojka žlab

1,5=1,50 [A]

aktuální množství  39,50
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Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

 5 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH 

DÍLCŮ

 3,00ZKUS

3=3,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 6 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ  6,00ZKUS

6=6,00 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 7 89947 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM  3,00ZKUS

3=3,00 [A]

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

ZBV:

VpusťZBV - 2  1,00Z

přípojka žlab

1=1,00 [A]

aktuální množství  4,00

 8 89952A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25  3,12ZM3

0,15*20,8=3,12 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
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II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)

Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Délka přípojek UV dle skutečnostiZBV - 1  5,58Z

-0,15*20,8=-3,12 [A]

Obetonování tl 0,3m z důvodu mělkého uložení potrubí

0,3*(13,5+6,5)=6,00 [B]

0,15*18=2,70 [C]

Celkem: A+B+C=5,58 [D]

VpusťZBV - 2  0,23Z

0,15*1,5=0,23 [A]

aktuální množství  8,93

 9 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK  1,00ZKUS
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II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)

Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

1=1,00 [A] zaslepení stávající přípojky do kanalizace

Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

Potrubí  109 500,068

Ostatní konstrukce a práce9

 103 91781 N VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH  0,00ZM

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 

uvede v položkách 9172 až 9177.

ZBV:

VpusťZBV - 2  2,00Z

přeložení obrubníků v místě žlabu

2=2,00 [A]

aktuální množství  2,00

 104 93544 N ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBET SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 250MM VČET 

MŘÍŽÍ

 0,00ZM

Technická specifikace: položka zahrnuje:

-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže

- spárování, úpravy vtoku a výtoku

- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

ZBV:

VpusťZBV - 2  2,00Z

2=2,00 [A]

aktuální množství  2,00
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II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)

Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

 10 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH  1,00ZKUS

1=1,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce  16 238,509

 150 256,72Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 409 069,95Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 494 974,64Cena s daní:

Kč 85 904,69DPH:

Kč 409 069,95Cena celková:

Kč 178 339,17Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

DIO Dopravně inženýrské opatření - vedlejší uznatelné náklady

DIO Dopravně inženýrské opatření - vedlejší uznatelné náklady

Rozpočet:

II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice 

(SWIETELSKY)

SO 180

Objekt: SO 180

Stavba: 32894 II.e

SOUPIS PRACÍ
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II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)

DIO Dopravně inženýrské opatření - vedlejší uznatelné náklady

DIO Dopravně inženýrské opatření - vedlejší uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 180

SO 180

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Ostatní konstrukce a práce9

 1 914142 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - MONT S PŘESUNEM  68,00ZKUS

21=21,00 [A] Máslojedy 1. etapa

32=32,00 [B] Máslojedy 2. etapa    

15=15,00 [C] Vrchovnice 

Celkem: A+B+C=68,00 [D] Viz. příloha C.1.2.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

ZBV:

Změna dle stanovení DIOZBV - 2  69,00Z

12=12,00 [A] Máslojedy 1. etapa

17=17,00 [B] Máslojedy 2. etapa    

37=37,00 [C] Vrchovnice 

3=3,00 [D] Máslojedy 2. etapa - požadavek Policie ČR

Celkem: A+B+C+D=69,00 [E]

aktuální množství  137,00

 2 914143 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ  68,00ZKUS

21=21,00 [A] Máslojedy 1. etapa

32=32,00 [B] Máslojedy 2. etapa    

15=15,00 [C] Vrchovnice 

Celkem: A+B+C=68,00 [D] Viz. příloha C.1.2.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

ZBV:

Změna dle stanovení DIOZBV - 2  69,00Z
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II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)

DIO Dopravně inženýrské opatření - vedlejší uznatelné náklady

DIO Dopravně inženýrské opatření - vedlejší uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 180

SO 180

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

12=12,00 [A] Máslojedy 1. etapa

17=17,00 [B] Máslojedy 2. etapa    

37=37,00 [C] Vrchovnice 

3=3,00 [D] Máslojedy 2. etapa - požadavek Policie ČR

Celkem: A+B+C+D=69,00 [E]

aktuální množství  137,00

 3 914149 R DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - NÁJEMNÉ  1,00Zcelek

1=1,00 [A]  Viz. příloha C.1.2.2

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 101 914149 N DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - NÁJEMNÉ  0,00Zcelek

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

ZBV:

Změna dle stanovení DIOZBV - 2  1,00Z

12ks*35d=420,00 ks/den Máslojedy 1. etapa

17ks*42d=714,00 ks/den Máslojedy 2. etapa 

32ks*7d=224,00 ks/den Máslojedy 2. etapa   

37ks*77d=2 849,00 ks/den Vrchovnice 

3ks*42d=126,00 ks/den Máslojedy 2. etapa - požadavek Policie ČR

Celkem: 4 333,00 ks/den

Počet ks/den dle zadávacího DIO a navýšeného počtu DZ  je  4 333,00 ks/den

Počet ks/den dle zadávacího HMG  a zadávacího počtu DZ je  3 010,00 ks/den

104 005,8/3 010=34,55 

4 333*34,55=149 705,15 Kč

aktuální množství  1,00

 4 914442 DOPR ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓL TŘ 3 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

 10,00ZKUS
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II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)

DIO Dopravně inženýrské opatření - vedlejší uznatelné náklady

DIO Dopravně inženýrské opatření - vedlejší uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 180

SO 180

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

4=4,00 [A] Máslojedy 1. etapa

4=4,00 [B] Máslojedy 2. etapa    

2=2,00 [C] Vrchovnice 

Celkem: A+B+C=10,00 [D] Viz. příloha C.1.2.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

ZBV:

Změna dle stanovení DIOZBV - 2  13,00Z

4=4,00 [A] Máslojedy 1. etapa

3=3,00 [B] Máslojedy 2. etapa   

3=3,00 [D] Máslojedy 2. etapa

3=3,00 [C] Vrchovnice 

Celkem: A+B+D+C=13,00 [E]

aktuální množství  23,00

 5 914443 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ  10,00ZKUS

4=4,00 [A] Máslojedy 1. etapa

4=4,00 [B] Máslojedy 2. etapa    

2=2,00 [C] Vrchovnice 

Celkem: A+B+C=10,00 [D] Viz. příloha C.1.2.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

ZBV:

Změna dle stanovení DIOZBV - 2  13,00Z
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II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)

DIO Dopravně inženýrské opatření - vedlejší uznatelné náklady

DIO Dopravně inženýrské opatření - vedlejší uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 180

SO 180

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

4=4,00 [A] Máslojedy 1. etapa

3=3,00 [B] Máslojedy 2. etapa    

3=3,00 [D] Máslojedy 2. etapa

3=3,00 [C] Vrchovnice 

Celkem: A+B+D+C=13,00 [E]

aktuální množství  23,00

 6 914449 R DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 3 - NÁJEMNÉ  1,00Zcelek

1=1,00 [A]  Viz. příloha C.1.2.2

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 102 914449 N DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 3 - NÁJEMNÉ  0,00Zcelek

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

ZBV:

Změna dle stanovení DIOZBV - 2  1,00Z

4ks*35d=140,00 ks/den Máslojedy 1. etapa

3ks*42d=126,00 ks/den Máslojedy 2. etapa    

3ks*42d=126,00 ks/den Máslojedy 2. etapa

4ks*7d=28,00 ks/den Máslojedy 2. etapa

3ks*77d=231,00 ks/den Vrchovnice 

Celkem: 651 ks/den

Počet ks/den dle zadávacího DIO a navýšeného počtu DZ  je  651,00 ks/den

Počet ks/den dle zadávacího HMG  a zadávacího počtu DZ je  434,00 ks/den

43 699,87/434=100,69 

651,00*100,69=65 549,19 Kč

aktuální množství  1,00

 7 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM  7,00ZKUS
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DIO Dopravně inženýrské opatření - vedlejší uznatelné náklady

DIO Dopravně inženýrské opatření - vedlejší uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 180

SO 180

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

2=2,00 [A] Máslojedy 1. etapa

3=3,00 [B] Máslojedy 2. etapa    

2=2,00 [C] Vrchovnice 

Celkem: A+B+C=7,00 [D] Viz. příloha C.1.2.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

ZBV:

Změna dle stanovení DIOZBV - 2  1,00Z

1=1,00 [A] Máslojedy 1. etapa

aktuální množství  8,00

 8 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ  7,00ZKUS

2=2,00 [A] Máslojedy 1. etapa

3=3,00 [B] Máslojedy 2. etapa    

2=2,00 [C] Vrchovnice 

Celkem: A+B+C=7,00 [D] Viz. příloha C.1.2.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

ZBV:

Změna dle stanovení DIOZBV - 2  1,00Z

1=1,00 [A] Máslojedy 1. etapa

aktuální množství  8,00

 9 916329 R DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ  1,00Zcelek

1=1,00 [A] Viz. příloha C.1.2.2

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
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II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)

DIO Dopravně inženýrské opatření - vedlejší uznatelné náklady

DIO Dopravně inženýrské opatření - vedlejší uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 180

SO 180

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

 103 916329 N DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ  0,00Zcelek

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

ZBV:

Změna dle stanovení DIOZBV - 2  1,00Z

1ks*35d=35,00 ks/den Máslojedy 1. etapa

3ks*7d=21,00 ks/den Máslojedy 2. etapa

Celkem: 56,00 ks/den

Počet ks/den dle zadávacího DIO a navýšeného počtu DZ  je 56,00 ks/den

Počet ks/den dle zadávacího HMG  a zadávacího počtu DZ je 329,00 ks/den

18 354,00/329=55,79 

56,00*55,79=3 124,24 Kč

aktuální množství  1,00

Ostatní konstrukce a práce9

 409 069,95Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 0 Kč ≤ 137 366 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 0,00 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

− 0,00Součet všech méněprací (k odst. 5) POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Smluvní cena 14 285 545,00

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00
POSOUZENÍ:

ANO

NE

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice

Název veřejné zakázky:

14 285 545,00

0,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

0,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

Vícepráce (k odst. 6) + 1 176 136,17

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 1 811 450,88

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 19 664,32

− 85 303,61

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 2 987 587,05 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Kč bez DPH

− 104 967,93

− 0,00

Kč bez DPH
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

14 285 545,00

1 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 21,65 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 20,18 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

3 092 554,98 Kč bez DPH

− 0,00

2 882 619,12

Výpočet provedl/a:

17 168 164,12Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

14 285 545,00

14 285 545,00

Cena původních (nahraz.) položek

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

POSOUZENÍ:

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 104 967,93

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

+ 0,00

Kč bez DPH− 0,00
nesouvisejících s vícepracemi

+ 2 987 587,05

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

15 442 016,85

17 168 164,12

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 85 303,61 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 1 811 450,88 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 1 726 147,27

Číslo aktuálního dodatku 2

2 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl

katerina.vlkova
Pozn.: Rozdíl v ceně oproti rekapitulační tabulce je dán zaokrouhlováním. 
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