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Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 35/2019/RR/Ple

uzavřena podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatelem:

Zastoupeno ve věcech smluvních: 
Zastoupeno ve věcech technických: 
................................. 
Telefon:
Bankovní spojení:
Číslo úětu:
IČO:
DIČ:
E-mail:

(dále jen objednatel)

Město Bílovec
Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec 
Mgr. Renata Mikolášová, starostka 
.................................................................

....................
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
..................................
00297755
CZ00297755
...................................................

2. Zhotovitelem:

Zastoupený ve věcech smluvních: 
Zastoupený ve věcech technických: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
DIČ:
IČO:
Telefon:
e-mail:

(dále jen zhotovitel)

ZAHRADY R+R -  realizace a údržba zahrad s.r.o.
Stará cesta 700, 739 24 Krmelín

Richard Slavík 
Richard Slavík 
Raiffeisen Bank 
............................ 
CZ27822737 
27822737 
.................. 
................................

- společně označováni jako „smluvní strany“

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č. 35/2019/RR/Ple 
ze dne 26.7.2019, na provedení zakázky „Stavební úpravy ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Bílovec, 
Ostravská 658/28 -  Sadové úpravy u ZŠ“, takto:

Článek I. PŘEDMĚT SMLOUVY, se doplňuje o odst.č. 13 takto:

13. Při provádění díla bylo zjištěno napadení stávajících jalovců (ozn. K2, K10 a K11) škůdcem, 
proto budou tyto odstraněny bez náhrady. Jedná se o skutečnosti zjištěné po podrobném



průzkumu stavu ponechané v průběhu stavby. Jedná se o vícepráce nepodstatné, 
nepředvídatelné dle zák. 134/2016 Sb. par. 222 odst. 6.

v

Článek II. CENA, odst. 1, celková cena za provedení díla se mění takto:

Cena bez DPH zákonné DPH Cena vč. DPH

Cena díla 146 146,04 Kč 30 690,67 Kč 176 836,71 Kč
Dodatek č. 1 + 2 700,00 Kč 567,00 Kč + 3 267,00 Kč

- 0 Kč - 0 Kč - 0 Kč
Dodatek č. 1 celkem + 2 700.00 Kč 567.00 Kč + 3 267.00 Kč
Konečná cena 148 846,04 Kč 31 257,67 Kč 180 103,71 Kč

(slovy: jednostočtyřicetosmtisícosmsetčtyřicetšest a 4/100 korun českých, bez DPH)

2)

3)

4)

5)

6)

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součásti smlouvy o dílo č. 35/2019/RR/Ple 
Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č.l - Položkový rozpočet víceprací

Tento dodatek byl sepsán ve 3 rovnocenných vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží 
objednatel a 1 zhotovitel. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen 
usnesením č. RM/^3../.4^/^.6...

M schůzí rady města Bílovec dne

2



Oslo pol. Název položkyi
Dodatek č. 1
Sadové úpravy u ZŠ T.G.Masaryka v Bílovci

B Rekonstrukce trávníkových ploch

823 - 1

Odstranění nevhodných dřevin prům.kmene do 100 mm výšky do 1 m s odstr.pařezu 

11121-2111 do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

5 , 2+3 ,0+ 9,8

Celkem za sadové úpravy

Celkem Kč Hm.jedn. Hm.celk.

2 700,00

2 700,00

i


