
Modernizace železničního uzlu Česká Třebová 
Smlouva o dílo  

Dodatek č.9 

 

 

 
D o d a t e k    č .  9  

 
ke smlouvě o dílo  č. objednatele E617-S-1615/2016,  čís. zhotovitele 16010/16  

 

na zhotovení záměru projektu a přípravné dokumentace stavby  

 „Modernizace železničního uzlu Česká Třebová“ 

ISPROFOND:    5533520002 
 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl A, vložka 48384 
zastoupena:  Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018 
Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 
číslo smlouvy:   E617-S-1615/2016 

 
a 
 

následující společníci  společnosti o názvu    Společnost pro ZP + PD „Modernizace ŽU Č. Třebová“  
založené společenskou smlouvou uzavřenou dne 23.3.2016 podle ust. § 2716 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., Občanský zákoník :, 

 

Společník 1  (vedoucí společník): 

SUDOP BRNO, spol. s r.o.  
se sídlem:   Kounicova 688/26, 611 36 Brno  

IČ:  44960417,    DIČ:   CZ44960417 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  v  Brně, 

oddíl C, vložka  3803 
bank. spojení: xxxx 

jejímž jménem jedná:        Ing. Kamil Chmela,   jednatel společnosti 
Ing. Radomír Hanák,  jednatel společnosti 
Ing. Martin Mráz,  jednatel společnosti 

Korespondenční adresa:  SUDOP BRNO, spol. s r.o., 
Kounicova 688/26,   611 36  Brno 

číslo smlouvy:   16010 /16 



 

a 
Společník  2: 

SUDOP  PRAHA, a.s. 
se sídlem:    Olšanská 1a,   130 80  Praha 3 
IČ:         25 79 33 49,    DIČ:       CZ25793349 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem  v  Praze, 
oddíl B, vložka  6088 
bank. spojení:   xxx 

jejímž jménem jedná:       Ing. Tomáš Slavíček  – předseda představenstva  
Ing. Ivan Pomykáček – místopředseda představenstva 

(který je na základě zmocnění zastoupen společností SUDOP BRNO, spol. s r.o.)  
(dále jen „Zhotovitel“) 

 

Výše uvedení společníci, kteří se sdružili  ve společnosti o názvu „Společnost pro ZP + PD 
„Modernizace ŽU Č. Třebová“   (založené společenskou smlouvou    ze dne  23.3.2016  podle § 2716 
a násl. občanského zákoníku, v platném znění),   jsou zastoupeni společníkem č. 1 – vedoucím 
společníkem  firmou SUDOP BRNO, spol. s r.o.,  Kounicova 688/26,  611 36  Brno,   IČ:  44960417,  
který je zplnomocněn na základě předmětné společenské smlouvy jednat za všechny společníky  ve 
smluvních vztazích.  

 
Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 01.01.2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější 
název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa 
železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá 
konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti 
státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany 
naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny. 

 
Z níže uvedených důvodů se smluvní strany se dohodly tímto dodatkem č. 9 na změně obsahu 

Smlouvy  tak, jak je uvedeno dále: 

 

a) Na základě usnesení Zastupitelstva města Česká Třebová  ze dne 23.4.2018 pod bodem č.82 , 
kdy Zastupitelstvo nesouhlasilo s předloženým návrhem  řešení protihlukových opatření,  je 
nutno  do dokumentace zapracovat změny rozsahu PHS na základě aktualizované hlukové studie  

b) Vzhledem ke kolizím, zejména se zab. zař.,  je nutná změna lokality budov traťového okrsku, 
přepracování a doplnění částí dokumentace vč. projednání 

c) Na základě požadavku Vodárenské společnosti Česká Třebová s.r.o. jako správce kanalizace a 
města Česká Třebová je nutné zpracovat variantní řešení odvedení dešťových vod – vč. 
kanalizace v Ulici Felixova a nový systém odvedení dešťových vod s maximální retencí včetně 
projednání 

d) Vzhledem k časovému posunu od ukončení 3.a dílčí etapy plnění je nutné aktualizovat 
majetkoprávní části dokumentace a aktualizovat dokladové části dokumentace 

e) Vzhledem k možnosti provedení geotech. průzkumu ve výlukách v říjnu – listopadu 2020 bude 
proveden geotechnický průzkum v rozsahu 40-ti ks kopaných sond v exponovaných částech 
železničního uzlu pro zpřesnění řešení dalšího stupně dokumentace stavby  

 
 



 

1. Ze shora uvedeného  důvodu pod písm. e) se v příloze č. 5 -  Smlouvy – Harmonogram plnění 
vkládá nová 4. dílčí  etapa – konečné plnění  s termínem do 30.11.2020 . 
 
Plnění uvedená shora pod písm. a-d) jsou součástí 3. Dílčí etapy b).  

 

2. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č.9  nahrazuje Pokyn objednatele pro zahájení plnění 
3. Dílčí etapy b) a za den doručení tohoto Pokynu zhotoviteli se rozumí den uveřejnění Dodatku 
č.9 v registru smluv.  

   
Uvedená změna je rovněž zapracována do Přílohy č. 5 „Harmonogram plnění“.  Novelizovaná 
podoba této Přílohy č. 5  Smlouvy je připojena v příloze tohoto dodatku.  
 

3. V příloze č.4  Smlouvy - Rozpis ceny díla se v části 2. Dodatečné služby vkládají  nové položky č. 25 
a 26 .  Cena dodatečných prací dle dodatku č.9 činí  1 693 500,- Kč bez DPH, což představuje 3,5 % 
původní hodnoty zakázky; všechny dosavadní změny činí 6,34 % původní hodnoty zakázky. 
Novelizovaná podoba této Přílohy č.4  Smlouvy je připojena v příloze tohoto dodatku.  

 
4. V   Čl. 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ     v odst. 5.13 smlouvy se ruší dosavadní  text Příloh č. 4 a 5  a 

nahrazuje se novým textem v tomto znění:  
Příloha č.4:  Rozpis ceny díla - nové znění platné ke dni účinnosti  Dodatku č. 9 
Příloha č. 5: Harmonogram plnění – nové znění platné ke dni účinnosti  Dodatku č. 9 

 
5. Ostatní  ustanovení  Smlouvy o dílo č. obj.  E617-S-1615/2016, čís. zhotovitele  16010/16  

nedotčená tímto dodatkem č.9   se nemění   a  zůstávají  v platnosti. 
 

6. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyřech) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží  2 (dvě) 
vyhotovení  a  Zhotovitel rovněž  2 (dvě) vyhotovení. 
 

7. Přílohou  tohoto dodatku č. 9  a nedílnou součástí smlouvy jsou  novelizované Přílohy  č. 4 a  5. 
 
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.9  ke smlouvě přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a 
na důkaz toho  k němu připojují své podpisy. 
 
 

 
     V Praze  dne12.6.2020 

 

V  Brně  dne    28.5.2020 

Za společníky společnosti o názvu Společnost pro ZP + 
PD   „Modernizace ŽU Č.Třebová“  SUDOP BRNO, spol. 
s r.o.   a   SUDOP PRAHA  a.s. 

 

 

 

................................................................................... 

Ing. Mojmír Nejezchleb 
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 

Správa železnic, státní organizace 
 

................................................................................... 

Ing. Kamil Chmela 
jednatel společnosti 

SUDOP BRNO, spol. s r.o. 
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Příloha č. 4 

Rozpis Ceny Díla 

 Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace podle členění na základní a 
dodatečné služby: 

1.  Základní služby  

 

Položka Popis 
Počet 
hodin 

Jednotková 
cena 

Cena celkem za 
položku 

1. zpracování záměru projektu     

2. 
zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů 
dokumentace 

   

3. 
geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné 
zpracování Projektu a základní geotechnická zpráva 
průzkumu kontaminace štěrk. Lože 

   

4. 
ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a 
mapových podkladů a jejich doplnění 

   

5. doplnění ověření stávajících inženýrských sítí    

6. průvodní zpráva    

7. souhrnná technická zpráva    

8. 
provozní a dopravní technologie včetně výhledového 
grafikonu 

   

9. 
zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, 
zoologický a dendrologický průzkum 

   

10. požární zpráva    

11. energetické výpočty    

12. dokumentace protikorozních opatření    

13. návrh dopravních opatření    

14. podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL    

15. situace Stavby    

16. dokumentace technologické části Stavby    

17. dokumentace stavební části    

18. položkové rozpočty technologické části Stavby    

19. položkové rozpočty stavební části Stavby    

20. 
výkazy výměr a technické specifikace technologické části 
stavby 
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21. 
výkazy výměr a technické specifikace stavební části 
stavby 

   

22. dokladová část, IČ    

23. geodetická dokumentace    

24. pyrotechnický průzkum    

Celkem    48.662.300,- Kč 

 
2. Dodatečné služby 

Položka Popis Počet hodin 
Jednotková 

cena 
Cena celkem za 

položku 

25.  
Dodateč. práce dle dod.č. 9  mimo geotech. 
průzkum 

   

26.  
Provedení a vyhodnocení geotechnických  
průzkumů v rozsahu 40 kopaných sond  
(zařazeno dod. č. 9) 

   

Celkem    1.693.500,- Kč 

 
 Cena Díla: 

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH) 

50.355.800,- Kč    10.574.718,- Kč 60.930.518,- Kč 
Z toho   

Záměr projektu  
170.000,- Kč 

 
35.700,- Kč 

 
205.700,- Kč 

Přípravná dokumentace 
50.185.800,- Kč 

 
10.539.018,- Kč 

 
60.724.818,- Kč 

 

 Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla  

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH) 

1.    Dílčí etapa 18.794.800,- Kč 
 (1.dílčí fakturace) 

22.741.708,- Kč 

2.    Dílčí etapa 15.321.400,- Kč 
 (2.dílčí fakturace) 

18.538.894,- Kč  

3.a) dílčí etapa  11.626.362,- Kč 
 (3.dílčí fakturace) 

14.067.898,02- Kč 

3.b) dílčí etapa  4.013.238,- Kč 
(4.dílčí fakturace) 

4.856.017,98- Kč 

4. Dílčí etapa – konečné plnění 600.000,- Kč 
(konečná fakturace) 

726.000,- Kč 
 

Celkem: 50.355.800,- Kč 60.930.518,- Kč 
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Příloha č. 5  - Harmonogram plnění 

Část Díla Doba plnění Popis činností prováděných v Dílčí etapě Podmínky dokončení Dílčí etapy 

Termín zahájení prací ihned po podpisu Smlouvy - - 

1. Dílčí etapa 

 
do  13 měsíců od  podpisu Smlouvy 
 (1.dílčí fakturace) 
 

• Provedení a vyhodnocení geotechnických 
pyrotechnických a ostatních průzkumů 

• Provedení místních šetření 
• Uzavření technického řešení  
• Projednání ZP s objednatelem 
• Podání oznámení dle zák.  č. 100/2001 Sb. 
• Zpracování ZP 

Podání oznámení dle zákona č 100/2001 
Sb. 
Odevzdání ZP (předávací protokol k 1. Dílčí 
etapě) 

2. Dílčí etapa 
 
do  1 měsíce od pokynu objednatele1  
(2. dílčí fakturace) 

• Dodatečné práce – rekonstrukce střední části 
olomouckého zhlaví odjezdové skupiny žst. Česká 
Třebová 

• Předložení kompletního zpracování PD k 
připomínkování 

Protokol o předání kompletně zpracované 
PD k připomínkování 

3. Dílčí etapa a)   
do  7 měsíců  od ukončení 2. Dílčí 
etapy 
( 3. dílčí fakturace ) 

• Zajištění a projednání oznámení o hodnocení vlivu 
na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb. 

• Předložení PD (DUR) vč. Projednání a zapracování 
připomínek bez dokladové části 

Předávací protokol o vydání závěru 
zjišťovacího řízení 
Protokol o předání části díla 
zpracované PD v tištěné a elektronické 
podobě 

3.Dílčí etapa b) 
2 měsíce od pokynu objednatele 2 
(4.dílčí fakturace )  
 

• Předložení komplet. zpracování PD vč. dokladové 
části, vč. projednání  a zapracovaných  připomínek, 
projednání  s orgány státní správy, vč. podání žádosti 
o vydání územní ho rozhodnutí nebo jiné formy 
(územní souhlas, §15) dle Zákona č.183/2006 Sb. 

• dodatečné práce dle D9 mimo geotechnického 
průzkumu  

Protokol o předání komplet. zpracované 
PD vč. Projednání a zapracování 
připomínek, projednání s orgány státní 
správy vč. Předání kopie návrhu na 
zahájení územního řízení (žádosti o vydání 
územního rozhodnutí), potvrzené 
příslušným stavebním úřadem  

4.Dílčí etapa  – konečné plnění Do 30. 11. 2020 
(konečná fakturace ) 

• Provedení a vyhodnocení geotechnických  průzkumů 
v rozsahu 40 kopaných sond 
 

Předávací protokol  konečné části díla  

 

                                                           
1       Plnění 2. dílčí etapy bude zahájeno dnem, kdy zhotovitel obdrží  sdělení objednatele k zahájení prací na zpracování PD 
2       Pokynem objednatele se rozumí tento dodatek č.9 Smlouvy  a dnem  oznámení pokynu zhotoviteli  je den uveřejnění dodatku v registru smluv 
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