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ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 24/2019/RR/Ple
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

1 SMLUVNÍ STRANY .......  ......

Objednatel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní ústav: 
Číslo účtu:
Osoby oprávněné

Město Bílovec
Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
00297755
CZ00297755
Česká spořitelna a s., pobočka Bílovec 
.................................. 

jednat ve věcech smluvních:
Mgr. Renata Mikolášová, starostka

Tel.: ....................
E-mail: ................................................

Zbyněk Bajnar, místostarosta 
Tel.: ....................
E-mail: .........................................
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

................................................................................................ 
.........................................................
... ....................................................................................
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: ST Security a.s.
Sídlo Modřanská 307/98, 147 00 Praha 4
Zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19122,
IČ: 01676342
DIČ: CZ01676342
Bankovní ústav: Sberbank a.s.
Číslo účtu: .............................
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ferdinand Dvořák, ředitel společnosti

Tel.: ..................
... .......................................................................

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Vladimír Procák, vedoucí servisního střediska Ostrava 
' Tel.: 7..................

... ....................................................................
Adresa střediska: Cihelní 413/19, Ostrava

(dále jen „Zhotovitel“)

1) Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 22.1 předmětné smlouvy o dílo na následující změně a 
doplnění smlouvy o dílo č. 24/2019/RR/Ple ze dne 06.06.2019, na provedení zakázky „Stavební úpravy ZŠ 
a MŠ T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28 -  bezpečnostní systém“, takto:
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4. PŘEDMĚT DÍLA, se doplňuje o odst. 4.1.1.1 takto:

Článek

4 111 Při provádění díla vznikly více a méně práce v důsledku zjištění skutečného stavu konstrukci a 
vedení, např. po odkrytí vrstev stavebních konstrukcí, je nutné změnit nebo upravit trasy, umístěni a 
propojení se stávajícími systémy, případně doplnit chybějící zařízení - záložní zdroj.

Jedná se o nepředvídatelné okolnosti, zjištěné skutečnosti byly zabudované nebo přístupné až po odkryti 
vrstev, provedení sond apod. Změny jsou vyvolané překážkami vzniklými v prubehu stavby. Jedna se o 
vícepráce nepodstatné, nepředvídatelné dle zák. 134/2016 Sb. par. 222 odst. 6.

Článek 6. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY, odst. 6.1.1, se mění takto:

6.1.1 Cena za splnění díla je sjednána ve výši:

Cena bez DPH zákonné DPH

Cena díla 225 708,00 Kč
Dodatek č. 1 + 19 030,20 Kč

- 25 836,81 Kč
Dodatek č. 1 celkem_______ - 6 806,61 Kč
Konečná cena 218 901,39 Kč

47 398,68 Kč 
+ 3 996,34 Kč
- 5 425,73 Kč
- 1 429.39 Kč 
45 969,29 Kč

Cena vč. DPH

273 106,68 Kč 
+ 23 026,54 Kč 
- 31 262,54 Kč 

- 8 236.00 Kč 
264 870,68 Kč

(slovy: dvěstěosmnácttisícdevětsetjedna a 39/100 korun českých, bez DPH)

2)

3)

4)

5)

6)

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součásti smlouvy o dílo č. 24/2019/RR/Ple 

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č.1 - Položkový rozpočet více a méněprací

Tento dodatek byl sepsán ve 3 rovnocenných vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 
zhotovitel. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen schůzí rady města Bílovec dne

usnesením č. RWSfA.lA.Qj Af.f!
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Dodatek č. 1 - více a méně práce

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Pozice Název Mj Počet Cena Cena celkem

Montážní materiál a práce ......
Kamerový systém, kontrola vchodů a chodeb

5 Kamera venkovní PTZIP ks -1,00 10 880,00 -10 880,00

držák venk.kamery ks -1,00 970,20 -970,20

5 Kamera venkovní - změna 2 ks za 1 ks otáčivé ks 2,00 5 440,00 10 880,00

držák venk.kamery ks 2,00 485,10 970,20

8 Mlcrotic ROUTER ks -1,00 2 668,60 -2 668,60

K A B E L  S D Ě L O V A C Í-S T ÍN Ě N Ý

22 C- 02 m 80,00 6,00 480,00

Elektronický zabezpečovací systém - celkem
VolP komunikace, el.vrátník

25 VolP vrátník s kamerou 6 tlačítkový ks 8 574,10

VolP komunikace, el.vrátník - celkem

Propojení kamerového systému do stávající datové sítě
K A B E L  O P T IK A

32 KABEL OPTICKÝ 8 VLÁKEN m -80,00 10,79 -863,20

33 Optický Swítch ks -2,00 2 488,23 -4 976,46

34 Patchpanel 24-portový ks -1,00 472,59 -472,59

35 Rack rozváděč malý ks -1,00 3 168,00 -3 168,00

36 Pígtail optický 9/125 2m ks -2,00 58,88 -117,76

37 Optické svary ks -4,00 430,00 -1 720,00

N1.1 Záložní zdroj UPS -  EATON pro zálohu napájení CCTV, 400 W ks 1,00 2 750,00 2 750,00

N1.2
Záložní zdroj UPS -  EATON pro zálohu napájení Zabezpečovací systém 
JABLOTRON ks 1,00 2 750,00 2 750,00

N1.3 Zapojení do RACKu, oživení hod 6,00 200,00 1 200,00

Propojení kamerového systému do stávající datové sítě - celkem

Stavební práce - celkem paal __■_____ i ____ i__



.

CELKEM -6 806,61

Poznámka: Jednotkové ceny zahrnují veškeré související přidružené náklady 
(náklady na dopravu, přesun, PPV, podružný materiál apod.)

VP
MP

19 030,20 
-25 836,81


