
,KODUS -  č.p. 658, Horní Slavkov, parc.st. 883 - SO 1 - 17 bezbariérových 
bytových jednotek“

DODATEK ě.l SMLOUVY O DÍLO
č. S17-124-0023 -  u zhotovitele 

č. 108-OMI/2016 -  u objednatele (dále jen smlouva)

uzavřený podle ustanovení 
§ 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Horní Slavkov

Se sídlem:
Zastoupená:
1Č:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Tel.: 
e-mail:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Monika Volfová, vedoucí odboru majetku a investi MěÚ Horní Slavkov, te.: 602 110 499 
TDI/TDS: Jaroslav Lapeš, tel.: 606 627 297 (technický dozor stavebníka, objednatele) 
Koordinátor BOZP: Ing. Leoš Ledvina, tel.: 603 452 704

Dlouhá 634/12, 357 31 Horní SlayCovUva 
Alexandr Terek., starosta 
00259322
Česká spořitelna, a.s.
862175349/0800 
352 350 666 
podatelna@hornislavkov.cz

D M
na základě usnesení ....vT..........-
.........ze dne 4 f; ,• A. L044-......

Datum zveřejnění...................................Finanční krytí
zabezpečeno - podpis správce rozpočtu í f lA í rL l l/ iS

.....Doložka vyhotovena

dne Příjmení osoby odpovědné za
věcnou správnost smlouvy a podpis.....................

1.2 Zhotovitel:

Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ PS ZÁPAD

Se sídlem:
Zastoupená:
IČ:
DIČ:
Zapsána v obchodním rejstříku u 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Tel.:
e-mail:

Zemská 259, 337 01 Ejpovice 
Ing. Petr Šolc, vedoucí OZ 
480 35 599 
CZ480 35 599.
KS v Č.Budějovicích, oddíl C, vložka 8032 
GE MONEY BANK a.s.
169818406/0600 
352 624 508
zps-zapad@swietelsky.cz

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, zápisu 
v obchodním rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a 
k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Uvedení zástupci ve věcech technických a realizace stavby jsou oprávněni jednat pouze ve věcech 
technických a nejsou oprávněni sjednávat změnu smlouvy.

2. Předmět díla

2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit/provést pro objednatele dílo:

2.2„KODUS -  č.p* 658, Horní Slavkov, parc.st. 883 - SO 1 - 17 
bezbariérových bytových jednotek“
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3. Předmět dodatku
3.1. V souladu s ustanovením odstavce 2.7. smlouvy se smluvní strany dohodly na rozšíření 

předmětu plnění v rozsahu dle přiloženého položkového rozpočtu víceprací a méně prací.

3.2. Specifikace položek rozpočtu, kterými je čerpána položka č.5, dílu ON — ostatní náklady, 
objektu Vedlejší a ostatní náklady položkového rozpočtu stavby, který je přílohou smlouvy.

3.3. V souladu s ustanovením odstavce 2.3. smlouvy se smluvní strany dohodly na přerušení prací 
z důvodu koordinace na provádění souvisejících stavebních objektů (SO 02 — Snížení 
energetické náročnosti budovy -  zateplení objektu) a to dle přiloženého harmonogramu 
prací, který byl zhotovitelem předán v souladu s ustanovením odstavce 9.4 smlouvy. 
Práce budou přerušeny v období od 10.2.2017 do 31.5.2017. Práce budou ukončeny do 
14.6.2017. Termín plnění díla v délce 240-ti kalendářních dnů dle čl. 3 smlouvy se tímto 
nemění.

4. Cena díla

4.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo se mění takto:

Cena bez DPH 
(Kč)

DPH (Kč) Cena vč.DPH(Kč)

DÍLO DLE SMLOUVY 13.888.887,77 2.083.333,17 15.972.220,94
DÍLO DLE DODATKU 1. 1.218.642,65 182.796,40 1.401.439,05

4.2 Položkové rozpočty, tvoří nedílnou součást tohoto dodatku (dále jen „položkový rozpočet“). 
Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby a 
jsou sestaveny v souladu s podmínkami smlouvy.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Tento dodatek se sepisuje ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu.

5.2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku smlouvy včetně jeho 
příloh a s celým obsahem dodatku smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek 
smlouvy nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

5.3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

5.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy j sou:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací a méně prací zhotovitele 

Příloha č. 2: položkový rozpočet -  specifikace čerpání finanční rezervy 

Příloha č. 3: harmonogram prací

Alexandr Terek - starosta Ing. Petr Šolc - vedoucí OZ
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"KODUS - č.p. 658 , Horní Slavkov "

SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ NAD RÁMEC ZAKÁZKY

Práce nad rámec PD Přípočet 

128 684,00 Kč~|lD°p?nl acelových konstrukcí venkovního schodiště- dle doplnění PD v průběhu stavby

|Zřízení nových anhydritových litých potěrů podlah

lOdpočet zábradlí požárního schodiště- změna PD

| 646 749,20 Kč

| 65186,00 Kč 1

019 Nové zábradlí venkovního požárního schodiště žárově pozinkovaný tahokov 244 475,00 Kč

001 Vícepráce č.l: Bourání dlažeb a dočištění povrchu podlah 91918,35 KČ

002a Vícepráce č.2: zabezpečení propadlých stropů a dobetonování podlah - bývalé koupelny 57 786,81 Kč

21 Méněpráce Č.l 70 784,00

002b Odstranění olejových nátěrů z omítek stěn, opálením 95 931,00 Kč

012 Změny elektroinstalace v průběhu.stavby 4 542,00 Kč

I Provedení vnitřních špalet oken- nebylo v zadání - polystyren

009 lOdpočet za neprovedené omítky stropů - zakryto SDK podhledem

| Přípočet SĎK podhledů koupelen » prodloužení VZT potrubí-

K podhled v

016 |Přípočet za vysekání a zazdění rýh pro instalace- navýšení z důvodu nesoudržného zdiva-nové prozdívy a zajištění statiky

ODPOČTY CELKEM 
PŘÍPOČTY CELKEM 
ROZDÍL CELKEM

Součet | 1218 642,65 Kč |
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3

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: Název objektu : JKSO : 
SO 01: Ocelově schodiště

Stavba : Název stavby : ISKP : 
KODUS - vícepráce č,7 I

Projektant: Počet měrných jednotek : 0
Objednatel: Náklady na MJ : 0
Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel:

Swietelsky stavební s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklad II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Z
R
N

Dodávka celkem 0
Montáž celkem 0
HSV celkem 128 684
PS V celkem 0

ZRN celkem 128 684

HZS 0
RN II.a lil.hlavy 128 684 Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS 128 684 VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Datum :
Jméno : 
Datum : 
Podpis:

Jméno : 
Datum : 
Podpis :

Základ pro DPH 0 % čin í: 128 684 Kč
Základ pro DPH 15 % činí: 0,00 Kč
DPH 15 % čin í: 19 303 Kč
Základ pro DPH 21 % čin í: 0,00 Kč
DPH 21 % čin í:

CENA ZA OBJEKT CELKEM 147 987 Kč
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Stavba 
|| Objekt

KODUS - vícepráce č.7 
S0_Q1: Ocelové schodiště

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka jI Montáž HZS
0 767: Konstrukce zámečnické 128 684 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 128 684 0 0 0 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
I o 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

Stavba : KODUS - vícepráce č.7
/O b je k t:  \SO_01: Ocelové schodiště

/
Ač. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 767: Konstrukce zámečnické

Montáž schodnic ocelových rovných na ocelovou konstrukci
1 767210113 šroubováním

viz Stavebně konstrukční část; 62,54
m 212,50

2 13010936 Ocel profilová UPE, v jakosti 11 375, h=180 mm
víz předchozí výpočty; 62,54*16,14/1000
Montáž schodišťových stupňů ocelových rovných nebo

t 27 200,00

3 767210151 vřetenových šroubováním

viz Stavebně konstrukční část; 7+4*8
Schodišťový stupeň pororošt tahokov 3010 pozink atyp

kus 208,25

4 553-1.30 1500x305mm
Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli na ocel

kus 1 445,00

5 767220510 konstrukci hmotnosti do 20 kg 
viz Stavebně konstrukční Část; 58,15

m 264,35

6 553-1.31 Zábradlí, v.=1100 mm, žárově zinkované -18  kg/bm 
viz předchozí výpočty; 58,15*18

kg 38,25

7 767250111 Montáž ocelových podest šroubováním
viz Stavebně konstrukční část; (3*3,2+2*1,6}*1,5

m2 208,25

8 533-1.32 Schodišťová podesta pororošt tahokov pozink atyp 
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do

m2 1 360,00

9 767995116 250 kg
viz Stavebně konstrukční část; 42,15*33,72

kg 1 842,00 20,00 36 840,00

10 13010974 Ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=140 mm
viz předchozí výpočty; 1421,298/1000
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50

t 2,06 25 000,00 51 576,00

11 767995114 kg
předpoklad do 15-ti % nosné OK; 2431,27*0,15

kg 58,00 35,00 2 030,00

12 130-1.10 Pomocný materiál (ocel plochá, L profily...) kg 140,00 40,00 5 600,00
13 76799RV01 Zinkování

viz předchozí výpočty; 1009,29+1421,98+364,691 
Dodávka a montáž zábradlí v.=1100 mm - jednoduché 
zábradlí kotvené do nové zdi z žárově zink. profilů 40/40 mm,

kg 2 025,00 15,00 30 375,00

14 76616RV08 Detail D5
viz výkr. Nový stav - Půdorys 1 PP; 3,5+1,85

m 349,35

15 76799RV04 Spojovací materiál (metrické šrouby, matky, podložky) 
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v

% 3 142,79

16 998767202 

Celkem za

objektech v do 12 m

767;  Konstrukce zámečnické
% 1,79 1 264,21 2 262,94

128 683,94
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41
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

c bjekt: Název objektu : JKSO :
so 01

Stavba: Název stavby : SKP : 
KOÚUS-vfcepráceia

Projektant: Počet měrných jednotek : 0
Objednatel: Náklady na MJ : 0
Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel:

Swietelsky stavební s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Z
R
N

Dodávka celkem 0
Montáž celkem 0
HSV celkem 638 054
PS V celkem 8 695

ZRN celkem 646 749

HZS 0
RN II.a III.hlavy 646 749 Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS 646 749 VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Datum :
Jméno : 
Datum : 
Podpis:

Jméno : 
Datum : 
Podpis :

Základ pro DPH 0 % čin í: 646 749,20 Kč
Základ pro DPH 15 % čin í: 0,00 Kč
DPH 15 % čin í: 97 012,38 Kč
Základ pro DPH 21 % čin í: 0,00 Kč
DPH 21 % čin í:

CENA ZA OBJEKT CELKEM 743 761,58 Kč

Poznámka :
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REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 638 054 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 0 8 695 0 0 0

CELKEM OBJEKT 638 054 8 695 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kc % Základna Kč
I o 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

Stavba : KODUS - vícepráce 18
Objekt:_____so 01_______________

Áč. Číslo položky Název položky MJ množství cena 1 MJ celkem (Kč)
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
5 632621137 Litý anhydritový potěr Maxit floor 4193 tl.do 20mm 

Broušení nového povrchu anhydrit podlahy (vyrovnáni a
m2 1 401,67 399,21 559 560,68

6 965046112 zbavení šlemu) m2 1 401,67 25,00 35 041,75
7 62041862 

Celkem za
Penetrace Maxit floor 4716 hloubková 
63 Podlahy a podlahové konstrukce

m2 1 401,67 31,00 43 451,77 
638 054,20

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

8
999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu budov do 25 m t 47 185 8695

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 8 695,00

Stránka 1 z 1



k

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: Název objektu : JKSO :

Stavba : Název stavby: SKP : 
KODUS -  vícepráce č.10 .

Projektant: Počet měrných jednotek : 0
Objednatel: Náklady na MJ : 0
Počet listů : Zakázkové číslo:
Zpracovatel projektu : Zhotovitel:

Swietelsky stavební s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Z
R
N

Dodávka celkem 0
Montáž celkem 0
HSV celkem -65 186
PSV celkem 0

ZRN celkem -65 186

HZS 0
RN II.a III.hlavy -65 186 Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS -65 186 VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Datum :
Jméno : 
Datum : 
Podpis:

Jméno : 
Datum : 
Podpis :

Základ pro DPH 0 % činí: -65 186 Kč
Základ pro DPH 15 % činí: 0,00 Kč
DPH 15 % činí: -9 778 Kč
Základ pro DPH 21 % činí: 0,00 Kč
DPH 21 % činí:

CENA ZA OBJEKT CELKEM -74 964 Kč
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Stavba : KODUS - vícepráce č.10
/  Objekt: SO_Q1: Ocelové schodiště _____________________________

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
0 767: Konstrukce zámečnické -65 186 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT -65186 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
....... ...... . . J _________ o 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

Stavba . KODUS - vícepráce č,10 
/ Objekt: SO _Q1: Ocelové schodiště

Ač. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl:

5 767220510

767: Konstrukce zámečnické
Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli na ocel 
konstrukci hmotnosti do 20 kg m -58,15 311,00 -18 085

6. 553-1.31

viz Stavebně konstrukční část; 58,15

Zábradlí, v.=1100 mm, žárově zinkované -18 kg/bm kg
58,15 

-1 046,70 45,00 -47 102

Celkem za

viz předchozí výpočty; 58,15*18 

767; Konstrukce zámečnické
1 046,70

-65186
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: Název objektu : JKSO : 
SO 01: Ocelové schodiště

Stavba : Název stavby : SKP : 
KODUS - vícepráce č.19

Projektant: Počet měrných jednotek : 0
(Objednatel: Náklady na MJ : 0
Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

Swietelsky stavební s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0
Z Montáž celkem 0
R HSV celkem 244 475
N PSV celkem 0
ZRN celkem 244 475

HZS 0
RN II.a III.hlavy 244 475 Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS 244 475 VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Datum :
Jméno : 
Datum : 
Podpis:

Jméno : 
Datum : 
Podpis :

Základ pro DPH 0 % čin !: 244 475 Kč
Základ pro DPH 15 % činí: 0,00 Kč
DPH 15 % čin í: 36 671,30 Kč
Základ pro DPH 21 % čin í: 0,00 Kč
DPH 21 % činí:

CENA ZA OBJEKT CELKEM 281 146,63 Kč
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/ _____ _ ^ = = ____________
/  Stavba : í KODUS - vicepráce Č.19

J Objekt: | S0Q1: Ocelové schodiště

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
0 767: Konstrukce zámečnické 244 475 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 244 475 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
I o 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

Stavba : KODUS - vícepráce č.19
/  Objekt: SO_Q1: Ocelové schodiště

M- Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
M \:

5 767220510
767: Konstrukce zámečnické
Montáž ocelových podest šroubováním m 58,15 4 150,00 241 323

6. 553-1.31

viz Stavebně konstrukční část;
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 12 m % 1,79 1 761,36 3 153

Celkem za 767: Konstrukce zámečnické 244 475
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A.
KRYGÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: Název objektu : JKSO : 
odstranění dlažeb

Stavba: Název stavby : SKP : 
KODUS vícepráce 1

Projektant: Počet měrných jednotek : 0
Objednatel: Náklady na MJ : 0
Počet listů : Zakázkové číslo:
Zpracovatel projektu : Zhotovitel:

Swietelsky stavební s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0
Z Montáž celkem 0
R HSV celkem 91 918
N PSV celkem 0
ZRN celkem 91 918

HZS 0
RN II.a lil.hlavy 91 918 Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS 91 918 VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Datum :
Jméno : 
Datum : 
Podpis:

Jméno : 
Datum : 
Podpis :

Základ pro DPH 0 % činí: 0,00 Kč
Základ pro DPH 15 % činí: 0,00 Kč
DPH 15 % čin í: 0,00 Kč
Základ pro DPH 21 % čin í: ' 91 918,35 Kč
DPH 21 % čin í: 19 302,85 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM 111 221,20 Kč

Poznámka



j /stavba : I KODUS vícepráce 1
/  Objekt l odstranění dlažeb__________  _

■

/  REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

r

/

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Stavební díl HSV PSV IDodávka Montáž HZS
96 Bourání konstrukcí 66 469 o| 0 0 0
97 Prorážení otvorů 25 450 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 91 918 0 0 0 I 0

Název VRN Kč| % Základna Kč
I I o 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

Stavba : KODUS vícepráce 1
#  Objekt: odstranění dlažeb

Číslo položky Název položky MJ množství cena 1 MJ celkem (Kč)
J Díl: 96 Bourání konstrukcí

f  1 965 08-1713.R00 Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 m2 711,44 35,00 24 900,44
2 965 04-8150.RD0 Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmei do 50% m2 830,44 25,00 20 761,00
3 962 03-1133.RO0 Bourání příček cihelných tl. 15 cm

Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně
m2 29,45 80,00 2 356,00

4 965 04-2241. RT1 
Celkem za

tl. mazaniny 10 -15 cm
96 Bourání konstrukcí

m3 14,88 1 240,00 18 451,20 
66 468,64

Díl: 97 Prorážení otvorů
5 979 01-1111. R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 .PP t 55,89 116,00 6 483,24
6 979 01-1121.R00 Příplatek za každé další podlaží 111,77 18,00 2 011,86
7 979 08-2111.R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 55,89 128,00 7 153,92
8 979 08-2121.R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 335,31 14,00 4 694,34
9 979 08-1111 ,R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 30,95 145,00 4 487,40

10 979 08-1121. R00
Celkem za

Příplatek k odvozu za každý další 1 km 
97 Prorážení otvorů

t 61,90 10,00 618,95 
25 449,71

Čerpání z finanční rezervy : 91 918,35
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2a.
k r y c í l is t  r o z p o č t u

' Objekt: Název objektu : JKSO : 
SOÚ1 '0;

Stavba: Název stavby : SKP : 
KOBUS~ vícepřáce 2

Projektant: Počet měrných jednotek : 0
Objednatel: Náklady na MJ : 0
Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

Swietelsky stavební s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0
Z Montáž celkem 0
R HSV celkem 57 787
N PS V celkem 0
ZRN celkem 57 787

HZS 0
RN ll.a III.hlavy 57 787 Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS 57 787 VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Datum :
Jméno : 
Datum : 
Podpis:

Jméno : 
Datum : 
Podpis :

Základ pro DPH 0 % čin í: 57 786,81 Kč
Základ pro DPH 15 % čin í: 0,00 Kč
DPH 15 % čin í: 8 668,02 Kč
Základ pro DPH 21 % čin í: 0,00 Kč
DPH 21 % čin í:

CENA ZA OBJEKT CELKEM 66 454,83 Kč

Poznámka :
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Položkový rozpočet

/Stavba : KODUS - více práce 2
Objekt: \so01 ___________

/».Č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
|D ÍI 3 Svislé a kompletní konstrukce
(  1 311 23-8116. R00 

Celkem za
Zdivo POROTHERM 30 P+D P15 na MC 10, ti. 300 mm

3 Svislé a kompletní konstrukce
m2 3,50 880,00 3 080,00

3 080,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
2 411 35-4236. R00 Bednění stropů plech lesklý, vlna 50 mm tl. 1,0 mm m2 10,00 545,00 5 450,00
3 1411 35-4175 Podpěrná konstrukce stropů do 20 kPa zřízení m2 10,00 187,00 1 870,00

4 411 35-4175 Podpěrná konstrukce stropů do 20 kPa odstranění 
Příplatek za podpěrnou konstrukci stropů do 20 kPa do 6 m

m2 10,00 35,00 350,00

5 411 35-4185 zřízení
Příplatek za podpěrnou konstrukci stropů do 20 kPa do 6 m

m2 10,00 38,50 385,00

6 411 35-4186 odstranění m2 10,00 7,20 72,00
7 411 32-1315.R00 

Celkem za
Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 

4 Vodorovné konstrukce
m3 3,00 2 689,00 8 067,00 

16194,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
5 631 31-2621.R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25

Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka
m3 7,13 3 211,00 22 894,43

6 631 36-1921.RT4 100/100 mm
Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách odečteno

t 0,40 25 000,00 9 925,00

7 631 31-2141 .R00 
Celkem za

množství již v rozpočtu
63 Podlahy a podlahové konstrukce

m3 1,59 3 574,00 5 693,38 
38 512,81
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/ 21.
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: Název objektu : JKSO :

ö; Stavba: Název stavby : SKP : 
KODUS - méněpráce 1

Projektant: Počet měrných jednotek : 0
Objednatel: Náklady na MJ : 0
Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

Swietelsky stavební s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a lil. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0
Z Montáž celkem 0
R HSV celkem -63 752
N PS V celkem -6 732
ZRN celkem -70 484

HZS 0
RN II.a III.hlavy -70 484 Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS -70 484 VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Datum :
Jméno : 
Datum : 
Podpis:

Jméno : 
Datum : 
Podpis :

Základ pro DPH 0 % čin í: -70 483,53 Kč
Základ pro DPH 15 % čin í: 0,00 Kč
DPH 15 % čin í: 0,00 Kč
Základ pro DPH 21 % čin í: 0,00 Kč
DPH 21 % čin í: 0,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM -70 484,00 Kč
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Název VRN Kč| % Základna Kč
__________ __________ I_________ 0 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

| KODUS - méněpráce 1

jfc , | Číslo položky Název položky MJ množství cena 1 MJ celkem (Kč)
TIŠ Svislé a kompletní konstrukce

# j 1 1317 12-1101. R00 Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm kus -6,00 120,00 -720,00

2 1317 94-1123.R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 t -1,14 5 540,00 -6 315,60

3 133-80515 Tyč průřezu 1100, střední, jakost oceli 11373 T -0,12 22 000,00 -2 640,00

.4. 133-84435 
Celkem za

Tyč průřezu U 140, střední, jakost oceli 11375 
3 Svislé a kompletní konstrukce

T -1,14 22 000,00 -25 080,00 
-34 755,60

Díl: 97 Prorážení otvorů
5 974 03-1666. ROO Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm m -16,00 136,00 -2 176,00
6 978 01-1141. R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 % m2 -412,15 15,00 -6 182,25
7 978 01-3141 .ROO Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % m2 -652,14 12,00 -7 825,68
8 979 01-1111.ROO Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t -11,68 116,00 -1 355,22
9 979 01-1121.ROO Příplatek za každé další podlaží t -23,37 18,00 -420,58
10 979 08-1121.ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km t -292,07 10,00 -2 920,73
11 979 08-2111.ROO Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t -11,68 128,00 -1 495,41
12 979 08-2121 .ROO Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t -55,41 22,80 -1 263,45
13 979 08-1111.ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t -11,68 258,50 -3 020,03
14 979990001 

Celkem za
Poplatek za skládku
97 Prorážení otvorů

-11,68 200,00 -2 336,58 
-28 995,93

Díl: 784 Malby
15 784 40-2801.ROO 

Celkem za
Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m 
784 Malby

m2 -495,00 13,60 -6 732,00 
-6 732,00
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IStavba; I KODUS - vícepráce 2
Objekt: \ so 01______________

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLU

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 0 0 0 0 0
783 Nátěry 0 95 931 0 0 0

CELKEM OBJEKT 0 95 931 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
I o 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

ba: KODUS - vícepráce 2
Objekt: so01

Číslo položky Název položky MJ množství cena i  MJ celkem (Kč)
Díl: 783 Nátěry

8 783 80-6805
Celkem za

Odstranění nátěrů z omítek stěn, opálením 
783 Nátěry

m2 495,00 193,80 95 931,00
95 931,00
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iatfil; Město Horní Slavkov

Položka Popis

KODUS H.SLAVKOV
Rozpočet

Elektroinstalace

Změny
mn, jedn. jedn. cena mn. jedn. cena

Specifikace
210190051 Rozvaděč REH1

s náplní dle specifikace 
210190051 Rozvaděč RE2-7

1 ks 40 000

s náplní dle specifikace 
210190051 Rozvaděč RB1-17

6 ks 11 000,00

s náplní dle specifikace 
210190051 Rozvaděč RS1

17 ks 5 150,00

s náplní dle specifikace 
210190051 Rozvaděč RF1

1 ks 25 500,00

s náplní dle specifikace 
210190051 Rozvaděč RJ1

1 ks 6 200,00

s náplní dle specifikace 
210190051 Rozvaděč RP1

1 ks 6 200,00

s náplní dle specifikace 
210190051 Rozvaděč RPOl

1 ks 4 500,00

s náplní dle specifikace 
210190051 Rozvaděč RSOS1

1 ks 11 000,00

s náplní dle specifikace 
místo pro GSM hlásič 

210190051 Skříň SL2-7 prázdná

1 ks 4 500,00

je součástí rozv.RE2-RE7 0 ks 380,00
Časové relé doběh do KU68 pro ventilátor 18 ks 410,00
Mech.spín.časovač do zásuvky 24hod. 
16A/2500W

17 ks 630,00

Pohyb.čidlo ABB 3299A-A22180 43 ks 1130,00
Detektor kouře s teplot, čidlem dle ČSN 
EN 14604, IP 40, siréna 85dB

17 ks 720,00
1130 -3390,0

0

Mezisoučet 
Montáž zařízení 
Doprava
Specifikace celkem 

Elektroinstalace
210010311 Krabice KU 68/1 803 ks 25,00 53 ks - 25

Víčko pro krabici V 68 153 ks 4,00 53 ks 4
210010311 Krab.rozvodka IP 44 pód om. 63 ks 105,00

210010501P Svorka 4x2,5 948 ks 7,00 145 ks 7
210010501P Svorka 4x6 0 ks

Stoup.svorkovnice 4x75 mm2 0 ks
210220321 Svorka ZS 16 včetně Cu pásku 39 ks 47,00 -1 ks 47

Trubka PVC 16 vč.příslušenství 900 m 19,00
Trubka 1525HFKAvč. přísl. 50 m 60,00
Lišta PVC 18x13 vč.příslušenství 80 m 30,00
Držák na zeď pro kabel 4x95 mm2 45 ks 29,00
Držák pro kabel pr.18 v prov.P45-R výtah 60 ks 13,00
Držák pro kabel pr.23 v prov.P45-R UPS 15 ks 15,00
Držák pro svazek kabelů v prov.P45-R 50 ks 25,00
Lišta PVC 40x40 vč.příslušenství 50 m 50,00

-5670,0
-283,5
-368,6

-6322,1

1325
212
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Kabely uložené pod omítkou
í Vod/č CY 6 zž 
í Vodič CY 10 zž 

3101 Kabel CYKY O 2x1,5 
:i05 Kabel CYKY O 3x1,5 
C105 Kabel CYKYJ 3x1,5 

.0800106 Kabel CYKY J 3x2,5 
.10800107 Kabel CYKY J 5x4
210800117 Kabel CYKY J 5x6
210800118 Kabel CYKYJ 5x10
210800114 Kabel CYKYJ 5x2,5
210800115 Kabel CYKY J 5x1,5 
210800118 Kabel CYKYJ 5x16
210800118 Kabel CYKY J 4x25 doměřit na stavbě ' 
210800117 Kabel CYKY J 4x95 doměřit na stavbě

Kabely ohniodolné s třídou reakce na oheň 
dle ČSN IEC 60331 -21, požadavek ČSN 73 
0-3x1,5RE 
J-3xl,5RE
J-4x25RE doměřit na stavbě 
J-5xlORE doměřit na stavbě 

210010311 Krab.rozvodka pož.odolnost pod om.
Šňůra CGSU 4x35 provizorní zapojení

Přístroje domovní, IP 20, barva krém
210110041 Spínač lpól. 230V domovní p.o.
210110042 Spínač 2pól. 230V domovní p.o.
210110047 Tlačítkový ovladač zapínací p.o.
210110043 Přepínač sériový domovní p.o.
210110045 Přepínač střídavý p.o.
210110046 Přepínač střídavý dvojitý p.o.
210110047 Přepínač křížový p.o.
210110047 Stmívač otočný DALI (ABB 6599-0-2988)
210111011 Zásuvka 230V domovní jednonás. p.o.
210111012 Zásuvka 230V domovní dvounás. p.o.
210111011 Zás. 230V domovní jednonás. chrán. p.o.
210111012 Zás. 230V domovní dvounás. chrán. p.o. 

Požární tlačítko p.o. se sklem, s aretací 
polohy, 0/1, 1/0

Přístroje domovní, IP 44, barva krém
210110041 Spínač lpól. 230V domovní p.o.
210110042 Spínač 2pól. 230V domovní p.o. 
210110047 Tlačítkový ovladač zapínací p.o.
210110043 Přepínač sériový domovní p.o.
210110045 Přepínač střídavý p.o.
210110046 Přepínač střídavý dvojitý p.o.
210110047 Přepínač křížový p.o.
210111011 Zásuvka 230V domovní jednonás. p.o. 
210111011 Zásuvka 230V domovní jednonás.na om.

Rámeček jednonásobný 
Rámeček dvounásobný 
Rámeček třínásobný 
Rámeček čtyřnásobný 

220261621 Hmoždinka natioukací s vrutem
Zásuvka 400V, 16A prům., IP54, p.o.

Mezisoučet 
Montáž zařízení

245 m 19,00 -5 m 19
30 m 25,00
0 m

1450 m 16,00
3990 m 16,00 130 m 16
4250 m 21,00 300 m 21

60 m 44,00
815 m 61,00 250 m 61

0 m
0 m 29,00 -350 m 29

200 m 22,00 140 m 22
40 m 140,60
0 m 160,00 -55 m 160

35 m 546,00
i P60-R, PH45R s certifikátem EZÚ ČR
í 802 čl.12.9.2.b)

65 m 32,00
610 m 32,00

30 m 236,00
55 m 210,00
22 ks 450,00
0 m

10 ks 85,00
0 ks

18 ks 105,00
43 ks 95,00 17 ks 95
26 ks 81,00
35 ks 110,00
18 ks 105,00
4 ks 1850,00

92 ks 82,00 17 ks 82
93 ks 140,00 53 ks 140
0 ks

41 ks 580,00 -50 ks 580
2 ks 598,00

1 ks 155,00
0 ks 0,00
0 ks 0,00

21 ks 150,00 -2 ks 150
4 ks 15,00
1 ks 131,00
3 ks 155,00

84 ks 96,00 -3 ks 96
0 ks

361 ks 9,00 17 ks 9
55 ks 19,00
4 ks 24,00
1 ks 36,00

1390 ks 0,80 -10 ks 0,8
2 ks 205,00

-95,0

2080,0
6300,0

15250,0

■10150,0
3080

-8800,0

1615

1394.0
7420.0

-29000,0

-300,0

-288,0

153,0

-8,0

-8844,0
-4422,0
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53 ks 1000,00
41 ks 1350,00 -3 ks 1350 -4050
35 ks 1280,00
38 ks 1000,00
25 ks 1150,00 -3 ks 1150 -3450,0
17 ks 700,00
7 ks 2650,00

13 ks 2300,00 1 ks 2300 2300
O ks 
3 ks 
2 ks 
8 ks 
7 ks

0,00
700.00 

1700,00
597.00
512.00

sv.P 5 ks 447,00
sv.Pl 4 ks 1866,00
sv.S 22 ks 1600,00
sv.Sl 0 ks
sv.N 14 ks 1500,00
sv.Nl 18 ks 900,00
sv.,N2 24 ks 757,00 2 ks 757 1514,0
sv.N3 14 ks 1442,00
sv.N4 8 ks 670,00

Zářivka paticová DZ 8W 19 ks 38,00
Zářivka paticová DZ 9W 6 ks 38,00
Zářivka paticová DZ 11W 22 ks 45,00
Zářivka paticová DZ 13W 22 ks 54,00
Zářivka trubicová 36W 22 ks 32,00
Startér 65W 22 ks 8,00
Žárovka 60W 14 ks 6,00

Mezisoučet -3686,0
Montáž zařízení -1474,4

Ostatní práce
210100003 Ukončení do 16 mm2 124 ks 20,00
210100251 Ukončení do 4x10 mm2 213 ks 52,00
210100259 Ukončení do 5x10 mm2 76 ks 65,00 34 ks 65 2210,0
210100259 Ukončení do 5x25 mm2 0 ks 130,00 -11 ks 130 -1430,0

Ukončení do 4x95 mm2 2 ks 260,00
210140652P Připojení ventilátoru 230V 20 ks 195,00 2 ks 195 390
210140652P Připojení infrazářiče 0 ks

220261621 Vrtání otvorů pro hmoždinky s osazením 1390 ks 6,60 -10 ks 6,6 -66,0
Mezisoučet 1104,0

Demontáže
Svítidlo lx60W 150 ks 20,00
Svítidlo 2x58W 50 ks 50,00
Spínač, zás. 230V domovní p.o. 370 ks 10,00
Spínač, zás. 400V domovní p.o. 6 ks 20,00
Krabice KO,KR 50 ks 20,00
Ukončení do 4x25 50 ks 10,00
Rozvaděč 600x900mm 8 ks 500,00

Mezisoučet ■ 1 ks 14820 14820

HZS
Demontáže 0 Hr 250,00 -20 Hr 250 -5000
Práce v SP, vypínání 2 Hr 283,00
Koordinace, zjištění tras kabelů 10 Hr 339,00
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Přepojování kabelů, provizor 
Výchozí revize elektrického zařízení

8 Hr 
35 Hr

317.00
396.00

)Ud
Nouzová signalizace z koupelny k obsluze

J f  Tahové sign. tlačítko pod om. do krabice 37 ks 1130,00 1 ks 1130 1130,0
|F  Napájecí zdroj SELV, 230V AC/24V DC do 1 ks 2000,00
!  rozvaděče

Prosvětlené tlačítko pod om. do krabice 20 ks 960,00 1 ks 960 960,0
Kontrolní modul s alarmem pod om. 20 ks 1800,00 1 ks 1800 1800,0
Signální panel 1 ks 4200,00
Rámeček jednonásobný 79 ks 30,00 2 ks 30 60,0
Rámeček dvounásobný 1 ks 48,00
Krabice KU 68 97 ks 30,00 2 ks 30 60,0
Kabel JYSTY 1x2x0,8 350 m 16,00 50 m 16 800,0
Kabel JYSTY 2x2x0,8 550 m 17,00
Svorka 4x1,5 24 ks 9,00 2 ks 9 18,0
Lišta PVC 18x13 vč.příslušenství 0 m
Trubka PVC 16 vč.příslušenství 450 m 20,00 50 m 20 1000,0
Trubka PVC 29 vč.příslušenství 50 m 24,00

Mezisoučet 5828,0
Montáž zařízení 2331,2

Strukturovaná kabeláž
220260001 Krabice KU 68/1 42 ks 30

Víčko pro krabici V 68 20 ks 3
220260004 Krabice KO 125 10 ks 110 8 ks 110 880,0
220260551 Trubka PVC 2316 85 m 21 35 m 21 735,0
210010004 Trubka PVC 2323 40 m 40 m 25 1000,0
210010004 Trubka PVC 2329 40 m 26
210010005 Trubka PVC 2336 0 m 0 m 0

Lišta PVC 40x20 vč.příslušenství 90 m 55,00
Lišta PVC 40x40 vč.příslušenství 60 m 71,00
Držák pro kabel pr.18 v prov.P45-R výtah 25 ks 33,00

220280221 Kabel UTP cat 5E 900 m 14,00 450 m 14 6300,0
Kabel teief.ohniodolný s třídou reakce na oheň P60-R, PH45R s certifikátem EZÚ ČR
dle ČSN IEC 60331 -21, požadavek ČSN 73 802 čl.l2.9.2.b)
1x2x0,5 55 m 27,00 55 m 27 1485,0

220380311P Zásuvka 2xRJ45 Tango 0 ks
220380311P Dvouzásuvka 2xRJ45 Tango 22 ks 250,00

Patchpanel 10 "  12 pozic 0 ks 1180,00 -2 ks 1180 -2360,0
Skříň RACK9"9U 1 ks 2541,00
Patchkabel UTP 0,5m 0 ks 20,00 -17 ks 20 -340,0
Panel rozvodný 4x240V 1 0 '' 0 ks 545,00 -1 ks ? 545 -545,0
Police 1 0 " 0 ks 247,00 -2 ks 247 -494,0
Swítch GIGA 4xPoE+4 port GS 105P 0 ks 2895,00 -1 ks 2895 -2895,0

Mezisoučet 3766,0
Montáž zařízení 1506,4

Domácí telefony
220260001 Krabice KU 68/1 55 ks 29

Víčko pro krabici V 68 15 ks 2,6
220260001 Krabice KT 100 5 ks 162

Krabice pod om. 2 tlač. 1 ks 162
Kryt tlač.tabla 2 tlač. 1 ks 870
Krabice pod om. 18 tlač. 1 ks 954
Kryt tlač.tabla 18 tlač. 1 ks 2500

220300903 Svorka desetidílná šroubovací 15 ks 33,00
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Trubka PVC 20 
A Trubka PVC 32 

Trubka PVC 48 
3047 Tlačítkový ovladač zapínací p.o. 

Rámeček jednonásobný 
Modul hlasový 1 tlač.
Modul hlasový 2 tlač.
Modul kamerový 
Modul 3 tlač
Universální řídící jednotka 
Vnější rozdělovač videosignálu
Vnitřní rozdělovač videosignálu 
Dom.videotelefon 4 , 3 ' hands-free 
Kryt videotelefonu stříbrný 
El.zámek

220280201 Vodič J-Y(St)Y 2x0,6
Mezisoučet 
Montáž zařízení

STA
220260001 Krabice KU 68/1

Víčko pro krabici V 68 
220260551 Trubka PVC 2316 
210010004 Trubka PVC 2323 
210010004 Trubka PVC 2329

Rozv.TAZ 
220280221 Kabel koax.

220380311P Zásuvka STA Tango
LNB konvertor monoblok Quad Inverto 

* Konvertory, spojky 
Měření signálu

Mezisoučet 
Montáž zařízení

Kamery viz specifikace
Nástěnný rozv. 600x395x635xmm
19' '  patchpanel
Propoj.kabel 24xRJ45
Přepěťová ochrana
Vnější kamera
Vnitřní kamera
Počítač
16 kanálový videorekordér 
Pevný disk ŠATA
Switch 24 portů 10/100/1000+2porty SFP 
LED monitor 
Kabel HDMI 2 m 
Kabel CAT5E UTP 
Trubka PVC, 2316 

. 210010004 Trubka PVC 2323 
210010005 Trubka PVC 2336 
220260001 Krabice KU 68/1

Držák GRIP pro kabely
Mezisoučet 
Montáž zařízení 
Doprava 
Kamery celkem

660 m 18
0 m
0 m

17 ks , 97
17 ks 14
1 ks 1635,00
1 ks 2117,00
2 ks 2897,00
6 ks 747,00
1 ks 1080,00
1 ks 754,00
7 ks 818,00

19 ks 2900,00
19 ks 370,00
2 ks 1512,00

750 m 13,50

50 ks 28
28 ks 2,6
85 m 18,3
40 m 25
40 m 23

1 ks 500
850 m 15,90

22 ks 218,00
0 ks
0 kpl
0 kpl

1 ks 3000
1 ks 580
5 ks 22
1 ks 1700
3 ks 3750
2 ks 2206
1 ks 17854
1 ks 4157
1 ks 2157
1 ks 9228
1 ks 3273
1 ks 233

900 ks 15
180 ks 20
100 m 22
70 m 28
20 ks 65

200 ks 27

8 ks 
8 ks 

35 m 
40 m

1 ks 
400 m

0
0

28 224,0
2,6 20,8

18,3 640,5
25 1000,0

500 500,0
15,9 6360,0

8745,3
4853,6

0
0
0
0

HZS
Oživení 10 Hr 500
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Vodič AiMgSi pr.8 
Vodič FeZn 30x4 
Svorka SS 
Svorka SO 
Svorka SK 
Svorka SPI 
Svorka SZ vč.krabice 
Svorka SJ01 
Svorka SR02 
Svorka ST
Ochr.trubka svodu pevně 
Držák OT 
Podpěra PV1 
Podpěra PV 
Podpěra PV21 
Štítek PVC

3 Hr 400

270 m 35
100 m 39,00
25 ks 39
25 ks 46
6 ks 60,00
0 ks
8 ks 220
0 ks
8 ks 57
0 ks
8 m 186,00

16 ks 21
130 ks 14
250 ks 19

0 ks
8 ks 22,00

Mezisoučet 
Montáž zařízení

Ostatní práce
Izolace spojů v zemi 8 ks 60

HZS
Revize hromosvodu 15 Hr • 396

Zemní práce
Výkop rýhy 35x80 cm, zemina tř.3 120 m 195
Zához rýhy 35x80 cm, zemina tř.3 120 m 116

Zemní práce cejkem

Zednické práce
Cihelná zeď
Vysekání kapsy 100x100x50 750 ks 25,30
Vysekání otvoru do 0,025m2 150mm hi. 20 ks 28,30
Vysekání drážky 30x30 mm 1000 m 17,00
Vysekání drážky 30x70 mm 810 m 20,20
Vysekání drážky 30x150 mm 770 m 33,90
Vysekání drážky 100x150 mm 240 m 51,00
Vybourání otvoru do pr.20 mm x 150 mm 380 ks 22,60
Vysekání otvoru do 0,025 m2 450 mm h(. 20 ks 62,20
Jádrové vrtání do pr.20 mm, hl.450 mm 4 ks 56,5
Betonová zeď
Vybourání otvoru do pr.20 mm x 150 mm 79 ks 170
Vyfrézování drážky 30x70 mm 140 m 57
Lešení v.5m 1 ks 5650,00

20 m

Zednické práce celkem 

Zaomítnutí viz stavební část

Protipožární opatření
Utěsnění El 45 do pr.SOmm Intumex KS3( 20 ks
Utěsnění El 45 do pr.lSOmm Intumex KS: 0 ks
Bezpečnostní tabulky 5 ks

Mezisoučet

1138

70

0
0

o

17 340,0

340,0

0

Stránka 6



Jpitulace
W  Specifikace -6322,1

Elektroinstalace -13266,0
m  Podružný materiál pro el.instal. 815^9

Z  , Svítidla -5160^4
Ostatní práce elektro 1104^0
Demontáže 0̂ 0
HZS elektro 0
Nouzová signalizace 8159,2
Strukturovaná kabeláž 5272^4
Domácí telefon 0
STA 13598,9
Kamery 0
HZS kamery 0
Hromosvod 0
Ostatní práce hromosvod 0
HZS hromosvod 0
Zemní práce 0
Pomocné zednické práce 340  o
Protipožární opatření 0

Celkem bez DPH 4 5 4 2
DPH 15%  681,30

Celkem vč DPH Kč kč 5223,33
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Projektant:
Objednatel:

KRYCÍ list rozpočtu

[Objetí: Název objektu : JKSO :
so 01

/Stavba: Název stavby: SKP :
KODUS - vícepráce č.9 - odečet omítek stropů

Počet měrných jednotek:
Náklady na MJ :
Zakázkové číslo:

Zpracovatel projektu : Zhotovitel:
Swietelsky stavební s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NAKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem
Z Montáž celkem
R HSV celkem
N PS V celkem

RN li.a III.hlavy 29 700 Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS 29 700 VRN celkem

Za zhotovitele
Jméno: 
Datum : 
Podpis:

Jméno: 
Datum : 
Podpis :

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka



krycí list rozpočtu

Objekt: Název objektu : JKSO : 
$o01 .

Stavba : Název stavby : SKP : 
KODUS - vícepráce č.9 - odečet omítek stropů

Projektant: Počet měrných jednotek : 0
Objednatel: Náklady na IVIJ : 0
Počet listů : Zakázkové Číslo:
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

Swietelsky stavební s.r.o.
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a lil. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Z
R
N

Dodávka celkem 0
Montáž celkem 0
HSV celkem 29 700
PSV celkem 0

ZRN celkem 29 700

HZS 0
RN li.a III.hlavy 29 700 Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS 29 700 VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Datum :
Jméno: 
Datum : 
Podpis:

Jméno: 
Datum : 
Podpis:

Základ pro DPH 0 % činí: 29 700,25 Kč
Základ pro DPH 15 % činí: 0,00 Kč
DPH 15 % činí: 4 455,04 Kč
Základ pro DPH 21 % činí: 0,00 Kč
DPH 21 % činí:
CENA ZA OBJEKT CELKEM 34 155,29 Kč

Poznámka



Položkový rozpočet

I  Stavba . \KODUS - vícepráce č.9 - odečet omítek stropů
|| Objekt: \so01

p.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Celkem za 1 Zemní práce 0,00

Díl:
56

61
611421321R00

Úpravy povrchů vnitřní
Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - hladkých 
- viz předchozí výpočty :
Položka pořadí 118 : 1373.82000

m2 109,59500 

1 373,82000

89,00 9 753,96

57 611471411R00 Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm 
- viz předchozí výpočty :
Položka pořadí 58 : 1373.82000

m2 109,59500 

1 373,82000

86,00 9425,17

58 611481211RT8 

Celkem za

Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy, včetně 
výztužné sítě a štěrkového tmelu 
61 Úpravy povrchů vnitřní

m2 109,59500 96,00 10 521,12

29 700,25

29 700.25



<7.
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: Název objektu : JKSO : 
so 01 - SDK podhledy

Stavba : Název stavby : SKP : 
KÓÚVŠ - v/čepréco č*17

Projektant: Počet měrných jednotek : 0
Objednatel: Náklady na MJ : 0
Počet listů : Zakázkové číslo:
Zpracovatel projektu : Zhotovitel:

Swietelsky stavební s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Z
R
N

Dodávka celkem 0
Montáž celkem 0
HSV celkem 73 592
PS V celkem 0

ZRN celkem 73 592

HZS 0
RN II.a lil.hlavy 73 592 Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS 73 592 VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Datum :
Jméno : 
Datum : 
Podpis:

Jméno : 
Datum : 
Podpis :

Základ pro DPH 0 % čin í: 73 591,76 Kč
Základ pro DPH 15 % čin í: 0,00 Kč
DPH 15 % čin í: 11 038,76 Kč
Základ pro DPH 21 % čin í: 0,00 Kč
DPH 21 % čin í:
CENA ZA OBJEKT CELKEM 84 630,52 Kč

Poznámka :
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Položkový rozpočet

Stavba : KODUS - vícepráce č, 17
Objekt:______ so 01 - SDK podhledy

/p.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena 1MJ celkem (Kč)
Díl:

1

3

342264051RT3

Svislé a kompletní konstrukce
Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr, desky 
standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace m2 95,30 585,00 55 750,50

2 342264098RT3
Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro 
plochy 5 -10 m2 m2 95,30 70,20 6 690,06

194 240080101RV1 Potrubí ocel.kruhové do d 200 mm m 20,00 480,00 9 600,00

195 24099C001RV1
Podružný materiál (pásky, nosný, kotevní a upev. mater., 
spony, hmoždinky, apod.) sou 1,00 1 551,20 1 551,20

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 73 591,76
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n .

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: Název objektu : JKSO : 
so 01 ■

Stavba : Název stavby : |SKP :
KODUS - vícepráce č.14 SDK kazet podhledy 1.NP

Projektant: Počet měrných jednotek : 0
Objednatel: Náklady na MJ : 0
Počet listů : Zakázkové číslo:
Zpracovatel projektu : Zhotovitel:

Swietelsky stavební s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Z
R
N

Dodávka celkem 0
Montáž celkem 0
HSV celkem 32 027
PS V celkem 0

ZRN celkem 32 027

HZS 0
RN II.a III.hlavy 32 027 Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS 32 027 VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Datum :
Jméno : 
Datum : 
Podpis:

Jméno : 
Datum : 
Podpis :

Základ pro DPH 0 % činí: 32 026,58 Kč
Základ pro DPH 15 % činí: 0,00 Kč
DPH 15 % čin í: 4 803,99 Kč
Základ pro DPH 21 % čin í: 0,00 Kč
DPH 21 % čin í:

CENA ZA OBJEKT CELKEM 36 830,56 Kč

Poznámka :
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/ Stavba : KODUS - vícepráce č.14 SDK kazet podhledy 1.NP
/  Objekt: so 01____________________________________________________

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
767 Konstrukce zámečnické 32 026,58 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 32 026,58 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč %

CELKEM VRN

Základna___________________________________ Kč
o| ~ Ď

0
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Položkový rozpočet

Stavba : KODUS - vícepráce č.14 SDK kazet podhledy 1.NP
Objekt:_____ so 01__________________________________ ____

Čisto položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl:

1

767

767587001RT1 
Celkem za

Konstrukce zámečnické
Podhledy Thermatex, rošt, kazety 60 x 60 cm, včetně 
dodávky kazet Orbit SK tl. 13 mm 
767 Konstrukce zámečnické

m2 52,50 610,03 32 026,58 
32 026,58
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

iS
cílit

Objekt: Název objektu : JKSO : 
KODUS UT

Stavba : Název stavby : SKP : 
KODUS-ZL ČJ5 W  O ť t ó t  přípočet

Projektant: Počet měrných jednotek : 0
Objednatel : Náklady na MJ : 0
Počet listů : Zakázkové číslo:
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

Swietelsky stavební s.r.o.
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklad’/  II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Z
R
N

Dodávka celkem 0
Montáž celkem 0
HSV celkem -21 291
PSV celkem 0

ZRN celkem -21 291

HZS 0
RN li.a III.hlavy -21 291 Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS -21 291 VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Datum :
Jméno : 
Datum : 
Podpis:

Jméno : 
Datum : 
Podpis:

Základ pro DPH 0 % činí: -21 290,82 Kč
Základ pro DPH 15% činí: 0,00 Kč
DPH 15 % činí: -3 193,62 Kč
Základ pro DPH 21 % činí: 0,00 Kč
DPH 21 % činí:
CENA ZA OBJEKT CELKEM -24 484,44 Kč

Poznámka :



f  Stavba : \KODUS UT
S Objekt: \KODUS-ZL č.15 UT odeíet, přípočet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
713 Izolace tepelné 0 0 0 0 0
733 Rozvod potrubí -9 389 0 0 0 0
734 Armatury -11 902 0 0 0 0
735 Otopná tělesa 0 0 0 0 0
VN Vedlejší náklady 0 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT -21 291 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
_________ I_________o 0

CELKEM VRN 0



Položkový rozpočet

II Stavba: KODUS UT 0 III  Objekt: KODUS - ZL Č.1S UT odečet, přípočet _______________ ______ __________ I
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 713 Izolace tepelné

1 283771031R Izolace potrubí Mirelon PRO 22x13 mm šedočerná m 16,00000 0,00 0,00
2 283771141R Izolace potrubí Mirelon PRO 35x20 mm šedočerná m 22,00000 0,00 0,00
3 283771176R Izolace potrubí Mirelon PRO 54x25 mm šedočerná m 45,00000 0,00 0,00
4 722182006R00

Celkem za
Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80

713 Izolace tepelné
m 83,00000 0,00 0,00

0,00
Díl: 733 Rozvod potrubí

5 733164102RT5 Montáž potrubí trubek D 15 mm, spojované lisováním 
uhlíková ocel

m 7,00000 0,00 0,00

6 733164104RT5 Montáž potrubí trubek D 22 mm, spojovaného lisováním 
uhlíková ocel

m 9,00000 0,00 0,00

7 733164105RT5 Montáž potrubí trubek D 28 mm, spojovaného lisováním 
uhlíková ocel

m 7,00000 0,00 0,00

8 733164106RT5 Montáž potrubí trubek D 35 mm, spojovaného lisováním 
uhlíková ocel

m 15,00000 0,00 0,00

9 733164107RT5 Montáž potrubí trubek D 42 mm, spojovaného lisováním 
uhlíková ocel

m 6,00000 0,00 0,00

10 733164108RT5 Montáž potrubí trubek D 54 mm, spojovaného lisováním 
uhlíková ocel

m 39,00000 0,00 0,00

11 1 Lisované kolena, Tkusy, přechody apod. % 27 064,00000 0,00 0,00
12 733163102R00 Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm, {lisovaný spoj) m 410,00000 0,00 0,00

13 733163102ROO Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm, (lisovaný spoj) m -48,80000 185,00 -9 028,00

14 733163103ROO Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm, (lisovaný spoj) m 48,00000 0,00 0,00

15 733163104ROO Potrubí z měděných trubek D 22 x 1 ,0mm, (lisovaný spoj) m 70,00000 0,00 0,00

16 733163105R00 Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm, (lisovaný spoj) m 28,00000 0,00 0,00

17
Celkem za

Lisované kolena, Tkusy, přechody apod. 
733 Rozvod potrubí

% -902,80000 0,40 -361,12 
-9 389,12

Díl: 734 Armatury
18 734233111R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 15 kus 3,00000 0,00 0,00
19 734233111R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 15 kus -2,00000 160,00 -320,00
20 734233112R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 20 kus 4,00000 0,00 0,00
21 734233113R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 25 kus 3,00000 0,00 0,00
22 734233116ROO Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 50 kus 2,00000 0,00 0,00
23 2 Vyvažovači ventil DN 15 kus 3,00000 0,00 0,00
24 2 Vyvažovači ventil DN 15 kus -2,00000 1 800,00 -3 786,70
25 2 Vyvažovači ventil DN 20 kus 4,00000 0,00 0,00
26 2 Vyvažovači ventil DN 25 kus 3,00000 0,00 0,00
27 734223112R00 Ventil termostatický, rohový, IVAR.VS DN 15 kus 3,00000 0,00 0,00
28 5 Termostatická hlavice kapalinová T5000 kus 3,00000 0,00 0,00
29 734263112R00 Sroubení regulační, rohové, IVAR.DS 302 DN 15 kus 3,00000 0,00 0,00
30 3 Jednovtokový ventil s hlavicí VHX Mono chrom sada 19,00000 0,00 0,00
31 5 Termostatická hlavice kapalinová T5000 kus 59,00000 0,00 0,00
32 5 Termostatická hlavice kapalinová T5000 kus -19,00000 385,00 -7 315,00
33 734263215R00 Sroubení pro napojení otop. těles kus 59,00000 0,00 0,00
34 734263215R00 Šroubení pro napojení otop. těles kus -19,00000 0,00 0,00
35 734291113R00 Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 kus 30,00000 0,00 0,00
36 734291113ROO 

Celkem za
Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 
734 Armatury

kus -4,00000 120,00 -480,00 
-11 901,70

Díl: 735 Otopná tělesa
37 735171353R00 Těleso trubkové Koralux Rondo Classic KRC 1820.450 kus 13,00000 0,00 0,00
38 735171354R00 Těleso trubkové Koralux Rondo Classic KRC 1820.600 kus 6,00000 0,00 0,00
39 735156547R00 Otopná tělesa panelová Radik Klasik 21 500/1200 kus 2,00000 0,00 0,00
40 735156745R00 Otopná tělesa panelová Radik Klasik 33 500/ 900 kus 1,00000 0,00 0,00



/ 41735157540R00 Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 500/ 400 kus 3,00000 0,00 0,00
42 735157542R00 Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 500/ 600 kus 1,00000 0,00 0,00
43 735157543R00 Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 500/700 kus 4,00000 0,00 0,00
44 735157545R00 Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 500/ 900 kus 6,00000 0,00 0,00
45 735157546R00 Otopná těl.panel.Radík Ventil Kompakt 21 500/1000 kus 1,00000 0,00 0,00
46 735157547R00 Otopná těl.panel.Radík Ventil Kompakt 21 500/1100 kus 8,00000 0,00 0,00
47 735157548R00 Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 500/1200 kus 11,00000 0,00 0,00
48 735157549R00 Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 500/1400 kus 7,00000 0,00 0,00
49 735157643R00 Otopná těl.panel.Radík Ventil Kompakt 22 500/ 700 kus 3,00000 0,00 0,00
50 735157644R00 Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 500/ 800 kus 1,00000 0,00 0,00
51 735157646R00 Otopná těl.panel.Radík Ventil Kompakt 22 500/1000 kus 4,00000 0,00 0,00
52 735157647R00 Otopná těl.panel.Radík Ventil Kompakt 22 500/1100 kus 6,00000 0,00 0,00
53 735157648R00 Otopná těl.panel.Radík Ventil Kompakt 22 500/1200 kus 2,00000 0,00 0,00
54 735157748R00 Otopná těl.panel.Radík Ventil Kompakt 33 500/1200 kus 2,00000 0,00 0,00
55 735157564R00 El. topné těleso s integrovaným regulátorem 400W kus 19,00000 0,00 0,00
56 735179110R00 Montáž otopných těles + el. topných vložek kus 100,00000 0,00 0,00

Celkem za 735 Otopná tělesa 0,00
Díl: VN Vedlejší náklady

57 005231030R Topné zkoušky, proplach, napouštěni, hod 144,00000 0,00 0,00
58 00523101 OR Doplňkové konstrukce kg 310,00000 0,00 0,00

Celkem za VN Vedlejší náklady 0,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU
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olil i.
Objekt: Název objektu : 

KOOUSZTI
JKSO:

St

PŤ

avba : Název stavby;
KODUS - ZL Č.1S ZTIodečet, připočet

SKP :

ojektant: Počet měrných jednotek: 0
Objednatel: Náklady na MJ : 0
Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu: Zhotovitel:

Swietelsky stavební s.r.o.
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklad II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Z
R
N

Dodávka celkem 0
Montáž celkem 0
HSV celkem -77 481
PSV celkem 0

ZRN celkem -77 481

HZS 0
RN II.a lll.hlavy -77 481 Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS -77 481 VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Datum :
Jméno: 
Datum : 
Podpis:

Jméno : 
Datum : 
Podpis :

Základ pro DPH 0 % činí: -77 480,98 Kč
Základ pro DPH 15 % činí: 0,00 Kč
DPH 15 % činí: -11 622,15 Kč
Základ pro DPH 21 % činí: 0,00 Kč
DPH 21 % činí:
CENA ZA OBJEKT CELKEM -89 103,13 Kč

Poznámka:



REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLO

, * Stavba: IKODUSZTI
/ Objekt: \KODUS - ZL č.15 ZTI odečet, připočet

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
721 Vnitřní kanalizace -24 736 0 0 0 0
722 Vnitřní vodovod -3 178 0 0 0 0
725 Zařizovací předměty -49 567 0 0 0 0
VN Vedlejší náklady 0 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT -77 481 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
| -77 481 0

CELKEM VRN 0



Položkový rozpočet

Stavba : KODUS ZTI 0
Objekt: KODUS - ZL č,15 ZTI odečet, přípočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena 1 MJ celkem (Kč)
Díl: 721 Vnitřní kanalizace

1 721110906R00 Oprava potrubí kamenin., vsazení odbočky DN 125 kus -4,00000 3 200,00 -12 800,00
2 721140916ROO Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 125 kus “ 2,00000 594,00 -1 188,00
3 721176115ROO Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 3,00000 0,00 0,00
4 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 104,00000 0,00 0,00
5 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m - 6,40000 450,00 -2 880,00
6 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 134,00000 0,00 0,00
7 721176103R0O Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m - 1,70000 170,00 -289,00
8 721176104R00 Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm m 5,00000 0,00 0,00
9 721176105RO0 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 12,00000 0,00 0,00

10 721176105R0O Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m - 0,50000 508,00 -254,00
11 721176125R00 Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 110 x 2,7 mm m 46,00000 0,00 0,00
12 721176125R00 Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 110 x 2,7 mm m - 2,00000 430,00 -860,00
13 721176134R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 50 x 1,8 mm m 34,00000 0,00 0,00
14 721176135ROO Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm m 4,00000 0,00 0,00
15 2 Čistící kus HT 100 kus 8,00000 0,00 0,00
16 2 Čistící kus HT 100 kus - 1,00000 114,00 -114,00
17 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 63,00000 0,00 0,00
18 721194105ROO Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus - 1,00000 48,00 -48,00
19 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 21,00000 0,00 0,00
20 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus - 1,00000 72,00 -72,00
21 721273150R00 Hlavice ventilační přivětrávací HL900 kus 2,00000 0,00 0,00
22 721273200RT3 Souprava ventilační střešní HL, souprava větrací hlavice PP 

HL810 D 110 mm
kus 6,00000 0,00 0,00

23 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 342,00000 0,00 0,00
24 1 Podružný materiál soubor 1,00000 0,00 0,00
25 4 Přechod litina/plast 125 kus 11,00000 0,00 0,00
26 4 Přechod litina/plast 125 kus - 11,00000 305,00 -3 355,00
27 3 Redukce KGR/PVC 125-110 kus 0,00000 0,00 0,00
28 3 Redukce KGR/PVC 125-110 kus - 11,00000 305,00 -3 355,00
29 998721203R00 

Celkem za
Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m

Vnitřní kanalizace
% 252,15000 1,90 479,09

-24 735,92
Díl: 722 Vnitřní vodovod

30 722130233R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařován. 11343,DN 25 m 24,00000 0,00 0,00
31 722130233R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25 m - 8,40000 460,00 -3 864,00
32 722172314R00 Potrubí zPPR Instaplast, studená, D 40x5,5 mm m 8,40000 0,00 0,00
33 722172311R00 Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20x2,8 mm m 214,00000 0,00 0,00
34 722172311R00 Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20x2,8 mm m - 3,50000 220,00 -770,00
35 722172312R00 Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 25x3,5 mm m 53,00000 0,00 0,00
36 722172313R00 Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 32x4,4 mm m 14,00000 0,00 0,00
37 722172314R00 Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 40x5,5 mm m 16,00000 0,00 0,00
38 722172331R00 Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20x3,4 mm m 255,00000 0,00 0,00
39 722172331R00 Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20x3,4 mm m “ 2,00000 225,00 -450,00
40 722172332R00 Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 25x4,2 mm m 69,00000 0,00 0,00
41 722172333ROO Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 32x5,4 mm m 58,00000 0,00 0,00
42 722172334R00 Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 40x6,7 mm m 14,00000 0,00 0,00
43 722181213RT7 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní 

průměr 22 mm
m 469,00000 0,00 0,00

44 722181213RT7 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní 
průměr 22 mm

m - 5,50000 58,00 -319,00

45 722181213RT9 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní 
průměr 28 mm

m 146,00000 0,00 0,00

46 722181213RU1 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní 
průměr 32 mm

m 72,00000 0,00 0,00

47 722181213RV9 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní 
průměr 40 mm

m 30,00000 0,00 0,00

48 722220111R00 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 kus 126,00000 0,00 0,00



49 722220111R00 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 kus -1,00000 150,00 -150,00
/  50 722239101R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 kus 40,00000 0,00 0,00

51 722239101R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 kus -1,00000 50,00 -50,00
52 722254201RT2 Hydrantový systém, box s plnými dveřmi, průměr 19/20, 

stálotvará hadice
kus 3,00000 0,00 0,00

53 722280107R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 m 693,00000 0,00 0,00
54 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 717,00000 0,00 0,00
55 722264111R00 Vodoměr bytový SV Residia JET DN 15x80 mm, Qn 1,5 kus 19,00000 0,00 0,00
56 722264115R00 Vodoměr bytový TV Residia JET DN 15x80 mm, Qn 1,5 kus 19,00000 0,00 0,00
57 722265164R00 Vodoměr domovní TV Sensus AN 90 DN25x260mm, Qn 3,5 kus 1,00000 0,00 0,00

58 722265164R00 Vodoměr domovní TV Sensus AN 90 DN25x260mm, Qn 3,5 kus -1,00000 3 500,00 -3 500,00

59 5 Podružný materiál kus 1,00000 0,00 0,00
60 722235111ROO Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 15 kus 40,00000 0,00 0,00
61 722202413R00 Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 25 kus 6,00000 358,00 2 148,00
62 722202412R00 Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 20 kus 10,00000 284,00 2 840,00
63 722202414R00 Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 32 kus 2,00000 488,00 976,00
64 998722203ROO

Celkem za
Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m
722 Vnitřní vodovod

% -31,39000 1,25 -39,24
-3 178,24

Díl: 725 Zařizovací předměty
65 725013125R00 Kloz.kombi OLYMP ZTP,nádrž s arm.odpad vodor.bílý soubor 18,00000 0,00 0,00
66 725013161R00 Klozet kombi LYRA Plus, nádrž s armat. odpad šikmý soubor 2,00000 0,00 0,00
67 725013161R0O Kiozet kombi LYRA Plus, nádrž s armat, odpad šikmý soubor -1,00000 4 500,00 -4 500,00
68 7251193Q5R00 Montáž klozetových mís kombinovaných soubor 19,00000 958,80 18 217,20
69 725212370ROO Umyvadlo pro invalidy, se zápachovou uzávěrkou soubor 18,00000 0,00 0,00
70 725017162R00 Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 55 x 45 cm, bílé soubor 3,00000 2 500,00 7 500,00
71 725017168R00 Kryt sifonu umyvadel, bílý soubor 18,00000 0,00 0,00
72 725017168R00 Kryt sifonu umyvadel, bílý soubor -15,00000 1 000,00 -15 000,00
73 7252194O1R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdivá soubor 4,00000 0,00 0,00
74 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdivá soubor 17,00000 510,00 8 670,00
75 725219502R00 Montáž sloupu k umývadlu soubor 4,00000 0,00 0,00
76 725219502R00 Montáž sloupu k umývadlu soubor -1,00000 105,00 -105,00
77 725249102R00 Montáž sprchových mís a vaniček soubor 1,00000 0,00 0,00
78 725249102R00 Montáž sprchových mís a vaniček soubor -1,00000 1 070,00 -1 070,00
79 725249103R00 Montáž sprchových koutů soubor 1,00000 0,00 0,00
80 725249103R00 Montáž sprchových koutů soubor -1,00000 1 200,00 -1 200,00
81 725319101R00 Montáž dřezů jednoduchých soubor 18,00000 0,00 0,00
82 725319101R00 Montáž dřezů jednoduchých soubor -18,00000 570,00 -10 260,00
83 725019101ROO Výlevka stojící MÍRA 5104.6 s plastovou mřížkou soubor 4,00000 0,00 0,00
84 725339101ROO Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur kus 4,00000 0,00 0,00
85 2 Baterie dřezová nástěnná 150mm kus 4,00000 0,00 0,00
86 725829201ROO Montáž baterie umyv.a drezové nástěnné chromové kus 4,00000 0,00 0,00
87 2 Baterie dřezová stojánková kus 18,00000 0,00 0,00
88 6 Lékařská ručka kus 18,00000 300,00 5 400,00
89 2 Baterie umyvadlová stojánková s otvíráním přepadu kus 22,00000 1 550,00 34 100,00
90 2 Baterie umyvadlová stojánková s otvíráním přepadu kus -19,00000 1 150,00 -21 850,00
91 2 Baterie umyvadlová stojánková bez výpusti pro ZTP kus 18,00000 1 652,00 29 736,00
92 725829301ROO Montáž baterie umyv.a dřezová stojánkové kus 40,00000 0,00 0,00
93 725829301 ROO Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus -1,00000 140,00 -140,00
94 2 Baterie nástěnná sprchová vč. tyč, hadice, sprch. , růžice kus 1,00000 0,00 0,00

95 2 Baterie nástěnná sprchová vč. tyč, hadice, sprch., růžice kus 18,00000 1 845,00 33 210,00

96 725849200R00 Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška kus 1,00000 0,00 0,00
97 725849200R00 Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška kus 17,00000 250,00 4 250,00
98 725860221RT1 Sifon sprchový PP/PE HL514, D 40/50 mm, samočisticí, 

odpadní ventil 6/4 ", zátka, kloub
kus 1,00000 0,00 0,00

99 725860221RT1 Sifon sprchový PP/PE HL514, D 40/50 mm, samočisticí, 
odpadní ventil 6/4 ”, zátka, kloub

kus -1,00000 190,00 -190,00

100 725860107R00 Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1015.D 40 kus 22,00000 0,00 0,00
101 725860107R00 Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1015,D 40 kus -1,00000 160,00 -160,00
102 725869101R00 Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32 kus 22,00000 0,00 0,00
103 725860107R00 Uzávěrka zápachová dřezová T 1035,D 50 kus 18,00000 0,00 0,00



104 725869204R00 Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 40 kus 18,00000 0,00 0,00
105 721213215R00 Žlab odtokový KLASIK,ke zdi,pro dlažbu, dl. 900mm, baterie 

viz. výkaz
kus 18,00000 0,00 0,00

106 721213215ROO Žlab odtokový KLASIK,ke zdi,pro dlažbu, dl. 900rnm, baterie 
viz. výkaz

kus -18,00000 10 100,00 -181 800,00

107 72122 3423 RT1 Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 31 ON, mřížka 
nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm

kus 18,00000 3 256,00 58 608,00

108 725814104R00 Ventil rohový IVAR.TWISTER DN 15 x DN 10 soubor 126,00000 0,00 0,00
109 55428098.AR Kout sprchov 1/4kruh 90x90xR55 SKKH2/90R55P kus 1,00000 0,00 0,00
110 55428098.AR Kout sprchov 1/4kruh 90x90xR55 SKKH2/90R55P kus -1,00000 6 500,00 -6 500,00
111 725017168R00 Kryt sifonu umyvadel LYRA Plus, bílý soubor 4,00000 0,00 0,00
112 725017168R00 Kryt sifonu umyvadel LYRA Plus, bílý soubor -4,00000 780,00 -3 120,00
113 642938222R Vanička sprchová keramická 1/4kruh Ravenna 90x90cm, 

bílá, v. 11cm, protiskluzová
kus 1,00000 0,00 0,00

114 642938222R Vanička sprchová keramická 1/4kruh Ravenna 90x90cmT 
bílá, v. 11 cm, protiskluzová

kus -1,00000 3 200,00 -3 200,00

115 998725203R00 
Celkem za

Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m 
725 Zařizovací předměty

% -494,03000 0,33 -163,03 
-49 566,83

Díl: VN Vedlejší náklady
116 005231030R Kompletační činnost zhotovitele % 0,00000 0,01 0,00
117 005122010R Mimostaveništní doprava 0,00000 0,02 0,00

Celkem za VN Vedlejší náklady 0,00

-77 480.98
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: Název objektu : 
vysekání a zazdění rýh

JKSO :

Stavba: Název stavby: 
KODUSrýhy

SKP:

Projektant: Počet měrných jednotek : 0
Objednatel: Náklady na MJ ; 0
Počet listů : Zakázkové číslo:
Zpracovatel projektu : Zhotovitel:

Swietelsky stavební s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a lil. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Z
R
N

Dodávka celkem 0
Montáž celkem 1 975
HSV celkem 53 025
PSV celkem 0

ZRN celkem 55 000

HZS 0
RN ll.a III.hlavy 55 000 Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS 55 000 VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Datum :
Jméno : 
Datum : 
Podpis;

Jméno : 
Datum : 
Podpis :

Základ pro DPH 0 % činí: 55 000,00 Kč
Základ pro DPH 15 % činí: 0,00 Kč
DPH 15 % činí; 63 250,00 Kč
Základ pro DPH 21 % činí: 0,00 Kč
DPH 21 % činí; 0,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 63 250,00 Kč

Poznámka:



REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce 21 840 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 17 531 0 0 0 0
97 Prorážení otvorů 13 654 0 0 0 0
M46 Zemní práce při montážích 0 0 0 1 975 0

CELKEM OBJEKT 53 025,30 0 0 1 974,70 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
__________ I_________ 0 0

CELKEM VRN 0

Strana 1



Položkový rozpočet

Stavba : 
Objekt:

KODUS rýhy 
vysekání a zazdění rýh

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 346 24-4371. RT2
Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm s použitím 
suché maltové směsi - ZT! m2 28,00 390,00 10 920,00

2 346 24-4371 .RT2 
Celkem za

Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm s použitím 
suché maltové směsi - ELEKTRO 
3 Svislé a kompletní konstrukce

m2 28,00 390,00 10 920,00 
21 840,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
3 411 32-1315.R00 Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 m3 2,77 2 689,00 7 448,53
4 411 35-4236.R00 

Celkem za
Bednění stropů plech lesklý, vlna 50 mm tl. 1,0 mm 
4 Vodorovné konstrukce

m2 18,50 545,00 10 082,50 
17 531,03

Díl: 97 Prorážení otvorů
5 974 03-1666.R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm m 31,00 136,00 4 216,00
6 974 03-1489.R00 Vysekání rýh zeď cihel, průduchy strop 30 x 45 cm m 18,60 401,00 7 458,60
7 979 01-1111.R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 4,52 116,00 524,32
8 979 01-1121.R00 Příplatek za každé další podlaží t 13,56 18,00 244,08
9 979 08-2111.R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 4,52 127,98 578,47
10 979 08-2121. R00 

Celkem za
Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 
97 Prorážení otvorů

t 45,20 14,00 632,80 
13 654,27

Díl:

11

M46

460 68-0021.RT2 
Celkem za

Zemní práce při montážích
Průraz zdivém v cihlové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 
m2
M46 Zemní práce při montážích

kus 35,00 56,42 1 974,70 
1 974,70
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PRÁCE NA POŽADAVEK INVESTORA - ČERPÁNÍ FINANČNÍ REZERVY________________

003 |Změna PD pro výtah v průběhu stavby a nutnost vyhotovení nové PD_______ | 31 767,00 Kč

004 |lMová ležatá kanalizace v suterénu objektu- změna PD [ | 137 434f33 Kč

005 |Změna dodávky zárubní a dveřních křídel dle nové PD | | 6 878,61 Kč

006 |zřízení nové dešťové kanalizace vně objektu | | 73 623,79 Kč

013 [Přizdívky parapetů u oken - Ytong | | 36 034,62 Kč

011 |Odečet proskleného zábradlí teras 1 83 556,00 Kč|

020 |změna zábradlí teras z prosklení na nerez výplň | | 195 878,00 Kč

ODPOČTY I 83 556,00 Kč
PŘÍPOČTY CELKEM 481 616,35 Kč
ROZDÍL CELKEM 398 060.35 Kč



J.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: Název objektu : JKSO : 
so 01

Stavba : Název stavby: SKP : 
KODUS-vícepráce č.3

Projektant: Počet měrných jednotek : 0
Objednatel: Náklady na MJ : 0
Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel:

Swietelsky stavební s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklad II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Z
R
N

Dodávka celkem 0
Montáž celkem 0
HSV celkem 31 767
PSV celkem 0

ZRN celkem 31 767

HZS 0
RN ll.a III.hlavy 31 767 Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS 31 767 VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Datum :
Jméno : 
Datum : 
Podpis:

Jméno : 
Datum : 
Podpis :

Základ pro DPH 0 % čin í: 31 767,00 Kč
Základ pro DPH 15 % činí: 0,00 Kč
DPH 15 % činí: 4 765,05 Kč
Základ pro DPH 21 % čin í: 0,00 Kč
DPH 21 % čin í:

CENA ZA OBJEKT CELKEM 36 532,05 Kč

Poznámka :
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1 Stavba : KODUS - vícepráce č.3
Objekt: \so01

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
4 Vodorovné konstrukce 19 117 0 0 0 0
ON Ostatní náklady 12 650 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 31 767 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
i o 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

Číslo položky Název položky WIJ množství cena / MJ celkem (Kč)
4

33003C002RRX

Celkem za

Vodorovné konstrukce
Dodávka a montáž nerez madel brus osobního výtahu se
zahnutými konci
POZNÁMKA
dokumentace, provedení předepsaných zkoušek a
4 Vodorovné konstrukce

soubor 1,00 19 117,00 19 117,00 

19 117,00
ON

00524101OR
Celkem za

Ostatní náklady

Storno poplatek již započaté výroby výtahu + projekční změny 
ON Ostatní náklady

Soubor 1,00 12 650,00 12 650,00 
12 650,00

S trá n i 1 ■? 1



k r y c í l is t  r o z p o č t u

Objekt: Název objektu : JKSO : 
Nová ležaté 1PP - stavební práce

Stavba : Název stavby : SKP : 
KODUS - nová kanalizace

Projektant: Počet měrných jednotek : 0
Objednatel: Náklady na MJ : 0
Počet listů : Zakázkové číslo:
Zpracovatel projektu : Zhotovitel:

Swietelsky stavební s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklad;y II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Z
R
N

Dodávka celkem 0
Montáž celkem 0
HSV celkem 88 446
PS V celkem 48 988

ZRN celkem 137 434

HZS 0
RN II.a III.hlavy 137 434 Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS 137 434 VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Datum :
Jméno : 
Datum : 
Podpis:

Jméno : 
Datum : 
Podpis :

Základ pro DPH 0 % čin í: 0,00 Kč
Základ pro DPH 15% činí: 137 434,33 Kč
DPH 15 % činí: 20 615,15 Kč
Základ pro DPH 21 % činí:
DPH 21 % činí:

CENA ZA OBJEKT CELKEM 158 049,48 Kč

Poznámka :
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1 Stavba : KODUS - nová kanalizace
Objekt: Nová ležatá 1PP - stavební práce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemni práce 40 237 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 4 464 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 22 373 0 0 0 0

Prorážení otvorů 11 267
96 Bourání konstrukcí 10 105 0 0 0 0
97 Montáže potrubí viz. Samostatná příloha 48 988 0 0 0

CELKEM OBJEKT 88 446 48 988 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
i o 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

Stavba : KODUS - nová kanalizace
Objekt:_____ Nová ležatá 1PP - stavební práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena 1 MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 139 71-1101.R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor. 1-4 m3 19,50 980,00 19 110,00
2 162 50-1101 .R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2500 m m3 12,92 109,00 1 408,28
3 162 20-1203.R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m m3 19,50 127,00 2 476,50
4 162 20-1210.R00 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop, z hor.1- 4 m3 58,50 111,00 6 493,50
5 162 70-2199.R00 Poplatek za skládku zeminy m3 12,92 120,00 1 550,40

Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 z
6 167 10-1104.R00 uzavřeného prostoru m3 19,50 228,74 4 460,43
7 171 20-1201.R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 19,50 14,00 273,00
8 174 10-1102.R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 19,50 144,00 2 808,00
9 175 10-1101.R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 7,14 232,00 1 656,48

Celkem za 1 Zemní práce 40 236,59
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
10 451 57-3111.R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 7,20 620,00 4 464,00

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 4 464,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
11 631 31-5622.R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 m3 5,04 3 744,00 18 869,76
12 631 36-2021 Výstuž mazanin svařovanými sítěmi KARI t 0,09 25 000,00 2 250,00
13 631 31-9176.R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm m3 5,04 248,70 1 253,45
14 Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 22 373,21
Díl: 96 Bourání konstrukcí
13 965 04-3341.R00 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 m3 5,04 1 829,90 9 222,70
14 965 08-1713.ROO Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 m2 25,20 35,00 882,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 10 104,70
Díl: 97 Montáže potrubí viz. Samostatná příloha soub 1 48988,41 48988,41
Díl: 97 Prorážení otvorů
15 979 01-1111.R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 11,59 116,00 1 344,67
16 979 01-1121. R00 Příplatek za každé další podlaží t 11,59 85,00 985,32
17 979 08-1111. R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 11,59 145,00 1 680,84
18 979 08-1121. R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 231,84 10,00 2 318,40
19 979 08-2111.R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 11,59 128,00 1 483,78
20 979 08-2121 .R00 Příplatek k vnítrost. dopravě suti za dalších 5 m t 81,14 14,00 1 136,02
21 979990001 skládkovné t 11,59 200,00 2 318,40

Celkem za Prorážení otvorů 11 267,42
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Položkový rozpočet
s KODUS - ležatá kanalizace
0
R
C



£
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: Název objektu : JKSO : 
so 01

Stavba : Název stavby : SKP : 
KODUS - vicepráce č.5

Projektant: Počet měrných jednotek : 0
Objednatel: Náklady na MJ : 0
Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel:

Swietelsky stavební s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Z
R
N

Dodávka celkem 0
Montáž celkem 0
HSV celkem 6 879
PSV celkem 0

ZRN celkem 6 879

HZS 0
RN II.a III.hlavy 6 879 Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS 6 879 VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Datum :
Jméno : 
Datum : 
Podpis:

Jméno : 
Datum : 
Podpis :

Základ pro DPH 0 % čin í: 6 878,61 Kč
Základ pro DPH 15 % činí: 0,00 Kč
DPH 15 % činí: 1 031,79 Kč
Základ pro DPH 21 % čin í: 0,00 Kč
DPH 21 % čin í:

CENA ZA OBJEKT CELKEM 7 910,40 Kč

Poznámka :
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í Stavba : KODUS - vícepráce č.5
1 Objekt: so 01_______________

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
64 Výplně otvorů -1 875 0 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 8 754 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 6 879 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

Stavba : KODUS - vícepráce č.5
Objekt:_____ so 01_______________

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 64 Výplně otvorů

70 642942111RT3 Osazení zárubní dveřních ocelových, pí. do 2,5 m2, včetně 
dodávky zárubně 70 x 197 cm 
- víz předchozí výpočty :
Položka pořadí 154 : 4.00000

kus -4,00000

4,00000

980,00 -3 920,00

71 642942111RT4 Osazení zárubní dveřních ocelových, pí. do 2,5 m2, včetně 
dodávky zárubně 80 x 197 ccm 
- viz předchozí výpočty :
Položka pořadí 155 : 1.00000

kus 1,00000

1,00000
72 642942111RT5 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně 

dodávky zárubně 90 x 197 cm 
- viz předchozí výpočty :

kus 1,00000 950,00 950,00

73 642945111R00
Položka pořadí 156 : 1.00000
Osazení zárubní ocel. požár.lkřídi., pl. do 2,5 m2
- viz předchozí výpočty :
Položka pořadí 157 : 2.00000 
Položka pořadí 158 : 11.00000

kus
1,00000
1,00000

2,00000
11,00000

415,00 415,00

74 553330001IR
Položka pořadí 159 : 24.00000
SPC: Zárubeň ocelová1970/700 L, P, El, EW 30, pro cihelné 
zdivo, s  pevnými závěsy 
- viz předchozí výpočty:
Položka pořadí157: 2.00000

kus
24.00000 
-2,00000

2.00000

520,00 -1 040,00

75 5533300021R SPC: Zárubeň ocelová 1970/800 L, P, El, EW30, pro cihelné 
zdivo, s pevnými závěsy

kus -2,00000 540,00 -1 080,00

- viz předchozí výpočty:
Položka pořadí158: 11.00000 11,00000

76 5533300031R 

Celkem za

SPC: Zárubeň ocelová 1970/900 L, P, El, EW 30, pro cihelné 
zdivo, s pevnými závěsy 
- viz předchozí výpočty:
Položka pořadí159 : 24.00000 
64 Výplně otvorů

kus 5,00000

24,00000

560,00 2 800,00 

-1 875,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
144 766411821R00 Demontáž obložení stěn palubkami m2 38,01250

- víz Bourací práce - půdorys l.PP :
l.PP (m.č. 004) :
2*(4,025+4,l)*2,45-2*(0,6*l,5) 38,01250

145 766411822R00 Demontáž podkladových roštů obložení stěn m2 38,01250
- viz předchozí výpočty :
Položka pořadí 144 : 38.01250 38,01250

146 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevírávých lkř.do 0,8 m 
- viz předchozí výpočty :
Položka pořadí 154 : 4.00000 
Položka pořadí 155 : 1.00000

kus -4,00000

4.00000
1.00000

550,00 -2 200,00

147 766661122R00 Montáž dveří do zá rubne,otevíravých lkř.nad 0,8 m 
- viz předchozí výpočty :
Položka pořadí 156 : 1.00000

kus 1,00000

1,00000

550,00 550,00

148 766661412R00 Montáž dveří protipožár.lkř.do 80 cm
Dveře s protipožární odolností do 30 minut. 
- viz předchozí výpočty :
Položka pořadí 157 : 2.00000 
Položka pořadí 158 : 11.00000

kus -4,00000

2,00000
11,00000

650,00 -2 600,00

149 766661422R00 Montáž dveří protipožárních lkříd. nad 80 cm kus 5,00000 650,00 3 250,00
Dveře s protipožární odolností do 30 minut
- viz předchozí výpočty :
Položka pořadí 159 : 24.00000 24,00000

150 766666112R00 Montáž dveří posuvných, osazení závěsu, lkř. 
- viz předchozí výpočty :
Položka pořadí 160 : 35.00000

kus 1,00000

35,00000

2 120,00 2 120,00

151 766662811R00 Demontáž prahů dveří 1 křídlových 
- viz předchozí výpočty :
Položka pořadí 104 : 67.00000 Stránka 1 z 2
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Položkový rozpočet

L
Stavba : KODUS - vícepráce č.5
Objekt: \so01

P x . Č íslo  položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
152 766670021R00 Montáž kliky a štítku vč. dodávky 

- viz předchozí výpočty ;
Položka pořadí 146 : 5,00000 
Položka pořadí 147 : 1.00000 
Položka pořadí 148 : 13.00000 
Položka pořadí 149 : 24.00000

kus -2,00000

5.00000
1.00000

13.00000
24.00000

300,00 -600,00

153 766812114RV1 Dodávka a montáž kuchyňských linek délky do 2,1 m kus 18,00000
rn piuvdutsii síuvg KuuiynsKt; wiKy je nuuid wjnzujidu? b vyiui cem, Klí íy £duyvd VyiuumiiiadyiKu pru ik
ň/\í“W 'ÍArt A fk 3 í A« "4 Us I Artl JF-ij a XvfmínlAí ^QQOnnQ Ch
- viz Nový stav - půdorys l.NP až 3.NP :
l.NP : 6 6,00000
2.NP : 6 6,00000
3.NP : 6 6,00000

154 61161802R SPC: Dveře vnitřní hladké plné 70x197 cm 
- viz Nový stav - půdorys l.PP až 3.NP: 
l.P P : 4

kus -4,00000

4,00000

1 500,00 -6 000,00

155 61161803R SPC: Dveře vnitřní hladké plné 80x197 cm 
- viz Nový stav - půdorys l.PP až 3.N P: 
l.P P : 1

kus 1,00000

1,00000
156 61161804R SPC: Dveře vnitřní hladké plné 90x197 cm kus 1,00000 1 600,00 1 600,00

- viz Nový stav - půdorys l.PP až 3.NP:
l .P P t l 1,00000

157 61165307R SPC: Dveře vnitřní protipožární70x197 cm, EW30DP3+C2

- viz Nový stav - půdorys l.PP až 3.NP:
2. NP: 1
3. NP: 1

kus -2,00000

1,00000
1,00000

4 800,00 9 600,00

158 6116531IR SPC: Dveře vnitřníprotipožární80x197cm, EW30DP3+C2

- viz Nový stav - půdorys l.PP až3.NP: 
l.P P : 11

kus -2,00000

11,00000

5300,00 -10 600,00

159 61165314R SPC: Dveře vnitřníprotipožární90x197cmf EW30DP3+C2

- viz Nový stav - půdorys l.PP až 3.NP: 
l.P P : 3
1. NP: 7
2. NP: 7
3. NP: 7

kus 5.00000

3.00000
7.00000
7.00000
7.00000

5300,00 26500,00

160 61169501R SPC: Dveře posuvné na stěnu 90x197 cm, jednokřídlé, 
včetně vodicí Ušty
KOMPLET POSUVNĚ D VEŘE NA STĚNU ZAHRNUJE
-  dveřníkřídlo
-  garnýž ve stejné barvě dveří
-  posuvné kování (vodícíLišta, kolečka)
-  obložkovou záruheň a kování.
- viz Nový stav - půdorys l.PP až 3.NP: 
l .P P : l
1. NP : 10
2. NP: 12
3. NP: 12

kus 1,00000

1,00000
10,00000
12,00000
12,00000

6200,00 6200,00

161 998766203R00 
Celkem za

Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m 
766 Konstrukce truhlářské

% 1,55000 86,20 133,61 
8 753,61

Stránka 2 z 2



č.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: Název objektu : JKSO : 
Dešťová kanalizace

Stavba : Název stavby : SKP : 
KODUS nová kahal&aee dešťová

Projektant: Počet měrných jednotek : 0
Objednatel: Náklady na MJ : 0
Počet listů: Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel:

Swietelsky stavební s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Z
R
N

Dodávka celkem 0
Montáž celkem 0
HSV celkem 73 623,79 Kč
PSV celkem 0

ZRN celkem 73 623,79 Kč

HZS 0
RN II.a lil.hlavy 73 623,79 Kč Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS 73 623,79 Kč VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Datum :
Jméno : 
Datum : 
Podpis:

Jméno : 
Datum : 
Podpis :

Základ pro DPH 0 % čin í: 0,00 Kč
Základ pro DPH 15 % činí: 73 623,79 Kč
DPH 15 % činí: 11 043,57 Kč
Základ pro DPH 21 % činí:
DPH 21 % činí:

CENA ZA OBJEKT CELKEM 84 667,35 Kč

Poznámka :
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1 Stavba : KODUS nová kanalizace dešťová
Objekt: Dešťová kanalizace____________

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 43 082,45 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 3 038,00 0 0 0 0
8 Trubní vedení 21 396,71 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 6 106,63 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 73 623,79 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
I o 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

Stavba : KODUS nová kanalizace dešťová
Objekt:_____Dešťová kanalizace____________

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Dít: 1 Zemní práce

1 132 20-1111 .R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 48,00 363,00 17 424,00
2 162 70-1105.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m m3 18,00 312,40 5 623,20
3 162 70-1109.R00 Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km m3 270,00 23,30 6 291,00
4 162 70-2199.R00 Poplatek za skládku zeminy m3 18,00 120,00 2 160,00
5 175 10-110TR00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 10,25 232,00 2 378,00
6 583-30999.0001 Písek kopaný m3 10,25 561,00 5 750,25
7 174 10-1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 24,00 144,00 3 456,00

Celkem za 1 Zemní práce 43 082,45
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
8 451 57-3111.R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 4,90 620,00 3 038,00

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 3 038,00
Díl:: 8 Trubní vedení
9 871 31-3121.R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 m 35,00 22,70 794,50
10 871 35-3121.R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 m 7,00 27,60 193,20
11 877 31-3123.R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 46,00 61,00 2 806,00
12 877 35-3123.R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum. kroužek DN 200 kus 12,00 71,50 858,00
13 286-11262. A Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x5000 kus 7,00 1 199,00 8 393,00
14 286-11265.A Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x5000 kus 2,00 2 005,00 4 010,00
15 286-51703.A Odbočka kanalizační KGEA 160/ 110/45° PVC kus 7,00 103,55 724,85
16 286-51707.A Odbočka kanalizační KGEA 200/ 125/45° PVC kus 1,00 249,02 249,02
17 286-51708. A Odbočka kanalizační KGEA 200/ 160/45° PVC kus 2,00 239,00 478,00
18 286-51651 .A Koleno kanalizační KGB 110/ 30° PVC kus 6,00 27,80 166,80
19 286-51656. A Koleno kanalizační KGB 125/ 30° PVC kus 6,00 40,90 245,40
20 286-51659.A Koleno kanalizační KGB 125/ 87° PVC kus 4,00 51,80 207,20
21 286-51655.A Koleno kanalizační KGB 125/15° PVC kus 6,00 40,94 245,64
22 286-51661 .A Koleno kanalizační KGB 160/ 30° PVC kus 6,00 62,60 375,60
23 286-51660.A Koleno kanalizační KGB 160/15° PVC kus 6,00 62,60 375,60
24 286-51665.A Koleno kanalizační KGB 200/ 15° PVC kus 2,00 127,50 255,00
25 286-51666. A Koleno kanalizační KGB 200/ 30° PVC kus 4,00 137,00 548,00
26 286-51669.A Koleno kanalizační KGB 200/ 87° PVC kus 2,00 169,70 339,40
27 286-51693. A Redukce kanalizační KGR 200/ 160 PVC kus 1,00 103,50 103,50
28 286-51692.A Redukce kanalizační KGR 160/ 125 PVC kus 5,00 5,60 28,00

Celkem za 8 Trubní vedení 21 396,71
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
29 998 27-6101-R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 24,93 245,00 6 106,63

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 6106,63
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13.
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: Název objektu : JKSO : 
so01

Stavba : Název stavby : SKP : 
K ó a m ;;Wcspráce č.13

Projektant * Počet měrných jednotek : 0
Objednatel: Náklady na MJ : 0

' Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel:

Swietelsky stavební s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Z
R
N

Dodávka celkem 0
Montáž celkem 0
HSV celkem 36 035
PSV celkem 0

ZRN celkem 36 035

HZS 0
RN II.a III.hlavy 36 035 Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS 36 035 VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Datum :
Jméno : 
Datum : 
Podpis:

Jméno : 
Datum : 
Podpis :

Základ pro DPH 0 % čin í: 36 034,62 Kč
Základ pro DPH 15 % činí: 0,00 Kč
DPH 15 % činí: 5 405,19 Kč
Základ pro DPH 21 % činí: 0,00 Kč
DPH 21 % č in í:

CENA ZA OBJEKT CELKEM 41 439,81 Kč
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C Stavba : KODUS - vícepráce č.13
Objekt: so 01 3

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební dít HSV PSV Dodávka Montáž HZS
781 Stěny a příčky 36 035 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 36 035 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
__________ I_________ g 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

Stavba : KODUS - vícepráce č.13
Objekt: so 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / M J celkem (Kč)
Díl:
181

781
342272248

Stěny a příčky
Příčky z porobeto" nových příčkovek YTONG tl.75 mm m2 71.62000

71.62000
455,50 32 622,91

182 999281112 

Celkem za
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m 
781 Stěny a příčky

f 4,01600 849,53 3 411,71 
36 034,62
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

41.
Název objektu : JKSO :

Stavba : Název stavby: SKP :
KODUS - vícepráce č.11

Projektant: Počet měrných jednotek : 0
Objednatel: Náklady na MJ : 0
Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel:

Swíetelsky stavební s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Z
R
N

Dodávka celkem 0
Montáž celkem 0
HSV celkem -83 556
PSV celkem 0

ZRN celkem -83 556

HZS 0
RN If.a Mi.hlavy -83 556 Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS -83 556 VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Datum :
Jméno : 
Datum : 
Podpis:

Jméno : 
Datum : 
Podpis :

Základ pro DPH 0 % čin í: -83 556,00 Kč
Základ pro DPH 15 % čin í: 0,00 Kč
DPH 15 % čin í: -12 533,40 Kč
Základ pro DPH 21 % čin í: 0,00 Kč
DPH 21 % čin í:

CENA ZA OBJEKT CELKEM -96 089,40 Kč

Poznámka :
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[ Stavba”  | KODUS - vícepráce č.11
Objekt: l SO_Q2: Jižní vstup a SQ_03: Západní vstup

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

0 767: Konstrukce zámečnické -24 420 0 0 0 0
0 767: Konstrukce zámečnické -59 136 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT -83 556 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
I o 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

Stavba : KODUS - vícepráce č.11
Objekt:_____ SQ02:  Jižní vstup a SQ_03: Západní vstup

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 767: Konstrukce zámečnické

Dodávka a montáž zábradlí v.=11Q0 mm se skleněnou výplní
6 76616RV01 viz Detail D l , D4, m2 -6,11 4 000,00 -24 420,00

viz výkr. Nový stav - Půdorys 1.NP; (2*1,65+2,25)*1,1 6,11

f
8A 76616RV09 Nerezové zábradlí terasy dle dílenského výkresu 

viz výkr. Nový stav - Půdorys 1.NP; 7,05+1,85
m 5,55

8,90

9 76799RV04 Spojovací materiál (metrické šrouby, matky, podložky) 
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v

% 3,00

10 998767201 
Celkem za

objektech v do 6 m

767; Konstrukce zámečnické
% 1,35

-24 420,00
Díl: 767: Konstrukce zámečnické
5A 76799RV03 Nové nerez zábradlí francouzských oken 

viz předchozí výpočty; 2032,76+304,914 
Dodávka a montáž zábradlí v.=1100 mm se skleněnou výplní •

m 4,60

6 76616RV01 viz Detail D2, D5,
viz výkr. Nový stav - Půdorys 2.NP; (6,25+2*3,595)*1,1

m2 -14,78 4 000,00 -59 136,00

7A 76799RV08 Nerezové zábradlí terasy dle dílenského výkresu 
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v

m 13,44

I 8
998767201 
Celkem za

objektech v do 6 m
767; Konstrukce zámečnické

% 1,35
-59 136,00

Stránka 1 z 1



20.

KRYCÍ l is t  r o z p o č t u

fObjekt Název objektu : JKSO : 
SO 02: Jižní vstup a SO 03: Západní vstup

Stavba : Název stavby: SKP :
KODUS - vícepráce Č.20

Projektant: Počet měrných jednotek :
Objednatel: Náklady na MJ :

Zakázkové číslo:
Zpracovatel projektu : Zhotovitel:

Swietelsky stavební s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NAKLADY
Rozpočtové náklady II. a III, hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem
Montáž celkem

R HSV celkem
N PS V celkem

RN II.a III.hlavy 195 878 Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS 195 878 VRN celkem
Vypracoval Za objednatele

Jméno : 
Datum : 
Podpis:

Jméno : 
Datum : 
Podpis :

Základ pro DPH
Základ pro DPH

29 381,66 Kč
Základ pro DPH

CENA ZA OBJEKT CELKEM 225 259,41 Kč
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VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

L
Stavba : 
Objekt :

KODUS - vícepráce č.20
SQ_02: Jižní vstup a SQ_03: Západní vstup

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 767: Konstrukce zámečnické

Dodávka á montáž zábradlí v.=1100 mm se skleněnou výplní •
6 76616RV01 viz Detail D1,D4,

viz výkr. Nový stav - Půdorys 1 .NP; (2*1,65+2,25)*1,1
m2 -6,11

6,11

7
8A 76616RV09 Nerezové zábradlí terasy dle dílenského výkresu 

viz výkr. Nový stav - Půdorys 1 .NP; 7,05+1,85
m 5,55

8,90
8 240,00 45 732

9 76799RV04 Spojovací materiál {metrické šrouby, matky, podložky) 
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v

% 3,00

10 998767201 
Celkem za

objektech v do 6 m
767: Konstrukce zámečnické

% 1,35 213,12 288 
46 020

Díl: 767: Konstrukce zámečnické
5A 76799RV03 Nové nerez zábradlí francouzských oken 

viz předchozí výpočty; 2032,76+304,914 
Dodávka a montáž zábradlí v.=1100 mm se skleněnou výplní

m 4,60 8 240,00 37 904

6 76616RV01 viz Detail D2, D5,
viz výkr. Nový stav - Půdorys 2.NP; (6,25+2*3,595)*1,1

m2 -14,78

7A 76799RV08 Nerezové zábradlí terasy dle dílenského výkresu 
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v

m 13,44 8 240,00 110 746

I 8 998767201 
Celkem za

objektech v do 6 m
767: Konstrukce zámečnické

% 1,35 895,14 1 208 
149 858
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ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ
Název akce: KODUS - Horní Slavkov

Podrobnější harmonogram bude zpracován dle PD a SOD!! Přerušení prací z důvodu fasádních prací


