
Změnový list / protokol o návrhu změny díla č. 1
	Stavba:   Oplocení Modrého domu    

	Objekt:       

	Objednatel: AOPK ČR

	Zhotovitel:  Vidox s.r.o., U Poráků 511, Horní brána, 381 01 Český Krumlov 

	Projektant:  

	Změna: Navýšení délky budovaného oplocení.

	POPIS ZMĚNY
	Změnu vyvolal: 
	Zhotovitel dle skutečnosti na stavbě 
	

	
	Popis změny: změna délky oplocení v důsledku posunu vedení plotu vzhledem k přítomnosti skály v terénu, a nutnosti posunu kotevních míst při realizaci.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	náklady na změnu
	vícepráce
	méněpráce

	
	stavební náklady
	 16.724,62 Kč vč. DPH
	 Kč vč. DPH

	
	dosud platná cena dle SOD: 93.635,85Kč
úprava smluvní ceny: 
	vč. DPH
	

	
	zvýšení: 16.724,62 Kč vč. DPH
	
	

	
	snížení:  Kč
	
	

	
	nová cena: 110.360,47 Kč vč. DPH
	
	 

	TERMÍNY
	
	
	

	
	Termín realizace změny: ihned
	
	

	
	
	
	

	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez změny
	

	
	
	
	

	SOD
	Změna bude smluvně zakotvena v: dodatku číslo: 1
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	PŘÍLOHY
	Přílohy:
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Datum odsouhlasení změny:
	
	

	Náklady na změnu:
	Jméno
	Podpis

	zhotovitel
Ladislav Kopačka, Vidox s.r.o.
	
	

	objednatel (osoba zmocněná k jednání)
Ing. Jiří Bureš, ředitel RP Jižní Čechy
	
	


