Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ZAK 14-0184/KU ze dne 29. 12. 2014 – „Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj celoměstsky významných změn vlny IV a změn č. 2357/00 a č. 2459/00“
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace
jednající: Ing. arch. Petrem Hlaváčem, ředitelem
sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2

zapsána: v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63

IČ: 70883858

DIČ: CZ 70883858

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(na straně objednatele)

a 

Amec Foster Wheeler s.r.o.
jednající: Ing. Petrem Vymazalem, jednatelem
sídlo: Křenová 58, Brno, PSČ: 602 00
zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 40507
IČ: 26211564
DIČ: CZ 26211564
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(na straně zhotovitele)

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ 
a „zhotovitel“, společně pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ZAK 14-0184/KU ze dne 29.12.2014 (dále jen „dodatek č. 1“)
Čl. I
Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ZAK 14-0184/KU (dále jen „smlouva“) se uzavírá 
na základě žádosti   objednatele, a  to  v  souvislosti  s  novými  požadavky na seznam vyhodnocovaných změn.
Předmětem smlouvy jsou tyto změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále jen „ÚP“: č. 2357/00, 2459/00, 2759/00, 2772/00, 2776/00, 2786/00, 2789/00, 2792/00, 2795/00, 2797/00, 2798/00, 2800/00, 2804/00, 2808/00, 2809/00, 2813/00, 2820/00,  2821/00, 2831/00,  2834/00, 2835/00, 2837/00, 2838/00 a 0990/06.

U změn ÚP č.: 2357/00, 2459/00, 2759/00, 2789/00, 2792/00, 2795/00, 2797/00, 2798/00, 2800/00, 2804/00, 2808/00, 2809/00, 2820/00, 2821/00 a 2831/00 byly dodány všechny podklady a zpracování jejich VVURU probíhá. 

U změn ÚP č.: 2772/00, 2776/00, 2813/00, 2835/00, 2837/00 a 2838/00 dosud nejsou připraveny všechny podklady nutné pro zpracování jejich VVURU:
2772/00 – podklady se teprve dodělávají, doposud nepředáno zpracovateli,
2776/00 – MČ teprve připravuje soutěž na zpracovatele studie, není jasné, kdy bude hotova,
2813/00 – čeká se na zpracování celoměstsky významné změny č. Z2096/00 VRU Štěrboholy, KMP zpracovává studii pro změnu,
2835/00 – dopracovává se teprve studie, návrh změny doposud není zpracován,
2837/00 – MČ připravuje studii na změnu ÚP, 

2838/00 – zpracovává se studie.
U změn ÚP č.: 2786/00, 2834/00 a 0990/06 bylo ukončeno jejich pořizování na žádost žadatele 
o změnu ÚP:
2786/00 – změna by měla být stažena z projednávání kvůli jejímu nesouladu se ZUR, 

2834/00 – změna se stahuje z projednávání, 

0990/06 – změna na popud žadatele stažena.
Nad rámec smlouvy se objevila nutnost zpracovat VVURU pro změny ÚP č.: 2781/ 00, 2793/00 a 2827/00.  

Čl. II

Smluvní strany se dohodly, že Čl. V smlouvy se mění následovně:

„Dílo bude odevzdáno ve třech etapách, a to:
· etapa č. 1 – vlastní zpracování vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj celoměstsky významných změn vlny IV:
2 měsíce od předání posledních podkladů zhotoviteli VVURU,
· etapa č. 2 – vypořádání připomínek vzešlých ze společného jednání a případné dopracování na základě požadavků vzešlých ze společného/veřejného jednání: 2 měsíce 
po předání zápisu ze společného jednání a došlých připomínek zhotoviteli VVURU,

· etapa č. 3 – vypořádání připomínek vzešlých z veřejného projednání a případné dopracování na základě požadavků vzešlých ze společného/veřejného jednání: 2 měsíce 
po předání zápisu z veřejného projednání a došlých připomínek.“
Smluvní strany se dále dohodly, že Čl. IV odst. 2. smlouvy se mění následovně:

„Částka bude vyplacena ve třech etapách:

· 70 % z celkové částky po odevzdání a odsouhlasení etapy č. 1 s tím, že za každou změnu ÚP, pro kterou se předání podkladů zpozdí, bude zpracovatel VVURU fakturovat o alikvótní podíl z celkového finančního objemu zakázky méně, tedy o 1/24, což je cca 47 000,- Kč. Pro fakturaci za pozdržené změny platí, že zpracovatel VVURU bude fakturovat za jednotlivé změny zvlášť (1/24 celkové částky, tedy 47 000,- Kč) po zpracování jejich VVURU a předání objednateli. 

· 15 % z celkové částky po odevzdání a odsouhlasení etapy č. 2 s tím, že za každou změnu ÚP, pro kterou se předání podkladů zpozdí, bude zpracovatel VVURU fakturovat o alikvótní podíl z celkového finančního objemu zakázky méně, tedy o 1/24, což je cca 47 000,- Kč. Pro fakturaci za pozdržené změny platí, že zpracovatel VVURU bude fakturovat za jednotlivé změny zvlášť (1/24 celkové částky, tedy 47 000,- Kč) po zpracování jejich VVURU a předání objednateli. 

· 15 % z celkové částky po odevzdání a odsouhlasení etapy č. 3 s tím, že za každou změnu ÚP, pro kterou se předání podkladů zpozdí, bude zpracovatel VVURU fakturovat o alikvótní podíl z celkového finančního objemu zakázky méně, tedy o 1/24, což je cca 47 000,- Kč. Pro fakturaci za pozdržené změny platí, že zpracovatel VVURU bude fakturovat za jednotlivé změny zvlášť (1/24 celkové částky, tedy 47 000,- Kč) po zpracování jejich VVURU a předání objednateli.“

Čl. III
1. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.

3. Dodatek č. 1 se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.

4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu posledním z oprávněných zástupců smluvních stran.

5. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek č. 1 jsou k tomuto úkonu oprávněny.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek č. 1 uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.
V Praze dne: 






  V Brně dne: 


za objednatele:



                           za zhotovitele:

…...….....................................                                                ..........................................…………
 Ing. arch. Petr Hlaváček




  Ing. Petr Vymazal
 ředitel





               
  jednatel
1
3

