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Společnost:	Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., 
nemocnice Středočeského kraje
IČO:	272 56 456, DIČ: CZ27256456
Se sídlem:	Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01
Zastoupená:	JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva
Ing. Jiří Bouška, místopředseda představenstva
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „objednatel“ na straně jedné,

a

	Společnost:
	ROIN stavebně obchodní společnost s.r.o.

	IČO:
	18572154, DIČ: CZ18572154

	Se sídlem:
	Dukelská 1446, 293 01 Mladá Boleslav

	Zastoupená:
	Ing. Milan Mazanec, jednatel

	Zapsaná v obchodním rejstříku městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3382



dále jen „zhotovitel“ na straně druhé,
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“


se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, jak stanoví tento:


DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
dále jen „dodatek“
Úvodní ustanovení
[bookmark: _Hlk2775461]Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 4.5.2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dodávka stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek spojených s úpravami prostor v 1. nadzemního podlaží vlevo domu č.p. 604 v ul. Boženy Němcové v Mladé Boleslavi na bytové jednotky pro zaměstnance objednatele.
Smluvní strany konstatují, že po zahájení stavebních prací a odkrytí stávajících konstrukcí a technického vybavení byl zjištěn nevyhovujíc stav dotčených prostor. Smluvní strany současně konstatují, že některé původně předpokládané práce a dodávky nebude třeba provést.
Smluvní strany dále uvádí, že po zahájení stavebních prací byl ze strany většinového vlastníka budovy – Středočeského kraje vznesen požadavek na dodatečné schválení stavebních prací Radou Středočeského kraje. Z tohoto důvodu museli být práce na díle přerušeny. Dále z důvodu vyhlášeného nouzového stavu v souvislosti s nákazou Covid-19 se prodloužila dodací lhůta u některých materiálů a výrobků potřebných k provedení díla. Z těchto důvodů není možné dodržet původně sjednaný termín dokončení díla.
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku Smlouvy.
Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly, že sjednaný termín dokončení díla dle čl. 4 odst. 4.2. Smlouvy se mění na termín nejpozději do 30.6.2020.
Smluvní strany se dále dohodly, že sjednaný předmět smlouvy se rozšiřuje a současně zužuje o dodávky stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek specifikované ve změnových listech č. 1 – 3 ze dne 24.4.2020., které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
Sjednaná cena díla se zvyšuje o částku 33.335,73 Kč bez DPH a současně snižuje o částku 23.423,44 Kč bez DPH. Celková cena díla dle čl. 5 odst. 5.1. Smlouvy tak činí 1.550.036,56 Kč bez DPH.
Cena uvedená v předchozím odstavci zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně ceny sjednaných víceprací a úspory za sjednané méněpráce.
Vzhledem k prodloužení termínu dokončení díla se smluvní strany dohodly, že celková cena díla bude uhrazena ve dvou splátkách:
1. První splátka stanovená na základě zjišťovacího protokolu o provedených stavebních pracích ke dni 30.4.2020, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku, ve výši 437.107,63 Kč bez DPH.
2. Doplatek ceny díla po řádném dokončení díla, jeho převzetí objednatelem a po odstranění případných vad či nedodělků.
Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.
Závěrečná ustanovení
Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy:
1) změnový list č. 1 – 3
2) protokol o provedených stavebních prací

	V Mladé Boleslavi dne ______________
	V Mladé Boleslavi dne ______________

	



……………………………………………….
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
JUDr. Ladislav Řípa
předseda představenstva
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……………………………………………….
ROIN stavebně obchodní společnost s.r.o.
Ing. Milan Mazanec
jednatel

	



……………………………………………….
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Ing. Jiří Bouška
místopředseda představenstva
	







Stránka 1 z 2
[image: kn_hlavickovy papirpaticka]
image1.jpeg
1€:250 14 391, Di: C225014391 ;,'7
ORKS Ust{nad Labem B 955 é“





image2.jpeg




image3.jpeg
' KLAUDIANOVA
NEMOCNICE




image4.jpeg




image5.jpeg
Oblastni nemocnice Mlada Boleslay, a.s. tfida Vaclava Klementa 147 1€ 272 56 456 T: 326742111 email: sekretariat@onmb.cz Bankovni spojeni
nemochnice Stfedoceského kraje 293 50 Mlada Boleslav DIC CZ 27256 456 F:326322803 www.klaudianovanemocnice.cz ucet 35-3525450227/0100

Spoleé¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze v oddile B, vlozka 10019




