
ODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy objednatele: 09EU-003606 
Číslo rámcové dohody na PD : 01UK-003365 
Číslo smlouvy zhotovitele: 18UL110022 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

NÁZEV AKCE:

„1/9 Svor - DSP, VD-ZDS, A D“
Úprava S 0 1 2 3 ,205 v souvislosti s doporučením podrobného LPG

Smluvní strany

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 
IČO: 659 93 390 
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno: Ing. Radek M átl, generální ředitel
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Jan W ohlm uth, ředitel Správy 
Liberec

Zhotovitel: Valbek, spol. S.r.o.
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec

středisko Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem  
IČO: 482 66 230 
DIČ: CZ48266230
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíle C, vl. 4487 
Právní forma: společnost s ručením omezeným  

spojení:
Zastoupen: Ing. Jaromírem Drašarem, ředitelem střediska, 

na základě plné moci ze dne 15.10.2018

Článek I.

Odstavec 1. se v rámci Dodatku č.l doplňuje o následující bod (odrážku):

přepracování konceptu DSP SO 123 a SO 205, včetně souhrnných příloh DSP z důvodu zm ěny trasy 
SO 123 oproti odevzdanému konceptu DSP na základě doporučení podrobného IPG.

Ostatní zůstává nezměněno.

Ředitelství silnic a dálnic ČR
správa Liberec (2)

Dne 1 5 * 0 6 '  2020 

Značka
Referent ^  Počet př.



Č lánek II.
Cena za poskytování plnění

Odstavec 1 resp. cena za Dokumentaci ke stavebnímu povolení (DSP) se mění následovně: 
Původní znění:
Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP):___________________________________________

Dílčí cena za plnění v Kě 
bez DPH

D P H 21 % v K ě Dílěí cena plnění v Kě 
včetně DPH

4 507 600,- 946 596,- 5 454 196,-

Upravené znění v rámci Dodatku ě .l:
Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP):

Dílěí cena za plnění v Kč 
bez DPH

D P H 21 % v K ě Dílěí cena plnění v Kě 
včetně DPH

4 756 800,- 998 928,- 5 755 728,-

Ostatní zůstává nezměněno.

Článek III.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následující způsobem:
Zahájení plnění: od účinnosti sm louvy (předpoklad v 04/2019)
Dokončení plnění: předpoklad v 12/2023

Původní znění:
Popis dané části plnění Lhůta pro provedení dané části plnění

Koncept DSP do 8 měsíců od zahájení plnění
(v průběhu zpracování min. 3 kontrolní dny)

Čistopis DSP do 4 týdnů od projednání připom ínek ke konceptu DSP

Koncept VD-ZDS do 6 měsíců od pokynu objednatele 
(v průběhu zpracování min. 2 kontrolní dny)

Čistopis VD-ZDS do 4 týdnů od projednání připomínek ke konceptu VD-ZDS

Autorský dozor v průběhu realizace stavby (předpoklad 2021 -  2023)



Upravené znění v rámci Dodatku č .l:
Popis dané části plnění Lhůta pro provedení dané části plnění

Koncept DSP do 8 měsíců od zahájení plnění
(v průběhu zpracování min. 3 kontrolní dny)

Koncept DSP (upravených SO 123 a 
205 dle doplněného článku I.) do 1 měsíce od účinnosti Dodatku č. 1

Čistopis DSP do 4 týdnů od projednání připom ínek ke konceptu DSP, včetně 
upravených SO 123 a SO 205

Koncept VD-ZDS do 6 měsíců od pokynu objednatele 
(v průběhu zpracování min. 2 kontrolní dny)

Čistopis VD-ZDS do 4 týdnů od projednání připom ínek ke konceptu VD-ZDS

Autorský dozor v průběhu realizace stavby (předpoklad 2021 -  2023)

Ostatní zůstává nezměněno.

V Liberci, dne 1 7  - 0 6 -  2020 V Ústí nad Labem dne 11.6.2020

Za objednatele Za zhotovitele

Ředitel Správy L ibere^  Ředitel střediska v L

Ing. Jan Wohlmuth ' Ing. Jaromír Drašar


