
ČASOVÝ HARMONOGRAM - Pošta Hradec nad Svitavou, č. p. 301 - kanalizační přípojka

P.č. Činnost

1. Zajištění vodoprávního projednání a souhlasu

2. Zařízení staveniště

3. Výkopové  a montážní práce

4. Vybudování elektro přípojky

5. Odstranění stávající ČOV

6. Osazení domovní čerpací stanice

7. Vystrojení domovní čerpací stanice

8. Terénní úpravy

9. Vyklizení staveniště

10.

Lhůta výstavby* : 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

1. týden 3. týden 4. týden

* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí Staveniště v kalendářních dnech, max. 60 kalendářních dnů 

5. týden

Příloha č. 3 Smlouvy: Časový harmonogram

7. týden 8. týden6. týden2. týden 9. týden


