
Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
č. 2020/OMP/0233

ze dne 5. 3. 2020

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Filip Koucký, vedoucí OMP
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, více- 
práce a převzít dílo: Ing. Jiří Doležal, OMP ÚMČ Praha 10
(dále jen „objednatel“)

Objednatel: Městská ěást Praha 10
Vršovická 68, PSČ 101 38

Zastoupená: starostkou Renatou Chmelovou
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,
Číslo účtu: 27-2000733369/0800
IČO:
DIČ:

00063941
CZ00063941

a

Zhotovitel: VÁVRA , spol. s r.o.
Zenklova 840/199, Libeň, 182 00 Praha 8

Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze Oddíl C vložka 5444
Zastoupená: Pavlem Vávrou, jednatelem
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

44266472
CZ44266472

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Pavel Vávra, jednatel
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Pavel Vávra, jednatel 
(dále jen „zhotovitel“)

(Zhotovitel a objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě 
„Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 2020/OMP/0233 (dále jen „Dodatek“)

I.
Úvodní ustanovení

Tímto Dodatkem se doplňuje či mění Smlouva č. 2020/OMP/0233 na akci „Výměna 
oken BD Na Hroudě 1279/3, Praha 10“, a to na základě potřeby změn vyvolaných v 
průběhu realizace (dále jen „Dodatek“)
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IL

Předmět Dodatku

1. Článek II. 1. Čas plnění se nemění.

2. Článek III. 1. Cena plnění se mění na: Smluvní strany se dohodiv za provedení díla dle této 
smlouvy na nejvýše přípustné ceně

Cena celkem bez DPH: 5 332 850,26 Kč bez DPH
(slovy: pětmilionůtřistatřicetdvatisícosmsetpadesát 26/100 korun českých)

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti jeho 
uveřejněním v registru smluv.

Tento Dodatek je vyhotoven v sedmi vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží 
Zhotovitel a šest vyhotovení Objednatel.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
příloha č. 1: rekapitulace ZL, ZL č. 1

V Praze dne: 1 1 -06- 2020
zra, spol .

00 Praha 8. , !'
ICO: 4426- ; ;?

DIC: CZ442tí .:-i

M část 0
In  Kou
Ve odboru koprávního 
Objednatel

VÁVRA , spol. s r.o.
Pavel Vávra
Jednatel společnosti
Zhotovitel
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Rekapitulace víceprací a méněprací

navýšení rozpočtu oproti SOD

Původní rozpočet 5 151 152,00 Kč
vícepráce 342 861,86 Kč
méněpráce -161 163,60 Kč
celkem 5 332 850,26 Kč

I 181 698,26 Kc



Krycí list rozpočtu

Rozpočtové náklady v Kč

Název stavby: Na Hroudě 3 Objednatel: MČ Praha 10 IČ/DIČ:

Druh stavby: Oprava balkonů Projektant: IČ/DIČ:

Lokalita: Praha 10 Zhotovitel: Vávra spol. s r.o. IČ/DIČ:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 52

JKSO: Zpracoval: Datum: 14.05.2020

A Základní rozpočtové náklady ß Doplňkové náklady Q Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky 87 926,39 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 4 438,16
Montáž 100 457,83 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 14 793,86

PSV Dodávky 36 807,24 Zábory 10 000,00 Uzemní vlivy 5 917,54
Montáž 40 969,11 Provozní vlivy 11 835,09

"M" Dodávky 0,00 Ostatní 0,00
Montáž 0,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmot a sutí 29 716,64
ZRN celkem 295 877,21 DN celkem 10 000,00 NUS celkem 36 984,65

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00
ORN celkem 0,00
ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0% 0,00
Základ 15% 342 861,86 DPH 15% 51 429,28 Celkem bez DPH 342 861,86
Základ 21% 0,00 DPH 21% 0,00 Celkem včetně DPH 394 291,14

Poznámka:

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Stavební rozpočet - rekapitulace

Celkem:

Název stavby: Na Hroudě 3 Objednatel: MČ Praha 10

Druh stavby: Oprava balkonů Projektant:

Lokalita: Praha 10 Zhotovitel: Vávra spol. s r.o.

Zpracoval: Zpracováno dne: 14.05.2020

Objekt ÍKód | Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem | Celková hmotnost (t)
62 Úprava povrchů vnější 46 210,85 31 680,41 77 891,26 0,78
63 Podlahy a podlahové konstrukce 23 799,92 6 016,86 29 816,78 1,77
90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 6 000,00 1 722,00 7 722,00 0,00
94 Lešení a stavební výtahy 0,85 19 566,15 19 567,00 1,56
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemn 7 156,60 8 877,57 16 034,18 0,13
96 Bourání konstrukcí 4 758,16 37 475,39 42 233,55 3,26
S Přesuny sutí 0,00 22 925,07 22 925,07 0,00
712 Izolace střech (živičné krytiny) 5 288,45 4 829,70 10 118,15 0,04
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 31 518,80 38 050,43 69 569,22 0,27

295 877,21



Stavební rozpočet
Název stavby: Na Hroudě 3 Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 10

Druh stavby: Oprava balkonů Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita: Praha 10 Konec výstavby: Zhotovitel: Vávra spol. s r.o.

JKSO: Zpracováno dne: 14.05.2020 Zpracoval:

C Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Hmotnost (t) Cenová
Rozmér^ (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. | Celkem soustava

62 Úprava povrchů vnější 46 210,85 31 680,41 77 891,26 0,78
1 622474110R00 Reprofilace beton.povrchu sanační maltou, tl.10 mm m2 9,93 573,01 3 833,38 1 856,61 5 689,99 0,02 0,19 RTS I/2020
2 620991121RO0 Zakrývání výplni vnějších otvoru z lešení m2 28,62 46,99 384.08 960,77 1 344,85 0,00 0,00 RTS I/2020
3 621472152R00 Omítka podhl. vnější z MS silikon, slož. II ručné m2 9.93 1 157,99 3 868,33 7 630,51 11 498,84 0,04 0,36 RTS I / 2020
4 713111127RT2 Izolace tepelná stropu spodem na tmel a hmoždinky m2 9.93 427,50 754,88 3 490,20 4 245,08 0,00 0,03 RTS I /2020
5 63140151 Deska fasádní minerálni vlákno-podélné tl. 30 mm m2 10.92 108,73 1 187,66 0,00 1 187,66 0,00 0,02 RTS I /2020
6 622311153RT3 Zateplovací systém Baumit, osténl, EPS F tl. 30 mm m2 9,85 2 015,00 5 865,56 13 974,13 19 839,69 0,01 0,13 RTS I /2020
7 622311332RT7 Zatepl.systém Baumit, fasáda. EPS F plus tl. 100 mm - doplnění m2 3,60 895,01 1 720,40 1 501,63 3 222,04 0,01 0,03 RTS I/2020
8 28374352 Profil dekorační fasádní šambrána 120x25 mm m 31,70 627,60 19 894,92 0,00 19 894,92 0,00 0,00 RTS I / 2020
9 622392181RT2 Fasádní dekorační profil (šambrána), nátěr m 31,70 346,00 8 701,65 2 266,55 10 968,20 0,00 0,02 RTS I/2020

63 Podlahy a podlahové konstrukce 23 799,92 6 016,86 29 816,78 1,77
10 632413160R00 Potěr ze SMS Knauf, ruční zpracování, tl. 60 mm m2 9,93 697,00 4 580,61 2 340,60 6 921,21 0,13 1,25 RTS IZ 2020
11 632922954R00 Kladení dlaždic 60x60 cm na stavitel, terče plast. m2 9,93 587,00 3 698,93 2129,99 5 828,91 0,00 0,01 RTS I / 2020
12 59761030 RAKO - dlaždice 60x60x20 mm m2 10,92 1 144,90 12 505,74 0,00 12 505,74 0,04 0,49 RTS I /2020
13 632922991R00 Kladení dlaždic na terče, čelni - zádržná lišta m 14,32 318,50 3 014,65 1 546,27 4 560,92 0,00 0,02 RTS I /2020

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 6 000,00 1 722,00 7 722,00 0,00
14 900 R02 Provizorní zabezpečení vstupu na balkon kpl 4,00 1 930,50 6 000,00 1 722,00 7 722,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

94 Lešení a stavební výtahy - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO LEŠENÍ 0,85 19 566,15 19 567,00 1,56
15 941941042R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m. H 30 m m2 85,00 75,10 0,85 6 382,65 6 383,50 0,02 1,56 RTS IZ 2020
16 941941111R00 Pronájem lešení za den m2 5 100,00 1,51 0.00 7 701,00 7 701,00 0,00 0,00 RTS I/2020
17 941941842R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m m2 85,00 64,50 0,00 5 482,50 5 482,50 0,00 0,00 RTS I /2020

95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbár 7 156,60 8 877,57 16 034,18 0,13
18 952901110R00 Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří m2 28,62 51,19 27,76 1 437,30 1 465,06 0,00 0,00 RTS I /2020
19 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 9,93 120,50 14,20 1 182,37 1 196,57 0,00 0,00 RTS I / 2020
20 953943112R00 Osazení kovových předmětů do zdivá, 5 kg / kus kus 8,00 191,50 154,64 1 377,36 1 532,00 0,02 0,13 RTS I /2020
21 2869987VD Kotevní prvek pro zábradlí ks 8,00 870,00 6 960,00 0,00 6 960,00 0,00 0,00
22 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 4,25 1 148,99 0,00 4 880,55 4 880,55 0,00 0,00 RTS I /2020

96 Bourání konstrukci 4 758,16 37 475,39 42 233,55 3,26
23 965043331RT1 Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2 m3 0,70 4 394,99 0,00 3 054,96 3 054,96 2,20 1,53 RTS I /2020
24 787200801R00 Vysklení zábradlí do 1 m2 m2 13,32 103,50 0,00 1 378,37 1 378,37 0,01 0,13 RTS I /2020
25 767999801R00 Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg k9 392,00 56,30 3 171,28 18 898,32 22 069,60 0,00 0,42 RTS I / 2020
26 764323830R00 Demont. oplech. okapů, živičná krytina, rš 330 mm m 14,40 43,00 0,00 619,20 619,20 0,00 0,05 RTS I /2020
27 711140102R00 Odstr izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst m2 9,93 18,80 0,00 186,68 186,68 0,01 0,10 RTS I /2020
28 965081813RT1 Bouráni dlažeb terac.,čedič, tl.do 30 mm, nad 1 m2 m2 9,93 141,00 0,00 1 400,13 1 400,13 0,07 0,70 RTSI/2020
29 978036191R00 Otlučeni omítek podhledu v rozsahu 100 % m2 0,00 77.50 0,00 0,00 0.00 0.05 0,00 RTS I /2020
30 978041105R00 Odstranění KZS EPS F tl. 50 mm s omítkou m2 1,72 82,29 0,00 141,41 141,41 0,01 0,02 RTS I / 2020
31 978042103R0O Odstranění KZS ostění, minerál tl. 30 mm s omítkou m2 9,85 99.20 0,00 976,72 976,72 0,02 0,21 RTS I /2020
32 970231100R00 Řezání KZS hl. řezu 100 mm m 24,00 494,51 1 586,88 10 281,36 11 868,24 0,00 0,01 RTS I / 2020
33 978042110R00 Odstranění KZS minerál.izolace tl. 100 mm s omítkou m2 3,60 149,51 0,00 538,24 538,24 0,03 0,10 RTS I /2020

S Přesuny suti 0,00 22 925,07 22 925,07 0,00
34 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 3,75 677,00 0,00 2 540,92 2 540,92 0,00 0,00 RTS I /2020
35 979011219ROO Přípl.k svislé dopr suti za každé další NP nošením t 11,26 323,00 0,00 3 636,85 3 636,85 0,00 0,00 RTS I /2020
36 979082111R00 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t 3,75 317,51 0,00 1 191,68 1 191,68 0,00 0,00 RTS I /2020
37 979082113ROO Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m t 3,75 323,00 0,00 1 212,28 1 212,28 0,00 0.00 RTS 1 / 2020
38 979082119R00 Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m t 90.08 24,11 0,00 2 171,75 2 171,75 0,00 0,00 RTS 1 /2020



Celkem: 295 877,21

39 979086213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek t 3,75 842,99 0,00 3163,91 3163,91 0,00 0,00 RTSI/2020
40 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti - směs t 3,75 2 400,00 0,00 9 007,68 9 007,68 0,00 0,00 RTS I /2020

712 Izolace střech (živičné krytiny) 5288,45 4 829,70 9,04
41 712371801RZ5 Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC m2 10,81 432,99 2 967,89 1 712,74 4 680,62 0,00 0,03 RTS 112020
42 712378002R00 Atiková okapnice VIPLANYL RŠ 200 mm m 1,00 224,00 99,38 124,62 224,00 0,00 0,00 RTS 1/2020
43 712378005R00 Stěnová lišta vyhnutá VIPLANYL RŽ 70 mm m 3,60 147,51 194,54 336,49 531,04 0,00 0,00 RTS 1/2020
44 712378110ROO Vnitřní rohová tvarovka Alkorplan kus 8,00 149,50 656,64 539,36 1 196,00 0,00 0,00 RTS 1 /2020
45 712378111R00 Vnější rohová tvarovka Alkorplan kus 8.00 159,00 732,64 539,36 1 272,00 0,00 0,00 RTS 1 /2020
46 712391171RZ5 Povlaková krytina střech do 10’, podklad, textilie m2 10,81 76,61 293,49 534,66 828,15 0,00 0,00 RTS 1 /2020
47 712391172RZ5 Povlaková krytina střech do 10°, ochran, textilie m2 10,81 90,00 343.87 629,03 972,90 0,00 0,00 RTS 1 / 2020
48 998712203R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m % 97,05 4,26 0,00 413,43 413,43 0,00 0,00 RTS 1 /2020

767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) äíštpô 30050,43 09 509,22 r ........ a,27 ■MHH
49 767222130R00 Montáž zábradlí z prof, oceli do zdivá, nad 40 kg m 14,00 196,99 0,00 2 757,86 2 757,86 0,00 0,00 RTS 1 /2020
50 7672985VD Výroba balkónového zábradlí kpl 4,00 11 970,00 18 000,00 29 880,00 47 880.00 0,00 0,00
51 787240530R00 Zasklívání zábradlí do těsnění,válc.+dr.vl. 6-8 m2 13,02 1 339,00 13 518,80 3 914,98 17 433,78 0,02 0,27 RTS 1 /2020
52 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 680,72 2,20 0,00 1 497,58 1 497,58 0,00 0,00 RTS 1/2020

Poznámka:



Odečtové položky z rozpočtu SOD
Dii: 091 Zimní opatřeni - vytápění
38 R-9100000000-101 Zabalení lešení do plachet a textílií m2 742,00 25,00 18 550,00
39 R-9100000000-102 Zimní provoz instalace a následná demontáž den 30,00 10,00 300,00
40 R-9100000000-103 Půjčovna topidel - 2 ks topidel den 30,00 0,00 0,00
41 R-9100000000-104 Provozní náplně - nafta I 5 616,00 24,60 138 153,60
42 R-9100000000-105 Demontáž plachet m2 742,00 5,00 3 710,00
43 R-9100000000-106 Přeun hmot a doprava provozních náplní den 30,00 15,00 450,00
S Celkem za 091 Zimní opatření - vytápění 161 163,60


