Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. V2020-014/ORI ze dne 20. 1. 2020


uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel:				Město Nový Jičín
se sídlem:				Masarykovo nám. 1/1
				741 01 Nový Jičín
IČO:				00298212
bankovní spojení:				Komerční banka a.s., Nový Jičín
číslo účtu:				326801/0100

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:		Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, referent Oddělení investic Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:				APC SILNICE s.r.o.
se sídlem:				Jana Babáka 2733/11, Královo Pole
				612 00 Brno
IČO:				60705981
DIČ:				CZ60705981
bankovní spojení:				Komerční banka Brno - město
číslo účtu:				7243290227/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech
smluvních a technických:			Ing. Martin Rambousek, jednatel
			společnosti
	


(dále jen „Zhotovitel“)


Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Úprava zpevněné plochy podél komunikace I/57 na ul. Revoluční v Novém Jičíně“ a v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. V2020-014/ORI ze dne 20.1.2020 tohoto znění:  



I.


1. Ustanovení  článku IV. odst.2 – Termíny plnění se mění a nově zní takto:
„Smluvní strany se závazně dohodly, že zhotovitel objednateli předá dílo nejpozději v termínu do 31.10.2020.“



II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá platnosti uzavřením a účinnosti uveřejněním v registru smluv.  Je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.

3. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.



[bookmark: _GoBack]V Novém Jičíně dne 10.6.2020    	V Brně dne 15.6.2020

Za objednatele:		Zhotovitel:




...........................................................		.........................................................
	Ing. arch. Jitka Pospíšilová		Ing. Martin Rambousek
vedoucí Odboru rozvoje a investic		jednatel společnosti
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