
[bookmark: _GoBack]DODATEK Č. 1 
k uzavřené smlouvě o dílo 
číslo smlouvy: WISPI 2020/37/S

Smluvní strany:

1. Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace
sídlo:			se sídlem Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61
IČO:			000 98 604
DIČ:			CZ 000 98 604
zastoupené:		Ing. Jindřichem Ondrušem, generálním ředitelem
bankovní spojení: 	ČNB
číslo účtu: 		138851 / 0710
Profil:			https://nen.nipez.cz/profil/VMP

na straně objednatele

2. Ing. Libor Teplý
adresa podnikání	Skřivanova 7, Brno, PSČ 602 00
IČO:			130 64 614
DIČ:			CZ 5506182660
Jednající:		Ing. Libor Teplý
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:		553946621 / 0100
Kontaktní osoba:	Ing. Libor Teplý
Telefon, email:		+420 603 534 922, libor.teply@worldonline.cz

na straně zhotovitele 

smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1,
kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

článek II
Odůvodnění uzavření dodatku
1.	Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 7. 4. 2020 smlouvu o dílo na vytvoření díla spočívající ve výrobě a tisku knižní publikace s pracovním názvem – Libušín – památková obnova stavby Dušana Jurkoviče (dále jen „předmět smlouvy“), když byla nabídková cena stanovena Zhotovitelem na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu.
2.	V uzavřené smlouvě o dílo byl v čl. V odst. 1 (Doba a místo plnění) sjednán závazek na plnění předmětu smlouvy do 30 dnů od 19. 5. 2020, tedy od dne předání 25 ks fotografií dokončené a mobiliářem vybavené stavby Dušana Jurkoviče. Vzhledem k tomu, že došlo ze strany zhotovitele stavby ke změně termínu dokončení celé stavby Obnova objektu národní kulturní památky areál Pustevny, objekt Libušín s restauračním provozem a bytem správce do 21. 5. 2020, je proto nezbytně nutné změnit i dobu plnění předmětu smlouvy o dílo citované v odst. 1 tohoto článku, protože podmínkou pro předání 25 ks fotografií je skutečnost, že stavba musí být nejen dokončená, ale současně i vybavená mobiliářem. 
3.	S ohledem na nově vzniklé skutečnosti popsané shora, které Kupující nepředpokládal, je nutné upravit dobu plnění předmětu smlouvy o dílo č. WISPI 2020/37/S tak, aby zohledňovala aktuální stav rekonstruované stavby. 



článek III
Změna vzájemných práv a povinností
V souladu s čl. XI odst. 1 smlouvy o dílo WISPI 2020/37/S se smluvní strany dohodly na změně doby plnění takto: 

Termín předání 25 ks fotografií dokončené a mobiliářem vybavené stavby Dušana Jurkoviče uvedený v čl. II odst. 5 do 19. 5. 2020 se ruší a nahrazuje novým termínem, a to do 22. 6. 2020.

článek IV
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. WISPI 2020/37/S zůstávají beze změny.
2.	Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. WISPI 2020/37/S uzavřené dne 7. 4. 2020 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.
3.	Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
4.	Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení dodatku obdrží Objednatel a jedno (1) vyhotovení obdrží Zhotovitel.


V Rožnově pod Radhoštěm dne					V Brně dne 

Za objednatele:							Za zhotovitele:



_______________________________				________________________
Ing. Jindřich Ondruš, generální ředitel				Ing. Libor Teplý


OTISK RAZÍTKA							OTISK RAZÍTKA							

		


	Doložka Objednatele: 

Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení § 10, §11, §13 vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění   

Provedl příkazce operace: Ing. Milan Gesierich
Dne : ……….. 2020

Předklá  Předkládá správce rozpočtu: Ing. Věra Cábová
Dne : ……….. 2020

Náležitosti smlouvy kontroloval: RECTE. CZ
Dne : ……….. 2020
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