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Číslo smlouvy Zhotovitele: NŘZ/ŠA/190/20 ČES: 190 070
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PROVÁDĚCÍ SMLOUVA O DÍLO - ČÁST 1 - HAVARIJNÍ POSTUP
k Rámcové dohodě - část 1 ze dne 24. 3. 2020, CES:190 070

Česká republika - Ministerstvo životního prostředí

se sídlem:
zastoupená:

IČO:
bankovní spojení:
kontaktní osoba:

(dále jen ,,Objednatel")
na straně jedné

a

Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
RNDr. Martinem Holým, ředitelem odboru geologie a zástupcem
náměstka pro řízeni sekce ochrany přírody a krajiny
00164801
ČNB Praha 1, Na Příkopě 28, číslo účtu: 7628001/0710
Ing. Petr Uldrych, vedoucí odděleni nerostných zdrojů,
tel.: +420 267 122 667, e-mail:

Společnost ,,Likvidace SDD - PKŮ " GIS - Oblast 1"

vedoucí účastník:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupený:
bankovní spojení:
zapsaný:

a
účastník:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupený:
bankovní spojení:
zapsaný:

palivový kombinát Ústi, státní podnik
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec
00007536
CZ00007536
Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem
Raiffeisenbank a.s., Ústí nad Labem, číslo účtu: 7536123000/5500
obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústi nad Labem,
sp. zn. AXVlll 433

GIS - GEOINDUSTRY, s.r.o.
Tleskačova 1329/16, 323 00 Plzeň
49196375
CZ49196375
Ing. Pavlem Rusnokem, jednatelem
Raiffeisenbank im Siftland eG, Plzeň, číslo účtu: 505930/8030
obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni, sp. zn. C4319

Za sdružení jedná: Ing. Walter Fiedler, ředitel PKŮ,

Kontaktní osoba:

(dále jen ,,Zhotovitel")

na straně druhé



W uzavřeli niže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
Prováděcí smlouvu o dílo - část 1 (dále jen ,,Prováděcí smlouva")

k Rámcové dohodě - část 1 ze dne 24. 3. 2020 (dále jen ,,Rámcová dohoda").

ČI. 1
Předmět Prováděcí smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dí|o:

Zabezpečení SOD ,,propad Přebuz (p. č. 1508/2)" (Č. o. 2785) v k.ú. Přebuz

ČI. 2
Cena

1. Cena za provedení díla nepřekročí 693 328,- KČ bez DPH, výše DPH činí 145 598,88 KČ,
cena včetně DPH činí 838 926,88 KČ. Cena za jednotlivé práce a materiál bude uvedena
v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který bude vypracován Zhotovitelem
a předán Objednateli současně s předáním díla.

ČI. 3
Doba, místo a podmínky plněni

1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. dokončit ho a předat Objednateli nejpozději
do 31. 10. 2020 (dodací lhůta).

ČI. 4
Ustanovení závěrečná

1. V případě, že ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě bude v rozporu, popř. v
nesouladu s ustanoveními obsaženými v Rámcové dohodě, má ujednání obsažené v této
Prováděcí smlouvě přednost. Touto Prováděcí smlouvou nesmějí být za žádných
okolností prováděny podstatné změny rámcových podmínek stanovených v Rámcové
dohodě. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak, použije se na právni vztah
založený touto Prováděcí smlouvou příslušná ustanoveni Rámcové dohody.

2. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí s uveřejněním této Prováděcí smlouvy v plném
znění včetně Ceny díla a veškerých metadat v souladu s příslušnými právními předpisy,
které se na uveřejněni této Prováděcí smlouvy vztahují, tj. zejména v souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Podle
dohody Smluvních stran uveřejnění této Prováděcí smlouvy provede Objednatel.



3. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami
a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle odst. 2. tohoto článku.

4. Tato Prováděcí smlouva se uzavírá ve třech vyhotoveních, s platností originálu, přičemž
Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a Objednatel obdrží 2 vyhotovení.

5. Nedílnou součástí této Prováděcí smlouvy jsou její přílohy:

a) Příloha č. 1 - Plán postupu prací včetně registračního listu SOD

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem
souhlasí a na důkaz toho k ni připojují svoje podpisy.

Objednatel Zhotovitel

4g. G. lob
V Praze, dne

.. .. .. ... .
Česká republika - Minist stvo životního

prostřeý

RNDr. MartÍn Holý

ředitel odboru geologie a zástupce
náměstka pro řízení sekce ochrany přírody

a krajiny

V Chlumci, dne l O, 06, ŽÓ20

Ing. Walter Fiedler
ředitel

palivový kombinát Ústí, státní podnik
vedoucí společník Sdruženi

,,Likvidace SOD - PKŮ + GIS - Oblast 1"
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Plán postupu prací

Realizace zabezpečení SDD ,,propad Přebuz (p.Č. 1508/2)"

(Č.O. 2785)

Zpracováno dle vyhlášky Č. 104/1988 Sb.

ve znění pozdějších předpisů

Zpracoval:

Červen 2020 C3S)

Kontroloval:

Schválil:
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Úvod:

Práce na zabezpečení starého důlního díla ,,propad Přebuz (p.č. 1508/2)" byly zadány
výzvou k předložení návrhu na uzavření prováděcí smlouvy zadavatelem:
Ministerstvem životního prostředí ČR - odborem geologie zhotoviteli: Sdružení
,,Likvidace SDD - PKÚ+GIS - Oblast r'. Přímým zhotovitelem je v tomto případě
společnost GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o. Plzeň.

V tomto případě se jedná o řešení akutního případu - havarijního stavu, neboť' k
propadu došlo v intravilánu města Přebuz přímo na užívané místní komunikaci
pouŽívané jako cyklostezka a vzhledem k charakteru díla se jedná o akutní nebezpečí
pro Životy i majetek osob.



Plán postupu prací

1. Popis starého důlního díla a vyhodnocení jeho nepříznivého vlivu na povrch.

Na konci měsíce května 2020 byl na odbor geologie MŽP ČR nahlášen propad důlního
díla na parcele p.Č. 1508/2 v k.ú. Přebuz. Ohlašovatelem byl lesní správce Lesní správy
Kraslice Propad se nachází přímo na užívané asfaltové místní komunikaci,
ještě v intravilánu obce, která vede z Přebuzi jihozápadním směrem k bývalému dolu
Otto a do lesů kolem Čertovy hory.

Komunikace je využívána jako cyklostezka Č. 2229, slouží i Lesům České republiky
s.p. ke stahování dřeva z krušnohorských lesů. Je velmi obtížné aŽ nemožné tuto cestu
nahradit. Pozemek patří státu s právem hospodařit pro Lesy České republiky s.p.,
sousední pozemek je v soukromém majetku.

Při terénní rekognoskaci bylo zjištěno, Že propad má zhruba obdélníkový tvar
o rozměrech 2xlm protažený ve směru komunikace. Má svislé až lehce převislé stěny do
hloubky okolo l m, pak upadá směrem k SZ, v hloubce cca 1,5 — 1,8 m je zavalen
materiálem z komunikace.

Nahlédnutím do dokumentace Cgs bylo zjištěno, Že v blízkosti již došlo k více
propadům, např. zhruba 30 m severovýchodně, mezi domy Č.p. 263 a 266. Tento propad
byl zajišt'ován v roce 2010 společností Geomont GP s.r.o. Chrudim, dříve (1986 - 2000)
několikrát společností DIAMO s.p. Jednalo se o opakovaný propad. Při jeho zajišt'ování
byly zjištěny podzemní prostory, vázané na vydobyté strmé greisenové Žíly směru SV -
JZ. Tyto Žíly související s Cechem sv. Bartoloměje, jsou souČástí přebuzské ložiskové
zóny směru SV - JZ o šířce 100 - 300 m složené z desítek paralelních greisenových
pruhů a proužků o mocnosti od cm do 1 - 2 m zrudněných hlavně cínem a arsénem.
Patrně byly dobývány selektivně ty výnosnější Žíly hlubinně odspodu směrem k povrchu
liniově v mocnostech málo přesahujících 1 m. Jsou velmi strmé, 80 — 90". V
přípovrchové části žil dochází k propadům vymýváním jílovitého obsahu směrem do
podzemí. Hlubinná těžba zde probíhala od středověku, starŠí díla jsou zapomenuta.

Vzhledem k charakteru důlního díla a místu jeho projevu na povrch byl jeho stav
označen jako ohrožující Životy i majetek osob a dílo bylo Cgs i odborem geologie MŽP
ČR doporučeno k okamžitému zajištění a odstranění havarijního stavu.

Práce musí být zahájeny neprodleně s ohledem na krajně naléhavý případ.
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.2 Způsob průzkumu a zajištění starého důlního díla, druh, rozsah a časový sled

1.2.1 Projekční práce

již v rámci předprojektové přípravy byla provedena rekognoskace terénu. Vzhledem
k tomu, Že se jedná o havarijní stav, je vypracován plán postupu prací včetně rozpočtu a
řešeny střety zájmů současně s přípravou prací. Práce budou provedeny na ohláŠení
hornické činnosti příslušnému OBÚ.

1.2.2 Odborná Činnost před zahájením a v průběhu prováděných prací

Před zahájením prací bude provedeno zabezpečení bezpečnostního pásma pomocí
signální pásky na kůlech s bezpečnostními tabulkami. Vzhledem k exponovanosti
lokality bude nutno v součinnosti s městským úřadem Přebuz vytyčit objízdnou trasu
pro cyklostezku a patrně i vyčlenit pracovníka na stálý dozor. Motorovým vozidlům
musí být V průjezdu úplně zabráněno. Bezpečnostní prostor bude mít podobu obdélníku
o rozměrech 12x8 m. Po skončení prací bude stanoveno ochranné pásmo v rozsahu
daném zjištěnými skutečnostmi. Během provádění prací bude prováděn souběžný
odborný průzkum, který stanoví další postup prací. Na lokalitě bude prováděn odborný
technický dozor, dozor báňského projektanta a řídící dozor závodního dolu.

1.2.3 Přípravné technické práce

Na lokalitě bude zřízen prostor pro uložení materiálu a pro míchání cementopopílkové
směsi. Po skončení prací bude zařízení staveniště odstraněno včetně odstranění ohrazení
bezpečnostního pásma. Terén bude uveden do původního stavu.

1.2.4 Technické práce.

a) Technické práce budou zahájeny odstraněním asfaltu a svrchní vrstvy podkladu cesty
z plochy 4 x 5 m, ručně pomocí sbíjecího kladiva. Poté bude proveden výkop do hloubky
maximálně 5 m strojně pomalým postupem přesně za stálého dozoru tak, aby byl co
nejpřesněji urČen směr a stav dobývky. Celkem odhadujeme 70 m3 výkopku. výkop
bude ruČně dočištěn a provizorně zapažen. Poté bude provedeno prolití výkopu vodou
(2 x fekál 10+10 km). Přitom bude sledováno zasakování vody se zjištěním oslabených
zón.

Na tyto zóny se zaměří výplně cementopopílkovou směsí míchanou na místě s
hustotou podle potřeby. Odhadujeme použití 24 m3 směsi případně ředěné vodou.
Zasakování bude probíhat pomalu rychlostí cca l m3/hod.

Po ukončení vyplňování dutin a rozvolněných zón bude proveden zásyp výkopu
drceným kamenivem frakce 16/32 do úrovně l m pod terén (cca 60 m3), patrně z lomu
Děpoltovice. Zároveň bude odvezen na skládku výkopek včetně asfaltu z vozovky (cca
114 t).



! Na povrchu zásypu bude zřízeno pískové lože a na něj bude zhotovena pojezdová
železobetonová krycí ohlubňová deska (v prostoru komunikace) o rozměrech 4x4x0,6 m
(9,6 m3 betonu, 501 kg armatury - viz výkres).

Deska bude pokryta drceným kamenivem - drobnozrnným štěrkem v mnoŽství
4x4x0,5 = 8 m3.

Na závěr bude zhotoven odbornou firmou (subdodávka) asfaltový povrch vozovky na
ploše 20 m2. Terén kolem vozovky bude uveden do původního stavu.

1.2.5 ZávěreČné práce

VŠechny práce budou zaměřeny. Budou odebrány vzorky betonu (l ks) a
cementopopílkové směsi (l ks) na pevnost v prostém tlaku. Pozemky budou po skončení
prací předány zpět majitelům. O provedených pracích bude vypracována závěrečná
zpráva včetně fotodokumentace, která bude objednateli předána v písemné i digitální
podobě.

1.3. Základní opatření k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

Bude postupováno podle Vyhlášky ČBÚ Č. 52/1997 ve znění pozdějších předpisů. Před
zahájením prací bude stanoven bezpečnostní prostor 12 x 8 m. Tento prostor bude v
terénu vyznačen Červenobílou páskou a tabulkami zákazu vstupu. Vozidla s materiálem
se budou moci pohybovat jen urČenou trasou k mezideponii, od ní se bude materiál
dopravovat ruČně. Po celou dobu technických prací bude stanoven stálý dozor.
Vzhledem k exponovanosti polohy bude důsledně dbáno na zabránění vstupu
nepovolaných osob a vjezdu cizích vozidel na lokalitu. Osádka se bude řídit
technologickým postupem, se kterým bude prokazatelně seznámena. Zároveň bude
dbáno o dodržování zásad ochrany životního prostředí - nebude skladován žádný
materiál ohrožující životní prostředí, vČetně pohonných hmot a jiných náplní. Práce
budou zahájeny neprodleně, vzhledem k tomu, že se jedná o havarijní stav. Před
zahájením prací bude Činnost ohláŠena na příslušný obvodní báňský úřad.

1.4. Způsob zajištění požadavků vyplývajících z rozhodnutí orgánů a dohod s orgány
a organizacemi, jimž příslušná ochrana objektů a zájmů podle zvláštních předpisů.

Během přípravy prací budou postupně požádány dotčené orgány státní správy a
majitelé pozemků o vyjádření k pracem. Definitivní plán likvidace zahrne jimi vyslovené
podmínky do svého obsahu. Po skončení prací bude lokalita předána majitelům
pozemku .a bude provedena její kontrola zadavatelem prací (MŽP).
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1.5. Harmonogram prací

Práce budou prováděny tak, aby byla na minimum zkrácená doba, po kterou bude
zakázáno používat komunikaci z Přebuzi k dolu Otto. Práce budou zahájeny okamžitě
po podepsání prováděcí smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem. Předpokládáme
jejich trvání po dobu maximálně tří týdnů. Krajní termín pro ukončení technických
prací je 31. Července 2020.

V Plzni

dne 8. 6. 2020



ROZPOCET verze 2 PROJEKT STA VBY
Stavba: Realizace zabezpečeni SDD Propad Přebuz (p. č. 1508/2) č.o. 2785 Objednatel: MŽP ČR, odbor geologie
objekt: Zhotovitel: GIS - GEOINDUSTRY, s.r.o.
P.C. Kód položky Popis poloZky MJ Celkem MJ Cena MJ Cena celkem

VRN Příprava stavby
1 Vytyčeni bezpečnostního pásma páskou na kůlech , zabráněni přújezdu m 40,00 80.0 kč 3 200 kč
2 Expresní vyřízeni střetů zájmů soubor 1,00 5 000,0 KČ 5 000 KČ

Příprava staveniště
Ĺ

3 Průzkum propadu včetně vytyčeni směru pro zemni práce (UNIQA. koncepč.práce) a přípravy hod 16,00 500,0 KČ 8 000 KČ'
4 Zařízeni staveniště % 2.50 654 619,0 Kč 16 365 Kč

HSV Technické práce
5 Odstraněni asfaltu a svrchní vrstvy podkladu 4x5 m s přemistěnim do 3 m ručně m2 20,00 301,0 Kč 6 020 Kč
6 Strojní výkop do hl 5 m celkem 70 m3 nezapažený tř Ill přesný m3 70,00 800,0 Kč 56 000 Kč
7 Ruční dočištěni se zapažením 3 os. x 8 hod hod 24.00 272,0 KČ 6 528 KČ
8 Prohti propadu fekálem s dovozem vody (10 km x 40 KČ) celek 2,00 500,0 Kč 1 000 Kč
9 výplň zjištěných dutin cementopopilkovu směsi včetně namícháni z mezideponie hod 24.00 1 845,0 Kč 44 280 Kč
10 Cena suspenze m3 24,00 1 670,0 Kč 40 080 Kč
11 Zásyp jámy drceným kamenivem m3 68,00 65,8 KČ 4 474 KČ
12 Cena kameniva 16/32 t 115,60 469.0 Kč 54 216 KČ
13 Dovoz kameniva Děpoltovice km 232,00 45,0 KČ 10 440 KČ
14 Odvoz na skládku (asfalt, materiál z propadu) km 270,00 45,0 KČ 12150 KČ
15 Skládkovné (9 t asfalt s kamenem. 105 t výkopek) t 114,00 300,0 kč 34 200 kč
16 Piskové lože pod desku včetně dovozu a urovnáni m3 2,00 1 400,0 Kč 2 800 KČ
17 Železobetonová deska pojezdová 4x4x0,6 m včetně materiálu (9.6 m3 beton, 501 kg armatura) a zhotoveni ks 1,00 147 437,0 KČ 147 437 KČ
18 Obnova asfaltové vozovky 20 m2 - odborná práce - subdodávka m2 20,00 1 100,0 KČ 22 000 KČ
19 Uvedeni terénu do původního stavu (3 os. x 8 hod) hod 24,00 272,0 KČ 6 528 KČ
20 Geodetické práce - deska - včetně vyhodnoceni hod 16,00 588,0 KČ 9 408 KČ
21 Přeprava techniky Údolí (4X42 km) Tatra km 168,00 45,0 KČ 7 560 Kč
22 Přeprava pracovníků Ford Ranger (24x42 km) km 1008,00 15,0 KČ 15120 KČ
23 Přeprava Praga V3S fekál km 84,00 40.0 KČ 3 360 KČ
24 Vnitrostaveništni přeprava z mezidepome do výkopu a na desku (24"4+21"0,5) t 49,50 1 900,0 KČ 94 050 KČ
25 Odborný technický dozor hod 96,00 508,0 Kč 48 768 Kč

Ostatní a závěrečné práce
26 Závěrečná zpráva % 3,33 670 984,0 Kč 22 344 Kč

Stránka 1



27 l jjnformačnÍ tabulka na sloupku kus 1,00 l
28 Zátěžová zkouška - laboratorní vyhodnoce medianických vlastnosti zásypového matenálu a betonu včetně odvozu vzorku kus 2,00

CELKEM STAVBA bez DPH
Poznámka' Kalkulace nákladů zpracována s využitím ceníku stavebních prací CS Urs Praha cú 2020/1, programu KROS a ceníku inženýrských prací UNIKA

2 000,0 Kč 2 000 Kč
5 000,0 Kč 10 000 Kč

693 328 Kč

Stránka 2



;;,;,,5 Česká geologická služba, Kostelní 26, 170 06 Praha 7
Tel.: +420/233 371 190, Fax: +420/233 373 806, www.geology.cz

Databáze důlních děl
ID DD Označení prqjevu, název díla

_32245 , propad Přebuz (p.Č. 1508/2)

""" lDalší názyy

Název KÚ Číslo KÚ Okres Kraj

Přebuz l 734136 Sokolov Karle

ID SDD l Č. ozn.
2980 2785

Číslo KÚ Okres Kraj Sídlo OBÚ

734136 Sokolov Karlovarský kraj Sokolov ,

Upřesnění polohy

Y |X Z Přésnost zaměřeni ZIM 1:25000 Č. podd. území

865567 993617 Neuvedeno 11-122 276

Upřesnění suroviny

rVlastník DD Není znám Provozovatel DD Není znám

Správce DD Není mám Kód Diamo

Realizátor DD není znám

. Datum omámení Oznamovatel
' 28.05.2020 Lesní správce Lesy Ceské republiky, s.p., Lesní správa Kraslice

Projev nebo účinky na povrch k 28.05.2020

propad silnice, rozměry neupřesněny

Oznámený stav díla k 28.05.2020

OhroZuje
Ť I

Vyjádření ' W i l . .

Cgs , Zpracoval Navštíveno l Ohrozuje
J :

Poznámka z registru SDD

Poznámka k HDD

Stav díla k datu zpracování

OhroZuje propad silnice, rozměry neupřesněny
' " " l

Typ díla Propad l Profil díla Neuveden , Rozměry
l

zdroj informací

r' Zpracovatel Česká geologická služba IČ zpracovatele ! 00025798
l

! Datum vloŽení Autor vloŽení Datum aktualizace ) Autor aktualizace
f: 28.05.2020 04.06.2020
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