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Č. smlouvy objednatele: SOD/OVZI/053/19/2 číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/UA/2019/014

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
zástupce:

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
70890650
CZ70890650 „Jsme plátci DPH"
ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú.
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

a

Zhotovitel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
zápis v OR:
zástupce:

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, Jinonice,158 00 Praha 5
60838744
CZ60838744
ČŠOB, č. účtu:
u MS soudu v Praze, oddíl B, vl. 7634
Jan Michalec, technický vedoucí oblasti České Budějovice

II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. SOD/OVZI/053/19/2 ze dne 26. 6. 2019,
jejímž předmětem je zhotovení díla „Most ev. č. 167-003 a 167-004 přes Vltavu ve Františkově a
Most ev. č. 167-005 Františkov“. Důvodem změny jsou okolnosti související s pandemií nemoci
COVID 19, zejména ty okolnosti, které mají negativní vliv na personální a materiální kapacity
zhotovitele a jeho subdodavatelů.

III. Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly na změně článku III. Doba plnění, odst. 1., písm. b) smlouvy o dílo jak je
uvedeno níže.

Původní znění čl. III. Doba plnění, odst. 1., písm. b) smlouvy:

Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla, tj. protokolární předání a převzetí
řádně dokončeného díla:
- do 180 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

Nové znění čl. III. Doba plnění, odst. 1, písm. b) smlouvy:

Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla, tj. protokolární předání a převzetí
řádně dokončeného díla:
- do 225 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho
obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.
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Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Přílohou tohoto dodatku je „Žádost o prodloužení sjednané doby plnění"

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 379/2020/RK-95 ze dne
30. 4. 2020.

V Českých Budějovicích dne /(?/&?
za objednatele:

V Českých Budějovicích dne £
za zhotovitele:

Jan Michs lec
technický vedoucí oblá 5ti České Budějovice

zmocněnec

STRABAG
STRABAG a.s.
Kačíftova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744

•/34.1}.................................

Ing. Lukáš Přibyl
ekonomický vedoucí oblasti České Budějovice

zmocněnec

SMLOUVU PŘEZKOUMAL:

Jána Holá
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