
šli 
.1.1 Døánıøk č.4 1‹6 Sxnıønvč 0 đfln ze dne 15.04.2019 

1. _ b na rea 1zac1 stav y 
„Kadaň - rekonstrukce budovy Spolkového domu, č.p. 722“ 
uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon). 

I. 

Smluvní strany 
1.1 Objednatel : Město Kadaň

v Zastoupený : PaedDr. J irím Kulhánkem, starostou 
Sídlo Z 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1 

IC : 00261912
ˇ DIC Z CZ00261912 

Bankovní spojení : Komerční banka a.S. 
Čisıø účın z 1725441/0100 
(dále jen ,,objednatel“) 

1.2 Zhotovitel Z PETROM STAVBY, a.s. 
Zastoupený : Petrem Kasperem - předsedou představenstva 
Sídlo Z Běchovická 701/26 100 00 Praha 10, 

IC : 26769611 
DIČ z CZ26769611 
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s. 
Čisıø účtu z 4193102/0800 
v obch. rejstříku zapsán u MS V Praze - oddíl B vložka 20765 
(dále jen ,,zhotovitel“) 

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: 
za objednatele : Miroslava Andrášková 
za zhotovitele : Ing. Tomáš Holan 

1.4 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9: 
za objednatele : PaedDr. Jiří Kulhánek z 

za zhotovitele : Petr Kasper 

1.5 Zástupce pověřený jednáním na stavbě: 
za objednatele : Miroslava Andrášková 
za zhotovitele Z Jiří Matoušek 

II. 

Předmět dodatku 
2.1 Smluvní strany uzavřeli dne 15.04.2019 Smlouvu O dílo, jejímž předmětem je provedení 

stavebních prací „Kadaň - rekonstrukce budovy Spolkového domu, č.p. 722“. 

2.2 V průběhu realizace díla došlo ke změnám V předmětu díla. Tyto změny byly podrobně 
položkově popsány a projednány odpovědnými pracovníky smluvních stran. Jejich soupis 
tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku (změnové listy). 
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zmčnových listů č. 1 - 10, se smluvní Strany dohodly na změně ustanovení 
dílo V článku V. Cena, následujícím způsobem: 

nádrž na dešťovou vodu 325“ 797›86 Kč bez DPH 

/nter/érově dveře a zárubně -248. 048, 64 Kč bez DPH 
Vzduchotechnika 76.54 7,32 Kč bez DPH 
Zdravotechnika 90. 747, 60 Kč bez DPH 

ZL5 Náš/apné vrstvy podlahové konstrukce -423. 660, 00 Kč bez DPH 
ZL6 Lité TERACO 570. 662, 83 Kč bez DPH 
ZL 7 Venkovní úpravy -574. 359,41 Kč bez DPH 
ZL 8 Elektroinstalace 7.283, 90 Kč bez DPH 
ZL 9 Vnitřní Stavební úpravy 56. 786,44 Kč bez DPH 
ZL 10 Konstrukce podla divadelního a koncertního sálu 130. 630, 79 Kč bez DPH 

Celkem 1 1.788, 69 Kč bez DPH 
0 Cena díla bez DPH dle Smlouvy o dílo a D3 
0 Cena díla dle dodatku č.4 k SOD bez DPH 
0 Cena díla dle SOD a D4 k SOD 
0 DPH2l % 
0 Celková cena včetně DPH 2l % 

2.4 Smluvní Strany konstatují, že změnové listy jsou uzavřeny V souladu S článkem V. Cena, 
odstavcem. 5.7. a 5.8 Smlouvy o dílo. 

3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve 5 (pěti) stejnopisech, Z nichž 2 (dva) obdrží objednatel a 3 
zhotovitel. 

III. 
Závěrečná ujednání 

34.564.02l,03 Kč 
ll.788,69 Kč 

34.575.809,72 Kč 
7.260.920.04 Kč 

4l.836.729,76 Kč 

3.2 Ostatní ujednání Smlouvy O dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platností. 

3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními a účinnosti dnem 
jeho zveřejnění v Registru smluv dle zvl. právního předpisu. Smluvním stranami bylo 
dohodnuto, že zveřejnění tohoto dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb, provede objednatel. 
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srozumitelne. 

3 zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, 

byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a Svobodné vůle, vážně a 

1 7 '06' mm V Kadani dne V Kadani dne ...................... .. 

město Kadaň 
PaedDr. J iři Kulhánek, Star 

l 

\ 

PETROM STAVBY, 3.5. 
Petr Kasper - předseda představenstva 
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č. 1 k dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. l485l_2()l9 
enový list )

L 

list číslo: .... ..k dodatku č. 4 ............ .. 

vydání ZL Z ...l.6.2020.. 

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS): 

„Kadaň - rekonstrukce budovy Spolkového domu, č.p. 
722“ 

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují 
provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 5.8/ 5.9 smlouvy o dílo. Změna se týká 
technického řešení díla S dopadem na jeho smluvní cenu. 

Popis změnv_, technického řešení 

ZL č. 1 Retenční nádrž na dešťovou vodu 
Vícepráce: j 

jedná se o rozšíření předmětu smlouvy na veřejnou zakázku O doplnění stávající kanalizace 

o retenční nádrž k zachytávání a akumulace dešťových vod pro zálivku zelených ploch a to 

vč. všech souvisejících prací dle projektové dokumentace zpracované ing. Radkem Růžičkou. 
Navržená nádrž bude válcová dvouplášťová S výztuží a obetonovaná o objemu 8m3. 

Vybavena bude ponorným čerpadlem, hadicí pro zalévání a přívodem el. energie . Retenční 

nádrž bude doplněna odkalovací šachtou. 
Viz. zápis z KD č.: l2.C.l 

ZL č.2 Interiérové dveře a zárubně 
Vícepráce/méněpráce: 
Byla provedena záměna interiérových dveří a zárubní. Dveře budou laminované , dtto 

zárubně obložkové, v l.PP budou zárubně ocelové , 7 ks dveří ocelových V l.PP 

protipožárních . Dveře, zárubně , kování a další prvky jsou v souladu s PBŘ. Jedná se O 

záměnu obdobných položek se Stejnou nebo vyšší kvalitou a nižší cenou + doplnění systému 
generálního klíče. Viz. zápis Z KD 27. C.l, 39.C.2 

ZL č.3 Vzduchotechnika 
Vícepráce/méněpráce: 
Byla provedena změna v umístění VZT jednotky v přízemí z M.O.l9 ~ divadelní fundus do 
l\/l.0.22 - šatna herců a to z důvodu propojení sálu a fundusu dveřmi a tím vyšší hlučnosti i 

přes montáž tlumičů hluku . Dále pak změna v tvaru VZT potrubí Z kruhového na 

čtyřhranné. Navržené kruhové potrubí by zasahovalo do profilu oken a do podhledu ho nelze 

umístit, což by v koncertním a tanečním sále působilo mšivě. Dále byla doplněna chybějící 

digestoř vkuchyňce v l.NP, 1 ks chybějící dveřní mřížky, jádrové vrty, tlumiče hluku, 

požámi klapky a kotevní prvky pro VTZ jednotky dle doplněného statického posouzení 

ing,Kuncla po odkrytí příslušných stropních konstrukcí.



Odvlhčovačů a kruhového potrubí. 
Z KD 29. C.l, 33.C.l; 39.C.3; 39 D 2; 
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požadavku Tepelného hospodářství byla doplněna do M.-l.l3 - Výměníková stanice ~ 
přípojka vyvedením vody ZM.-1.15 Vpodlaze a to vč. podružného měření 

vodoměru pro studenou vodu. 
byly připočteny pisoárové záchodky S automatickým integrovaným napájecím zdrojem 

a odečteny standartní , doplněny chybějící rohové ventily pro napojení zařizovacích 
předmětů. 
Viz.zápiS Z KD 29.C.2 
ZL č. 5 Změna nášlapné vrstvy podlahové konstrukce 
Vícepráce/méněpráce: 
jedná se O rozšíření předmětu smlouvy na veřejnou zakázku o doplnění podlah Z PVC. 
Vmístnostech l.l4;l.l2,l.l8, l.l9, 1.20, 0.14, 0.l5,0.l9 a 0.22 bude provedena podlaha 
Z PVC namísto dřevěné podlahy a to Z důvodu budoucího provozu . 

Viz. zápis Z KD č. 35.C.2 

ZL č. 6 Změna lité teraco - chodby a podesty 
Vícepráce/méněpráce: 
Jedná se o narovnání položek prací podlah , kdy V přízemí a 2.patře byla provedena oprava 
litého teraca, V l.patře byla provedena podlaha nová. Dále schodišťové podesty , na kterých 
měla být zachována stávající teracová dlažba , byly také provedeny Z litého teraca vzhledem 
k tomu, že Velké množství dlaždic po očištění bylo popraskaných , dále pak některé kusy 
chyběly celé. 
Veškeré podlahy jsou provedeny S obrubou V šíři do 200 mm a dilatací z kamenných kostiček. 
Dále budou doplněny Soklíky na chodbách a podestách. 
Viz. zápis z KD ze dne 37.C.2 a 46.C.3 a č.50. 
ZL č. 7 - venkovní úpravy 
Vícepráce/méněpráce : 

Byly provedeny odpočty ploch Z betonové zámkové dlažby V místě komunikace a parkoviště 
mezi čp.722 a sousedním bytovým domem vč. brány a souvisejícího oplocení, zrušen byl také 
chodníček před objektem nalevo Směrem ke kontejnerovému stání a boční chodník ležící a 
zasahující do ochranného pásma plynu. U ostatních komunikací V areálu byly upraveny 
výměry. 
Viz. Zápis z KD č.50 

ZL č. 8 - elektroinstalace 
Vícepráce/méněpráce : 

Jedná se O dodatečné přeložení kolizních kabelů a doplnění přívodu pro VZT , dále pak 
narovnání počtu a typů svítidel. 
Viz. zápis z KD č.45.C.l; 39.C.2 
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ZL č. 9 - vnitřní stavební úpravy 
víçepráce/méněpráce : 

Jedná se O Vybourání poškozené betonové mazaniny V M.0.09 a 0.10 a provedení nové o tl.2,5 
cm, dále pak o výměnu poškozené části Střešní vazby. 
Do zrcadla V baletním sále je doplněno dodání a osazení baletního madla a bezpečnostní 
folie na zadní Stranu zrcadla. 
Dle požadavku ZUŠ byl doplněn otěruvzdorný nátěr V M.l . 19. 
Viz. zápis Z KD č.39.C.1; 39.C.6;40.C.1;41.C.1 

ZL č. 10 konstrukce pódia divadelního a koncertního sálu 
Vícepráce: 
Jedná se O rozšíření předmětu smlouvy na veřejnou zakázku O doplnění konstrukce pódia 
pro divadelní a koncertní sál S podlahou dřevěnou . Viz. zápis Z KD č.50 

Zdůvodnění změny: 
Viz. přiložený položkový rozpočet 

Vliv změnv na výkresovou dokumentaci díla: ano/ne 
- výkresovou dokumentaci ke změně pro retenční nádrž a pódium zpracoval: ing.Radek 
Růžička 
Uvedené změny resp. doplnění budou zaneseny do PD skutečného provedení. 

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: 
Realizací změny není dotčena kvalita díla, mění/nemění se Smluvní termín dokončení díla ani 
Ostatní Smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný V projektové 
dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné Stavební práce plynoucí z 
realizace změny, budou hrazeny V souladu S příslušnými smluvními podmínkami Z prostředků 
objednatele. 

Číslo položkv výkazu výměr dotčené změnou: 
Viz. přiložený položkový rozpočet 

Rozdíl ceny - dodatečné Stavební práce / úspora: 11 788.69 Kč bez DPH tj. 14 264.31 
Kč vč. 21% DPH 
Změnu navrhuje Z Datum: .......1.6.202O .......... .. Podpis: ... . 

Změnový list vyhotovil: Datum: ..... .. 1.6.2020 ..... ._ Podpis: ......
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S realizací změny Souhlasím a prohlašuji, že realizací změn jde ke změně 
smluvního termínu pro dokončení díla. p

Datum: ......... ..1.6.2020 ............ .. Podpis: ....................... .. .. 

p.Petr Kasper 

Vyjádření objednatele: 
S realizací změny Souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla 

definovaný V projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné 
stavební práce budou hrazeny v souladu S příslušnými ustanoveními Smlouvy O dílo 

Z prostředků objednatele. Všechna Ostatní ustanovení s O dílo zůstávají realizací 

změny nedotčena. 

Datum: .... ..l.6.2020 ................... .. Podpis: .... .......

Jiří TDI ing.R.Růžička, AD 

Přílohy změnového listu: 

Doložení výpočtu nákladu nového řešení 
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