
 Číslo smlouvy objednatele: 1072-2018-514204/1 
 Číslo smlouvy zhotovitele: 207/2018  
 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lomy u Osečnice 

 

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) 

 

Smluvní strany: 
 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký 

kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou 
Adresa: Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

  
Zastoupený: Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí pobočky, 

KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka 
Rychnov nad Kněžnou 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro 
Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad 
Kněžnou 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Drtík, KPÚ pro Královéhradecký 
kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou 

 Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký 
kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou 

Adresa: Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
Tel.:  
E-mail: rychnov.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774                                                                 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
A 
 

Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r.o. 

Sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice 

Zastoupen: Jednatelem Ing. Pavlem Cimplem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavlem Cimplem, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  

Telefon:  

E-mail :  

ID DS: wyx77xh   

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 500069362/0800 

IČO: 15049248 

DIČ: CZ15049248 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   Krajským soudem v Hr. Králové, C.234 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ:  
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 (dále jen „zhotovitel“) 
 
(společně dále jako „smluvní strany“). 
 
 

Čl. I 
Důvody uzavření dodatku 

 

1.1. Dodatek se uzavírá na základě žádosti zhotovitele ze dne 11.5.2020 č.j. SPU 
196895/2020 o změnu termímů dokončení dílčích částí 3.4.5 Dokumentace k soupisu 

nároků vlastníků pozemků s termínem odevzdání 30.6.2020 a dílčí části 
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení s termínem odevzdání do 31.12.2020. 

 

1.2. Objednatel vyhodnotil žádost i její odůvodnění nenadálou krizí s epidemií onemocnění 
COVID 19 jako oprávněné. Dne 12.3.2020 vyhlásila vláda ČR Usnesením č. 194 
nouzový stav. Následně dne 15.3.2020 Usnesením č. 215 vydala zákaz volného 
pohybu osob vyjma nejnutnějších záležitostí a Ministerstvo zdravotnictví vydalo 

23.3.2020 mimořádné opatření č.j. MZDR 12745/2020-1/MIN/KAN ze kterého vyplývá, 
že na veřejných místech se mohou společně zdržovat maximálně 2 osoby.  

Na základě výše uvedených opatření nebylo možné svolat jednání dle §11 odst.1 
zákona č. 139/2002 Sb. za účasti zástupců orgánů ochrany ZPF, orgánů ochrany 
přírody a státní správy lesů k posouzení nesouladů druhů pozemků a možnosti jejich 
změn. 
Dále nebylo možné dle §11 odst.3 zákona č. 139/2002 Sb. vlastníkům doručovat do 
vlastních rukou soupisy nároků a stanovit termín jejich projednávání za účasti vlastníků.   
Zhotovitel odsouhlasil na základě výše uvedeného posun termínu o dobu vyhlášených 
opatření a následného nutného zahájení přípravných činností u celku 3.4.5. 

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků na 30.9.2020 

V důsledku posunu prací na tomto celku zhotovitel souhlasí i s posunem termínu 
navazujícího celku 3.5.1. vypracování plánu společných zařízení na 30.4.2021. 

 

 

1.3. Na základě oznámení zhotovitele o změně bankovního spojení, dochází tímto 
dodatkem ke změně banky a účtu uvedeného v této smlouvě. 
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Čl. II 
Předmět dodatku 

 

Tímto dodatkem se mění termíny splnění fakturačních celků takto:   

Fakturační celek 
Termín ukončení 

dle SOD 

Termín ukončení 
dle tohoto 

dodatku 

3.4.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 30.6.2020 30.9.2020 

3.5.1 Vypracování plánu společných zařízení 

31.12.2020 30.4.2021 

3.5.i.a) 
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v 

trvalých a mimo trvalé porosty 

3.5.i.b) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 
liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami 

3.5.i.c) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 
vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

 

 

Tímto dodatkem se mění bankovní spojení uvedené v této smlouvě takto: 

Původní : Bankovní spojení : Citibank Pardubice 

  Číslo účtu :  2020870109/2600 

 

Nové :  Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s. 
  Číslo účtu :  500069362/0800 

 

 

 

 

Čl. III 
Závěrečná ustanovení 

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a termíny se tímto dodatkem nemění. 

3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv).  
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3.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 

dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Rychnově nad Kněžnou dne 19.6.2020 

 

V Pardubicích dne 18.6.2020 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 

 
 

 

 
Mgr. Alena Rufferová 
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou 
Státní pozemkový úřad 

 

 
Ing. Pavel Cimpl 
jednatel společnosti 
 

 
 


