
Název akce
„SZ Raduň - obnova novogotické hradební zdi a podzemních 

prostor“

Změnový list
číslo: Z L  1 (pořadové číslo)

S O 0 1 ,  S O 0 2  (číslo stavebního projektu, provozního souboru)

1. Objekt a oddíl stavby: SO 01, SO 02

2. Zpracovatel: DEV Company spol. s.r.o.
Čs.Legií 145/18, 702 00 Ostrava

zástupci pro věci smluvní a technické

zástupci pro věci technické

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny zapsáno

3.1. Kontrolní den: (běžný) KD- 3 ze dne 9.5.2018 (bod 01/10)
3.2. Kontrolní den: (běžný) KD- 5 ze dne 29.5.2018 (bod 01/10)
3.3. Kontrolní den: (běžný) KD- 5 ze dne: 29.5.2018 (bod 01/13)

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění popř. návrh řešení:
4.1. Příčiny změny, odůvodnění:

Horní zeď
Po úplném odstranění náletových křovin a odkopání sesunuté zeminy zhotovitel zjistil 
skutečný stav degradovaného kamenného zdivá, tufitového cimbuří a cihelných vyzdívek 
Kamenné zdivo je  rozpadlé, je  nutné jeho rozebrání a nové přezdění ve větším rozsahu. 
Vzhledem ke skutečnému stavu není možná repase cihelných vyzdívek a tufitového 
cimbuří, degradace je  v pokročilém stádiu, je  třeba provést náhradu. Tufitové cimbuří 
horní zdi je  značně nestabilní a základová spára je  degradována. Z důvodu zamezení 
pádu a zajištění bezpečnosti bude cimbuří nově přikotverío ke kamenné zdi.
Zeď je nestabilní, prostorové uspořádání neumožní provést svahovaný výkop. Vzhledem k 
nutnosti přezdění horní stěny vedle schodiště a odkopání rubu stěny je  nutné provést 
záporové pažení.

Dolní zeď a schodiště
Po úplném odkopání byl zjištěn skutečný stav tufitové římsy dolní zdi. Tato římsa byla 
z větší části překrytá zeminou a je jí stav je  nevyhovující pro možnost obnovy a musí být 
nahrazena novou římsou. Cihelné cimbuří je  nestabilní a hrozí jeho zřícení a ohrožení 
bezpečnosti návštěvníků. Kotvení nového litinového zábradlí do současného stavu 
cihelného cimbuří není možné. Cihelné cimbuří dolní zdi vyzděné na tufitové římse je 
nutné postupně odbourat a po výměně římsy provést nové vyzdění včetně nové finální 
povrchové úpravy.
Při provádění výkopových prací byly nalezeny pískovcové stupně kamenného schodiště, u 
kterých proběhne oprava poškozených částí a budou zpětně použity.
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4.2.Popis změny:

Horní zeď
V části vedle schodiště a v zadní tzv. severní části horní stěny bude provedeno rozebrání 
degradované části zdi a dle předepsaného technologického postupu bude kamenná zeď 
přezděna.
Horní tufitové cimbuří bude nově nahrazeno vyrobenými kopiemi tufitových výdusků. 
Horní tufitové cimbuří bude zajištěno nerezovou skobou proti možnosti vyvrácení a pádu. 
Záporové pažení z válcovaných profilu délky 6 metrů bude sloužit pro možnost odkopání 
na úroveň -3,5 metrů a následného přezdění stěny.

Dolní zeď a schodiště
Tufitové římsy dolní zdi budou nahrazeny přesnou kopií ve formě tufitových výdusků. 
Cihelné cimbuří dolní zdi bude nově vyzděno dle původního tvaru a opatřeno reliéfní 
omítkou, následně bude osazeno nové litinové zábradlí.
Nalezené původní pískovcové schody budou repasovány a zpětně použity na 
obnovované pískovcové schodiště.

5. Podklady k návrhu změny:
5.1. Kontrolní den: (běžný) KD- 3 ze dne 9.5.2018 (bod 01/10)
5.2. Kontrolní den: (běžný) KD- 5 ze dne 29.5.2018 (bod 01/10)
5.3. Kontrolní den: (běžný) KD- 5 ze dne: 29.5.2018 (bod 01/13)
5.4. Stavební deník
5.5. Upřesnění výkresu dolní zeď a horní zeď revize doplnění a oprava
5.6. Cenová nabídka zhotovitele

6. Stanovisko zhotovitele stavby:
6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce 
Změna nemá vliv na termín dokončení objektu SO 01 a SO 02.
Konečný smluvní termín dokončení celé stavby v roce 2019 není ohrožen.

Datum: 26.6.2018

7. Rekapitulace nákladů

Popis položek Kč (bez DPH) Kč (s 21% DPH)
Celková cena dle SoD 10.921.606,62 Kč 13.215.144,01 Kč
Navýšení v rámci řešené změny 
tohoto ZL č. 1

(+) 901.558,40 Kč (+) 1.090.885,66 Kč

Snížení v rámci řešené změny tohoto 
ZL č. 1

(-) 125.140,00 Kč (-) 151.419,40 Kč

CELKOVÁ CENA VČĚTNĚ
ZMĚNOVÉHO LISTU č.1

11.698.025,02 Kč 14.154.610,27 Kč
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8. Stanovisko projektanta, AD:( vyjádření, souhlasí x nesouhlasí)

Datum:

9. Stanovisko TDS:( vyjádření, souhlasí x nesouhlasí)

Datum:

10. Stanovisko objednatele díla: (souhlasí x nesouhlasí).

Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo veřejné zakázky.
Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Hodnota změny ceny stavebních prací uvedených v tomto změnovém listu č. 1, veřejné 
zakázky podle § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek nepřekročí 50% původní 
hodnoty. Hodnota změny (více práce + méně práce) je 1.026.698,40 Kč, což je 9,4 % z původní 
hodnoty závazku. Navýšení ve výši 776.418,40 Kč bez DPH (více práce -  méně práce) činí 7,11 
% původní hodnoty závazku.
Tyto práce je nutné provést během provádění stavebních a statických prací při obnově 
hradební zdi. Tyto práce nemohl objednatel předvídat, skutečný stav je zřejmý až po provedení 
zemních prací a odstranění náletů. Neprovedení vyjmenovaných prací při činnosti zhotovitele 
znamenalo statickou nestabilitu hradební zdi a zmaření účelu zakázky.

Datum:

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk 
u investora. Kopie založena u TDS.

Přílohy ZL č.1:

Kontrolní den: (běžný) KD- 3 ze dne 9.5.2018 (bod 01/10) 
Kontrolní den: (běžný) KD- 5 ze dne 29.5.2018 (bod 01/10) 
Kontrolní den: (běžný) KD- 5 ze dne: 29.5.2018 (bod 01/13) 
Stavební deník «
Upřesnění výkresu dolní zeď a horní zeď revize doplnění a oprava 
Cenová nabídka zhotovitele
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