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Seznam dokladů a příloh k ZBV 

 

Název stavby:    Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi 

 

číslo a název SO/PS:  SO 201 - Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe  

číslo ZBV:     7 

 

číslo změny SO/PS:   2. změna  

Název dokladu/přílohy 

Součást 

dokumentace 

ZBV 

Počet 

stran 

Seznam dokladů a příloh k ZBV ANO 1 

Krycí list ZBV ANO 1 

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. ANO 4 

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS ANO 1 

Přehled změn stavby ANO 1 

Změna soupisu množství ANO 1 

Změnový soupis prací ANO 12 

Příloha k formuláři – ocenění nabídky ANO 1 

Statický výpočet ANO 9 

Schéma výstavby ANO 1 

Situace založení provizorních kcí ANO 2 

Výpočet – založení skruže mělický břeh ANO 1 

Posouzení jednotkových cen nových položek + nabídky ANO 37 

Vyjádření Povodí Labe ANO 1 

Geologická zpráva ANO 4 

Projektová dokumentace – seznam příloh, příčný řez ANO 5 
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Zm nový list (sou ást P ílohy k nabídce)  

  
Název a eviden ní íslo Stavby: 

Silni ní most p es Labe mezi Valy a 
M licemi,  
ISPROFOND 553 551 0002 

íslo SO/PS / 
íslo Zm ny 

SO/PS:    

Po adové íslo ZBV: 

7. 

  

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
 
SO 201 - Mostní objekt (ev. .32219-2) - most p es Labe

SO 201/2  
 

  Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzav ené dne 21.12.2018 (dále jen Smlouva):   

  
Objednatel: editelství vodních cest R se sídlem náb eží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje

  Zhotovitel:  „Spole nost Valy – M lice, SMP – METROSTAV“  SMP CZ a.s., Metrostav a.s.  

    

P ílohy Zm nového listu: 
Návrh na ocen ní 
Viz p íloha – seznam doklad  a p íloh k ZBV 

 

    
Paré 
.  P íjemce  

    
Rozpis ocen ní zm n položek: 
  
 
SO 201 - Mostní objekt (ev. .32219-2) - most p es Labe  
  
 
  

 Založení provizorních konstrukcí 
 
  
  

   1  

Správce stavby (v 
elektronické verzi 
Intranet VC R)  

       2  Zhotovitel  

      3  Projektant  

      4  Supervize  

        
           
  Iniciátor zm ny: Zhotovitel  
  Popis Zm ny:  
    

Vzhledem k zamítavému vyjád ení povodí Labe, státní podnik k navržení masivn jších provizorních 
podp r „PIŽMO“ z d vodu áste ného zmenšení pr to né plochy a zhoršení odtokových pom r  
p i zvýšených pr tocích v Labi a p i p ípadném vzniku ledových jev  a také vzhledem k možnému 
podemletí a naklon ní podp r vlivem proud ní vody v ece, je nutné upravit technologii založení 
provizorních konstrukcí v koryt  Labe. Dále je nutné provést sanaci podloží pro založení skruže na 
M lickém b ehu z d vodu nedostate n  únosného podloží v míst  bárek skruže. 
 

   

     

   Údaje v K  bez DPH:   

   

Cena navrhovaných Zm n 
záporných  

Cena navrhovaných 
Zm n kladných 

Cena navrhovaných 
Zm n záporných a 

Zm n kladných 
celkem  

   
0 11 282 627,41 11 282 627,41  

    

asový vliv na termín dokon ení / 
uvedení do provozu 

Pouze úprava 
harmonogramu stavby, 
bez vlivu do milník  a 
Doby pro dokon ení 

není 

                      

 
Charakter zm ny (nehodící 
škrtn te)

 

 

Popis a zd vodn ní nep edvídatelnosti, nemožnosti odd lení dodate ných prací (služeb, stavební práce) od p vodní 
zakázky a nezbytnost zm ny pro dokon ení p edm tu p vodní zakázky: 
 

Zadávací dokumentace stavby p edpokládala realizaci t í dvojic provizorních podp rných mostních konstrukcí (bárek 
PIŽMO) v korytu eky Labe založených plošn  na betonových panelech. Po provedení p ípravných prací (spojených 
s místními pr zkumy konkrétních pom r , které nebylo možno provést p ed demolicí stávajících podp r) bylo zjišt no, že 
tvar e išt  je v míst  projektovaných podpor odlišný od stavu zjišt ném p i projektování PDPS (viz dopl kový IGP – 
zpracovatel SUDOP Praha). V t chto místech dochází k ukládání resp. odplavování materiálu v návaznosti na proud ní vody 
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v ece, které se vyvíjelo i v dob  výb ru zhotovitele. Sou asn  byly ve dn  e išt  odhaleny d ev né rošty (viz zápis ve SD) 
z p edvále ného mostu, který byl v minulosti zni en. Po roce 1945 byly do e išt  zaberan ny ocelové roury dodate n  
vypln né betonem a na nich provedené provizorium Bailey. Uvedené poz statky starších konstrukcí v míst  bárek byly 
odhaleny pravd podobn  proudící vodou a v dob  zpracování PDPS byly kryty vrstvami nános  a tedy nep ístupné. 
P i zpracování výrobn  technické dokumentace a posouzení t í adých bárek Pižmo (celkem v ezu 3 stojky/ 1 bárka) dle 
zadávací dokumentace bylo statickým výpo tem prokázán nep ípustný (nebezpe ný) vliv tahových sil na krajní stojky bárek, 
které jsou d sledkem nerovnom rné poddajnosti nekvalitního podloží z výše uvedených d vod  (viz p íloha X statický 
posudek bárek). Z t chto d vod  a vzhledem k odlišnému tvaru dna zjišt ného pr zkumem byly navrženy masivn jší 
konstrukce jednotlivých bárek PIŽMO založených plošn  (celkem tedy v ezu 5 stojek/ 1 bárka).  

Návrh t chto masivn jších provizorních konstrukcí se následn  p edložil Povodí Labe k vyjád ení. Povodí Labe ve svém 
stanovisku ze dne 04.09.2019 návrh zamítlo s od vodn ním, že navržená konstrukce oproti návrhu DSP zmenšuje 
pr to nou plochu, zhoršuje odtokové pom ry a vzhledem k mocnosti í ních nános  by mohlo dojít k podemletí a deformaci 
podp r. 
Zhotovitel následn  navrhl podp rnou konstrukci založit na beran ných HEB profilech. Tento postup spo ívá v montáži 
plovoucího pontonu, provedení zat žovací zkoušky, zaberan ní 4 ks kotevních bod  na b ezích eky a následném 
zaberan ní celkem 36 ks HEB profil  t žkým rypadlem z tohoto pontonu. Na zaberan né profily by následn  byla nava ena 
podp rná skruž pro vysunutí mostu. Po finálním usazení mostní konstrukce by došlo k op tovné montáži pontonu, rozebrání 
podp rných skruží a vytažení zaberan ných HEB profil . Posledním krokem po odjezdu rypadla a demontáži pontonu by 
potom byla oprava p ístupových cest k ob ma b eh m eky. 
P ed provedením podp rné skruže na pravém b ehu eky provedl Zhotovitel geotechnický pr zkum pro správný statický 
návrh skruže ur ené pro montáž a výsuv nosné konstrukce mostu. Pásovým bagrem byly realizovány dv  sondy v místech 
plánovaného umíst ní bárek podp rné skruže. Výsledky pr zkumu jsou odlišné od pr zkumu z roku 2014, který je sou ástí 
zadávací dokumentace. Jelikož podloží není dostate n  únosné, což s ohledem na majetkové pom ry nebylo možno zjistit 
v pr b hu zpracování PDPS, navrhl Zhotovitel jeho sanaci vrstvou ze št rkodrti v mocnosti 0,5 až 0,65 m a pod jednou 
op rou také stabiliza ní vrstvou z kameniva zpevn ným cementem. 
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Podpis vyjad uje souhlas se Zm nou: 
 

 

 
Projektant (autorský dozor): 

 
Jméno:  

 
datum 

   
Podpis 

  

 

 
Vyjád ení:       Souhlasím, jde o nové skute nosti, které nemohly být známy p i zpracování PDPS.   

  

 
Garant smlouvy objednatele 

 
Jméno:   

 
datum 
  

   
Podpis 

  

 

  
Supervize jméno   datum   Podpis   

 
 
 
 

       

 

  

 
Správce stavby 
IRIS Bohemia, s.r.o. 

 
Jméno:    
            

 
datum 
  

   
Podpis 

   

 

 

Vyjád ení:   Správce stavby se zm nou v založení provizorních podp r pro výsuv mostní konstrukce souhlasí. Zm na je 
vyvolána skute nostmi, které nebyly v dob  zpracování DPS známy a nebyly sou ástí zadávací dokumentace. 
Tyto skute nosti jsou v ZBV . 7 dostate n  popsány a doloženy, projektová dokumentace je samostatnou 
složkou (VTD) a bude sou ástí DSPS. 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je sou ástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Zm ny, 
jež jsou podrobn  popsány, zd vodn ny, dokladovány a ocen ny v dokumentaci této Zm ny. Tento Zm nový list p edstavuje dodatek 
Smlouvy. Smlouva se m ní v rozsahu upraveném v tomto Zm novém listu. V ostatním z stávají práva a povinnosti Objednatele a 
Zhotovitele sjednané ve Smlouv  nedot eny. Na d kaz toho p ipojují p íslušné osoby oprávn né jednat jménem nebo v zastoupení 
Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

 
íslo smlouvy : 

S/ VC/045/R/SoD/2017 

p edpokládaný výdaj  
11 282 627,41K  

P edpokládaný 
termín úhrady  

 
týká se bodu :  13 651 979,16 K  v . 

DPH 
    

  

  

Objednatel  Jméno:   datum   Podpis 

 
 
 
 

 

 
vedoucí odd lení garanta 
smlouvy: 

Jméno:
  datum   Podpis 
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p íkazce operace: Jméno:   datum   Podpis 

 
 
 
 

 

 
vedoucí odd lení vnit ní správy, 
správce rozpo tu: 

Jméno:
  

datum   Podpis 

 
 
 
 

 

 

Statutární orgán – editel: 
Jméno:  

  datum   Podpis 

 
 
 
 

 

 

Správa a údržba silnic 
Pardubického kraje – technický 
nám stek: 

Jméno: Datum  podpis 

 

  

Zhotovitel: SMP CZ a.s. Jméno:
  

datum   Podpis

 

   íslo paré:  
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Příloha č.8

Zápis
o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV
ZBV číslo:Název stavby:

evidenční číslo stavby: 553 551 0002
ZBV č. 7

SO 201 - Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes LabeČíslo a název SO/PS:

cena SO/PS dle Smlouvy

 Kč159 435 788,25

1 2 
cena Stavby dle Smlouvy

 Kč213 299 259,99

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

cena SO/PS v této ZBV

Cena všech Změn záporných v 
předchozích Změnách na SO/PS

Cena všech Změn kladných v 
předchozích Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po všech 
předchozích Změnách

Cena SO/PS po všech 
předchozích Změnách

Cena navrhovaných Změn 
záporných na SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn záporných na 
SO/PS (předchozích i 

navrhovaných)

Cena všech Změn kladných a 
Změn záporných na SO/PS 

(předchozích i navrhovaných)

cena všech Změn kladných 
a Změn záporných 

(předchozích i 
navrhovaných) k ceně 

Cena všech navrhovaných 
Změn kladných a Změn 

záporných na SO/PS 

 Kč

 Kč

Kč

 Kč  %6,663

cena všech navrhovaných 
Změn kladných a Změn 

záporných k ceně SO/PS dle 
smlouvy v %

Cena všech Změn kladných 
na SO/PS (předchozích i 

navrhovaných)

 Kč

Kč 7,077

Kč

6=5+15=3+44 - zadat3 - zadat

7 8 - zadat 9=7+8 10=(9/1)*100

11=3+7 12=4+8 13=11+12 14=(13/1)*100

cena SO/PS a Stavby po této změně

cena SO/PS po této Změně cena SO/PS po této Změně 
oproti ceně SO/PS dle smlouvy cena Stavby po této Změně

cena Stavby po této Změně 
oproti ceně Stavby dle 

smlouvy v %

15=1+13 16=(15/1)*100 17=2+13 18=(17/2)*100

 Kč  %106,663  Kč223 922 307,82  %104,980

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v Kč bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:

Technický dozor
stavebníka:

Zaměstnanec Objednatele 
odpovědný za cenové 

projednání Změny

jméno: 

jméno: 

Zhotovitel
jméno: 

jméno: 

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

*nehodící se škrtněte

Podpis:

Datum:

Datum:

Souhlasím - nesouhlasím*

Souhlasím - nesouhlasím*

Souhlasím - nesouhlasím*

Souhlasím - nesouhlasím*



553 551 0002-Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  213 299 259,99 Kč 5=(24/1)*100 0,00% 6=(28/1)*100 0,91% 9=(36/1)*100 9,04% 15=(39/1)*100

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby)  233 441 261,89 Kč 7=28  1 934 460,30 Kč 10=(32/1)*100 0,00%

3=(2/1)*100 Procento změny přijaté smluvní částky 109,44% 8=149 224 000 -28  147 289 539,70 Kč 11=1*0,5  106 649 630,00 Kč

4=(20/1)*100
Sledování limitu pro podstatnou změnu pro 

Změny záporné 
-6,38%

ABS
12=31+35  19 135 393,09 Kč

13=(12/1)*100 8,97%

14=1*0,3  63 989 778,00 Kč

ZBV č. č. SO Název SO/PS / předmět Změny změny kladné

Změny záporné

(zadávat se

znaménkem

mínus)

Hodnota ZBV Změny kladné

Změny

záporné

(zadávat se

znaménkem

mínus)

Suma Změn

záporných a

Změn kladných

Změny kladné

Změny

záporné

(zadávat se

znaménkem

mínus)

limit 15 %

Suma abs. hodnot

Změn záporných a

Změn kladných

Změny kladné

Změny

záporné

(zadávat se

znaménkem

mínus)

Suma 

Změn

záporných a

Změn

kladných

Suma abs

hodnot Změn

záporných a

Změn kladných

Změny kladné

Změny

záporné

(zadávat se

znaménkem

mínus)

Suma 

Změn

záporných a

Změn

kladných

Suma abs

hodnot Změn

záporných a

Změn kladných

Změny kladné

Změny

záporné

(zadávat se

znaménkem

mínus)

Suma 

Změn

záporných a

Změn

kladných

16 17 18 19=22+25+29+33+37
20=23+26+30+34+3

8
21=19+20 22 23 24=22+23 25 26 27=(28/1)*100 28= 25+|26| 29 30 31=29+30 32=29+|30| 33 34 35=33+34 36=33+|34| 37 38 39=37+38

celkem  33 740 651,60 - 13 598 649,70  20 142 001,90    0,00    0,00    0,00  1 624 710,30 -  309 750,00 0,91%  1 934 460,30    0,00    0,00    0,00    0,00  19 206 359,58 -  70 966,49  19 135 393,09  19 277 326,07  12 909 581,72 - 13 217 933,21 -  308 351,49

ZBV č. 7 [SO 201]
Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe / Založení 
provizorních konstrukcí

   0,00 0,00%    0,00    0,00  11 282 627,41

ZBV č. 6 [SO 000b] Všeobecné položky - ostatní náklady / Geodetická mikrosíť    0,00 0,27%    0,00    0,00

ZBV č. 5  [SO 301] Kanalizační přípojka / Zřízení odpadní jímky vč. připojení    0,00 0,50%    0,00    0,00

ZBV č. 4  [SO 001][32219-2]
Stávající stav - most přes Labe ev.č.32219-2 / Pažení 
základových jam

   0,00 0,00%    0,00    0,00  7 286 806,25

ZBV č. 3  [SO 101] Hlavní trasa / Likvidace skládky komunálního odpadu    0,00 0,00%    0,00    0,00

ZBV č. 3  [SO 102][SO 102.3]
Úprava terénu a ploch / Likvidace skládky komunálního 
odpadu

   0,00 0,00%    0,00    0,00

ZBV č. 3  [SO 113]
Provizorní komunikace / Likvidace skládky komunálního 
odpadu

   0,00 0,00%    0,00    0,00

ZBV č. 2  [SO 201]
Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe / Změna 
technologie založení mostu

   0,00 0,00%    0,00    0,00

ZBV č. 2  [SO 202]
Mostní objekt (ev.č.32219-3) /  Změna technologie založení 
mostu

   0,00 0,00%    0,00    0,00

ZBV č. 1  [SO 113.1]
Provizorní komunikace - přístaviště / Instalace lávky v 
místě předpokládaného přístaviště

   0,00 -  280 000,00 0,13%   280 000,00    0,00    0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu Změny stavby ke schválení

Název a evidenční číslo Stavby:

PŘEHLED ZMĚN STAVBY - AKTUALIZACE K ZBV Č. 7

Sledování vyhrazených změn dle 

§100 zákona č. 134/2016 Sb.
Sledování limitu 15 %

Sledování limitu 149 224 000 Kč

Sledování limitu 30 % - součet Změn dle §222 

odst. (5) a (6) zákona č. 134/2016 Sb.

Zákonný limit 30 % pro Změny dle §222 odst. (5) 

a (6) zákona č. 134/2016 Sb.

Sledování záměny položek změn 

dle §222 odst. (7) zákona č. 

134/2016 Sb.

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)

Charakter změny - A

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

Charakter změny - B

Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)

Charakter změny - C

Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)

charakter změny - D

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 

Sb.)

Charakter změny - E

-0,14%

Zbývá do limitu

Sledování limitu 50 % - Změny dle §222 odst. (6) 

zákona č. 134/2016 Sb.

Sledování limitu 50 % - Změny dle §222 odst. (5) 

zákona č. 134/2016 Sb.

Zákonný limit 50 % -  Změny dle §222 odst. (5) a 

(6) zákona č. 134/2016 Sb.

Suma Změn kladných a Změn záporných dle 

§222 odst. (5) a (6) č. 134/2016 Sb.
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553 551 0002 - Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV

ZŘ - 

SO 201 - Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe

SO 201 - Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe

Změna soupisu množství

3.6.3.2

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název objektu:

Číslo a název rozpočtu: Změna soupisu množství č. ZBV č. 7

poř. 
č. 

pol.

kód položky název položky m.j.
cena za
m.j. v

Kč

rozdíl
v

Kč

množství ve 
smlouvě

množství ve 
změně

množství 
rozdílu

cena celkem
ve smlouvě v 

Kč

cena celkem
ve změně v

Kč

rozdíl
v
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nové položky

70 014101. POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 0,00000 202,54000 202,54000 100,00236,25 0,00

71 02940. OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ 
DOKUMENTACE

KPL 0,00000 1,00000 1,00000 100,00189 750,00 0,00

72 12273. ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 0,00000 506,35000 506,35000 100,00296,80 0,00

73 18110. ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ 
TŘ. I

M2 0,00000 1 012,70000 1 012,70000 100,0014,56 0,00

74 56140. KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3 0,00000 36,40000 36,40000 100,001 790,00 0,00

75 56330. VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 0,00000 517,75000 517,75000 100,00878,08 0,00

76 94819R1. DOČASNÉ KONSTRUKCE VČET ODSTRANĚNÍ - 
ZALOZENÍ SKRUŽE VE VODĚ

KPL 0,00000 1,00000 1,00000 100,0010 268 215,82 0,00

Celkem 0,00

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum:
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15.11.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

KčNáklad na měrnou jednotku:

Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

KčCena s daní:

KčDPH:

KčCena celková:

KčZákladní cena:

VPÚ DECO PRAHA a.s.Zhotovitel dokumentace:

Ředitelství vodních cest ČRObjednavatel:

Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe

Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe

Rozpočet:

Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV

SO 201

Objekt: SO 201

Stavba: 553 551 0002

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Společnost Valy - Mělice, SMP - METROSTAV Strana: 2
3.6.1.9

Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV
Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe
Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

553 551 0002
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

70 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 0,00000

ZBV:

Založení provizorních konstrukcíZBV č. 7 202,54000

aktuální množství 202,54000

1 014202 POPLATKY ZA ZEMNÍK T 1 116,61480

nakoupení sypaniny do zásypů a do násypů

71 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 0,00000

ZBV:

Založení provizorních konstrukcíZBV č. 7 1,00000

aktuální množství 1,00000

10 116029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,00000

10 11702953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,00000

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

72 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 0,00000

ZBV:
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Objekt:

Rozpočet:

553 551 0002
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Založení provizorních konstrukcíZBV č. 7 506,35000

aktuální množství 506,35000

2 12573 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 974,90000

výkop z meziskládky - zemina pro zásyp pilířů, ornice pro ohumusování

3 12573 2 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 587,69200

výkop v zemníku, včetně čerpání vody po dobu výstavby

5 17411 2 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 968,00000

zásyp základů pilířů - materiál z výkopů dle SO 001

4 17411 1 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 587,69100

zásyp základů opěr ze zeminy velmi vhodné do násypů dle ČSN 72 1002, hutněno 
po vrstvách max. 300 mm

73 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 0,00000

ZBV:

Založení provizorních konstrukcíZBV č. 7 1 012,70000

aktuální množství 1 012,70000

6 18225 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,50M M2 23,20000

ornice  na násypech mezi krajnicí a opěrnými zdmi v tl. 300 mm vč. natěžení 
(materiál z mezideponie - cca 7 m3)

Zemní práce1
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2

7 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 4,58852

8 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 3,40200

drenážní proužek z drenážního polymerního betonu pro odvodnění mostní izolace 
tl. 35 mm

9 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 16,48712

Opláštění drenážních trub filtrační textilií min. 600 g/m2

10 21363 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOMATRACE M2 103,44800

plošná drenáž rubu opěr mezi voz. souvrstvím a drenážní trubkou - geokompozitní 
matrace

69 221126 PILOTY BERANĚNÉ ZE ŽELEZOBETONOVÝCH DÍLCŮ C40/50 KUS 0,00000

11 224325 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 1 470,26900

včetně ubourání nadbetonování

12 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505 T 117,62200

13 264142 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1200MM M 240,00000

30% ve tř. I - vč. zřízení a odstranění vrtacích šablon vyztužených Kari sítí

14 264154 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1600MM M 96,00000

prům. vrtů 1500 mm - 30% ve tř. I - vč. zřízení a odstranění vrtacích šablon 
vyztužených Kari sítí

15 264242 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 1200MM M 520,00000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

65% ve tř. II - vč. zřízení a odstranění vrtacích šablon vyztužených Kari sítí

16 264254 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 1600MM M 208,00000

prům. vrtů 1500 mm - 65% ve tř. II - vč. zřízení a odstranění vrtacích šablon 
vyztužených Kari sítí

17 264342 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1200MM M 200,00000

5% ve tř. III - vč. zřízení a odstranění vrtacích šablon vyztužených Kari sítí

18 264354 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1600MM M 80,00000

prům. vrtů 1500 mm - 5% ve tř. I - vč. zřízení a odstranění vrtacích šablon 
vyztužených Kari sítí

19 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 614,60000

20 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T 98,33600

160 kg/m3 betonu

21 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 297,00000

těsnící vrstva - ochranná geotextilie tl. min. 5 mm, 600 g/m2 - pod a nad 
geomembránou

22 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 297,00000

těsnící vrstva za opěrou - 2x geomembrána s pevností min. 20 kN/m2 a tažnost 
min. 20% v obou směrech

Základy2

Svislé konstrukce3

23 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 2 156,00000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

kotva římsy do vývrtu

24 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 3,40000

římsy na křídlech

25 317326 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50) M3 62,80000

Mostní římsy ze ŽB C 35/45

26 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T 9,26800

140 kg/m3 betonu

27 333213 R OBKLAD MOST OPĚR A KŘÍDEL Z LOM KAMENE M3 18,40000

včetně opracování, vyspárování, vč. kotvení, kvádrový žulový obklad

28 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 
(B37)

M3 243,30000

29 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 T 31,73300

130 kg/m3 betonu

30 334213 R OBKLAD MOST PILÍŘŮ Z LOM KAMENE M3 58,80000

včetně opracování, vyspárování, vč. kotvení ke dříku pilíře, kvádrový žulový obklad

31 334325 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 
(B37)

M3 364,40000

32 334326 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 
(B50)

M3 1,60000
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

podložiskové bloky na opěrách a pilířích

33 334365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505 T 47,47600

130 kg/m3 betonu

Svislé konstrukce3

Vodorovné konstrukce4

34 421326 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C35/45 M3 379,30000

spřahující deska vč. ztraceného bednění

35 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 T 132,75500

uvažováno 350 kg/m3 betonu

36 42417 R MOSTNÍ NOSNÍKY Z VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ T 636,15300

ocelová nosná konstrukce včetně výroby, kontroly materiálu a svarů, dopravy a 
montáže, včetně veškerého přístušenství a prvků nezbytných pro montáž mostu, 
jeřábových prací
Součástí pložky jsou i ocelové chráničky 108/4 pro IS SO 403 a SO 404, vč. jejich 
zavěšené a ukotvení ke konzolám NK

37 427960 R PODLAHA LÁVEK Z KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ M2 1 014,76800

včetně příslušenství a upevnění

38 42852 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN KUS 4,00000

ložiska se zvýšenou vodorovnou únosností - na opěrách

39 42853 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN KUS 4,00000

ložiska se zvýšenou vodorovnou únosností - na krajních pilířích
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40 42854 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN KUS 4,00000

ložiska se zvýšenou vodorovnou únosností - na vnitřních pilířích

42 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 11,15200

43 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 680,00000

44 45147 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY PLASTICKÉ M3 0,56000

podlití ložisek a patních desek zábradlí na opěrách

45 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 283,65400

ochranný zásyp a přechodový klín za opěrou ze ŠD 0-32

46 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 11,55000

úprava terénu pod mostem pod vyústěním odvodňovačů v tl. 0,3 m

47 46452 POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 143,82000

úprava terénu pod mostem - zához ze štěrkodrti tl. 200 mm

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

74 56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3 0,00000

ZBV:

Založení provizorních konstrukcíZBV č. 7 36,40000
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aktuální množství 36,40000

75 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 0,00000

ZBV:

Založení provizorních konstrukcíZBV č. 7 517,75000

aktuální množství 517,75000

48 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 2 527,20000

49 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 1 263,60000

50 575F43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM 
MODIFIK

M2 1 166,40000

51 582621 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 
Z MC

M2 48,00000

dlažba za římsami

Komunikace5

Přidružená stavební výroba7

52 711416 R IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ STŘÍKANÁ BEZEŠVÁ M2 1 615,54900

kompletní systém, vč. tryskání, protikorozního nátěru, izolace, spojovacích můstků

53 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 378,00000

ochrana izolace rubu opěr - 2x geotextilie tl. min. 5 mm, min. 600 g/m2 (2x 300g/m2)
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10 113783161 PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN POVLAKEM S NÁSTŘIKEM 
METALIZACÍ

M2 6 438,80000

Povrchová úprava NK mostu

77 7838H NÁTĚRY BETON KONSTR ANTIGRAFFITI M2 0,00000

78 7838I NÁTĚRY KAMENNÝCH OBKLADŮ  ANTIGRAFFITI M2 0,00000

Přidružená stavební výroba7

Potrubí8

54 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 32,80000

55 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 3,20000

prostupy chráničky v římse pro IS

56 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M 8,80000

chránička pro prostup drenáže gabiony

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

57 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 400,69000

Ocel. mostní zábradlí městského typu se svislou výplní, sl. do 2,1 m, vč. kompletní 
PKO (žár. zink. ponorem s nátěry), vč. ukotvení k chodníkovým konzolám - 
kompletní dodávka a provedení dle PD

58 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

M 396,00000
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Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 kotvené do římsy bez výplně - vč. 
kompletní PKO, vč. ukotvení do říms přes patní desky  vlepenými kotevními šrouby 
do předvrtaných otvorů, vč. podlití patních desek plastbetonem

59 912001 R SLOUPEK PARKOVACÍ OCELOVÝ - ZÁBRANA VJEZDU NA MOST KUS 8,00000

60 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 42,00000

61 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,00000

62 93153 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 160MM M 8,70000

včetně krycích plechů dilatační spáry na chodnících a římsách a jejich kotvení, 
upevnění a odizolování proti bludným proudům

63 93155 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 400MM M 8,70000

včetně krycích plechů dilatační spáry na chodnících a římsách a jejich kotvení, 
upevnění a odizolování proti bludným proudům

10 114933111 R ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ KPL 1,00000

Provedení statické zatěžovací zkoušky (min. 4 polohy zkušebního zatížení - 3 
polohy v poli 3, 1 poloha v poli 4) dle ČSN 73 6209 a ověření chování táhel. Položka 
obsahuje monitoring napětí pomocí tenzometrů umístěných na prvcích hlavního 
nosného systému (trám, oblouk, deska mostovky)
Specifikace viz TZ

10 115933211 R ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU DYNAMICKÁ KPL 1,00000

Provedení dynamické zatěžovací zkoušky - (modální analýza za pomoci budiče), 
dle ČSN  73 6209

64 933331 ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT 
SYSTÉMOVÝCH

KUS 6,00000

po 1 ks na každém základu; zkouška CHA, včetně zabetonovaných ocelových 
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Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV
Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe
Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

553 551 0002
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

trubek pro zkoušení

65 933333 ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT 
SYSTÉMOVÝCH

KUS 76,00000

na všech pilotách

66 936533 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 500/500 KUS 32,00000

mostní obrubníkový odvodňovač s odtokem DN 150 - kompletní dodávka vč. zálivek 
dle detailu 06

67 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ 
OCELI

KUS 44,00000

68 94819R DOČASNÉ KONSTRUKCE VČET ODSTRANĚNÍ KPL 1,00000

dočasné konstrukce pro montáž a výsun NK - zřízení a odstranění vč. nájemného
kompletní provedení vč. údržby zařízení, opotřebení, konzervace, dovozu a 
odvozu, vč. event. zemních prací na březích i v korytě vodoteče

76 94819R1 DOČASNÉ KONSTRUKCE VČET ODSTRANĚNÍ - ZALOZENÍ SKRUŽE 
VE VODĚ

KPL 0,00000

ZBV:

Založení provizorních konstrukcíZBV č. 7 1,00000

aktuální množství 1,00000

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:



Firma: Společnost Valy – Mělice, SMP – METROSTAV

Příloha č. 2 - návrh ocenění

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi SO 201 0,00 SO 201 11 282 627,41 SO 201 11 282 627,41

Rozpočet:

Jednotková Celkem Jednotková Celkem Jednotková Celkem

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

71 OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE kpl 0,00 0,00 0,00 1,000 1,000
individuální kalkulace

70 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU m3 0,00 0,00 0,00 202,540 202,540
původní položka SO 202 

1 Zemní práce 0,00

72 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I m3 0,00 0,00 0,00 506,350 506,350
původní položka SO 101

73 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I m2 0,00 0,00 0,00 1 012,700 1012,700
původní položka SO 101

5 Komunikace 0,00

75 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI m3 0,00 0,00 0,00 517,750 517,750
původní položka SO 101

74 56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM m3 0,00 0,00 0,00 36,400 36,400
OTSKP 2019

9 Ostatní konstrukce 0,00

76 94819R1 DOČASNÉ KONSTRUKCE VČET. ODSTRANĚNÍ - ZALOŽENÍ SKRUŽE VE VODĚ kpl 0,00 0,00 0,00 1,000 10 360 215,82 10 360 215,82 1,000

individuální kalkulace

Cena změna
MJ Množství

Cena
Množství

Cena po změně
Množství

1-0020-01/30

Objekt: SO 201 - Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe SOD Po změně Změnový list

Poř. číslo Kód položky Název položky



Akce: Silniční most přes Labe, úsek Valy-Mělice

Objekt : Provizorní podpěry v řece pro v ýstavbu mostu

STATICKÝ VÝPOČET

- Výpočet reakcí u bárky typu PIŽMO -třířad é

Obsah :

str 01-021. Technická zpráva k v ýpočtu
2. Model + zatížení + kombinace ZS+reakce 1-6

V Praze 30.08.2019

Útvar TŘ skupiny SMP CZ.a.s
SMP CZ, a. s.,Vyskočilova 1566,140 00 Praha 4

www.smp.cz | O©| mailTel.l
IČO: 27195147 | DIČ: CZ27195147
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654. společně@VINCI



 

 

 

 

STAVBA: Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi 
         
                                   

Technická zpráva: 
 

Statické posouzení provizorní třířadé bárky skruže PIŽMO, 
plošně založené v korytě řeky Labe – příloha – staticky 
výpočtu 
 
   
Typ bárky - samonosná kostra ze systému PIŽMO postavená na dno řeky 
Tzv třířadá bárka (v podélném řezu 3 stojky/ 1 bárka) dle zadání viz. PDPS 
 

 
   

Tato podpěra je tuhá prutová soustava, uložená patkami na dno řeky Labe, bez kotvení  
do dna - kloubové podpory 
  
Bezpečnost proti překlopení a posuvu je zajištěna pouze vlastní tíhou a při namáhání 
klopným momentem od vodorovných sil (výsuv mostu), případně v kombinaci s větrem je 
otáčena kolem patky na opačném konci kostry, případně posouvána po dně viz. Statický 
model, zatěžovací stavy a reakce. 
 
Výpočtem bylo prokázáno, že při kombinacích zatížení: 
 
CO.01= vlastní tíha + výsuv mostu – vznikají v podporách tahové síly = +66kN/ 1 stojku 
PIŽMO bárky 
 
CO.02= vlastní tíha + výsuv mostu + vítr ve směru výsuvu - vznikají v podporách tahové 
síly velikosti = +100 kN/ 1 stojku PIŽMO bárky 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Závěr: 
 

Z důvodu nevyhovujících tahových sil v krajních podporách posuzované bárky, je 
nezbytné PIŽMO bárku rozšířit na pětiřadou (v řezu 5 stojek/ 1 bárka), která tyto tahové 
síly eliminuje na přípustnou hodnotu pro výsuv mostu. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Výpočtový model 
 

 

 

2. ZS2 . Tíha hor plošiny, kN/m 
 

 

 

 

 

 
 



 

3. ZS3  Výsuv mostu-Fz + Fx , kN 
 

 

 

4. ZS4 / Betonáž mostovky , kN, Fz= 1200 kN , Fx =-22 kN 
 



 

 

 

 

 

5. ZS5. Vítr ve směru výsuvu mostu, kN/m 
 

 

 

6. ZS6 . Vítr příčný 
 

 

 



7. ZS8 Hydrodynam síly z řeky 
 

 

 

 

 

 

 

8. Zatěžovací stavy 
 

Jméno Popis Typ působení Skupina 

zatížení 
Směr Působení Řídicí zat. 

stav 

   Spec Typ zatížení             

ZS1 vl tíha Stálé SZ1 -Z       

      Vlastní tíha             

ZS2 Tíha horní plošiny- 

g+v 

Stálé SZ1          

      Standard             

ZS3 Výsuv mostu -podélný  
Fz + Fx 

Proměnné SZ2    Krátkodobé Žádný 

   Standard Statické             

ZS4 Betonáž mostovky Proměnné SZ2    Krátkodobé Žádný 

   Standard Statické             

ZS5 Vítr podélný Proměnné SZ2    Krátkodobé Žádný 

   Standard Statické             

ZS6 Vítr příčný Proměnné SZ2    Krátkodobé Žádný 

   Standard Statické             

ZS7 Hydrodyn síla podélná Proměnné SZ2    Krátkodobé Žádný 

   Standard Statické             

ZS8 Hydrodyn síla příčná- Proměnné SZ2    Krátkodobé Žádný 

   Standard Statické             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

9. Kombinace 
 

Jméno Popis Typ Zatěžovací stavy Souč. 
[-] 

CO1 Výsuv mostu Obálka - únosnost ZS1 - vl tíha 1,00 

         ZS3 - Výsuv mostu -podélný  
Fz + Fx 

1,25 

CO2 Výsuv mostu+ vítr Obálka - únosnost ZS1 - vl tíha 1,00 

         ZS3 - Výsuv mostu -podélný  
Fz + Fx 

1,25 

         ZS5 - Vítr podélný 1,40 

CO3 Betonáž mostov + vítr  Obálka - únosnost ZS1 - vl tíha 1,00 

         ZS4 - Betonáž mostovky 1,20 

         ZS6 - Vítr příčný 1,40 

         ZS8 - Hydrodyn síla příčná- 1,20 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
10. Reakce- CO.01= výsuv mostu , Rz max = 66 kN/1stojku bárky 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Reakce- CO.02= výsuv mostu + vítr , Rzmax =100 kN/ 1 stojku 
 

 



Výpočet - Založení skruže Mělický břeh

délka

(m)

šířka

(m)

tloušťka

(m) (m3)

celkem 

(m3)

celkem 

(m2)

břeh Mělice za OP6 23,00 7,00 0,65 104,65 2,00 209,30 322,00

břeh Mělice mezi P5 a OP6 21,30 7,00 0,50 74,55 2,00 149,10 298,20

břeh Mělice z boku P5 2,00 3,00 0,50 3,00 2,00 6,00 12,00

břeh Mělice od P5 směrem k P4 5,00 7,00 0,50 17,50 2,00 35,00 70,00

břeh Mělice mezi P5 a P4 13,00 7,00 0,30 27,30 2,00 54,60 182,00

břeh Mělice od P4 k P5 3,00 7,00 0,30 6,30 2,00 12,60 42,00

břeh Mělice od P4 k břehu Labe 1,00 14,50 0,30 4,35 1,00 4,35 14,50

břeh Valy P3 až P2 6,00 6,00 0,65 23,40 2,00 46,80 72,00

Celkem 517,750 1 012,700

délka

(m)

šířka

(m)

tloušťka

(m)

celkem 

(m3)

13,00 7,00 0,20 2,00 36,400

tl. plocha m3

odkopávky pro zřízení 0,30 1 012,70 303,81

odkopávky pro odstranění 0,20 1 012,70 202,54

Celkem odpopávky 506,350

tl. plocha m3

odkopávky pro odstranění 0,20 1 012,70 202,540

pol.č. 56330 - VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE 

ŠTĚRKODRTI 0-125

pol.č. 18110 - ÚPRAVA PLÁNĚ

pol.č . 56140 - KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM 

- stabil.vrstva (KSC) mezi P4 a P5

pol.č . 12273 - ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 

OBECNÉ TŘ. I

pol.č. 014101 - POPLATKY ZA SKLÁDKU



I Správa a údržba silnic
m Pardubického kraje

ŘEDtTELSTVÍ VODNÍCHCEST
ČESKÉBEPUBLIKV STATNI FOND DOPRAVNÍ

INFRASTRUKTURY

Posouzení Jednotkov ých cen nov ých položek ZBV č. 7
Cena nov ých položek byla stanovena dle Smluvních podmínek pro v ýstavbu pozemních a

inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky pro v ýstavbu vodních
cest České republiky - První vydání 2017 - článek 12.3 a), c), d) Měření a oceňov ání.

12.3
Na konci prvního odstavce se odstraňují slova „položkov é ceny" a nahrazují se slovy
„ceny položky."

Oceňov ání

V Pod-článku 12.3 se odstraňují druhý, třetí a čtvrtý odstavec a nahrazují se následují-
cím ustanovením:
„Vhodnou cenou pro jakoukoli položku musí být takov á cena, která (v následujícím
pořadí priority):

je specifikovaná ve Smlouv ě,
je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouv ě,
je stanovena na základě ceny příslušné položky (v cenov é soustav ě uvedené
v Příloze k nabídce pod Pod-článkem 12.3), platné ke dni předložení návrhu
Zhotovitele k Variaci. K použitým cenám se nepřipočítáv á přirážka přiměřeného
zisku ani přirážka v ýrobní a správní režie, když je již v těchto cenách zahrnuta,
musí být určena Správcem stavby podle Pod-článku 3.5 na základě Zhotovite-
lova návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů položky. Tento návrh musí
Zhotovitel Správci stavby předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení poža-
davku Správce stavby, spolu s přirážkoupřiměřeného zisku ve v ýši 5% přímých
nákladů příslušné položky, přirážkou na v ýrobní režii ve v ýši 5 % přímých nákla-
dů příslušné položky a přirážkou na správní režii ve v ýši 5 % přímých nákladů
příslušné položky. Tyto přirážky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi
Stranami za dohodnuté.

(a)
(b)
(c)

(d)

Pol. č. 70N- 014101 - POPLATKY ZA SKLÁDKU

Výše jednotkov é ceny by stanovena dle či. 12.3 odst. a) - položka je specifikov ána ve
Smlouv ě v SO 202.

Pol.č. 71N- 02940 - OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkov é ceny byla stanovena dle čl. 12.3
odst. d) - individuální kalkulace nov é položky - použita hodinov á sazba spol. Pontex, spol. s

r.o., která byla schv álena v ZBV č. 4. Tento dodavatel projektov é dokumentace je schv álený
v rámci celé stavby.
Přílohy: Individuální kalkulace nov é položky
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Pol.č. 72N - 12273-ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ I

Výše jednotkov é ceny by stanovena dle čl. 12.3 odst. a) -položka je specifikov ána ve

Smlouv ě v SO 101.

Pot. č. 73N-18110-ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ.I
Výše jednotkov é ceny by stanovena dle čl. 12.3 odst. a) -položka je specifikov ána ve

Smlouv ě v SO 101.

Pol. č. 74N- 56140- KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkov é ceny byla stanovena dle čl. 12.3
odst. c) dle cenov é soustavy OTSKP v cenov é úrovni 2019, cenov á úroveň byla použita

aktuální z důvodu prov ádění prací tento rok.

Pol. č. 75N- 56330- VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

Výše jednotkov é ceny by stanovena dle čl. 12.3 odst. a) - položka je specifikov ána ve

Smlouv ě v SO 101.

Pol. č. 76N- 94819R1- DOČASNÉ KONSTRUKCE VČET ODSTRANĚNÍ- ZALOŽENÍ SKRUŽE VE

VODĚ

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkov é ceny byla stanovena dle čl. 12.3
odst. d) - individuální kalkulace nov é položky

U nevyhrazené položky poř. č.68, č. pol. 94819R - DOČASNÉ KONSTRUKCE VČET ODSTRANĚNÍ
byl proveden rozklad položky, ve kterém plošné založení skruže ve vodě celkem činí
1570 000,-Kč (viz příloha ZBV)

Toto plošné založení skruže ve vodě bylo odečteno u položky č. 76N - 94819R1- DOČASNÉ

KONSTRUKCE VČET ODSTRANĚNÍ- ZALOŽENÍ SKRUŽE VE VODĚ



Individuální kalkulace nových položek

Název stavby:
Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi

čís.obj. čís.změny

SO 201 1
ISPROFIN č.: 553 551 0002
Objekt: SO 201

Poř.č.
položky číslo položky Název položky

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS02943

Měrná
jednotka množstv í J.C. Celkem

kpl 1,000 Kč c

Výpočet:

Měrná
jednotkapopis položky množstv í Celkem

1.
použita hod.sazba 750,-Kč hod. 220,000 Kč

2. Přirážka přímých nákladů:

Přirážka přiměřeného zisku
Přirážka na v ýrobní režii
Přirážka správní režie
Celkem přirážky

5,00%
5,00%
5,00%

Cena celkem

Změnu navrhl: Společnost Valy - Mělice, SMP - Metrostav

Datum Podpis

Změnu odsouhlasil:

Podpis



Individuální kalkulace nových položek

čís.změnyNázev stavby:
Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
ISPROFIN č.: 553 551 0002

čís.obj.
SO 201

Objekt: SO 201

Por.č.
položky

Název položkyčíslo položky

DOČASNÉ KONSTRUKCE VČET. ODSTRANĚNÍ - ZALOŽENÍ SKRUŽE VE VODĚ
PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ založení skruže ve vodě (beraněním)

hlubinné založení skruže
76 94819R1

Měrná
jednotka množstv í CelkemJ.C.

1,000kus

Výpočet:

Měrná
jednotka množstv ípopis položky J.C. Celkem

Montáž-hlubinné založení skružeA

doprava pro montáž pontonu pro
beranění HEB1 viz příloha - 1SMP3,000kpl
montáž pontonu pro beranění
HEB2 viz příloha - 2SMPkpl 1,000

pronájem pontonu pro beranění
HEB 18.10.-5.11.2019
16ks x 1,8mx6,5m = 187,2 m2

3 Nabídka SUB
Kedršl viz příloha - 519,000den

Zatěžovací zkouška pontonů před
nájezdem rypadla 17.10.2019

4
SMP viz příloha - 4kpl 1,000

5 ildka SUB
viz příloha - 6kp) 1,000Mobilizace soupravy

Kotevní prvky:zaberaněnl, práce
z pontonu

6 nabídka SUB
Aareíefl viz příloha - 64,000ks

Úprava břehu pro nájezd na
ponton oba břehy +uvedení do
původního stavu

7
viz příloha - 3SMPkpl 1,000

Odvoz dílů pontonu po montáž pro
beranění8 viz příloha - 1SMPkpl 3,000
demontáž pontonu pro beranění
HEB9 SMP viz příloha - 2kpl 1,000

nabídka SUB
AarsíefT10 viz příloha - 6beraněni 36ks HEB do dna řeky

Nákup a dod ání - 36ks x 12m x
0,1171

nabídka SUB
!AarsJeff11 viz příloha - 650,540t
nabídka SUB
Aarsíeff12 viz příloha - 650,540Opracovánia přesundo toku t
nabídka SUB
kareto13 viz příloha - 636.000Nastraženi - práce z pontonu ks
nablcfta SUB
Aareto14 viz příloha - 636,000ksZaberaněni- práce z pontonu

svaření-zav ětrov ání spodního dílu
skruže (HEB)15 viz příloha - 7kpl 1,000 SUB Inovus

svaření-zav ětrov ání spodního dílu
skruže (HEB)-dodatečné podélné16 viz příloha - 7kpl 1,000 SUB Inovus

Demontáž-hlubinné založení skružeB

doprava pro montáž pontonu pro
beranění HEB17 SMP viz příloha - 1kpl 3,000
montáž pontonu pro beranění
HEB18 viz příloha - 2SMP1,000kpl
pronájem pontonu pro beranění
HEB
7.4.-27.4.2020

Nabídka SUB
Kedršt19 viz příloha - 5den 21,000



individuální kalkulace nových položek

čís.změnyNázev stavby:
Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
ISPROFIN č.: 553 551 0002

čís.obj.
SO 201

Objekt: SO 201

doprava (odvoz)pro montáž
pontonu pro beranění20 viz příloha - 1SMPkpl 3,000
demontáž pontonu pro beranění
HEB21 viz příloha - 2SMPkpl 1,000

22 na&ítíkaSUB
Aarersff viz příloha - 6

. f,7
Odvoz a likvidace materiálu po
vytaženi

M
nat-f&a SUB
AsUrfl23 viz příloha - 650,540t

Odstraněni - práce z pontonu,
omezená pracovní výška

nabídkaSUB
Aarstefř24 viz příloha - 636,000ks

zkouška pontonů před nájezdem
rypadla
6.4.2020

25
viz příloha - 4SMPkpl 1,000

Kotevní prvky:odstraněni,prácez
pontonu

nabídkaSUB
AarstefT26 viz příloha - 6ks
nabídka TPB

demontáž rozpálení-zav ětrov áni
spodního dílu skruže (HEB)

Steel27 viz příloha - 8kpl 1,000

odpočet plošné založení skruže -montáž+demontáž+nájem +zemní práce ve vod ěC

skruž spodní část (díl) -
montáž+pronájem+demontáž29 viz příloha - 9kpl -1,000
zemní práce ve vodě pro montáž a
demontáž skruže+panely30 viz příloha - 9kpl -1,000

celkem

2. Přirážka přímých nákladů:

5,00%
5,00%
5,00%

Přirážka přiměřeného zisku
Přirážka na v ýrobní režii
Přirážka správní režie
Celkem přirážky

Cena celkem

Společnost Valy - Mělice, SMP - MetrostavZměnu navrhl:

PodpisDatum

Změnu odsouhlasil:
Podpis



individuální kalkulace nových položek

Název stavby:
Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
ISPROFIN č.: 553 55? 0002

čís.změnyčis.obj.

SO 201

Objekt: SO 201

Poř.č.
položky

Název položkyčíslo položky

doprava pro montáž pontonu pro beranění NEB

Příloha č. 1

Výpočet:

Měrná
jednotka

množstv ípopis položky J.C. Celkem

doprava pro montáž
pontonu pro beranění HEB
Praha Holešovice - Valy
21.9.2019

210,000km

doprava pro montáž
pontonu pro beranění HEB
nákládka - vykládka

hod. 4,000

doprava pro montáž
pontonu pro beranění HEB
mýto

kpl 1,000

celkem 3 jízdy kpl 3,000

Společnost Valy - Mělice, SMP - MetrostavZměnu navrhl:

PodpisDatum

Změnu odsouhlasil:
Podpis



Individuální kalkulace nových položek

Název stavby:
Silniční mosi přes Labe mezi Valy - ÍVlělicemi

ISPROFIN č.: 553 551 0002

čís.změnyčís.obj.

SO 201

Objekt: SO 201

Poř.č.
položky

Název položkyčíslo položky

montáž pontonu pro beranění HEB

Příloha č. 2Výpočet:

Měrná
jednotka

množstv ípopis položky J.C. Celkem

jeřáb AD 20 - montáž pontonu
4 dny x 9 hod.

hod 36,000

km 120,000jeřáb+montáž AD20 nájezdy

jeřáb AD 20 - osazení pontonu na
vodu 15.10.19
16ks x 1,8mx6,5m = 187,2 m2

hod 5,000

předmontáž na břehu
5 lidí x 7 dnů x 9 hod. hod 315,000

1,000kplCelkem

demontáž pontonu pro beranění HEB

Výpočet:

Měrná
jednotka

množstv ípopis položky J.C. Celkem

jeřáb AD 20 - montáž pontonu
4 dny x 9 hod. hod 36,000

jeřáb+montáž AD20 nájezdy km 120,000

jeřáb AD 20 - osazení pontonu na
vodu

hod 5,000

předmontáž na břehu
5 lidí x 7 dnů x 9 hod. 315,000hod

1,000kplCelkem

Společnost Valy - Mělice, SMP - MetrostavZměnu navrhl:

PodpisDatum

Změnu odsouhlasil:
Podpis



individuální kalkulace nových položek

Změnu odsouhlasil:
Podpis



Individuální kalkulace nových položek

Název stavby:
Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi

čís.změnyčís.obj.

ISPROFIN č.: 553 551 0002 SO 201

Objekt: SO 201

Poř.č.
položky

Název položkyčíslo položky

Zaíěžovací zkouška pontonů před nájezdem rypadla

Příloha č. 4
Výpočet:

Měrná
jednotka množstv ípopis položky CelkemJ.C.

doprava panelů 5x
Valy - Miřetice 40km

km 400,000 1.

doprava panelů - nákládka -
vykládka (čekačka)
5x 2 hod. hod. 10,000 2.

vykládka panelů - jeřáb AD20 -
2 dny x 9hod. hod. 18,000 3.

jeřáb AD20 - zatěž.zkouška
(panely na pontony nakládka a
vykládka) 17.10.2019 hod. 9,000 4.

přípomoce při skládání panelů
4 lidi x 9 x 2 dny

hod. 72,000 5.

přípomoce při zatěž.zkoušce -
ukládka panelů
4 lidi x 9 x 1 den

hod. 36,000 6.

Nákup panelů pro zatížení 50
t/1,2t/ks = 42 ks
z pořizovací ceny 2880,-Kč/ks -
20% - příloha 4a

ks 42,000 7.

Vnitrostaveništní doprava -
panely na meziskládku hod. 9,000 8.

Jeřáb AD20 - skládání panelů
na meziskládku hod. 9,000 9.

přípomoce při skládání panelů
na meziskládku
4 lidi x 9 x 1 den

hod. 36,000 10.

Konečný odvoz ze stavby Valy -
Beroun 160km x 2 x 3 odvozy km 960,000 11.

Konečný odvoz ze stavby Valy -
Beroun jeřáb AD 20 nakládka hod. 18,000 12.



Individuální kalkulace nových položek

Název stavby:
Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
ISPROFIN č.: 553 551 0002

čís.změnyčís.obj.

SO 201

Objekt: SO 201

přípomoce při nakládce panelů
- konečný odvoz ze stavby
2 lidi x 9 x 2 dny

36,000hod. 13.

Celkem bez konečného
odvozu ze stavby
pol. 1- 13

1,000kpl pol.č.4

Celkem v č.konečného odvozu
ze stavby
pro demontáž
(pol, 4,6,7,8,9,10,11,12,13)

kpl 1,000 pol.č.25

Společnost Valy - Melice, SMP - MetrostavZměnu navrhl:

PodpisDalum

Změnu odsouhlasil:
Podpis



Individuální kalkulace nových položek



PREFABRIKAGE0STAVEBNÍ ČINNOST0INŽENÝRSKÁ ČINNQST^DBDHDDNÍ ČINNOST

PREFA TROUBELICE A.S. , 7Q3 B3 TROUBELICE 24

Základní ceník betonových výrobky platný ©d ledna 2019

Ceny výrobků jsou ceny základní, které jsou upřesňovány při jednání o konkrétní dod ávce.
Ceny výrobků neobsahují cenu za palety nebo proklady.

Označení Rozměry [mmj Hmotnost Cena bez
v ýška K šířka 3í pata tcg/ÍCS

Cena s
DPH

Název
DPH

Opěrné stěny z úhlových panelů IZT tvaru L
Panel L 4,2 m IZT1/204 4 200 kg4200x1500x2200

IZT 487/10 3 360 kgPanel L 4,2/1,4m rohov ý 4200x1500x1090
IZT 487/10 3 775 kgPanel L 4,2/1,55 m šikmý roh 4200x1660x1840

Pro panely L lze upravit (snížit) v šechny rozměry dle požadavků zákazníka

Opěrné stěny z panelů GREFA tvaru L a obrácené ho T
6 960 kg5240x1500x2380GREFA T 5,24 m
6 240 kgGREFA L 5,24m rohov ý 5240x1500x1595
6 480 kg4500x1500x2380GREFA T 4,5 m
5 760 kgGREFA L 4,5 m rohov ý 4500x1500x1595
5 600 kg4200x1500x2400GREFA T 4,2m
5 040 kgGREFA L 4,2m rohov ý 4200x1500x1600

Přo.panely GREFA lze upravit (snížit) v ýšku, rozměr paty nebo připravit vystupující v ýztuž dle dokumentace zákazníka

Opěrné stěny tvaru A s deskovými nosnými dílci
1800 kgIZT 30/10Opěrný prvek A 3800x2400x200

ZZN 3/10 2 050 kgZákladov ý panel A 3600x1200x200
IZT 120/10 1600 kgStěnov ý panel A 1,2 m 3600x1200x150
IZT 180/10 2 400 kgStěnov ý panel A 1,8 m 3600x1800x150
IZT 240/10 3 200 kgStěnov ý panel A 2,4 m 3600x2400x150
ZZN 5/10 810 kgZtužidlov ý panel 3600x600x150

Opěrný prvek A 5,0 m 2 250 kg5000x2400x200IZX 80
IZX 80/ZK 2 050 kgZákladov ý panel A 3600x1200x200
IZX 80/H 1600 kgStěnov ý panel A 1,455 m H 2980x1455x160
IZX 80/P 1630 kgStěnov ý panel A 1,455 m P 2980x1455x160
IZX 80/S 1660 kgStěnov ý panel A1,455 m S 2980x1455x160

Silniční panely
1050 kgSilniční panel 3000x1000x150IZD 20t

Překlady pro stavební otvory
RZP1/10 58 kgPřeklad 145x145x1190
RZP 2/10 73 kgPřeklad 145x145x1490
RZP 3/10 88 kgPřeklad 145x145x1790
RZP 4/10 118 kgPřeklad 145x145x2390
RZP 5/10 125 kgPřeklad 145x145x2540
RZP 6/10 140 kgPřeklad 145x145x2840



MABAPREFA
KIRCHDDRFER
GOŇCRETE SCDLUTIDNS

CENÍK 2020 - IZD SILNIČNÍ PANELY

SILNIČNÍ PANELY - XF3, třída betonu C25/30
rozměryKolový

tIak (liN)f^1 | š v
cena

hmotnostoznačení popisSAP Kč/ks

1 125 kg1,00 0,15silniční panel tl. 15 cm 21 3,00IZD 1/3 (XF3)83975
1 670 kg21 3,00 1,50 0,15IZD 3/10 (XF3) silniční panel tl. 15 cm83976
2 383 kg1,50 0,215silniční panel tl. 21,5 cm 50 3,00IZD 10/10 (XF3)83978

1,98 0,215 3 171 kgsilniční panel tl. 21,5 cm 50 2,98IZD 16/10 (XF3)83913
0,215 1 615 kg50 3,00 1,00IZD 3/1 (XF3) silniční panel tl. 21,5 cm

2 800 kgsilniční panel tl. 21,5 cm - zbytkový beton 2,98 1,98 0,215IZD 16/10 035354
1,50 2 100 kgsilniční panel tl. 21,5 cm - zbytkový beton 3,00 0,215IZD 10/10 074923

Vysvětlivky:
XF3 - stupeň vlivu prostřed í - značně nasycené prostřed í vodou, bez rozmrazovacích prostředků.
O - silniční panely vyráběné ze zbytkového betonu a výstuže

Poznámky:
Po vzájemné dohod ě vyrobíme i silniční panely dle specifikace zákazníka ( rozměry a tvary, třída betonu, výstuž atd . )

Ceník je platný od 1.2.2020
Ceny jsou uvedeny za zboží včetné nakládky ve výrobním závod é (bez dopravy) a neobsahují DPH.

V závislosti na odebraném množství a platebních podmínkách lze poskytnout množstevní slevy.

Dod ávky se říd í Všeobecnými technickými a Všeobecnými prodejními a dodacími podmínkami

společnosti MABA Prefa spol. s r.o. - viz www.mabaprefa.cz.

Minimální únosnost půdy pod štěrkovým podložímby měla být Rdt = 150 kPa

Společnost MABA Prefa spol. s r.o. je držitelem certifikátu systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001

KOMPETENTNĚ & SPOLEHLIVĚ

T: odbytu
FIRMA/VYROBNI ZAVOĎ
MABA Prefa spol. s r.o.
Čtvrť J. Hybeše 549
391 81 Veselí nad Lužnicí

e.mail:

web:
www.mabaprefa.czobch. poradciT:



Silniční panely - prodej, doprava a pokládka panelů16.4. 2020

PŘEHLED DODÁVANÝCH SILNIČNÍCH PANELŮ

Silniční panely se používají pro v ýstavbu dočasných, objížďkov ých komunikací a dočasných

dopravních parkovacích, průmyslov ých a jiných ploch. Dočasné vozovky ze silničních

panelů se navrhují s předpokladem pětileté životnosti.

Beton Cena
v četně
DPH

Šířka
(mm)

(tř.)Výška
(mm)

Objem
(m3)

HmotnostDélka
(mm) (kg) bez

DPH

B 30
- 2

1 '1201 000 150 0,4483 000 620,-
Kč

B 30
- 3

0,607 1 5162151 0003 000 150,-
Kč

VYBRANÉ REFERENCE REALIZACE BETONOVÝCH
SILNIČNÍCH PANELŮ

Podívejte se na vybrané fotografie s realizacemi betonov ých
silničních panelů.

Další reference »

https://wv7w.miroslavsmid.cz/betonove-vyrobky-jimky-panely/silnicni-panely 2/4



Individuální kalkulace nových položek

Název stavby:
Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi

ISPROFIN č.: 553 551 0002

Objekt: SO 201 - Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe

čís.obj. čís.změny

SO 201

Poř.č.
položky

Název položkyčíslo položky

Pronájem pontonů

Měrná
jednotka množstv í CelkemJ.C.

den 1,000

Příloha č. 5
Výpočet:

Měrná
jednotka množstv í Celkempopis položky J.C.

nabídka Kedršt1 den 1,000

nabídka AARSLEFF2 den 1,000

Nabídka Labská3 den 1,000

2. Přirážka přímých nákladů:

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

Přirážka přiměřeného zisku
Přirážka na v ýrobní režii
Přirážka správní režie
Celkem přirážky

Cena celkem

Výpočet jednotnov é ceny:

Společnost Valy - Mělice, SMP - MetrostavZměnu navrhl:

PodpisDatum

Změnu odsouhlasil:
Podpis



Miroslav Kedršt-VZK
Kloboučnická 1628/9,Praha 4
IČO 15003281
DIČ C2

Nabídka:

Stavba :Most přes Labe mezi Valy a Mělicemi
Proná jem palubov ého nosiče-pontonů 16ksi,8mx6,5m únosnosti min 50t v č.nájezdov ých

Kč/denramp ..
Součásti ceny nájmu je statický v ýpočet, odborný dohled přimontáži a demontáži;
provozov ání a manipulace po řece dle požadavku objednatele a projednání povolení se
Statní plavební správou.

Spoluúčast objednatele (není součástí nabídky):
Dopravu na stavbu a ze stavby zpět, vykládka a nakládka komponentů (nosičů) na stavbě,
montáže a demontáže na stavbě, provedení úprav na břehu pro nájezdy mechanizace
Termín použití pro montáž skruže NIC: cca 18.10.2019-6.11.2019,poté bude ponton
demotov án a odvezen
Termín použiti pro demontáž skruže NK: cca 04/2020 (předpoklad 20dnů),poté bude
ponton demotov án a odvezen

Splatnost:14dní
Pozastávka:není

V Praze dne 1.10.2019

Tel

e-mail

canned with CamScamner



AARSLEFF

GEMOVA MASÍDliCA pro S6V3P CZ,a„s„

PRONÁJEM A PROVOZ PONTONŮ:

"Most přes Labe mezi Valy a Mělicemi"

.

FILMY Z REALIZACE NA AARSLEFF.CZ



^ARSLEPF

SMP CZ, a.s.
Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

mail:
tel:

Brno, 2019/09/25 CN/835/19/09/25 -meh

Předmět cenov é nabídky:

Předmětem cenov é nabídky je dovoz, montáž, pronájem a provoz pontonů v řece Labi pro
montážní práce na předmětné stavbě.
Zhotovitel zajistí pontony dle požadavků Objednatele s minimální nosností 50t (plocha 180m2), dopravu na
staveniště, odborný dohled při montáži/demontáži a provozu v řece. Dále statický posudek únosnosti
plavidla a projednání a zajištění v šech potřebných povolení se Státní plavební správou.
Předpokládá se nasazení ve dvou etapách - cca od 18.10.2019 první etapa pro montáž skruže NK v délce
20 dnů, po té budou pontony demontov ány a odvezeny. Druhá etapa pro demontáž skruže NK cca 04/2020
v délce 20 dnů.

Doprava na staveniště, montáž
CZK

Demontáž a odvoz

Pronájem a obsluha: ^^^KZK/ den, předpoklad 40
dnů 1

CZK

CZK

Kompletní provedení předmětu nabídky (bez DPH) CZK

Nabídka zahrnuje:
o Provedení prací uvedených v předmětu nabídky,
o Nákup a dodávku potřebných materiálů, pronájem a opotřebení,
o Zřízení vlastního zařízení staveniště.

Nabídka nezahrnuje:

o Nakládka a vykládka komponent pontonu (jeřábnické i vazačské práce),
o Provedení a zapravení případných úprav na břehu v místech nájezdů na ponton,
o Oplocení a ostraha celého staveniště,
o Vícenásobné mobilizace stavební techniky na staveniště.
o Prostor pro zařízení staveniště, napojení ZS zhotovitele na elektřinu v č. spotřeby,
o Náklady na provedení pracovních ploch a příjezdov é komunikace. Případný zábor po dobu prov ádění,
o Prostoje z důvodů na straně Objednatele nebo jeho subdodavatelů,
o Prostoje z důvodů vyšší moci (zejména povodňov é stavy).

www.aarsleff.cz



1. ť ennnÉnžy realizace

Prov ádění v závislosti na aktuálním stavu průtoku a hladiny Labe. Zahájení nejdříve 30 dní od akceptace
cenov é nabídky a projednání SoD.

2. Platební podmínky

Fakturace měsíční na základě skutečně provedených prací, splatnost 60 dní, bez pozastávek

3.

V případě změny počátečních podmínek oproti podkladům dostupným při oceňov ání, jako např.
změna objemu prací, technologie prov ádění, geometrie konstrukcí, geologických podmínek si
AARSLEFF vyhrazuje právo přehodnotit tuto cenovou nabídku.
Objednavatel provede zemní práce, připrav í staveniště volné od veškerých překážek a umožní
provedení prací v rámci jedne etapy na jeden nájezd bez prostojů.
Objednavatel poskytne přístupovou cestu pro transport materiálu a pro stroje potřebné k realizaci
prací zhotovitele. Dále umožní přepravu materiálu v rámci staveniště
Objednatel zajistí a předá prostor pro zařízení staveniště s přístupem ke zdroji el. energie.
Dále objednatel zajistí případná povolení a formální souhlasy na straně investora, správců IS,
majitelů dotčených pozemků a podobně.

4. Platnost cenové nabídky

Do 31.10.2019. Nabídka je zpracov ána dle aktuálního kurzu ČNB, v případě v ýrazných kurzov ých změn si
AARSLEFF vyhrazuje právo přehodnotit cenovou nabídku.
Doufáme že Vás naše nabídka zaujme, v případě jakýchkoliv dotazů se na nás nev áhejte obrátit.
Informace o firmě AARSLEFF a reference - www.aarsleff.cz

S pozdravem

regionální obchodní ředitel

tel.

www.aarsleff.cz



trojní o OIJ vobnf polocno-. í r. r.o.
Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

r ‘1Tel / fax:
SMP CZ, a.s.
Vyskočilova 1566
140 00Praha 4

www.labska.czHttn:
e-mail:

Datum : 27.9.2019
Vyřizuje : L J
Telefon :

Vyřizuje / linka PardubiceNaše značkaVáš dopis značky / ze dne

(

VC: Cenov ánabídka

Stavba:Most přes Labemezí Valy aMěiícemi

Kč/den bez DPHPronájem hornopalubov é vany BP 400 únosnosti min 50t v č. tlačného zařízení remorkéru
Nedílnou součásti ceny nájmu je statické posouzení pro beranění do dna, odborný dohled při nalodění a vylodění
mechanizace, provozov ání a manipulace po řece cíle požadavku objednatele a projednání povolení se Statní plavební
správou.

Spoluúčast objednatele (není součástí nabídky):
Doprava mechanizace pro beranění na Pl< Srnojedy,kde je možné nalodění a vylodění.
Termín použití pro montáž skruže NK: cca 15.10.2019 (předpoklad 20dnů),
Termín použití pro demontáž skruže NK: cca 04/2020 (předpoklad 20dnů)

V Pardubicích dne 27.9.2019

IČO: *155 38093
DIČ: CZ <15533093
Společnost jezapsaná v OKKyjskéhosouduv HradciKrálov é,edd.C,vložka 1768

Bankovní spojení:
Číslo účtu:



Individuální kalkulace nových položek

Název stavby:
Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi

čís.obj. čís.změny

ISPROFIN č.: 553 551 0002 SO 201

Objekt: SO 201 - Mostní objekt (ev.č.32219-2) -most přes Labe

Poř.č.
položky

Název položkyčíslo položky

Dočasné beraněné piloty v korytě řeky

Měrná
jednotka množstv í CelkemJ.C.

kpl 1,000

Příloha č. 6
Výpočet:

Měrná
jednotka množstv í Celkempopis položky J.C.

nabídka AARSLEFF1 kpl 1,000

nabídka CM CONSTRUCTION2 kpl 1,000

nabídka 3KMGEO3 1,000kpl

2. Přirážka přímých nákladů:

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

Přirážka přiměřeného zisku
Přirážka na v ýrobní režii
Přirážka správní režie
Celkem přirážky

KčCena celkem

KčVýpočet jednotnov é ceny:

Společnost Valy - Mělice, SMP - MetrostavZměnu navrhl:

PodpisDatum

Změnu odsouhlasil:
Podpis



CENOVÁ NABÍDKA pro SIViP Cl, a.s.

DOČASNÉ OCELOVÉ PILOTY:

"Založení provizorní bárky v korytě řeky"

:

FILMY Z REALIZACE NA AARSLEFF.CZ



i£
AARSLEFP

SWIP CZ, a.s.
Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

mail:
tel:

CN/315/19/09/16 - mehBrno>, 2019/09/16

{

Předmět cenov é nabídky:

Předmětem cenov é nabídky je provedení dočasných beraněných ocelov ých pilot v korytě řeky a jejich
odstranění po ukončení jejich funkce - předpoklad životnosti až 36 měsíců. Před zahájením
instalace/deinstalace ocelov ých pilot zajistí objednatel dostatečně únosnou pracovní plochu v dosahu
beranící soupravy hmotnosti 40t - předpokladem nabídky je prov ádění z dostatečně únosného pontonu.
Předpokládá se provedení instalace/deinstalace v ždy v jedne etapě.

Celkemjedn. množst. J.C.
kplMobilizace soupravy 2,000

Materiál
Nákup a dodání - 36ks x 12m x 0,117t 50,540t

Opracov ání a přesun do toku 50,540t

Odvoz a likvidace materiálu po vytažení 50,540t

Instalace/deinstalace
ksNastražení - práce z pontonu 36,000
ksZaberanění - práce z pontonu 36,000

i ksKotevní prvky: zaberanění, práce z pontonu 4,000
Odstranění - práce z pontonu, omezená
pracovní v ýška ks 36,000

ksKotevní prvky: odstranění, práce z pontonu 4,000

Kompletní provedení předmětu nabídky

Nabídka zahrnuje:
o Provedení prací uvedených v předmětu nabídky,
o Nákup a dodávku potřebných materiálů, pronájem a opotřebení,
o Zřízení vlastního zařízení staveniště.

Nabídka nezahrnuje:
o Geodetické práce potřebné pro realizaci prací (vytyčení a zpětné zaměření pilot)
o Zpracov ání prov áděcí dokumentace.

www.aarsleff.cz



IK
o Oplocení a ostraha celého staveniště,
o Vícenásobné mobilizace stavební techniky na staveniště,
o Prostor pro zařízení staveniště, napojení ZS zhotovitele na elektřinu v č. spotřeby,
o Veškeré zemní práce, provedení případného předv ýkopu.
o Odstranění případných v ětších zemních překážek aníropogenního původu ve vrstv ě nav ážek (fragmenty
ŽB/cihelných základů apod.).

o Likvidace nebo přeložení veškerých IS kolidujících s provedením předmětu nabídky. Vytyčení a označení
IS v blízkosti prov áděných prací.

o Náklady na provedení pracovních ploch a příjezdov é komunikace. Případný zábor po dobu prov ádění,
o Náklady na práci geologa stavby, TDI, apod.

1. Termíny realizace

Termín zahájení do tří týdnů od akceptace cenov é nabídky. Odhadovaný čas prov ádění 1-2 pracovní dny
na založení jedne montážní podpěry.

2. Platební podmínky

Fakturace po provedení dílčího objektu, splatnost 60 dní, bez pozastávek

3. Poznámky

V případě změny počátečních podmínek oproti podkladům dostupným při oceňov ání, jako např.
změna objemu prací, technologie prov ádění, geometrie konstrukcí, geologických podmínek si
AARSLEFF vyhrazuje právo přehodnotit tuto cenovou nabídku.
Objednavatel provede zemní práce, připrav í staveniště volné od veškerých překážek a umožní
provedení prací v rámci jedne etapy najeden nájezd bez prostojů.
Objednavatel poskytne přístupovou cestu pro transport materiálu a pro stroje potřebné k realizaci
prací zhotovitele. Dále umožní přepravu materiálu v rámci staveniště
Objednatel zajistí a předá prostor pro zařízení staveniště s přístupem ke zdroji el. energie.
Dále objednatel zajistí případná povolení a formální souhlasy na straně investora, správců IS,
majitelů dotčených pozemků a podobně.

4. Platnost cenové nabídkyí

Do 31.10.2019. Nabídka je zpracov ána dle aktuálního kurzu ČNB, v případě v ýrazných kurzov ých změn si
AARSLEFF vyhrazuje právo přehodnotit cenovou nabídku.
Doufáme že Vás naše nabídka zaujme, v případě jakýchkoliv dotazů se na nás nev áhejte obrátit.
Informace o firmě AARSLEFF a reference - vww.aarsleff.cz

S pozdravem

regionální obchodní ředitel

tel.

www.aarsleff.cz
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Company Address
ul.Czcrsziyhska 28a 71-163 Szczecin

Dáte
Quotation #
Customer

01.10.2019
20200216SPF

! Quotation For
Quotation valid until:

Prepared by:
27.04.2020

SMP CZ, a.s.
Vyskočilova 1566,140 00 Praha 4

i
i

/ Comments oř Speciál Instructions
For carryíng out the wórk it is necessary to provide a pontoon vvith a minimum load capacity of 38 tons. This pontoon is not part
of the offer, All construotion equipment except sociál is included in the price offer, connection to electricity and vvater shall be
provided by the Client. Ail geodetic work, construction supervision,OHS supervision is up to the Client.Access paths are
required.

If the volume of work changes oř it will be necessary' to drive piles bsldw tíesigned levek the quotation wtll be renegoíiated.

i mm||| , mom jmm
•Materiál - Purchase and delivery,i 36 Noadjustment

i
Materiál - Disposai36 No

i 36 NoInstaiation from pontoon

Deinstalation from pontoon36 No
i •!

2 Transport of machinery and equipment No
~mjz~-

:

\
••

Subtotal

Ta> Rateit you háve any auesbe-s conceming this qiiótancr.* pteaserontact:
Sates TaxI

:

Other
:

fhaňk you foi VOLU busmsssí TOTAL::

:

i

i



CONTRACTORCLIENT

SMP GZ,a.3.
Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4
Česká republika

3KMGE0 sp,z Q.O.
ul.Odona Bujwida 3/15
31-529 Kraków!

SUBJECT OF THE PRICE OFFER

TEMPORARYSTEELPJLES

Deaa

Based on your reqUest we ofřer temporary Steel piles instailed íTOíTI pontoon according to the prices below.

guantity unit unit price CZK toíal CZK

i Mobilization of machine 2 pes

Materisl induding shape adjustment for
pile driving-36 pes x 12m

50,54 t

50,54Installation from pontoon pes
50,54Deinstallation from pontoon pes

iGSal price

Included:

- Purchase and delivery of neccessary materials, renta! and wear
- Establishment oř own site equipment
- Implementation documentation

Not included:

- Multiple mobilization of the machines and equipment to the construction site
- All earíhworks and site preparation
- Geodetic works, OSH supervision

- Pontoon



mv mWĚĚĚĚMmpU"wmĚmm*zA*m1.October 2019—j»MM mi. ’• •— -
j PRICE OFFER 1087625

V" BBMnHMHiBni

ÍIVIFLEW1EMTATI0M DATES/PAYMENT TERfcIS

Terms andConditions for negoíiaíion.

OTHEIR TERWS

- Company reserves the righfc to revise íhis quotation in the event of a chsnge in the iniíial conditions
compared to ihe data avaiJable in ihe valuaíion, such as changes inwork volume, technology oř execution,
geometry of síructures, geologicat concíitions.

- TheClient shall provide an access path for the transport of matena!and for themachínes requíred to carry
out the ContractoFs work.Furthermore, it snsblss the transporto?materiálwithin the consíruction site.

We hope you find íhe offer interesting. Please do not hesítate to coníscí me for furfher negotiaíions.

Best Regards



NABÍDKA č. 19NA00025IMOVUS a.s.
Odběratel: IC: : 27195147Dodavatel:

ÍNOVUS a.s.
Verměřovice 210
561 52 Verměřovice

SMP CZ a.s.
Vyskočilova 1566
Praha - Michle
140 00

j :. ovusv
Hnchiitmn j&dnaduch1fd ření

IC: 27528804
DIČ: CZ27528804
i

I . : v
www.movus.eu

Tel.:

Konečný příjemce:19NA00025
25.09.2019

Nabídka č.:
Datum zápisu:
Plátno do:

Děkujeme za Vaši poptávku a zasíláme cenovou nabídku
Termíny provedení prací budou dohodnuty v případné smlouv ě.

S DPHBez DPHOznačení dodávky

Silniční most přes Labe - II Etapa-mezi Valy a Mělicerni -
zámečnické práce - dle zaslané poptávky a v ýkresov é
dokumentace

Vystavil:

Ekonomický a informační systém POHODA



Položkový rozpočet

Silniční most přes Labe - K Etapa - zámečnické práce
Mezi Valy a Měličemi

i Zakázka:

Miste

IČ: 27195147Objednatel: SMP CZ, a.s.
DIC: CZ27195147Vyskočilova 1566

14000 Praha-Michle

Inovus a.s. IC:Zhotovitel:
DIČ:Verměřovice 210

56152 Verměřovice
Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

15 %Snížená DPH

Základ pro základní DPH 21 %

21 %Základní DPH

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

24.9.2019dnev

Za objednateleZa zhotovitele

Stránka 1 z 2Zpracov áno programem RTS Stavitel +, © RlS, a.s.



Rekapitulace dílů

Číslo Celkemt yp díluI Jázev

Střední podpěry HSV1

Vedlejší náklady VNVN

Cena celkem

Stránka 2 z 2Zpracov áno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.



Silniční most přes Labe - II Etapa - zámečnické práceS:

Mezi Valy a MělicemiO:

hmotnost / hmotnost
celk.(t)Číslo položky MJcena / MJ CelkemNázev položky MJ množstv íP.č.
17,71816Díl: Střední podpěry 1 684 667,521

7,425Tyč průřezu HEB 300, hrubé, jakost oceli S235, 11375,
117 kg/m

113487140R 7,425001 t

7,42500
4,85100

2,25*3*1,1
Tyč průřezu HEB 200, hrubé, jakost oceli S235, 11375,
61,3 kg/m
1 ,47*3*1,1
Trubky bezešv é hladké jakost 11353.1 D 70x5,0 mm, 9,4
kg/m
0,51*3*1,1
Plech hladký jakost 11375.1 10x1000x2000 mm

0,21*3*1,1
Plech hladký jakost 11375.1 40x1500x3000 mm
0,94*3*1,1
Práce na pilířích - příprava dílna
Práce na místě stavby
Přesun hmot pro zámečnické konstr., v ýšky do 6 m

4,851113487115R2 t

4,85100
1,68300 0,033160,019714130865R t3

1,68300
0,69300
0,69300
3,10200
3,10200

16 140,00000
16 140,00000
15 892,00000

1 0,693t4 13611228R

3,102113614474R t5

0,807
0,807

0,00005
0,00005

kg767995105R00
767995105R00
998767201R00

6
kg7

00%8
0Vedlejší nákladyDíl: VN

°! oDoprava materiálu na místo stavby km 540,00000
1,0000a
i.ooooq

9 1
oosouborDoprava a režije zaměstnanci

Manipulace s jeřábem
10 2

00soubor11 3



(JV
NABÍDKA č. 19NA00029INOVUS s .s.

IČ: 27195147
CZ27195147

Odběratel:Dodavatel:
DIC:ÍNOVUS a.s.

Verměřovice 210
561 52 Verměřovice BMP GZ, a.s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha

ovus
{'Sqctiázir&afasnoducká fcšaní.

IC: 27528804
DIČ: CZ27528804

www.inovus.eu Tel.:

Konečný příjemce:19NA00029
07.11.2019
21.11 .2019

Nabídka č.:
Datum zápisu:
Plátno do:

Děkujeme za Vaši poptávku a zasíláme cenovou nabídku.

Termíny provedení prací budou dohodnuty v případné smlouv ě.

Kč CelkemCena %DPH DPHJ.cenaMnožstv íOznačení dodávky

Silniční most přes Labe mezi Valy a
Mělicemi- III Etapa - dodatečné
podélné ztužení

1 ks

Součet položek
Zaokrouhlení
CELKEM K ÚHRADĚ



Položkový rozpočet

Silniční most přes Labe - 819 Etapa - zámečnické práce
Mezi Valy a Mělicemi

Zakázka:

Misto
IC: 27195147

DIČ: CZ27195147
Objednatel: BMP CZ, a.s.

Vyskočilova 1566
14000 Praha-Michle

IČ:Inovus a.s.Zhotovitel:
DIČ:Verměřovice 210

56152 Verměřovice
Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní
15 %Základ pro sníženou DPH

15 %Snížená DPH

21 %Základ pro základní DPH

21 %Základní DPH

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

07.11.2019dnev

Za objednateleZa zhotovitele

Stránka 1 z 2Zpracov áno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.



Rekapitulace dílů

čís60 CelíkemNázev Typ d ílu

Střední podpěry HSV1

Přivaření PIŽMA HSV3

Vedlejší nákladyVN VN

Cena celkem

Stránka 2 z 2
Zpracov áno programem RTS Stav íte! © RTS, a.s.



Položkový rozpočet
Silniční most přes Labe - lil Etapa - zámečnické práceS:

Mezi Valy a MělicemiO:

hmotnost / hmotnost
Číslo položky celk.(t)MJCelkemmnožstv í cena / MJMJNázev položkyP.č.

2,33325292 788,20Střední podpěryDíl: A
[

1 1,973661,97366Tyč průřezu HEB 120, hrubé, jakost oceli S235, 11375,
26,7 kg/m
6*2*4,4*26,7/1000*1,4

t13487115R1

1,97366
0,70613 0,01391 j0,0197Trubky hranaté jakost 11353.1 , 70x70x5, 9,415 kg/m t2 141308

0,70613
0,34336
0,34336

3 023,15000
3 023,15000
3 023,15000
633,14000

6*4*2,5*9,415/1000*1,25
Plech hladký jakost 11375.1 10x1000x2000 mm

6*((4*0,25*0,4)+(0,35*0,4))*0,01*7850/1000*1,35
Práce na pilířích - příprava dílna
(1.97366+0,70613+0,34336)*1000
Práce na místě stavby
Přesun hmot pro zámečnické konstr., v ýšky do 6 m

Přivaření PIŽMÁ
”

0,343361t13611228R3

0,151160,00005kg767995105R004

0,151160,00005kg767995105R00
998767201R00

5
00%6
0Díl: 3 oo6,00000ksPřivaření PIZMA na OC kci7 4
0Vedlejší nákladyDíl: VN oo40,00000

1,00000
1,00000

kmDoprava materiálu na místo stavby8 1
00souborDoprava a režije zaměstnanci

Manipulace s jeřábem
9 2

00soubor10 3



PRO :
SMP a.s.OD :

TPB STEEL, spol. s r o.
Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Podnikatelská ul. areál Vů
190 11 Praha 9 - Běchovice
mobil:
e.mail:

CENOVÁ NABÍDKA - SMP MOST LABE MELICE

jcmjPopis mn

Demontáž ( rozpálení) 6 ks bárek skruže mostu

CELKEM bez DPI-J

06.12.2019
Poznámky:
Cena Zahrnuje:
Likvidaci materiálu

Cena Nezahrnuje:
Demontáž HEB beraněných do dna - 36ks
Demnotáž horního dílu skruže (bárek) - 6ks
Přístupy k bárkám - pontony a lešení
Manipulační techniku

Termín:
04/2020



Položka č.68 - DOČASNÉ KONSTRUKCE VČET ODSTRANĚNÍ . Rorpad položky - kalkulace položky

1-0020-01/30 Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
SO 201 Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe

Stavba:
Rozpočet:

Množstv íNázev položky MJPoř čisto Kod položky Vananta

2 3 41

DOČASNÉ KONSTRUKCE
VČET ODSTRANĚNÍ

94819R68

Příloha č. 9Výpočet:

množstv í J.C. CelkemMěrná jednotkapopis položky
skruž mělický břeh montáž-t-demontáž+nájem-freventuelní ZP

1,000založeni skruže zemní práce kpl
kpl 1,000panely pod skruž -doprava pro montáž
kpl 1,000panely pod skruž -montáž

1,000kplpanely pod skruž -pronájem
kpl 1,000panely pod skruž -doprava odvoz

doprava skruže pro montáž 1,000kpl
kpl 1,000montáž skruže

6,000měspronájem skruže
kpl 1,000demontáž skruže

1,000příjezdov é komunikace montáž kpl
kpl 1,000plochy pro jeřáb montáž

1,000příjezdov é komunikace odstranění kpl
1,000kplplochy pro jeřáb odstranění

doprava skruže pro demontáž 1,000kpl
zimní opatřeni 1.000kpl

% odpočtu |Celkem popisSkruž ve vodě plošné založení montáž+demontáž+nájem+eventuelni ZP
odpočet spodního
dílu skruže Pižmo,
které nahradili
beraněné bárky

100%1,000založení skruže zemni práce kpl
100%1,000panely pod skruž -doprava pro montáž kpl
100%1,000panely pod skruž -montáž kpl
100%1,000kplpanely pod skruž -pronájem
100%1,000kplpanely pod skruž -doprava odvoz

Celkem - zemní práce ve vodě pro montáž a demontáž skruže+panely
odpočet spodního
dílu skruže Pižmo,
které nahradili
beraněné bá rky

50%doprava skruže pro montáž 1,000kpl
50%kpl 1,000montáž skruže
50%měs 6,000pronájem skruže
50%1,000kpldemontáž skruže
50%doprava skruže pro demontáž 1,000kpl

Celkem - skruž spodní část (díl) -montáž+pronájem+demontáž
skruž pro montáž oblouku montáž+demontáž+nájem+eventuelní ZP
doprava skruže pro montáž 1,000kpl

kpl 1,000montáž skruže
6,000měspronájem skruže
1,000kpldemontáž skruže

doprava skruže pro demontáž 1,000kpl
zimní opatřeni 1.000kpl
skruž valský břeh montáž+demontáž+nájem+eventuelní ZP

kpl 1,000založení skruže zemní práce
1,000panely pod skruž -doprava pro montáž kpl
1,000kplpanely pod skruž -montáž

kpl 1,000panely pod skruž -pronájem
doprava skruže pro montáž 1,000kpl

kpl 1,000montáž skruže
3,000měspronájem skruže
1,000kpldemontáž skruže

doprava skruže pro demontáž 1,000kpl
kpl 1,000příjezdov é komunikace montáž

1,000kplplochy pro jeřáb montáž
1,000kplpříjezdov é komunikace odstranění
1,000kplplochy pro jeřáb odstranění

zimní opatření 1.000kpl
celkem přímé
náklady

Přirážka přímých nákladů:

5,00%
5,00%
5,00%

Přirážka přiměřeného zisku
Přirážka na v ýrobní režii
Přirážka správní režie
Celkem přirážky

Cena celkem



Vyjádření Povodí Labe, státní podnik k navržení masívně jších provizorních podpěr "PIŽMO".

Stavba „Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi"

Zhotovitel stavby předložil po upřesnění statického řešení v ýsuvu a na základě podrobného
průzkumu dna v předmětném profilu přemostění podrobné statické řešení provizorních
podpor, jehož v ýsledkem bylo navržení masívnějších provizorních podpěr PIŽMO, což
částečně zmenšuje průtočnou plochu a zhoršuje odtokov é poměry při zv ýšených průtocích v
Labi a při případném vzniku ledov ých jev ů. Vzhledem k mocnosti říčních nánosů lze také
předpokládat, že v průběhu v ýstavby mostu může dojít k podemletí a naklonění podpěr
vlivem proudění vody v řece, což by vedlo k omezení funkčnosti podpěrné konstrukce.

Na základě v ýše uvedené skutečnosti požadujeme eliminovat zmenšení průtočného profilu
(tzn. zhoršení odtokov ých poměrů v Labi v profilu přemostění) vlivem založení mostu na
minimum protože v případě povodňov ých průtoků je pravděpodobné, že dojde na
rozšířených podpěrách k zachycov ání neseného spláv í (případně k hromadění ledov é tříště
a ker), což bude v extrémním případě představovat další zmenšení průtočné plochy v místě
založení mostu. Tato skutečnost může nepřízniv ě ovlivnit rozsah záplavov ého území a v
extrémním případě vlivem zv ýšeného tlaku proudící vody na spláv í zachycené na konstrukci
"PIŽMA" přispět k prostorov ým deformacím provizorních podpěr.

Povodí Labe, stájní podnik
Provozní středj-éko Pardubice

Dne 4.9.2019
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Věc: geologická dokumentace sond a zatřídění zastižených zemin na 
akci : 

„Silniční most mezi Valy a Mělicemi“ 
 
 

Dne 14.10.2019 byly na zmíněné stavbě realizovány dvě sondy pásovým 
minibagrem. Sondy byly provedeny v místě plánovaného umístění bárek podpěrné 
konstrukce (skruže) určené pro montáž a výsuv nosné konstrukce mostu za účelem 
provedení dokumentace geologických profilů těchto sond. Jednotlivé zastižené vrstvy 
jsem zatřídil dle ČSN 73 6133, ČSN EN ISO 14688 a ČSN 73 3050 a přiřadil jim 
normové charakteristiky (viz přiložená tabulka). 

Hloubené sondy byly popisovány v průběhu technických prací za přirozené 
vlhkosti. Během dokumentace byly jednotlivé typy zemin zařazeny na základě 
makroskopického popisu.  

 
 

Dokumentace kopané sondy (za popisem je vždy zatřídění dle ČSN 73 6133, 
ČSN EN ISO 14688, ČSN 73 3050 a TKP 4-Zemní práce) : 
 
K1 (210,21 m n.m.) – uprostřed mezi pilíři P4 a P5, v ose 
 
0,00 – 0,40 navážky – písčitá hlína s kameny až balvany do 

velikosti 40 cm (60%), velmi ulehlé, šedohnědá  (F3/MS-BY; sagrSi; 3.; II.) 
0,40 –1,40 písek – slabě hlinitý, jemnozrnný, středně ulehlý, 

červenohnědý, vlhký  (S2/SP; siSa; 2.; I.) 
1,40 –2,20 jílovitá hlína, jemnozrnně písčitá, tuhá až pevná, 

s organickou příměsí, šedočerná - náplav  (F3/MS-O; orsaSi; 2.; I.) 
2,20–2,50 jíl, jemnozrnně písčitý, s valouny do 30 cm 

(50%), měkký až tuhý, šedý  (F4/CS-B; grsaCl; 2.-3.; I.) 
 

Hladina podzemní vody naražená: 2,20 m pod terénem (208,01 m n.m.). 
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K2 (209,99 m n.m.) –mezi pilířem P5 a opěrou OP6, 3 m od pilíře P5, v ose 
 
0,00 – 0,60 navážky – písčitá hlína s kameny až balvany do 

velikosti 70 cm (60%), velmi ulehlé, šedohnědá  (F3/MS-BY; sagrSi; 3.; II.) 
0,60 –1,80 písek – slabě hlinitý, jemnozrnný, středně ulehlý, 

červenohnědý, vlhký  (S2/SP; siSa; 2.; I.) 
1,80 –2,10 jíl, velmi písčitý, jemnozrnně písčitý, tuhý, hnědý  (F4/CS; saCl; 2.; I.) 
2,10 – 2,40 písek– slabě hlinitý, jemnozrnný, středně ulehlý, 

rezavý, vlhký  (S2/SP; siSa; 2.; I.) 
2,40–2,70 jíl, jemnozrnně písčitý, s valouny do 15 cm 

(40%), měkký až tuhý, šedý  (F4/CS-B; grsaCl; 2.-3.; I.) 
 

Hladina podzemní vody naražená: 1,60 m pod terénem (208,39 m n.m.). 

Bylo provedeno srovnání charakteristik zastižených zemin s ohledem na dříve 
provedený podrobný IGP (SUDOP, 2014). Jak vyplývá z přiložené tabulky, lze 
konstatovat, že deformační charakteristiky zastižených zemin jsou nižší než hodnoty 
uvažované v zadávací dokumentaci. V další příloze je také naznačeno umístění 
kopaných sond. Navrhujeme zlepšení únosnosti základové půdy pro dosažení 
původně předpokládaných hodnot. 

 
 
Vypracoval :  

INGEO, s.r.o. 
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FOTODOKUMENTACE : 
 

   
 



Y Q Q1 Q3

tř. ČSN 73 6133 - F3/MS-BY F3/MS-O F4/CS-B S2/SP

tř.ČSN EN ISO 
14688  - sagrSi orsaSi grsaCl siSa

ν/β - 0,35 / 0,62 0,35 / 0,62 0,35 / 0,62 0,28 / 0,78
γ kg / m3 1 800 1 800 1 850 1 850

wp % -  -  -  - 
wL % -  -  -  - 

přirozená 
vlhkost wn

% -  -  -  - 

Ip - -  -  -  - 
Ic - -  -  -  - 

konzistence - velmi ulehlé tuhá až pevná měkká až tuhá středně ulehlý

Edef Mpa  - 3 3 15
souč.konsolida

ce cv
cm2 / s - -  -  - 

cu kPa  - 60 40  - 
ϕu

O  - 0 0  - 
cef kPa  - 10 14 0
ϕef

O  - 24 23 30
σc MPa - -  -  - 

hustota
 diskontinuit

- - -  -  - 

koef.filtrace k ms-1 10-7 10-8 10-6

Vrtatelnost pro 
piloty

tř. I. I. I. I.

CBR (přiroz. 
vlhkost)    

nezlepšené  - -  -  - 

Rdt kPa  - 120* 100* 400**

Namrzavost tř. skrývka
nebezpečně 
namrzavé

nebezpečně 
namrzavé

mírně namrzavé

vhod. pro 
podloží 

ČSN 73 6133
-  - nevhodné nevhodné

podmínečně 
vhodný

vhod. pro 
násyp 

ČSN 73 6133
- skrývka nevhodné

podmínečně 
vhodný

vhodný

*) hodnota při hloubce založení 0,8 až 1,5 m pro šířku základu ≤ 3,0 m
**) hodnota při hloubce založení 1,0 m pro šířku základu = 3,0 m

PŘÍLOHA 1 : GEOTECHNICKÉ PARAMETRY ZEMIN 

Geotechnické zhodnocení  a vlastnosti podloží :

Charakteristika

geotechnický typ

Dokumentace sond :

geotechnická vrsva

písek– slabě hlinitý, 
jemnozrnný, středně 

ulehlý, červenohnědý, 
vlhký

jílovitá hlína, 
jemnozrnně písčitá, 

tuhá až pevná, s 
organickou příměsí, 
šedočerná - náplav

Těžitelnost 
(ČSN 73 3050 

/73 6133)

navážky - písčitá 
hlína s kameny 
až balvany  - 

skrývka

3./II.tř 2./I.2./I.

jíl, jemnozrnně písčitý, 
s valouny do 30 cm 

(50%), měkký až tuhý, 
šedý

2.-3./I.


