
Dodatek č.2 ke smlouvě
v

o Dílo „Revitalizace Husova parku44, Praha- Cakovice 

etapa I. - prodloužená doba plnění.

rozhodnutím RMČ ze dne 25.3.2019 usnesením č. USN RM 157/2019,572/2019 
z 1.11.2019 a 191/2020 z 11.5.2020.
uzavřená dohodou smluvních stran na základe ustanovení § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku,ve znění pozdějších předpisů.

(dále jen „dodatek")

uzavřený mezi smluvními stranami

Městská část Praha-Cakovice 
se sídlem
Nám.25.března 121 
196 00 Praha-Čakovice

Zastoupen ve věcech smluvních:
starostou MC Ing. Jiřím Vintiškou
1 .zástupcem starosty Ing. Alcxandcrcm Loehmanem, Ph.D.

dále jen „ objednatel ",

a

MV Bau s.r.o.
sc sídlem
Počernická 3104/27
100 00 Praha 10, IČ : 02376351

zastoupen ve věcech smluvních 
jednatelem společnosti Václavem Větrovským

dále jen „ zhotovitel

Obé smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o dílo Dodatkem č.2, uzavřené mezi 
MČ Praha-Čakovice a MV Bau s.r.o. dne 8.11.2019 (dále jen "smlouva") následovně:

Článek 1.

1. Změna čl. 3.1 Doba plnění se prodlužuje do 30.7.2020 z důvodu změny podstatné



části projektu a neplánovaných víceprací, následného posunu termínů dodávek 
atypických prvků a z důvodu vyhlášení nouzového stavu v České republice.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výliscích, z nichž každý má platnost originálu a z nichž 
každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

2. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá sc na dobu 
neurčitou.

3. Ostatní body Smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.

4. Tento dodatek má jednu přílohu č. 1.

Doložka dle § 43 odst. 1 zákone č.131/2000 Sb,o hlavním měBtč 
Praze, ve znění pozdějších přeápiaů, potvrzující splnění podmínek 
pro platnost právního jednání m&tekó části Praha-Cakovir.p. 
■Rozhodnuto orgánem městské části Praha-Čokovicc: RMČ - ZMČ

Datum jednání Číslo uttneuaení

Příloha č. 1 — Žádost o prodloužení

/?■ č. ?■ £)V .Praze 9-Čakovicich dne

n Objednatel:Zhotovitel:

Václav Větrovský 
jednatel společnosti

Ing.Jiří Vintiška 
starosta

Ing.Alexander Lochman Ph.D. 
l.záshipce starosty
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MČ Praha - Čakovice
ing. Alexander Lochman, Ph,D.
Mám. 25. března 121, Praha 9 - Čakovice

V Praze dne 14.04.2020 

Čj.: 002/M VB/2020/04/14

Věc: Žádost o prodloužení termínu

Vážený pane inženýre,

v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu v České republice a pozdně dodané opravené dokumentaci PRE 
a VO, dovoluji si Vás požádat o prodloužení termínu realizace díla pro stavbu "Revitalizace Husova parku 
v Praze 9 - Čakovicích -1. Etapa". V projektové dokumentaci PRE a VO jsou atypické výrobky s dodací Ihutcu 
cca 6-8 týdnů. Dnes jsem telefonicky ověřoval termín dodání atypických výrobků u dodavatele a bylo mi 
sděleno, že výrobky by byly schopni vyrobit a dodat nejdříve 31.5. - 15.6.2020.
Z výše uvedených důvodů Vás žádám o posunutí termínu realizace minimálně do 3C.07.2020.

Děkuji za pochopeni.

S pozdravem

Václav Větrcvský 
jednatel


